Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2013 жылғы «17» қазан **БҚО Бөрлі ауданы Ақсай қаласы**
(объектінің орналасқан жері)
Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2013 жылғы «12» қазан № 52-0 өкімімен
тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға – ***Агелеуов Азамат Муратович*** – *аудан әкімінің орынбасары*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
төрағаның орынбасары -
Жанкабаев Ержан Захарьевич – *Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялу департаментінің инспекторы*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия мүшелері - өкілдер:
Тапсырыс беруші
Уксукбаев Арман Серикович – *БҚО құрылыс басқармасының орынбасары*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас мердігер
Джумағалиев Орынғали Кабдуалиевич – *«Алим» жауапкершілігі шектеулі серіктестігің құрылыс директоры*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Бас жобалаушы
Поддубный Андрей Геннадиевич - *«УралВодПроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігің бас инженері*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

технологиялық бақылаушы
Акнуров Нурлан Айтмухамбетович – *«ЖайықСтройИнжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, техникалық бақылаушы,*

жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары
Уркенов Серик Гайнуллович – *аудандық құрылыс бөлім басшысының м.а*

Суханова Малика Магазовна – аудандық сәулет және қала құрылысы бөлім басшысының м.а

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары
Бисенгалиев Узакбай Сагидуллаевич –Бөрлі ауданы бойынша мемлкеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының басшысы

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары
Каиргалиев Рауан Биарыстанович – Бөрлі ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Бисембаев Қадыр Уапұлы – БҚО төтенше жағдайлар департаментінің бастығы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
пайдаланушы ұйымдар
Байчеркешев Максот Ермеккалиевич – Бөрлі ауданы орталық ауруханасы ШЖҚ МКК директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
басқа да мүдделі мемлекеттік бақылау және қадағалау
органдарының өкілдері
Казмагамбетов Ерболат Айсагалиевич – «БҚЭЖТК» АҚ Ақсай аудандық электр жүйесі торабының бастығы,
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Кушманов Руслан Гарифуллинович – «АксайГазпромЭнерго» акционерлік қоғамының бас директоры
Едиров Темирбулат Серикович- *«КазТрансГазАймақ» АҚ филиалы Бөрлі ауданындағы газ учаскісінің басшысы*
Мамбеталиев Руслан Гусмнович – *Бөрлі ауданының тұрғы-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы*
Басимова Ольга Махметовна *-Бөрлі ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы*
Курманкулов Жасталап Исламбекович – *«Ақсайжылуқуат» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының бас директорының міндетін атқарушы*
Нахуов Қадамғали Табылдиевич – *Бөрлі аудандық өндірістік телекоммунакация торабының бастығы*

1. Тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге /

«Алим» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Батыс Қазақстан облысының құрылыс бақармасы» мемлекеттік мекемесімен бірге
/ұйымның атауы/
Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласындағы мекен- жайы бойынша
/ облыс аудан елді мекен, ықшамаудан, махала, көше, үйдің/корпустың/нөмірі /
«Бөрлі ауданы Ақсай қаласындағы ауысымына 500 адам қабылдайтын аурухана құрылысы»
/объектінің атауы және құрылыстың түрі/жаңадан салу, кеңейту, кайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс
/ бұйрығының, каулысының және т.б./ негізінде және **БҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментімен**
/шешім шығарған органның атауы/
құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған **2012 жылғы 20 шілде № 430 рұқсатына** және **2013 жылы 25 мауысым № 344** сәйкес салынған.

3. Құрылысты
жалпы құрылыс, құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстарды орындаған
/жұмыстың түрлері/
орындаған бас мердігер **«Алим» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
/ұйымның атауы/
және.....
/жұмыстың түрлері/

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар .....

/ ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы әрбір ұйым/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/орындаған жұмыстың түрлері /

салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

«УралВодПроект» ЖШС

/ұйымның атауы және ведомствалық бағыныстылығы/

/құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы/

орындалған қосалқы мердігер ұйымдар .....

/ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында корсетіледі/

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

/ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

6. Құрылыс

«Батысмемсараптама» ЕМК бекітілген № 09-1008/11 23.12.2012 ж. жоба

/үлгі, жеке, қайта қолданылған/ бойынша

/жобаның нөмірі, сериянын/үлгі жоба бойынша/нөмірі тұрғын ұй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны колдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі//

жүзеге асты.

7. Жобалау - смета құжаттама

«Батыс Қазақстан облысының құрылыс бақармасы» ММ *2012 жылғы «26» желтоқсандағы №310 бұйрығымен бекітілген.*

/объектіге/кезегі, іске қосу кешені/арналған құжаттаманы бекітуші / қайта бекітуші / органның атауы/

бекітілген.

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты: жұмыстың Басталуы **2012 жылдың 21 маусым айы** ;жұмыстың аяқталуы **2013 жылдың 06 қазан айы;**

/айы және жылы/ /айы және жылы/

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖУ бойынша **12 (он екі) ай**;

іс жүзінде **12 (он екі) ай.**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады:

- техникалық-атқару құжаттамасы,

- материалдар мен қондырғылардың паспорттары және сертификаттары

/ құжаттардың тізбесі /

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кірс мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті /тұрғын үйлерді қоспағанда/бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/

Қуаттылық өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы/бұрын қабылданғанда ры ескере отырып/	Оның ішінде іске қосу кешенді немесе кезектігі	Жалпы/бұрын қабылданғанд арды ескере отырып/	Оның ішінде іске қосу кешенді немесе кезектігі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларға сәйкес жобада көзделген көлемді өнім шығару /қызмет көрсету/ көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған коммуналдық үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Құрылыс салынатын аудан	м2		
Пәтердің жалпы ауданы	м2		
Жалпы ауданы	м2		
Құрылыс көлемі	м3		

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет - құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: ***«Бөрлі ауданы Ақсай қаласындағы ауысымына 500 адам қабылдайтын аурухана құрылысы» сыйымдылығы 500 адам қабылдау, емхана ғимараттын жалпы ауданы 12000 м2, құрылыс көлімі 34540 м3***

/оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер /көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің... қосымшасында берілген/ сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар нормативтік құжаттарға сәйкес орындалған

/орындалуы туралы мәліметтер/

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушыұйымдар қабыл данған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалғайдықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалуы мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
барлығы 1583,798 млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 992,664 млн теңге, жабдықтар 377,281 млн теңге, оның ішінде ҚҚС-қа жатпайтын медициналық жабдықтын құны 256,985 млн.теңге, басқа шығындар 213,853 млн.теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
барлығы млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары млн теңге, жабдықтар млн теңге, оның ішінде ҚҚС-қа жатпайтын медициналық жабдықтын құны млн.теңге, басқа шығындар млн.теңге, бірлікке шаққандағы құаттын таза салымы млн.теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялықсәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда/ жобаға және құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
«Бөрлі ауданы Ақсай қаласындағы ауысымына 500 адам қабылдайтын аурухана құрылысы»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Агелеуов А.М

_____
/қолы/

Мемлекетттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Жанкабаев Е.З

_____
/қолы/

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

Уксукбаев А.С

_____
/қолы/

Акнуров Н.А

_____
/қолы/

Бисембаев Қ.У.

_____
/қолы/

Байчеркешев М.Е

_____
/қолы/

Басимова О.М

_____
/қолы/

Бисенгалиев У.С

_____
/қолы/

Едиров Т.С

_____
/қолы/

«Бөрлі ауданы Ақсай қаласындағы ауысымына 500 адам қабылдайтын аурухана құрылысы»

Казмагамбетов Е.А _____ /қолы/

Кайргалиев Р.Б _____ /қолы/

Кушманов Р.Г _____ /қолы/

Мамбеталиев Р.Г _____ /қолы/

Суханова М.М _____ /қолы/

Джумагалиев О.К _____ /қолы/

Поддубный А.Г _____ /қолы/

Уркенов С.Г. _____ /қолы/

Курманкулов Ж.И. _____ /қолы/

Нахуов К.Т. _____ /қолы/

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысымен
бекітілген

Жұмыс комиссиясының қорытындысы

БҚО, Ақсай қаласы 2013 жылғы «18» қыркүйек

2013 жылғы «18» қыркүйек №137-НҚ БҚО құрылыс басқарма басшысы *Ж.А Сүйіншәлиев* бұйрығымен жұмыс комиссиясы тағайындалған
(жұмыс комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы, тапсырыс берушінің, аты, әкесінің аты)

Құрамында:

төраға-тапсырыс берушінің өкілі
Уксукбаев А.С.-БҚО құрылыс басқармасы басшысының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия мүшелері - өкілдер:
бас жобалаушы
Шидаева И.Г. – «УралВодПроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігің бас инженері.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас мердігер
Джумагалиев О.К – «Алим» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылыс директоры.

жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары
Мукиев А.С. – Бөрлі ауданы құрылыс бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары
Аленников А.В.– БҚО төтенше жағдайлар департаменті Мемлекеттік өрт қауіпсіздігін бақылау басқармасы өртке қарсы нормалау бөлімінің аға маманы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары
Бисенғалиев Ұ.С.-Бөрлі ауданы бойынша мемлкеттік – эпидемиологиялық қадағалау басқарма басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар
Байшеркешев М.Е –Бөрлі ауданы орталық ауруханасы ШЖҚ МКК бас дәрігері
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

басқа да мүдделі мемлекеттік бақылау және қадағалау
органдарының өкілдері

Ақнуров Н - «ЖайықСтройИнжинирнг» ЖШС директоры, техникалық бақылау
Мамбеталиев Р.Г. – Бөрлі ауданының тұрғы-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысы
Едиров Т.М. – Бөрлі ауылындағы «КазТрансГазАймақ» АҚ бөлімінің басшысы
Қайырғалиев А.М-«Ақсайжылуқұат» МКҚ директоры
Казмағамбетов Е.А –Бөрлі ауданы электрторабының басшысы
Кушманов Р.Г –«АГПЭ» АҚнің бас директоры
Басимова О.М-Бөрлі ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы
Суханова М.М-Бөрлі ауданының сәулет және қала құрылысы бөлім басшысының м.а

АНЫҚТАДЫ:

1. Бас мердігер «Алим» ЖШС
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

салынған объектіні *Бөрлі ауданы Ақсай қаласындағы ауысымына 500 адам қабылдайтын аурухана құрылысы* (объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы) пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2. Құрылысты *құрылыс жұмыстары*
(жұмыстар түрлерін)

орындаған бас мердігер және *«Алим» ЖШС*
Бөрлі ауданы Ақсай қаласындағы ауысымына 500 адам қабылдайтын аурухана құрылысы
(жұмыстар түрлерін)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
(ұйымдардың атауы, олардың ведомствовалық бағыныстылығы)
жүзеге асырды.

3. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын
«УралВодПроект» ЖШС жобалау ұйымдары әзірлеген
(ұйымдардың атаулары және олардың ведомстволық бағыныстылығы)

4. Құрылыс *2011 жылғы 23 желтоқсандағы №09-1008/11*
(жобаның нөмірі, үлгілік жобалар бойынша сериясының нөмірі)
жоба бойынша жүзеге асырылды.

5. Жобалау-сметалық құжаттама *2011 жылғы «26»желтоқсандағы №310 бұйрығымен бекітілген.*
(тұтастай объектіге құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы)

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы ***2012 жылдың 21 маусым айы*** ;
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы ***2013 жылдың 06 қазан айы***

(айы және жылы)

7. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды *техникалық-атқару құжаттар, келісім-шарт.*

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

Көрсетілген құжаттар осы актінің міндетті қосымшасы болып табылады.

8. Объектінің (кешеннің), құрылыстар мынадай көрсеткіштері бар: *сыймдылығы -500 адам қабылдау, емхана ғимараттын жалпы ауданы 12 000 м2, құрылыс көлемі 34540 м3*

(куаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы және т.б.)

9. Объект (кешен) бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

_____

(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар,

_____

инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

10. Жабдық жұмыс комиссиялары жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің____қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылды:

жоба бойынша_____бірлік;

нақты _____бірлік.

11. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

12. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы *108 171 583,798* млн. теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: *992,664* млн. теңге, жабдықтар 377,281 млн. теңге, оның ішінде ҚҚСқа жатпайтын 256,985 млн.теңге, басқа шығындар 213,853 млн.теңге.

Жұмыс комиссиясының шешімі

Бөрлі ауданы Ақсай қаласындағы ауысымына 500 адам қабылдайтын аурухана құрылысы

(ғимараттың, құрылыстың атауы)

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға дайын ДЕП САНАЛСЫН.

Жұмыс комиссиясының төрағасы:

Уксукбаев А.С. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Бөрлі ауданы Ақсай қаласындағы ауысымына 500 адам қабылдайтын аурухана құрылысы

комиссия мүшелері:

Шидаева. И.Г

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Джумагалиев О.К

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мукиев. А.С

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Аленников А.В

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Бисенғалиев. Ұ.С

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Байшеркешев. М.Е

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Ақнуров.Н.

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мамбеталиев. Р.Г

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Едиров Т.С

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қайырғалиев А.М

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Казмағамбетов Е.А

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Кушманов Р.Г

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Басимова О.М

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Суханова М.М

_____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)