ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Работы по строительству водопровода карьерной воды системы В3 протяженностью 1440 м на месторождении "Кундызды"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Работы по строительству водопровода карьерной воды системы В3 протяженностью 1440 м на месторождении "Кундызды"

# Справка

## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | Организац.правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование код | |
| | | КГР-137/17 | 10.07.2017г. | | |
| | | Доп. согл.№ 1 от 27.07.2017 г. | | | |

| Наименованиепусковых комплексов, объектов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчётном месяце | СМР в сметных ценах | Из них в отчётном месяце | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР | Дополнительные затраты | | НДС | Всего к оплате |
| | | | | В отчётном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по объекту | 2 622 290,00 | | 2 341 330,36 | 2 341 330,36 | | | | | 280 959,64 | 2 622 290,00 |
| За отчетный месяц | | 2 622 290,00 | 2 341 330,36 | 2 341 330,36 | | | | | 280 959,64 | 2 622 290,00 |
| Итого к оплате: | | | | | | | | | | 2 622 290,00 |

Заказчик: _____ Кошик А.А.

ТОО "КазГеоруд"

Подрядчик: _____ В.В. Проскурин

ТОО «Агрофирма «Коквест»