Утверждаю
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
_____ Бакирова Г.Е.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г. Жезказгана"**

Подрядчик: **ТОО "Қазбайлық Астана"**

Наименование стройки -Строительство инженерных сетей ИЖС Западного района г.Жезказган. Корректировка

Наименование объекта -Строительство инженерных сетей ИЖС Западного района г.Жезказган. Корректировка

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №25
ЗА ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-5.Наружные сети электроснабжение ВЛ-0,4кВ										
		ВЛ-0,4кВ								
1	**Ц0108-363-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006**	**Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии - 4**	**8**	**6157,18**	**5229,00**	**49257**	**41832**	**10510**	**4,27**	**34**
		шт		**283,24**	**1099,63**	**2266**	**8797**	**95**	**6,38**	**51**
2	**Ц0108-545-17**	**Кожух металлический для защиты вводов (уголок 80х80х6)**	**600**	**144,40**	**1,60**	**86640**	**960**	**14136**	**1,00**	**600**
		кг		**24,80**	**--**	**14880**	**--**	**95**	**--**	**--**
		КЛ-0,4 кВ								
3	**Е0101-13-6**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**308,85**	**46,51**	**44,35**	**14364**	**13697**	**5748**	**0,02**	**5**
		м3		**2,16**	**17,03**	**667**	**5259**	**97**	**0,07**	**21**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	205,9	167,18	--	34422	--	38897	1,21	249
		м3		167,18	--	34422	--	113	--	--
5	Е0101-166-3	Разравнивание вручную лишнего грунта 3 группы	102,95	167,18	--	17211	--	19449	1,21	125
		м3		167,18	--	17211	--	113	--	--
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	885	36,70	27,80	32480	24603	13200	0,06	53
		м		8,80	6,90	7788	6106	95	0,04	35
7	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1195	11,20	7,90	13384	9441	6017	0,02	24
		м		3,30	2,00	3944	2390	95	0,01	14
8	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	102,95	364,00	--	37474	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,68	70666,26	30144,88	48053	20499	42882	236,00	160
		км		40500,00	8009,55	27540	5446	130	31,06	21
10	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	680	302,00	--	205360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	550	45,00	6,70	24750	3685	17661	0,19	105
		м		32,20	1,60	17710	880	95	0,01	5
12	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	270	60,40	15,60	16308	4212	10901	0,24	65
		м		38,70	3,80	10449	1026	95	0,02	6
13	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	700	23,20	2,10	16240	1470	11172	0,10	70
		м		16,50	0,30	11550	210	95	--	1
14	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	490	28,80	3,30	14112	1617	10055	0,13	64
		м		21,00	0,60	10290	294	95	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	280	34,00	4,60	9520	1288	6810	0,16	45
		м		24,80	0,80	6944	224	95	--	1
16	Е0116-30-1 прим	Заделка трубы с 2-х сторон (А5-92-45)	9	770,63	--	6936	--	2714	1,80	16
		1сальник		301,50	--	2714	--	100	--	--
17	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	24	2300,70	1439,00	55217	34536	26471	5,00	120
		шт		844,00	317,00	20256	7608	95	1,84	44
18	С151610-61 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х35-50	24	4140,00	--	99360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	24	4757,70	2963,00	114185	71112	55153	9,00	216
		шт		1764,00	655,00	42336	15720	95	3,80	91
20	С151610-63 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х150-240	24	5620,00	--	134880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-159-2	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	48	485,60	--	23309	--	18696	2,00	96
		шт		410,00	--	19680	--	95	--	--
22	Ц0108-158-18	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	48	364,40	--	17491	--	13224	2,00	96
		шт		290,00	--	13920	--	95	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1070953	228951			2142
			Тенге			264567	53961			293
Стоимость монтажных работ -			Тенге			707133				
Материалы -			Тенге			96125				
Всего заработная плата -			Тенге				225268			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			234240				
		Накладные расходы -	Тенге			214004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55268				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			976405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1945
		Сметная заработная плата -	Тенге				257369			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158460				
	Материалы -		Тенге			4237				
	Всего заработная плата -		Тенге				93260			
	Местные материалы -		Тенге			37474				
		Накладные расходы -	Тенге			109690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			284240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							652
		Сметная заработная плата -	Тенге				109713			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			205360				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			205360				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			217682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1478326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2597
		Сметная заработная плата -	Тенге				367082			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1070953	228951			2142
			Тенге			264567	53961			293
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			707133				
	Материалы -		Тенге			96125				
	Всего заработная плата -		Тенге				225268			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			234240				
		Накладные расходы -	Тенге			214004				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55268				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			976405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1945
		Сметная заработная плата -	Тенге				257369			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158460				
	Материалы -		Тенге			4237				
	Всего заработная плата -		Тенге				93260			
	Местные материалы -		Тенге			37474				
		Накладные расходы -	Тенге			109690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			284240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							652
		Сметная заработная плата -	Тенге				109713			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			205360				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			205360				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			217682				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1478326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2597
		Сметная заработная плата -	Тенге				367082			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1 478 326		1 478 326		
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,632%		1478326	24 126	1502452,28					
	Итого с зимними удорожаниями 3,465%		1502452,28	52 060	1554512,25					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		1502452,28	15 025	1569536,77					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		1502452,28	6 010	1575546,58					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 К=2,73677		1575546,58	4538545,95						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		4538545,95	90770,92	4629316,86					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	555518,02						
	Итого по смете					5 184 834,89				

ПРИНЯЛ
ЗАКАЗЧИК **Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Жезказган"** _____ **Бакирова Г.Е.**

ПРОВЕРИЛ
ТЕХНАДЗОР **Инженер технадзора ТОО "Astana Burabai Project"** _____ **Алдабергенов Ж.К.**

СДАЛ
ПОДРЯДЧИК **Директор ТОО "Қазбайлық Астана"** _____ **Малгаждаров Б.О.**