АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От "18" 05 2015 г. *г. Кокшетау*

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) *от "31" марта 2013г. № 21*
«14» мая 2015г №27
акима города г. Кокшетау
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя -представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Смаилов А.Х. – заместитель акима города Кокшетау

заместителя председателя- представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Ю.Трофимов – главный специалист ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Есенжолов Е.Е. – начальник Управления по ЧС г.Кокшетау Департамента по ЧС Акмолинской области Комитета по ЧС МВД РК

членов комиссии- представителей:

заказчика *Маймаков С.Б. – помощник по АХЧ Щучинского филиала РГКП ВТШ МО РК*
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

генерального подрядчика Мусин М.А.– *директор ТОО «УК Строй»*

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора_

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

(фамилия, имя, отчество) (должность)

уполномоченого государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком)
Щучинский филиал РГКП ВТШ МО РК

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Строительство сетей электроснабжения и ограждения автодрома, кранодрома и боксов для военной техники Щучинского филиала РГКП ВТШ МО РК в с.Красный Яр, Симферопольская трасса, район ж/д моста

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *с.Красный Яр, Симферопольская трасса, р-н ж/д моста*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления , распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от *« 23» февраля 2010 г.* *№ А-2/242*

акимата города Кокшетау

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

«23» декабря 2014 г № 616 талон

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «УК Строй»

(наименование организации)

выполнившим *общестроительные работы*

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организации и их ведомственная подчиненность: вид работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех - перечень их указывается в приложении .... к акту))

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «КокшеСтрой Проект»*

(наименование организации)

выполнившим *АР, АС, ГП*

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5.Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

индивидуальному

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

Филиал РГП «Госэкспертиза по Акмолинской области г.кокшетау

(наименование органа, утвердившего) (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

"_16_" __сентября 2014 г. *№_12-0399/14___*

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *___декабрь 2014г.* окончание работ май*_2015г..*

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС___2,5 мес_____ фактически___6 мес_____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:_____*исполнительная по перечню*

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту общая (с учетом ранее принятых)	По проекту в том числе пускового комплекса или очереди	Фактически общая (с учетом ранее принятых)	Фактически в том числе пускового комплекса или очереди
Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км			1,446	
Ограждение				1279,95	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту	По проекту	По проекту	Фактически	Фактически	Фактически
Всего квартир	Число квартир	Площадь квартир, кв.м Общая	Площадь квартир, кв.м Жилая	число квартир	Площадь квартир, кв.м Общая	Площадь квартир, кв.м Жилая

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробирования (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении) (сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении…. к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены.

Виды работ	Единица измерения	объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 29859,872 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 28721,8600 тыс.тенге,
Прочие 1138,012 тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс.тенге , в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____тыс.тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке: Строительство сетей электроснабжения и ограждения автодрома, кранодрома и боксов для военной техники Щучинского филиала РГКП ВТШ МО РК в с.Красный Яр, Симферопольская трасса, район ж/д моста
(наименование объекта)
по адресу: *с.Красный Яр, Симферопольская трасса, р-н ж/д моста*

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии *А.Смаилов*
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии *Ю.Трофимов*
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии
(подпись)

Е.Есенжолов

Ю.Трофимов)

М.Мусин

С.Маймаков

Ж.Нургалиев

А.Бояринов

С.Тулепбаев

И.Абенов