Счет-фактура № 000071 от 20.12.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61, (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №51 от 03.11.11г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): водоснабжение с.Нура 3-этап (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талгар, ул.Кунаева,65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ", РНН: 600700196475, БИН: 991040001728, (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090900212776, БИН: 090900008499, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3-я очередь)	тг	1	35 560 267,86	35 560 267,86	12%	4 267 232,14	39 827 500,00		
Всего по счету:					**35 560 267,86**		**4 267 232,14**	**39 827 500,00**		

Руководитель организации Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Семенова Н.А.

(должность)

Главный бухгалтер организации Семенова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Система водоснабжении в с.Нура 3-этап

Номер документа	Дата составления
000044	20.12.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
Основание: Договор №51 от 03.11.11г, доп. соглашение №1 от 15.11.11г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3-я очередь)	тг	1	39 827 500,00	39 827 500,00

Всего работ на сумму: 39 827 500,00
в т.ч НДС 4 267 232,14

Итого сумма: Тридцать девять миллионов восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

РНН: 090900212776,
Адрес: г.Талгар, ул.Кунаева,65
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик (застройщик) ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»
Ген.подрядчик: ТОО «Ак Жол»
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

ФОРМА №КС-3
Типовая межведомственная форма № КС3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** 2011г.*
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		договор №51 от 03.11.11г						

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате в т.ч. НДС (тенге)
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетный месяц за (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы с начала года за отчетный период	из них		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)	39 827 500	35 560 267	34863007	34863007					4 267 233	39 827 500
Всего к оплате:	**39 827 500**	35 560 267							4 267 233	**39 827 500**

Заказчик:

Подрядчик:

36870

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»

Подрядчик ТОО «Ак Жол»

Субподрядчик

Договор №51 от 03 ноября 2011г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование обьекта: Внутрипоселковые сети водопровода

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	13160,00	9,85	--	9,85	129589	--	129589
							2,69			35437
2.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	53580,00	44,45	2,07	42,37	2381407	111039	2270368
							16,27			871728
3.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	720,00	74,25	5,13	69,12	53461	3697	49764
							25,56			18405
4.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1260,00	76,60	--	76,60	96516	--	96516
							15,32			19303
5.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	720,00	3,80	0,48	3,24	2735	346	2336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов					------- 1,12			------- 806
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1650,00	302,12	302,12	-- ------- --	498504	498504	-- ------- --
7.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	м3	410,00	327,30	327,30	-- ------- --	134193	134193	-- ------- --
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтого покрытия дороги ==========								
8.	Е0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	24,00	408,11	238,50	169,61 ------- 4,07	9795	5724	4071 ------- 98
9.	Е0127-18- 2	Разборка покрытий и оснований щебеночных и песчаных	м3	147,00	66,75	15,50	51,25 ------- 9,62	9813	2278	7534 ------- 1414
10.	С01031-А2 6-1	Погрузка а/бетона и щебня от разборки	т	324,75	27,10	--	-- ------- --	8801	--	-- ------- --
11.	Е010333-А 10-1	Перевозка а/бетона и щебня от разборки автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км	т	324,75	76,60	--	76,60 ------- 15,32	24876	--	24876 ------- 4975
		Раздел: Устройство ж/б колодцев ==========								
12.	Е0122-41- 2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	33,93	4467,26	2362,50	2104,76 ------- 623,48	151588	80167	71421 ------- 21157
13.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	33,93	23700,00	--	-- ------- --	804217	--	-- ------- --
14.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 1000 мм	м	70,20	3870,00	--	-- ------- --	271674	--	-- ------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 1500 мм	м	64,80	6230,00	--	--	403704	--	--
16.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 2000 мм	м	471,60	7920,00	--	--	3735072	--	--
17.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	344,00	784,00	--	--	269696	--	--
18.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м	м	0,10	3625,00	--	--	362	--	--
		Итого по разделу: Устройство ж/б колодцев								--

ИТОГО: 8986003 835948 2656475

973323

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1893816
Всего накладных расходов:	1893816
Итого с накладными	10879819

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	652789
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11532608
Итого с временными, 1,92 %	11754034
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	11997343
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12044359
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12161899
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	23727464
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	474549
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24202013
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2904242
Итого с НДС	27106255

Принял: Сдал:

81850

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»

Подрядчик ТОО «Ак Жол»

Субподрядчик

Договор №51 от 03 ноября 2011г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование обьекта: Устройство нового ограждения из сплиттерных блоков с демонтажем существующего ограждения

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтаж существующего ограждения								
1.	Е0107-24-1	Демонтаж железобетонных оград	м	260,00	450,63	149,40	301,23 / 84,76	117163	38844	78319 / 22038
2.	Е0110-40-2	Демонтаж ограждения из деревяного штакетника	м2	36,00	170,15	160,92	9,23 / 3,50	6125	5793	332 / 126
3.	С01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных ж/б конструкций забора при автомобильных перевозках	т	162,22	152,80	--	-- / --	24786	--	-- / --
4.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	162,22	76,60	--	76,60 / 15,32	12426	--	12426 / 2485
		Раздел: Устройство нового ограждения из сплиттерных блоков								
5.	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	24,10	9,85	--	9,85 / 2,69	237	--	237 / 65
6.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	40,20	218,93	218,93	--	8801	8801	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-2										
							-------- --			-------- --
7.	Е0101-85-7	Разравнивание растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 кВт	м3	24,10	5,86	--	5,86	141	--	141
							1,30			31
8.	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт	м3	40,20	6,32	--	6,32	254	--	254
							1,40			56
9.	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	м3	16,08	1840,27	123,75	100,89	29592	1990	1622
							38,25			615
10.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных /бетон В15/	м3	96,40	9519,10	441,00	311,32	917641	42512	30011
				31,58 м³			117,61			11338
11.	Е0108-8-3	Устройство колонн из сплитерных блоков	м3	34,04	1532,52	1154,25	365,89	52172	39294	12456
							137,25			4672
12.	СПрайс-лист	Сплитерные блоки стандартные 390x190x190 /красный/	шт	2418,00	55,03	--	--	133053	--	--
							-------- --			-------- --
13.	Е0106-11-10	Укладка арматуры в фундамент и колонны	1т	2,42	5239,08	1890,00	327,33	12668	4570	791
							123,75			299
14.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,42	65900,00	--	--	159346	--	--
							-------- --			-------- --
15.	Е0108-21-1прим	Устройство ограждения из сплитерных блоков	м3	155,43	1720,81	643,50	1050,30	267468	100021	163251
							370,35			57564
16.	Е0108-12-1	Армирование кладки ограждения	т	1,44	8679,65	8257,50	422,15	12481	11874	607
							157,50			226
17.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,54	65000,00	--	--	35100	--	--
							-------- --			-------- --
18.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,90	58700,00	--	--	52713	--	--
							-------- --			-------- --
19.	СПрайс-лист	Сплитерные блоки стандартные 390x190x190 /серый/	шт	11040,00	40,21	--	--	443934	--	--
							--------			--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							--			--
20.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	93,00	4740,00	--	--	440820	--	--
							--			--
21.	Е0115-107 -3	Установка на колоннах накрывочного элемента	деталь	93,00	2353,90	2196,00	13,90	218913	204228	1293
							4,50			418
22.	СПрайс-лист	Накрывочный элемент 390х390х110 /красный/	шт	93,00	275,13	--	--	25587	--	--
							--			--
23.	Е0115-105 -2	Установка накрывочного элемента на цоколь	м	368,00	140,69	130,73	3,75	51774	48109	1380
							1,42			523
24.	СПрайс-лист	Накрывочный элемент 2000х200х150 /красный/	шт	184,00	931,21	--	--	171343	--	--
							--			--
		Итого по разделу: Устройство нового ограждения из сплиттерных блоков								--

ИТОГО: 3194538 506036 303119

100456

Накладные расходы :

На общестроительные работы	705046
Всего накладных расходов:	705046
Итого с накладными	3899584

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	233975
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4133559
Итого с временными, 1,92 %	4212923
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	4208268
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4229775
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4255052
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	8301479
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	166030
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8467509
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1016101
Итого с НДС	9483610

Принял:

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Ак Жол»
Субподрядчик
Договор №51 от 03 ноября 2011г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование обьекта: Здание контрольно-пропускного пункта

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	31,00	251,77	251,77	-- / --	7805	7805	-- / --
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	19,40	134,10	134,10	-- / --	2602	2602	-- / --
3.	Е0101-166 -2	Подсыпка грунта 2 группы под полы с трамбованием	м3	5,00	134,10	134,10	-- / --	670	670	-- / --
4.	Е0101-145 -5	Планировка подсыпки грунта ручным способом	м2	19,58	19,40	19,40	-- / --	380	380	-- / --
5.	Е0101-25-1	Перемещение лишнего грунта в отвал бульдозерами мощностью 96	м3	6,60	9,85	--	9,85 / 2,69	65	--	65 / 18
6.	Е0101-25-9	при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +40 м	м3	1,00	33,12	--	33,12 / 9,06	33	--	33 / 9
		Раздел: Фундаменты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	0,90	8062,57	195,75	66,01 24,93	7256	176	59 22
8.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	8,73	9001,45	441,00	311,32 117,61	78601	3851	2718 1027
9.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	33075,00	304,24 114,75	827	291	3 1
10.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	-- --	354	--	-- --
11.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	57,60	245,44	37,35	3,82 1,44	14137	2151	220 83
		Раздел: Стены								
12.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	9,00	187,79	58,05	4,19 1,58	1690	522	38 14
13.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на цемент.-изв.растворе М50	м3	16,40	6950,64	699,75	335,84 126,00	113990	11476	5508 2066
14.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,06	8679,65	8257,50	422,15 157,50	537	511	26 10
15.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	-- --	4024	--	-- --
16.	Е0106-19-1	Устройство сейсмопояса	м3	1,19	11284,67	1368,00	316,01 119,39	13429	1628	376 142
17.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	-- --	1131	--	-- --
18.	С12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,06	63500,00	--	-- --	4020	--	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,30	15358,92	2202,75	367,51 / 138,83	4608	661	110 / 42
20.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	-- / --	358	--	-- / --
21.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	62000,00	--	-- / --	267	--	-- / --
22.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,01	65300,00	--	-- / --	483	--	-- / --
		Раздел: Проемы								
23.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	2,88	828,63	272,25	71,29 / 25,25	2386	784	205 / 73
24.	С12061-59	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-12В для общественных зданий	м2	2,88	5460,00	--	-- / --	15725	--	-- / --
25.	С11011-80 8	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с для общественных зданий	комплект	2,00	483,00	--	-- / --	966	--	-- / --
26.	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	2,88	787,73	69,98	3,04 / 1,15	2269	202	9 / 3
27.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	2,88	229,35	94,05	5,58 / 2,12	661	271	16 / 6
28.	С12069-19	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 200 мм	м	2,44	507,00	--	-- / --	1237	--	-- / --
29.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,10	398,48	151,65	102,53 / 35,67	837	318	215 / 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	2,10	5610,00	--	-- ---	11781	--	-- ---
31.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	-- ---	1960	--	-- ---
32.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,10	104,40	56,48	0,09 --- 0,05	219	119	-- --- --
		Раздел: Перекрытие								
33.	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2	18,90	770,57	181,58	28,55 --- 10,78	14564	3432	540 --- 204
34.	С12068-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сеч.40х180 длиной от 3000 до 4900 мм	м3	0,25	46100,00	--	-- ---	11525	--	-- ---
35.	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75	м3	1,95	6190,00	--	-- ---	12050	--	-- ---
36.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой п/э пленкой	м2	18,90	141,96	27,00	1,19 --- 0,45	2683	510	22 --- 9
37.	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	т	0,00	184000,00	--	-- ---	765	--	-- ---
38.	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	18,90	328,13	184,28	0,30 --- 0,11	6202	3483	6 --- 2
39.	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами толщ.10 мм по деревянному каркасу с установкой нащельников	м2	23,70	1763,83	986,89	18,49 --- 4,54	41803	23389	438 --- 107
		Раздел: Кровля								
40.	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлата	м3	0,97	21304,82	3397,50	334,28 --- 126,00	20666	3296	324 --- 122
41.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил,	м3	1,22	573,75	123,75	28,11 ---	700	151	34 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мауэрлатов					10,58			13
42.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	8,00	24,75	5,42	0,90	198	43	7
							0,34			3
43.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из оцинкованной кровельной стали толщ.0,7 мм по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	34,65	484,95	272,95	8,20	16803	9458	284
							3,08			107
44.	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	т	0,22	97200,00	--	--	21232	--	--
							--			--
45.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	34,65	20,48	4,68	0,91	710	162	32
							0,34			12
46.	Е0110-3-5	Устройство карнизов	м2	6,50	767,86	214,65	7,54	4991	1395	49
							2,86			19
47.	Е0109-42-1	Устройство фронтонов из профнастила	м2	21,40	112,45	51,08	34,24	2407	1093	733
							8,45			181
48.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	21,40	1190,00	--	--	25466	--	--
							--			--
		Раздел: Полы								
49.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,97	3011,10	531,00	--	5941	1048	--
							--			--
50.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, бетон В7,5	м2	19,73	340,26	52,43	14,76	6713	1034	291
							5,54			109
51.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,73	211,49	52,20	9,95	4173	1030	196
							3,74			74
52.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	15,90	925,06	58,50	4,90	14708	930	78
							1,85			29
53.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	15,06	109,84	12,04	0,46	1654	181	7
							0,18			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделочные работы								
54.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	38,32	189,22	93,60	2,00 / 0,27	7251	3587	77 / 10
55.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1,60	563,98	312,75	6,33 / 2,39	902	500	10 / 4
56.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза	м2	38,32	35,01	27,46	0,24 / 0,10	1342	1052	9 / 4
57.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	м2	15,90	325,33	43,65	2,33 / 0,88	5173	694	37 / 14
58.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	0,90	179,43	78,30	1,88 / 0,72	161	70	2 / 1
59.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	52,23	228,98	108,90	1,96 / 0,45	11960	5688	102 / 24
60.	Е0115-157-1	Окраска фасадов по подготовленной поверхности известковая	м2	52,23	21,40	13,42	1,80 / 0,68	1118	701	94 / 36
61.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором цоколя	м2	8,50	228,98	108,90	1,96 / 0,45	1946	926	17 / 4
62.	Е0113-20-3	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей битумным лаком БТ-577	м2	8,50	21,03	6,30	0,02 / --	179	54	-- / --
63.	Е0115-172-3	Масляная окраска стоек из стальных труб, количество окрасок 2	м2	1,70	111,98	60,30	0,07 / 0,02	190	103	-- / --
		Раздел: Разные работы								
64.	Е0109-53-3	Монтаж стоек крыльца, закрепляемых на фундаментах	т	0,05	16367,84	14670,00	681,42 / 132,75	820	735	34 / 7
65.	С130806-7	Трубы электросварные прямошовные	м	6,00	515,00	--	--	3090	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм					------- --			------- --
66.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с окраской	т	0,06	17298,09	10732,50	124,87 -------- 45,00	1093	678	8 -------- 3
67.	Е0109-62-8	Изготовление стальных перил в построечных условиях и на производственных базах	т	0,06	25987,18	19800,00	4444,95 -------- 697,37	1642	1251	281 -------- 44
68.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	4,60	112,00	--	-- ------- --	515	--	-- ------- --
69.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,03	58700,00	--	-- ------- --	2013	--	-- ------- --
70.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,01	58800,00	--	-- ------- --	835	--	-- ------- --
71.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	15,40	108,05	10,51	2,62 -------- 0,99	1664	162	40 -------- 15
72.	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	м3	1,54	8719,48	567,00	-- ------- --	13428	873	-- ------- --
		Итого по разделу: Разные работы								--

ИТОГО:

566584 102127 13353

4751

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы 119387

Всего накладных расходов: 119387
Итого с накладными 685971

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 41158

81850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						727129		
		Итого с временными, 1,92 %						741090		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						756431		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						759395		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						766806		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						1496014		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						29920		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1525934		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						183112		
		Итого с НДС						1709046		

Принял:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»

Подрядчик ТОО «Ак Жол»
Субподрядчик
Договор №51 от 03 ноября 2011г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование обьекта: Внутреннее электроосвещение К.П.П.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-572 -3	Шкаф, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	317,00	68,30 / 13,50	1299	317	68 / 14
2.	СПрайс	Щиток о/у ЩФП-9гр. ф."OBuzlAr 5009 M"	шт	1,00	1354,49	--	-- / --	1354	--	-- / --
3.	Ц0108-526 -2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 100 А, на вводе	шт	1,00	862,00	340,00	28,00 / 4,50	862	340	28 / 4
4.	СПрайс	Автомат вводной, Эльф 32А-3Р	шт	1,00	148,15	--	-- / --	148	--	-- / --
5.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А, на отходящих линиях	шт	7,00	501,20	227,00	13,20 / 2,30	3508	1589	92 / 16
6.	СПрайс	Автомат на отходящих линиях Эльф 25А-2Р с УЗО	шт	3,00	634,92	--	-- / --	1905	--	-- / --
7.	СПрайс	Автомат на отходящих линиях, Эльф 16А-1Р	шт	4,00	42,33	--	-- / --	169	--	-- / --
8.	Ц0108-68-	Шины 3L,PE,N	м	0,60	102,60	80,10	14,40	62	48	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1						2,80			2
9.	СПрайс	Шины 3L,PE,N	шт	3,00	296,29	--	--	889	--	--
10.	СПрайс	Крепление шин 3L,PE,N	шт	6,00	42,33	--	--	254	--	--
11.	Ц0108-574 -1	Подключение жил кабелей или проводов в шкафу, сечение до 10 мм2	жил	24,00	36,70	25,00	0,90 0,20	881	600	22 5
12.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	60,00	27,70	19,70	2,10 0,50	1662	1182	126 30
13.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	1,00	55,00	49,70	0,90 0,20	55	50	1 --
14.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	1,00	134,80	115,00	3,60 0,20	135	115	4 --
15.	Ц0108-591 -11	Розетки штепсельные трехполюсные 25А	шт	5,00	123,90	111,00	0,70 0,20	620	555	3 1
16.	Ц0108-545 -5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	3,00	688,60	347,00	22,60 2,30	2066	1041	68 7
17.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	2,00	342,80	158,00	134,00 37,80	686	316	268 76
18.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	1,00	313,00	119,00	131,00 36,90	313	119	131 37
19.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	52,00	108,60	39,60	48,90 12,20	5647	2059	2543 634
20.	Ц0108-409	Трубы винипластовые по	м	5,00	91,90	37,80	38,30	460	189	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм			3881,04		9,30			47
21.	ТПрайслист"Келет"стр.1/11г. стр.32	Электрорадиатор масляный "Орион" ЭРМПБ-1,0/220	шт	1,00	4113,90	--	--	4114	--	--
22.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,04	60500,00	--	--	2468	--	--
23.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00	--	--	1063	--	--
24.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	1,02	134,00	--	--	137	--	--
25.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	1,02	215,00	--	--	219	--	--
26.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	5,00	134,00	--	--	670	--	--
27.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,00	18000,00	--	--	54	--	--
28.	СПрайс-лист	Светильники тип ALE 2х18	шт	2,02	1693,11	--	--	3420	--	--
29.	СПрайс-лист	Светильники тип AL 1101 100W wniTE	шт	1,01	571,43	--	--	577	--	--
30.	С151706-77прим.	Лампы, тип ЛБ20	шт	4,08	82,00	--	--	335	--	--
31.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	1,02	39,00	--	--	40	--	--
32.	СПрайс	Гофратруба д-20мм	м	58,14	15,24	--	--	886	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:								36958	8520	3555
										873

Накладные расходы :

На монтажные работы	8923
Всего накладных расходов:	8923
Итого с накладными	45881

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2506
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	48387
Итого с временными, 1,92 %	49237
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	50171
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	50351
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	50802
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	99113
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1982
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	101095
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12131
Итого с НДС	113226

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Ак Жол»
Субподрядчик
Договор №51 от 03 ноября 2011г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование обьекта: Склад для хлора

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	20,05	50,93	2,37	48,55 / 18,64	1021	48	974 / 374
2.	Е0101-162-2	доработка грунта сильно налипающего на инструмент вручную после разработки их механизированным способом в траншеи без крепления с вертикальными стенками	м3	0,62	325,40	325,40	-- / --	202	202	-- / --
3.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	4,52	289,15	--	289,15 / 186,62	1308	--	1308 / 844
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,45	134,10	134,10	-- / --	1804	1804	-- / --
5.	Е0101-85-8	Разравнивание отвала	м3	7,22	6,32	--	6,32 / 1,40	46	--	46 / 10
6.	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	м3	1,61	1840,27	123,75	100,89	2972	200	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							38,25			62
7.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона В7,5	м3	6,84	9269,07	585,00	353,46	63400	4001	2418
							133,52			913
8.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	--	169	--	--
							--			--
9.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	--	1525	--	--
							--			--
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	45,20	245,44	37,35	3,82	11094	1688	173
							1,44			65
11.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	4,14	187,79	58,05	4,19	778	241	17
							1,58			7
12.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на цемент.-изв.растворе М50	м3	11,02	6950,64	699,75	335,84	76621	7714	3702
							126,00			1389
13.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,05	72779,65	8257,50	422,15	3304	375	19
							157,50			7
14.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	12,32	965,09	189,00	34,37	11895	2329	424
							12,87			159
15.	Е0106-17-4	Укладка ж/бетона для усиления стен в местах проема	м3	0,72	12059,87	1624,50	341,75	8743	1178	248
							129,11			94
16.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	--	1108	--	--
							--			--
17.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	--	1668	--	--
							--			--
18.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,42	15358,92	2202,75	367,51	6481	930	155
							138,83			59
19.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,01	65000,00	--	--	356	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 6 мм					------- --			------- --
20.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	-- ------- --	1582	--	-- ------- --
21.	Е0106-19-1	Устройство сейсмопояса	м3	0,85	11284,67	1368,00	316,01 -------- 119,39	9648	1170	270 -------- 102
22.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	-- ------- --	720	--	-- ------- --
23.	С12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,07	63500,00	--	-- ------- --	4286	--	-- ------- --
24.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	20,52	700,70	84,15	5,48 -------- 2,07	14378	1727	112 -------- 42
25.	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлата	м3	0,47	21304,82	3397,50	334,28 -------- 126,00	10013	1597	157 -------- 59
26.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия оцинкованной кровельной сталью по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	29,50	484,95	272,95	8,20 -------- 3,08	14306	8052	242 -------- 91
27.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	т	0,18	97200,00	--	-- ------- --	17442	--	-- ------- --
28.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,47	573,75	123,75	28,11 -------- 10,58	270	58	13 -------- 5
29.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	29,50	20,48	4,68	0,91 -------- 0,34	604	138	27 -------- 10
30.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	20,52	101,55	11,12	0,35 -------- 0,14	2084	228	7 -------- 3
31.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,11	828,63	272,25	71,29 -------- 25,25	920	302	79 -------- 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9	м2	1,11	1990,00	--	-- --- --	2209	--	-- --- --
33.	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	1,11	392,17	33,30	1,65 --- 0,63	435	37	2 --- 1
34.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,16	398,48	151,65	102,53 --- 35,67	859	327	221 --- 77
35.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,58	323,78	138,83	83,13 --- 29,17	1159	497	298 --- 104
36.	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	м2	2,16	5380,00	--	-- --- --	11603	--	-- --- --
37.	С12063-15	Блоки дверные с двупольными полотнами ДН 24-15	м2	3,58	5230,00	--	-- --- --	18717	--	-- --- --
38.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00	--	-- --- --	2980	--	-- --- --
39.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	-- --- --	1960	--	-- --- --
40.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	2,00	583,00	--	-- --- --	1166	--	-- --- --
41.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,16	104,40	56,48	0,09 --- 0,05	225	122	-- --- --
42.	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	м2	3,58	70,46	39,83	0,05 --- 0,02	252	143	-- --- --
43.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,99	2401,10	531,00	-- --- --	4778	1057	-- --- --
44.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	19,90	355,87	52,43	14,76 --- 5,54	7082	1043	294 --- 110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий +толщ.70 мм	м2	19,90	606,38	23,66	9,38 3,50	12067	471	187 70
46.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка фасада цементно-известковым раствором по камню стен	м2	51,15	228,98	108,90	1,96 0,45	11714	5571	100 23
47.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	70,00	208,12	93,60	2,00 0,27	14569	6552	140 19
48.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,60	622,03	312,75	6,33 2,39	2237	1125	23 9
49.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	76,85	17,51	13,73	0,12 0,05	1345	1055	9 4
50.	Е0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	м2	20,52	125,89	48,15	1,88 0,72	2583	988	39 15
51.	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	58,00	10,70	6,71	0,90 0,34	621	389	52 20
52.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под отмостку	м3	1,40	2401,10	531,00	-- --	3362	743	-- --
53.	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки толщ.10 см из бетона В7,5	м3	1,40	8719,48	567,00	-- --	12207	794	-- --
	ИТОГО:							384878	54896	11917 4775

Накладные расходы :

На общестроительные работы	67291
Всего накладных расходов:	67291
Итого с накладными	452169

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						479299		
		Итого с временными, 1,92 %						488502		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						498614		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						500568		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						505453		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						986122		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						19722		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1005844		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						120701		
		Итого с НДС						1126545		

Принял:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»

Подрядчик ТОО «Ак Жол»
Субподрядчик
Договор №51 от 03 ноября 2011г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование обьекта: Внутреннее электроосвещение склада хлора

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	20,00	175,20	72,70	75,70 / 20,60	3504	1454	1514 / 412
2.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	3,00	134,80	115,00	3,60 / 0,20	404	345	11 / 1
3.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	2,00	342,80	158,00	134,00 / 37,80	686	316	268 / 76
4.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	1,00	313,00	119,00	131,00 / 36,90	313	119	131 / 37
5.	Ц0108-152 -3	Конструкции металлические кабельные	т	0,00	82583,00	7290,00	1343,00 / 425,01	101	9	2 / 1
6.	Ц0108-525 -1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на	шт	1,00	598,80	288,00	14,80 / 2,30	599	288	15 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А								
		Раздел: Материалы, не учтенные ценником								
7.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00	--	--	1063	--	--
8.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	3,06	215,00	--	--	658	--	--
9.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,00	18000,00	--	--	36	--	--
10.	СПрайс	Светильник потолочный для люминисцентных ламп, тип AL TL 1218 2х18	шт	2,02	973,54	--	--	1967	--	--
11.	СПрайс	Автоматический выключатель АП50 16А	шт	1,00	1481,47	--	--	1481	--	--
12.	С151706-77	Лампы, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	4,08	82,00	--	--	335	--	--
13.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	1,02	39,00	--	--	40	--	--
14.	СПрайс	Светильник потолочный для ламп накаливания, тип AL 1101 100W wHiTE	шт	1,01	571,43	--	--	577	--	--
		Итого по разделу: Материалы, не учтенные ценником								

ИТОГО: 11764 2531 1940

Накладные расходы : 529

На монтажные работы 2906

Всего накладных расходов: 2906

81850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						14670		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						880		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						15550		
		Итого с временными, 1,92 %						15849		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						16177		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						16240		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						16398		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						31992		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						640		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						32632		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3916		
		Итого с НДС						36548		

Принял:

Сдал:

81850

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области»

Подрядчик ТОО «Ак Жол»

Субподрядчик

Договор №51 от 03 ноября 2011г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование обьекта: Надворный туалет

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	6,77	40,41	1,88	38,52 / 14,79	273	13	261 / 100
2.	E0101-163-2	доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом без крепления с вертикальными стенками сильно налипающего на инструмент	м3	0,12	389,99	389,99	-- / --	47	47	-- / --
3.	E0101-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	1,45	343,74	--	343,74 / 221,85	498	--	498 / 322
4.	E0101-25-2	Перемещение разработанного грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 90	м3	6,89	11,19	--	11,19 / 3,06	77	--	77 / 21
5.	E0101-25-10	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м +перемещение 20м	м3	6,89	15,98	--	15,98 / 4,37	110	--	110 / 30
6.	E0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	м3	0,36	3053,80	1053,00	-- / --	1107	382	-- / --
7.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,31	7940,17	195,75	66,01 / 24,93	2461	61	20 / 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	3,10	340,45	85,95	18,42 / 6,91	1055	266	57 / 21
9.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	м2	3,10	232,19	50,85	9,05 / 3,40	720	158	28 / 11
10.	Е0106-1-1 6	Устройство монолитной плиты железобетонной	м3	0,61	8832,81	272,25	196,62 / 74,27	5388	166	120 / 45
11.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	-- / --	474	--	-- / --
12.	Е0111-11-3	Устройство уклона бетонного толщиной 20 мм	м2	1,30	268,66	52,65	13,43 / 5,04	349	68	17 / 7
13.	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек +толщ.80 мм	м2	1,30	659,73	10,08	10,72 / 4,00	858	13	14 / 5
14.	Е0106-1-2 0	Устройство бутобетонной кладки	м3	2,54	7329,55	441,00	311,32 / 117,61	18594	1119	790 / 298
15.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	2,27	2780,82	994,50	274,19 / 103,50	6307	2256	622 / 235
16.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,14	22541,72	3487,50	316,57 / 119,25	3122	483	44 / 17
17.	Е0110-7-1 РС36052)	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	11,40	154,91	58,05	4,64 / 1,76	1766	662	53 / 20
18.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, сорта II	м3	0,28	12700,00	--	-- / --	3619	--	-- / --
19.	Е0110-50-7	Устройство настила рабочего толщиной 50 мм сплошного	м2	1,31	96,88	47,70	16,15 / 6,10	127	62	21 / 8
20.	Е0110-46-1	Установка стульев на лежнях	м3	0,10	5404,21	2340,00	327,33 / 123,75	514	223	31 / 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С11021-33	Бруски обрезные из березы, липы длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32-70 мм, II сорта	м3	0,00	13400,00	--	-- / --	48	--	-- / --
22.	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,06	16000,00	--	-- / --	960	--	-- / --
23.	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,03	12200,00	--	-- / --	384	--	-- / --
24.	Е0110-49-2	Укладка прогонов из брусьев	м3	0,02	3496,97	2452,50	309,62 / 117,00	79	55	7 / 3
25.	С11021-17	Брусья необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,02	11700,00	--	-- / --	263	--	-- / --
26.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2,49	484,95	272,95	8,20 / 3,08	1206	679	20 / 8
27.	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	0,01	109500,00	--	-- / --	1295	--	-- / --
28.	Е0156-23-4	Установка дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	м2	2,02	475,37	104,36	2,74 / 0,45	958	210	6 / 1
29.	Е0156-25-5	Навеска плотничных дверей на качающихся петлях	м2	1,57	11,13	10,91	0,03 / --	17	17	-- / --
30.	Е0110-7-1	Изготовление дверного полотна и коробки из досок толщ.25 мм	м2	1,76	69,93	58,05	4,64 / 1,76	123	102	8 / 3
31.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, сорта II	м3	0,04	12700,00	--	-- / --	559	--	-- / --
32.	Е0115-207-1	Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в дверной коробке	м2	0,25	691,03	38,25	1,54 / 0,59	170	9	-- / --
33.	Е0110-23-5	Установка крышек люка	м2	1,61	375,50	191,93	30,89 / 11,68	605	309	50 / 19

81850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	С12064-6	Люк утепленный	м2	1,61	12300,00	--	-- ---	19803	--	-- ---
35.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная для люка	шт	2,00	308,00	--	-- ---	616	--	-- ---
36.	Е0110-35- 1	Установка вентиляционного короба	шт	1,00	332,30	100,35	23,87 9,02	332	100	24 9
37.	Е0110-7-1	Изготовление деревяного вентиляционного короба из досок толщ.25 мм	м2	2,92	69,93	58,05	4,64 1,76	204	170	14 5
38.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, сорта II	м3	0,02	12700,00	--	-- ---	222	--	-- ---
39.	Е0115-163 -1	Простая окраска наружных и внутренних деревянных стен, короба, двери колером масляным разбеленным	м2	25,31	109,58	41,18	1,19 0,45	2774	1042	30 11
40.	Е0115-163 -2	Простая окраска деревянного потолка и внутренней части козырька колером масляным разбеленным	м2	2,49	125,89	48,15	1,88 0,72	313	120	5 2
41.	Е0115-163 -3	Простая окраска деревянных полов и стульчика колером масляным разбеленным	м2	2,27	92,27	35,55	1,22 0,45	210	81	3 1
42.	Е0110-54- 4	Антисептирование пастами стен с двух сторон, короба	м2	16,08	228,49	24,98	0,83 0,32	3674	402	13 5
43.	Е0110-54- 3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	6,84	101,55	11,12	0,35 0,14	694	76	2 1
44.	Е0111-2-6	Устройство отмостки из глины	м3	0,59	6087,60	1053,00	-- ---	3592	621	-- ---

ИТОГО: 86567 9972 2948

Накладные расходы : 1228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										81850
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:						12841		
		Итого с накладными						12841		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :						99408		
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						5965		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						105373		
		Итого с временными, 1,92 %						107396		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						109619		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						110049		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						111123		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						216797		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						4336		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						221133		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						26536		
		Итого с НДС						247669		

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Талгарского района Алматинской области» 81850

Подрядчик ТОО «Ак Жол»
Субподрядчик
Договор №51 от 03 ноября 2011г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование обьекта: Внутреннее электроосвещение туалета

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	2,00	73,10	23,40	20,80 / 4,40	146	47	42 / 9
2.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	1,00	134,80	115,00	3,60 / 0,20	135	115	4 / --
3.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	1,00	313,00	119,00	131,00 / 36,90	313	119	131 / 37
		Раздел: Материалы, не учтенные ценником								
4.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,00	52100,00	--	-- / --	106	--	-- / --
5.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	1,02	215,00	--	-- / --	219	--	-- / --
6.	СПрайс	Светильник потолочный для ламп накаливания, тип AL 1101 100W	шт	1,01	571,43	--	-- / --	577	--	-- / --

81850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wHiTE								
7.	С151706-1 6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	1,02	39,00	--	--	40	--	--
		Итого по разделу: Материалы, не учтенные ценником					--			--

ИТОГО: 1536 281 176

Накладные расходы :

На монтажные работы 46

Всего накладных расходов: 310

Итого с накладными 310

Ненормируемые и непредвиденные затраты : 1846

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 111

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 1957

Итого с временными, 1,92 % 1995

Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % 2036

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 2044

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 2064

Пересчет в текущих ценах, К-1,95097 4027

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 81

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 4108

Налог на добавленную стоимость, 12 % 493

Итого с НДС 4601

Принял:

Сдал: