Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

37

От "26" декабря 2012 г. **г,Уральск**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "24" января 2012 г. № 8
Решение Акима города Уральска
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) _____
Г.Г. Урынгалиев - заместитель акима города Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
К.И. Айбергенов - начальник отдела ДГАСКиЛ ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика
А.С. Уксукбаев - начальник ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:
Е.О. Жамангарин - начальник ГУ «ОЖКХПТ и АД»
(фамилия, имя, отчество, должность)
А.К.Джанибеков - Вице-президенту АО ГФ «ЗапКазРЭК»
(фамилия, имя, отчество, должность)
К.Е.Имашев - начальник ГКП «ОралСуАрнасы»
(фамилия, имя, отчество, должность)
А.С.Таспихов - директор АО «КазТрансГазАймак»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Р.А.Нурушев - директор АО «Жайыктеплоэнерго»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Б.У. Канафин - ген.директор АО «Казахтелеком»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика
А.К. Безьянов - директор ТОО «Уральскстройинвест»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) _____
В.К. Макатов - директор ТОО «Консорциум-СтройПроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
М.К.Арыспаев - начальник УГСЭН по г.Уральск
(фамилия, имя, отчество, должность)

К.У.Бисембаев - начальник департамента по ЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Е.К. Умаров - начальник департамента экологии ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
Б.Н. Нуржанов - начальник отдела Департамента по контролю и соц.защите ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора;
А.К.Хусаинов - начальник отдела архитектуры и градостроительства г.Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
Ж.К.Кожжанов - председатель правления добровольного общества инвалидов ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
В.В.Кушнер - начальник отдела земельных отношении г.Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
А.А.Колотухин - директор ГКП «Тұрғын үй Уральск»
(фамилия, имя, отчество, должность)
А.А. Муратова - исполнительный директор ТОО «ЭКОинжиниринг-ЕК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ТОО «Уральскстройинвест»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Подводящие инженерные сети и благоустройство к 5-ти этажному дому № 4 в микрорайоне «Жана Орда» г.Уральск ЗКО»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: **г.Уральск, микрорайон «Жаңа Орда»**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)
2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "28" июля 2011 г. № 1747. Постановление акима г.Уральска.
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "28" ноября 2012 г. № 893. ДГАСКиЛ ЗКО (наименование органа, выдавшего разрешение)
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _____
ТОО **«Уральскстройинвест»**
(наименование организации)
выполнившим строительство жилого дома
(виды работ)
и субподрядными организациями ТОО «Лидер» - строительство инженерных сетей водопровода и канализации, электроснабжения и газоснабжения
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ ___ к акту)
4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
ТОО «Консорциум-СтройПроект»
(наименование организации)
выполнившим проектно-сметную документацию
(наименование частей или разделов документации) и субподрядными проектными организациями_____
_____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)
5. Исходные данные для проектирования выданы_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских

организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **Рабочий проект**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____
ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от "04" октября 2012 г. № 169.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2012 год ;
(месяц, год)
окончание работ декабрь 2012 год ;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства _____;
фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____
_____
_____
_____
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
теплосети	м	536		536	
газопровода	м	251		251	
водопровода	м	15		15	
канализация	м	136		136	
телефонной сети	м	820		820	
электроснабжения	м	348		348	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Число этажей	этаж	5	5

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
_____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 24 717,0 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 18 783,0 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тыс тенге, прочие затраты 5 934,0 тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: **«Подводящие инженерные сети и благоустройство к 5-ти этажному дому № 4 в микрорайоне «Жана Орда» г.Уральск ЗКО»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Предъявленный к приемке: **«Подводящие инженерные сети и благоустройство к 5-ти этажному дому № 4 в микрорайоне «Жана Орда» г.Уральск ЗКО».**

Председатель государственной приемочной комиссии _____

Г.Г. Урынгалиев _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

К.И. Айбергенов _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

А.С. Уксукбаев _____

В.К. Макатов _____

А.К. Безьянов _____

А.К. Хусаинов _____

К.У. Бисенбаев _____

М.К. Арыспаев _____

Б.Н. Нуржанов _____

Е.О. Жамантарин _____

А.К. Джанибеков _____

К.Е. Имашев _____

А.С. Таспихов _____

Р.А. Нурушев _____

Б.У. Канафин _____

Е.К. Умаров _____

Ж.К. Кожжанов _____

В.В. Кушнер _____

А.А. Колотухин _____

А.А. Муратова _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)