Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", г. Талдыкорган ул. Ракишева, 3
БИН 080140016033

Справка стоимости
выполненных работ за апрель месяц 2014 г. по Договору № 270 от 16.04. 2014 г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	по текущему ремонту моста на автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры" км 43,4 Каратальского района Алматинской области	тенге	4 443 000,00	4 443 000,00	133 290,00	-	4 443 000,00	133 290,00	4 309 710,00
	Всего по акту:		4 443 000,00	4 443 000,00	133 290,00	-	4 443 000,00	133 290,00	4 309 710,00

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С.Самуратов
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"
_____ Медетбеков Н.М.
М.П.

Представитель Заказчика
_____ Б.Байсаков

АКТ приемки выполненных работ

по текущему ремонту моста на автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быже-Мукры" км 43,4 Каратальского района Алматинской области

за апрель месяц 2014 года

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Жаксымбет"
Договор № 270 от 16.04.2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0135-425-1	Заполнение бетоном отмостков	50	10932,20	4,11	546610	206	29604	0,96	48
		м3		623,25	–	31163	–	95	–	–
2	Е0135-385-6	Заделка стыков моста между плитами перекрытия длиной 1 м шириной 10 м	50	278,45	0,10	13922	5	11436	0,481	24
		м2		240,75	–	12038	–	95	–	–
3	Е0130-16-1	Разборка бетонной кладки опор мостов и труб	50	4409,47	2688,22	220474	134411	147735	9,94	497
		м3		1721,25	989,48	86063	49474	109	4,8326	242
4	С143003-11 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные	60	10700,00	–	642000	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 5 м2	5	1298,28	22,28	6491	111	1588	1,438	7
		м2		229,37	9,34	1147	47	133	0,0356	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1429497	134733			576
			Тенге			130411	49521			242
		Стоимость: материалов, тенге				1164353				
		Накладные расходы, тенге				190364				
		- заработная плата, тенге				28555				
		- трудоемкость, чел-ч				95				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)				97192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по акту:					**1717053**				
	Дополнительные отпуска - 0,4 %		Тенге			**6 868**				
	Выслуга лет - 1%		Тенге			**17 171**				
	ИТОГО ПО АКТУ:					**1 741 092**				
	Стоимость в текущем уровне цен 2013 г. с коэф -2,23376					**3 889 181**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%					**77 784**				
	Итого в текущих ценах 2014 г					**3 966 964**				
	НДС 12%					**476 036**				
	Всего по акту:					**4 443 000**				

Заказчик:

ГУ "УПТиАД Алматинской области"

Представитель заказчика
гл.специалист ГУ УПТиАД

Подрядчик:

Директор ТОО "Жаксымбет"

Молдабеков Н.М.

Акт приемки выполненных работ
по текущему ремонту а/д "Талдыкорган-Уштобе-Быже-Мукры" км 43,4 (мост)
Каратальского района Алматинской области
за апрель месяц 2014 г.

	Наименование работ	Единица измерения	Объем	Примечание
1	Заполнение бетоном отмостков	м3	50	
2	Заделка стыков моста между плитами перекрытия длиной 1м шириной 10м	м3	50	
3	Разборка бетонной кладки опор мостов и труб	м3	50	
4	Блоки бетонные	м3	60	
5	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70мм. площадью ремонта до 5 м2	м2	5	

Представитель заказчика:
гл.специалист ГУ "УПТиАД" _____

Руководитель ГУ "ОПТ и АД района " _____

Директор ТОО "Жаксымбет" _____ Медетбеков Н.М.

№ 270 КЕЛІСІМ ШАРТ

Алматы облысының Қаратал ауданындағы «Талдықорған-Үштөбе-Быжы-Мұқры» автокөлік жолының 43,4 шақырымындағы көпірге ағымдағы жөндеу жұмыстары

Талдықорған қ. **16.04.2014 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма басшысының орынбасары **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Жаксымбет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (19.12.2007 ж. № 12843-1907-ЖШС куәлік, статистикалық карта бойынша ОКПО коды 28.01.2008 ж. № 50343136) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін **Медетбеков Нұрлан Мырзакеримович** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III **Заңын** (15.01.2014 жылғы өзгертулер мен толықтыру) негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
000-
159- Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу.

I. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III Заңына (15.01.2014 жылғы **өзгертулер** мен **толықтыру**) сәйкес және 11.04.2014 жылғы «Бір көден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде Алматы облысының Қаратал ауданындағы «Талдықорған-Үштөбе-Быжы-Мұқры» автокөлік жолының 43,4 шақырымындағы көпірге ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.
1.2. Мердігер, техникалық ерекшелікке сәйкес Алматы облысының Қаратал ауданындағы «Талдықорған-Үштөбе-Быжы-Мұқры» автокөлік жолының 43,4 шақырымындағы көпірге ағымдағы жөндеу жұмыстарын 2014 жылдың 31 шілдеге дейін жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 4 443 000,00 (Төрт миллион төрт жүз қырық үш мың) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады.
1.3. Жұмыстың басталу уақыты осы шарт күшіне енген күннен басталады.

ДОГОВОР № 270

На проведение работ по текущему ремонту моста на автомобильной дороге «Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры», км 43,4 Каратальского района Алматинской области

г.Талдыкорган **16.04.2014 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя руководителя управления **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаксымбет»** (свидетельство о гос.регистрации № 12843-1907-ТОО от 19.12.2007 г., код ОКПО по статистической карточке № 50343136 от 28.01.2008 г.) именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице **Медетбекова Нурлана Мырзакеримовича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2014г.) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
000-
159- Оплата прочих услуг и работ.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с **изменениями** и **дополнениями** по состоянию на 15.01.2014г.) и на основании протокола от 11.04.2014 года «Об итогах государственных закупок способом из одного источника» - является проведение работ по текущему ремонту моста на автомобильной дороге «Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры», км 43,4 Каратальского района Алматинской области.
1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы согласно технической спецификации по текущему ремонту моста на автомобильной дороге «Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры», км 43,4 Каратальского района Алматинской области, в срок до 31 июля 2014 года, на общую сумму (с учетом НДС) - 4 443 000,00 (Четыре миллиона четыреста сорок три тысячи) тенге 00 тиын.
1.3. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.
1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по

1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2014 жылдың 31 тамызына дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 4 443 000,00 (Төрт миллион төрт жүз қырық үш мың) теңге 00 тиын.

2.2. 159 ерекшелігі бойынша шарт сомасының 3%-ы, яғни 133 290,00 (Бір жүз отыз үш мың екі жүз тоқсан) теңге 00 тиын алдын ала төленеді.

2.3. Осы шарт бойынша ең соңғы төлемді Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, ауданның тиісті органдары орындалған жұмыс көлемін растаған жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде төленеді.

2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактураға сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.

2.5. Төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	мамыр 3% аванс	133 290,00
	мамыр	444 300,00
	маусым	1 643 910,00
	шілде	1 777 200,00
	тамыз	444 300,00
	БАРЛЫҒЫ	**4 443 000,00**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:

- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- комиссияның актісімен танысуға;

3.2. Мердігер міндетті:

- Тапсырыс берушіге атқарылған жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- Тапсырыс берушіге жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын ұсыну;
- Тапсырыс берушіге атқарылған жұмыстар актісін, есептік мерзімі келесі айдың 5-не дейін, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсынуға;

настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 31 августа 2014 года.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 4 443 000,00 (Четыре миллиона четыреста сорок три тысячи) тенге 00 тиын.

2.2. Предоплата от суммы договора по специфике 159 в размере 3% составляет 133 290,00 (Сто тридцать три тысячи двести девяносто) тенге 00 тиын.

2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ, с подтверждением объемов выполненных работ соответствующим органом района.

2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

2.5. Оплата осуществляется согласно графика платежей:

	май 3% аванс	133 290,00
	май	444 300,00
	июнь	1 643 910,00
	июль	1 777 200,00
	август	444 300,00
	ИТОГО	**4 443 000,00**

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:

- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомится с актами комиссии;

3.2. Подрядчик обязан:

- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- представлять Заказчику контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для осуществления приемки работ;
- предоставлять Заказчику акты выполняемых работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также необходимую документацию для проведения проверки исполнения договора;
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении двух

- осы шарт орындалғаннан кейін екі күнтізбелік күннің ішінде мемлекеттік сатып алу кезінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге; - жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге; - ҚНжЕ талаптарына және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес жұмыстар атқаруға; - жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға; - жұмыс жүргізу кезінде МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға; - Тапсырыс берушінің жұмысты атқаруға бөлген қаражатын мақсатты және тиімді пайдалануға; - Тапсырыс берушіні күн сайын жолдың жағдайы мен автомобиль жолдарын пайдалану режимінің өзгерістері туралы, жол көлік оқиғалары болған жағдай болса ол туралы дұрыс ақпарат беруге; - автожолдардың бақылаушы учаскелерінде жол қауінсіздігін қамтамасыз ету шараларын қабылдау мақсатында тәулік бойы кезекшілік және мейрам күндері патруль қызметін ұйымдастырады, сондай-ақ ауа райы бұзылған және төтенше жағдайлар орын алған жағдайда; - Тапсырыс берушіні міндеттемелердің орындалу барысы және жұмыс өндірісінде туындаған кедергілердің барысы туралы хабардар етуге. 3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан **3%** көлемінде қаражат құюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСҚ KZ340705022681001001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, БСН 050140000775, КНП 171 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс. 3.4. Тапсырыс беруші құқылы: - шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға; 3.5. Тапсырыс беруші міндетті: - жол пайдаланушылардан, облыстық жол полициясынан, көлік инспекциясынан келіп түскен есертулер мен талап-тілектер туралы, оларды жою үшін Мердігерді хабардар етіп отыруға; - Мердігердің бірінші талабы бойынша кураторларын жұмыспен танысуға және мәселелерді жедел шешуге жіберу. - атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен	календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания при государственных закупках (товаров, работ, услуг); - первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на обслуживаемых автодорогах и до истечения срока действия договора нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие в результате неисполнения Подрядчиком, принятых на себя обязательств по договору, если не докажет что дорожно-транспортные происшествия произошло не по его вине; - выполнять работы в соответствии с требованиями СниП и иных действующих в РК нормативных документов; - устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком; - при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам; - целенаправленно и эффективно использовать финансовые средства, выделяемые Заказчиком для выполнения работ; - ежедневно объективно информировать Заказчика о состоянии дорог и обо всех изменениях режима эксплуатации автомобильных дорог, о случаях дорожно – транспортных происшествий, если таковые имеют место и о повреждениях на дорогах; - целью принятия своевременных мер по обеспечению проезда либо иных мер обеспечивающих безопасность дорожного движение на контролируемых участках автодорог, организует круглосуточное дежурство и патрулирование в праздничные дни, а также в случаях ухудшения погодных условий и чрезвычайных ситуациях; - информировать Заказчика о ходе исполнения обязательства и препятствиях к исполнению обязательств возникающих в производстве работ. 3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **3%** от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, БИН 050140000775, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору. 3.4. Заказчик имеет право: - своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора; 3.5. Заказчик обязуется: - информировать Подрядчика о поступающих от пользователей дорог, областной дорожной полиции, транспортной инспекции и т.д. замечаниях, претензиях для принятия мер по их устранению в пределах видов работ предусмотренных настоящим договором; - по первому требованию Подрядчика направить кураторов для освидетельствования

бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге; - Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге. 3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс. 3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы. 3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді. 3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде корсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.	работ, а также оперативного решения других возникающих вопросов. - производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры; - своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора. 3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. 3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ. 3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
4. Тараптардың жауапкершілігі	**4. Ответственность сторон**
4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы: - жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына; - Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты; - жұмыс өндірісіндегі техника қауіпсіздігіне; - жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге; - аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге. 4.2. Тапсырыс беруші жауапты: - ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін. 4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін: - осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге	4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль: - за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика; - за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора; - за технику безопасности производства работ; - за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору; - за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок. 4.2. Заказчик несет ответственность: - за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования). 4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает

әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді. Тұрақсыздық айыбы төмендегі төлеммен бірге жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі кажет күннен басталып, соңғы төлем жүргізілетін күннен аяқталады. 4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін: - осы келісімшартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді; 4.5. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.	Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж. 4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки; 4.5. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
5. Жұмыстарды қабылдау 5.1. Тапсырыс беруші өзінің куратор-өкілдерін ай сайынғы жұмысты қабылдап алу және бақылау жасау үшін тағайындайды. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі. 5.2. Ай сайынғы жұмысты қабылдап алу актісіне тараптар қол қояды және мөрмен бекітіледі. 5.3. Тапсырыс беруші атқарылған жұмыс көлемін анықтап, оларды ҚНжЕ мен осы шарттың 3.2. тармақшасындағы техникалық жағдайларға сәйкес болған жағдайда Мердігерден қабылдап алады. 5.4. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «ҚР жалпы пайдаланымындағы автожолдарды пайдалану кезіндегі жұмыстарды жіктеу жөніндегі нұсқаулықты» басшылыққа алады.	**5. Приемка работ** 5.1. Заказчик назначает своих представителей – кураторов для контроля и ежемесячной приемки работ. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца. 5.2. Акты ежемесячной приемки работ подписываются сторонами и скрепляются печатями. 5.3. Заказчик определяет объемы выполненных работ и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по СНиП и техническим условиям в соответствии с п.п. 3.2. настоящего договора. 5.4. При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией по классификации работ при эксплуатации автодорог общего пользования в РК».
6. Шартты өзгерту және бұзу 6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін. 6.2. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында каралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды. 6.3. Егер шартта каралған қағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады. 6.4. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады,	**6. Изменение и расторжение договора** 6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон. 6.2. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона. 6.3. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. 6.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не

бірақ ол аталғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты 2 (екі) күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, қандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі.

6.5. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында қарастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

6.6. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

7.1. Егер қандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға қатысты жұмыстары үшін қаржыландырады.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға қосымша уақытты қажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.6. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2014 жыл аралығында міндетті болып табылады.

8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«Жақсымбет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 гимарат. тел. 8 (7282) 272142	БСН 080140016033 БСК KCJBKZKX ЖСК KZ918560000005380206 Банк: «Банк ЦентрКредит» АҚ Мекен-жайы: Талдықоған қ. Ракишев к-сі, 3.
Басқарма басшысының орынбасары	**Директор**
_____ С.Самұратов (қолы)	_____ **Н. Медетбеков** (қолы)
М.О.	М.О.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует по 31.12.2014 г.

8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**	**ПОДРЯДЧИК** **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаксымбет»**
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	БИН 080140016033 БИК KCJBKZKX ИИК KZ918560000005380206 Банк: АО «Банк ЦентрКредит» Адрес поставщика: г.Талдыкорган, ул.Ракишева, 3.
Заместитель руководителя управления	**Директор**
_____ С.Самуратов (подпись)	_____ **Н. Медетбеков** (подпись)
М.П.	М.П.

Счет-фактура № 5 от 30 апреля 2014 г.

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 270 от 16.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Кабанбай батыра, дом № 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Кабанбай батыра, дом № 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	по текущему ремонту моста на автомобильной дороге "Талдыкорган-Уштобе -Биже-Мукры" км 43,4 Каратальского района Алматинской области	тенге	1	4 443 000,00	4 443 000,00	12%		4 443 000,00		
Всего по счету:					4 443 000,00			4 443 000,00		

Руководитель: Медетбеков Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.