Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Талдыкорган жолдары"**
г. Талдыкорган, ул.Шевченко, 127 "А" БИН 060140000856

Форма №3

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаксымбет"**
г. Талдыкорган, ул.Ракишева, д.3 БИН 080140016033

Справка стоимости
выполненных работ за август месяц 2015 г. по Договору № б/н от 10 июня 2015 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт а.д. Алматы-Оскемен подъезд с. Кенжира, км 7 Аксуского района Алматинской области	тенге	5 593 962,00		0,00		5 593 962,00	0	5 593 962
	Всего по акту:		5 593 962,00	0,00	0,00	0,00	5 593 962,00	0	5 593 962

Заказчик:
Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **О. Кауыспеков**
М.П.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"
_____ **Медетбеков Н.М.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаксымбет"

АКТ

Приемки выполненных работ за август месяц 2015 года

по объекту "Текущий ремонт моста на автомобильной дороги "Алматы-Оскемен, подъезд к с. Кенжера, км 7 Аксуского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0130-9-3к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж сборных железобетонных балок мостов с аварийного моста	28,8	1989,61	1189,06	57301	34245	34426	4,73	136
		м3		800,55	296,11	23056	8528	109	0,98	28
2	Е0130-9-3к=0,6;0,6;0,6 К=2	Перекидка краном сборных железобетонных балок мостов с аварийного моста до временного моста за 2 раза	28,8	3979,22	2378,12	114602	68490	68852	9,47	273
		м3		1601,10	592,21	46112	17056	109	1,96	57
3	Е0130-9-3к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж сборных железобетонных переходных плит 6х1х0,3 с аварийного моста	14,4	1989,61	1189,06	28650	17122	17213	4,73	68
		м3		800,55	296,11	11528	4264	109	0,98	14
4	Е0130-9-3к=0,6;0,6;0,6 К=2	Перекидка краном сборных железобетонных переходных плит с аварийного моста до временного моста за 2 раза	14,4	3979,22	2378,12	57301	34245	34426	9,47	136
		м3		1601,10	592,21	23056	8528	109	1,96	28
5	Е0107-60-4к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж металлических сварных перил с аварийного моста	36	46,60	3,53	1678	127	2238	0,25	9
		м		43,07	1,34	1550	48	140	0,01	–
6	Е0130-77-2к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж сборных железобетонных тратуарных плит с аварийного моста	6,012	1378,08	905,58	8285	5444	4586	2,97	18
		м3		472,50	227,29	2841	1366	109	0,78	5
		Устройство временного моста								
7	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	6,3	805,32	33,87	5074	213	1893	1,94	12
		м3		263,25	12,47	1658	79	109	0,06	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0130-9-3	Устройство фундаментов моста из ж/б переходных плит весом до 5 т б/у	14,4	7712,40	1981,77	111059	28537	28689	7,89	114
		м3		1334,25	493,51	19213	7107	109	1,64	24
9	Е0130-9-3	Монтаж сборных железобетонных балок мостов б/у	28,8	7712,40	1981,77	222117	57075	57377	7,89	227
		м3		1334,25	493,51	38426	14213	109	1,64	47
10	Е0130-11-1	Замоноличивание стыков между балок моста	2,20765	13432,98	1512,00	29655	3338	2620	4,13	9
		м3		645,75	442,99	1426	978	109	1,76	4
11	Е0107-60-4	Установка металлических сварных перил б/у	36	77,67	5,89	2796	212	3730	0,42	15
		м		71,78	2,23	2584	80	140	0,01	–
				Берегоукрепление						
12	Е0130-77-2	Устройство укрепления берега у опор	6,012	4071,09	1509,30	24475	9074	7643	4,95	30
		м3		787,50	378,82	4734	2277	109	1,30	8
13	Е0101-156-1	Укрепление берега каменной наброски	45,4	432,86	0,86	19652	39	19039	2,81	128
		м3		432,00	0,32	19613	15	97	–	–
14	С143008-113	Камень	45,4	2100,00	–	95340	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
15	Е010333-А28-1	Перевозка камня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 28 км, класс груза 1	86,26	186,20	186,20	16062	16062	3212	–	–
		т		–	37,24	–	3212	100	0,78	67
16	Е0101-156-1	Устройство укрепления берега гравийной смесью (промоины)	314,8	432,86	0,86	136264	271	132012	2,81	885
		м3		432,00	0,32	135994	101	97	–	–
17	Е0101-17-9	Погрузка гравия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на временном аварийном мосту	314,8	42,21	40,26	13289	12674	3902	0,01	4
		м3		1,86	10,92	586	3437	97	0,04	12
18	Е010333-А28-1	Перевозка гравия автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 28 км, класс груза 1	503,68	186,20	186,20	93785	93785	18757	–	–
		т		–	37,24	–	18757	100	0,78	394
19	Е0127-14-2	Устройство гравийного покрытия объезда дорог 104мп толщиной 85 см	135	1803,48	73,75	243470	9957	5934	0,14	19
		м3		21,38	11,67	2886	1575	133	0,04	6
20	Е0101-17-9	Погрузка гравия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на временном аварийном мосту	135	42,21	40,26	5699	5435	1673	0,01	2
		м3		1,86	10,92	251	1474	97	0,04	5
21	Е010333-А28-1	Перевозка гравия автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 28 км, класс груза 1	208,552	186,20	186,20	38832	38832	7766	–	–
		т		–	37,24	–	7766	100	0,78	163
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1325386**	**435179**			**2085**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			335514	100862			863
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1325386				
		Материалы -	Тенге			184523				
		Всего заработная плата -	Тенге				436376			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95340				
		Местные материалы -	Тенге			274831				
		Накладные расходы -	Тенге			455989				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106883				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1888258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3175
		Сметная заработная плата -	Тенге				504774			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1888258				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			18883				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7553				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001 года. МРП= 775				1914694				
		Итого по акту в текущих ценах с коэф 2,55742 МРП =1982	Тенге			4896675				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			97934				
		ИТОГО	Тенге			4994609				
		НДС 12%				599353				
		Всего по акту:				5593962				

Заказчик:

Директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Кауыспеков О.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Жаксымбет"

Медетбеков Н.М.

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА №

г. Талдыкорган **«10» июня 2015 г.**

ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»,** в лице Генерального директора Кауыспекова Оналбая., действующего на основании Устава, с одной стороны и, **ТОО «Жаксымбет»,** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»,** в лице Директора Медетбекова Н.М, действующего, на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на нижеследующих условиях:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДОГОВОРЕ:

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»
СУБПОДРЯДЧИК	ТОО «Жаксымбет»
ЗАКАЗЧИК	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
СТОРОНЫ	Генподрядчик и Подрядчик совместно в указанных ранее значениях.
ДОГОВОР	Настоящий документ с приложениями, все письменные изменения, дополнительные соглашения к нему, подписанные Генподрядчик и Подрядчиком в период исполнения обязательств и срока действия настоящего Договора
ОБЪЕКТ	«Текущий ремонт моста на автомобильной дороги «Алматы-Оскемен, подъезд к с.Кенжира, км 7 Аксуского района Алматинской области» согласно договора №180 от 12.05.2015г. заключенного между Заказчиком и Генподрядчиком.
РАБОТА (РАБОТЫ)	Полный объем работ, согласованный Сторонами в соответствии с технической спецификации утвержденной Заказчиком
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС	Действующий кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
НДС	Налог на добавленную стоимость
АКТ ПРИЕМКИ	Ежемесячный акт выполненных работ (формы 2В) с указанием наименований, объемов и стоимости выполненных работ за месяц

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генподрядчика работы до 30 июня 2015 года, указанные в п. 2.2 Договора, и сдать результаты выполненных работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить эти результаты работы в соответствии с условиями Договора.

2.2. Субподрядчик обязуется выполнить на Объекте следующие виды работ согласно технической спецификации: «Текущий ремонт моста на автомобильной дороги «Алматы-Оскемен, подъезд к с.Кенжира, км 7 Аксуского района Алматинской области».

2.3. Объемы работ определяются на основании технической спецификации, утвержденного Заказчиком. Фактический объем выполненных работ определяется Актом выполненных работ, подписанного обеими Сторонами.

2.4. Текущий ремонт: определен перечень и объем работ по технической спецификации «Текущий ремонт моста на автомобильной дороги «Алматы-Оскемен, подъезд к с.Кенжира, км 7 Аксуского района Алматинской области». В случае выявления необходимости производства дополнительных работ и иных работ с последующей разработкой, работы выполняются и оплачиваются согласно технической спецификации по Дополнительному соглашению к настоящему Договору.

2.5. Работа считается выполненной после подписания Сторонами последнего акта выполненных работ и формы 2В и представления всех необходимых документов (актов скрытых работ, заключения лаборатории, геодезического исполнительного документа и т.д.)

2.6. Работы выполняются силами и средствами Субподрядчика с применением собственных транспортных средств, человеческих ресурсов и оборудования.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 5 593 962 (пять миллионов пятьсот девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят две) тенге.

3.2. Стоимость Работ включает в себя все затраты Субподрядчика по исполнению принятых по Договору обязательств, включая оплату налогов, сборов, командировочные расходы.

3.3. Окончательная общая сумма Договора, определяется исходя из объема фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ по Договору, и может изменятся в большую или меньшую сторону пропорционально выделяемой сумме ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» по работам «Текущий ремонт моста на автомобильной дороги «Алматы-Оскемен, подъезд к с.Кенжира, км 7 Аксуского района Алматинской области», что в свою очередь оформляется дополнительным соглашением.

3.4. Генподрядчиком будет произведена полная оплата Субподрядчику остатка в размере 5 % от окончательной общей суммы Договора, исходя из объема фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ по Договору после принятия последнего Акта приемки работ согласно технической спецификации «Текущий ремонт моста на автомобильной дороги «Алматы-Оскемен, подъезд к с.Кенжира, км 7 Аксуского района Алматинской области».

3.5. Генподрядчик обязуется уплачивать Субподрядчику денежные средства в размере 100% от стоимости фактически выполненных Субподрядчиком работ в отчетном месяце, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления Субподрядчиком счета-фактуры, выставленной на основании соответствующего Акта приемки за отчетный месяц, за исключением 5% от окончательной общей суммы Договора в соответствии с п.3.4. настоящего договора, и другими необходимыми документами, подтвержденные подписями и печатями.

3.6. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в национальной валюте РК – тенге, путем безналичного перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Субподрядчика.

3.7. Все изменения первоначальной договорной цены оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

3.8. Затраты связанные с питанием, обеспечением ГСМ несет Субподрядчик.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 «Генподрядчик»:

4.1.1. В соответствии с положением о подрядных работах передает Субподрядчику техническую спецификацию с приложениями и дополнениями.

4.1.2. Осуществляет контроль за производством работ;

4.1.3. Оказывает содействие субподрядчику в организации работ, разрешении конфликтных ситуаций с контролирующими органами и местными властями.

4.1.4. Своевременно информирует Субподрядчика о возможных изменениях направления и объемов работ.

4.2 «Субподрядчик»:

4.2.1. Приступает к исполнению договорных обязанностей в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта.

4.2.2. До начала производства работ готовит график производства работ, утверждаемый Генподрядчиком, исполнение которого для Субподрядчика является обязательным.

4.2.3. Обеспечивает соблюдение техники безопасности при выполнении работ. Своими силами и средствами обеспечивает в случае необходимости получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием рабочей силы.

4.2.4. За свой счет Субподрядчик приобретает ГСМ необходимый для выполнения полного объема работ по настоящему Договору.
4.2.5. Предоставляет Генподрядчику всестороннюю информацию в отношении хода работ на всех стадиях.
4.2.6. Строго соблюдает при производстве работ правила технической безопасности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, производить инструктажи по технике безопасности персонала, задействованного при производстве работ; надлежащим образом оформлять документацию по технике безопасности и требования действующего законодательства РК об охране окружающей среды, в том числе производить все обязательные платежи предусмотренные законодательством РК при выполнении данного вида работ

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка результатов выполненных Субподрядчиком работ осуществляется Генподрядчиком ежемесячно до 20 числа текущего месяца.
5.2. По завершении отчетного месяца в срок не позднее 20 числа текущего месяца, Субподрядчик письменно уведомляет Генподрядчика о готовности к сдаче результатов выполненных работ и передает ему на месте выполнения работ Акт о приемке результатов выполненных работ за отчетный месяц (далее – **«Акт приемки»**), составленный в двух экземплярах, подписанный Сторонами.

Генподрядчик не принимает на рассмотрение Акт о приемке, если он не подтвержден исполнительной документацией в необходимом объеме. Требования к исполнительной документации изложены в государственных нормативных документах.

Дополнительно к акту приемки Подрядчик прилагает подготовленную соответствующим образом следующую документацию:

- Акт на скрытые работы (в случае необходимости);
- Акт по форме 2В;
- исполнительную документацию (в случае необходимости);
- счет-фактуру на выполненные работы.
- и иные документы по требованию Генподрядчика подтверждающие выполнение работы.

5.3. Генподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Субподрядчика документов, указанных в п. 5.2 Договора, обязуется:

- принять результат выполненных Субподрядчиком в отчетном месяце работ и направить Субподрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ в отчетном месяце;
- в случае отказа от приемки объемов выполненных работ из-за недоработок – предоставить Субподрядчику семидневный срок на устранение недоработок, за счет собственных сил и средств Субподрядчика

Факт выполнения Субподрядчиком в отчетном месяце работ, факт приемки данных работ Генподрядчиком, подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами.
5.4. Субподрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до момента подписания Сторонами акта о приемке.
5.5. Субподрядчик при необходимости самостоятельно согласовывает с Заказчиком изменения в технической спецификации. В случае несвоевременного согласования с Заказчиком изменений Генподрядчик вправе не оплачивать договорную сумму.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За нарушение сроков и объемов выполнения работ, предусмотренных Договором, Генподрядчик имеет право требовать от Субподрядчика, а Субподрядчик обязуется уплатить неустойку из расчета 0,1 % от договорной суммы за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных Договором, Субподрядчик имеет право требовать от Генподрядчика, а Генподрядчик обязуется уплатить неустойку из расчета 0,1 % от

суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы неисполненного обязательства.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств или устранения нарушений.

6.4. При повторном нарушении сроков работ по вине Субподрядчика, Генподрядчик вправе отстранить Субподрядчика от работы на обьекте.

6.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствие с нормами действующего гражданского законодательства Республики Казахстан.

6.5. В случае нарушения на Объекте правил техники безопасности, противопожарной безопасности Субподрядчик несет полную материальную ответственность за все убытки, возникшие в результате таких нарушениями.

7. КАЧЕСТВО РАБОТ

7.1. Качество результатов выполненных работ должно соответствовать условиям Договора, технической спецификации и требованиям норм и правил на соответствующие виды работ, действующим в Республике Казахстан.

7.2. Субподрядчик несет полную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных нормами и правилами, действующими в РК на момент выполнения работ, на весь гарантийный срок по работам «Текущий ремонт моста на автомобильной дороги «Алматы-Оскемен, подъезд к с.Кенжира, км 7 Аксуского района Алматинской области», а также берет на себя обязательство, что в случае претензии по выполненным работам по Объекту со стороны Заказчика и/или иных контролирующих органов своевременно и за счет собственных сил и средств устранить нарушения и/или выполнить все необходимые требования.

7.3. Качество материалов и оборудования, используемых Субподрядчиком для выполнения работ, должно соответствовать требованиям государственных стандартов или иных нормативных документов по стандартизации и сертификатами качества, выданными изготовителями продукции или компетентными органами, или сертификатами соответствия, выданными по правилам системы сертификации ГОСТ РК.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны отнесли такие явления стихийного характера (землетрясение, сель,) в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления, которые могут быть определены Сторонами как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

8.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее десяти календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться на наступление таких обстоятельств, при невозможности выполнить свои обязательства по Договору. Если наличие форс-мажорных обстоятельств влияет на исполнение обязательств, то их исполнение продлевается на период действия этих обстоятельств.

8.4. Сторона, которая ссылается на форс-мажор, обязана предоставить другой Стороне, по ее требованию документ, выданный Торгово-промышленной палатой по принадлежности, либо иными уполномоченными органами исполнительной власти места прецедента.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. Неурегулированные споры и разногласия передаются на рассмотрение Специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору и приложениям к нему, совершенные в письменной форме, подписанные полномочными представителями Сторон и скрепленные соответствующими печатями, являются неотъемлемой частью настоящего Договора, причем в случае наличия разночтений, документ, датированный более поздним числом, имеет преимущественную силу над датированным раннее.

10.2. В случае остановки работ по инициативе одной из Сторон, последняя должна предоставить письменное уведомление об остановке работ другой Стороне за 15 (пятнадцать) дней до завершения работ.

10.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

10.4. Договор составлен в двух экземплярах на русском и казахском языках. В случае разночтения текста Договора преимущество будет иметь текст на русском языке. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Генподрядчик»	«Субподрядчик»
ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары» 040008, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 127А БИН: 060140000856 IBAN: KZ238560000000023635 Банк: в филиале АО «БанкЦентрКредит» г. Талдыкорган БИК: KCJBKZKX, КБЕ 17 тел. факс: 8(7282) 21-06-61	**ТОО «Жаксымбет»** БИН 080140016033 Юридический адрес: Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Ракишева, д.3 ИИК KZ918560000005380206 АО «БанкЦентрКредит» БИК KCJBKZKX
Генеральный директор **ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»** _____ **Кауыспеков О.**	**Директора ТОО «Жаксымбет»** _____ **Медетбеков Н.М.**

Счет-фактура № 7 от 24 августа 2015 г.

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № б/н от 10.06.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Шевченко, дом № 127 А

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140000856, ТОО Талдыкорган жолдары,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Шевченко, дом № 127 А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Талдыкорган жолдары

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140000856, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Шевченко, дом № 127 А

ИИК получателя: KZ238560000000023635, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт а.д.Алматы-Оскемен подъезд с.Кенжира, км 7 Аксуского района Алматинской области	тенге	1	4 994 608,93	4 994 608,93	12%	599 353,07	5 593 962,00		
Всего по счету:					4 994 608,93		599 353,07	5 593 962,00		

Руководитель: Медетбеков Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику