# Счет-фактура № 00000000002 от 5 августа 2016 г.

**Поставщик: ТОО "Строительно-проектная компания Атакент"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540017451, г.Алматы пр.Аль-Фараби д.7 кв.152,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1001235, от 25.11.2015

ИИК поставщика: KZ02549A1398R7084833, в банке АО "QAZAQ BANKI", БИК SENIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №16Д0022Р от 15.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности.

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540017451, ТОО "Строительно-проектная компания Атакент",г.Алматы пр.Аль-Фараби д.7 кв.152

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 060640007336, ТОО "Алматинские тепловые сети",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "Алматинские тепловые сети"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007336, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

ИИК получателя: KZ239261802139907000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО "АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы. Реконструкция тепловых выводов и расширение коллекторной ТЭЦ-2 АО "АлЭС" | работа | 1 | 705 357 142,86 | 705 357 142,86 | 12% | 84 642 857,14 | 790 000 000,00 | | |
| Всего по счету: | | | | | **705 357 142,86** | | **84 642 857,14** | **790 000 000,00** | | |

**Руководитель: Ашимбаев Д. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Директор

*(должность)*

Ашимбаев Д.М.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик:ТОО "Алматинские тепловые сети"
Подрядчик: ТОО "Строительно-проектная компания Атакент"

Типовая междуведомственная форма №3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Наименование: Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО"АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы

**Справка №1**
о стоимости выполненных работ и затрат
**за август 2016г**

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | аименовани | код | |
| | Договор | 16Д0022Р | 15.06.2016 г. | | | |

| № п/п | Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце август 2016г. | из гр.1 (без НДС) | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ц.2001г) | дополнительные затраты | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
| | | | | строительно-монтажные работы | из них | | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | С начала года ВСЕГО | 790 688 927 | 790 688 927 | 705 972 256 | | | | | | 84 716 671 | 790 688 927 |
| 2 | **Итого к** | | | | | | | | | **84 716 671** | **790 688 927** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**И.О. Генерального директора**
**ТОО "Алматинские тепловые сети"**
**Байдурин М.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Строительно-проектная компания Атакент"**
**Ашимбаев Д.М.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Строительно-проектная компания Атакент"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО"АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Коллекторная.Насосная 1 подъема**
Договор №16Д0022Р от 15.06.2016г.

## Акт о приемке выполненных работ

за август 2016 год

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. смета 2-7-1 Общестроительные работы

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Конструкция по спецификации КЖ** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 4949,177 | 72,07 | 70,39 | 356687 | 348394 | 53911 | 0,01 | 56 |
| | | | | м3 | 1,63 | 9,6 | 8082 | 47496 | 97 | 0,03 | 162 |
| 2 | 2 | Е0101-163-8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 153,067 | 617,9 | 0 | 94579 | 0 | 106875 | 4,08 | 625 |
| | | | | м3 | 617,9 | 0 | 94579 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Е0101-132-2 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см | 1274,063 | 19,03 | 19,03 | 24241 | 24241 | 4868 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 3,94 | 0 | 5018 | 97 | 0,01 | 18 |
| 4 | 4 | Е0101-132-8 к=7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см | 1274,063 | 7,07 | 7,07 | 9013 | 9013 | 3990 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 3,23 | 0 | 4113 | 97 | 0,01 | 18 |
| 5 | 5 | Е0101-17-7 | Погрузка грунта на а/самосвалы | 3828,182 | 96,55 | 95,2 | 369617 | 364431 | 53788 | 0,01 | 35 |
| | | | | м3 | 1,32 | 13,16 | 5063 | 50389 | 97 | 0,03 | 102 |
| 6 | 6 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 6507,909 | 225,4 | 225,4 | 1466883 | 1466883 | 293377 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 45,08 | 0 | 293377 | 100 | 0,95 | 6161 |
| 7 | 7 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 5102,244 | 6,08 | 5,56 | 31026 | 28358 | 7919 | 0 | 17 |
| | | | | м3 | 0,48 | 1,12 | 2449 | 5715 | 97 | 0 | 19 |
| 8 | 8 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 3315,214 | 72,07 | 70,39 | 238928 | 233372 | 36112 | 0,01 | 38 |
| | | | | м3 | 1,63 | 9,6 | 5414 | 31815 | 97 | 0,03 | 109 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 5635,863 | 225,4 | 225,4 | 1270324 | 1270324 | 254065 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 45,08 | 0 | 254065 | 100 | 0,95 | 5335 |
| 10 | 12 | С143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные | 352 | 630 | | 221760 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 11 | 13 | Е0101-132-2 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см | 352 | 19,03 | 19,03 | 6697 | 6697 | 1345 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 3,94 | 0 | 1386 | 97 | 0,01 | 5 |
| 12 | 14 | С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы обсадные D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм | 1930,65 | 14100 | | 27222165 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 13 | 15 | Е0105-37-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 1-2 групп свайно-буровой установкой (СБУ) длиной до 12 м | 886,2 | 20579,77 | 12381,28 | 18237795 | 10972294 | 2544701 | 10,58 | 9376 |
| | | | | м3 | 2049,3 | 447,63 | 1816090 | 396694 | 115 | 5,35 | 4739 |
| 14 | 16 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 886,2 | 90 | | 79758 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 15 | 17 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 886,2 | 298 | | 264088 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 16 | 18 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 6,288 | 66000 | | 415008 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 17 | 19 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 118,751 | 59900 | | 7113185 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 18 | 20 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 14,981 | 71934,76 | 349,88 | 1077655 | 5241 | 177092 | 66,7 | 999 |
| | | | | 1т | 11126,25 | 131,96 | 166682 | 1977 | 105 | 0,64 | 10 |
| 19 | 21 | Е0105-10-1 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 | 211 | 461,09 | 215,28 | 97291 | 45424 | 79110 | 1,39 | 294 |
| | | | | 1свая | 245,81 | 80,21 | 51866 | 16925 | 115 | 0,39 | 83 |
| | | | Итого по разделу: Конструкция по спецификации КЖ | | | | 58596673 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Ростверк РПм1-1шт | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Конструкция по спецификации КМ | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 58596676 | 14774675 | | | 11440 |
| | | | | | | | 2150226 | 1108970 | | | 16761 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 3617151 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 3617151 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 62213827 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - заработная плата | | | | 542573 | | | | |
| | | | - трудоемкость | | | | 1809 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 3732829 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 65946656 | | | | |
| | | | Итого с временными, 3,16439441 % | | | | 68033468 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,809 % | | | | 69264193 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 69264193 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | | | | 3801769 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | | | | 30010 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 189560456 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 3791209 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 193351665 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 23202200 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 216553865 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | | | | 216553865 | | | | |

**Заказчик:**

**Вр.И.О.Генерального директора**
**Байдурин М.С.**_____

**И.О.Главного инженера**
**Кирдяйкин Д.В.**_____

**Начальник УПРиТК**
**Ниязов И.Р.**_____

**Зам.начальника УПРиТК**
**Кулжанбаев Ж.А.**_____

**Начальник ОТК**
**Атамкулов Р.Б.**_____

**Технический наздор**
_____

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Строительно-проектная компания Атакент"**
**Ашимбаев Д.М.**_____

Тамлоп И

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Строительно-проектная компания Атакент"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство тепломагистрали и реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2 АО"АлЭС" для теплоснабжения объектов Универсиады 2017 года в Алатауском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Аккумуляторные баки сетевой воды 2х3000м3**

Договор №16Д0022Р от 15.06.2016г.

# А К Т
## о приемке выполненных работ
за август 2016 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. смета 2-2-1 Общестроительные работы

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Баки-аккумуляторы горячей воды для систем теплоснабжения емк.3000м3(2шт)ТП903-9-13сп86** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, | 1988,5 | 72,07 | 70,39 | 143311 | 139979 | 21660 | 0,01 | 23 |
| | | | | м3 | 1,63 | 9,6 | 3247 | 19083 | 97 | 0,03 | 65 |
| 2 | 2 | Е0101-163-8#г.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 61,5 | 617,9 | 0 | 38001 | 0 | 42941 | 4,08 | 251 |
| | | | | м3 | 617,9 | 0 | 38001 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Е0101-17-7 | Погрузка грунта на а/самосвалы | 61,5 | 96,55 | 95,2 | 5938 | 5855 | 864 | 0,01 | 1 |
| | | | | м3 | 1,32 | 13,16 | 81 | 809 | 97 | 0,03 | 2 |
| 4 | 4 | Е010333-А28-1 | Перевозка грузов на 28км | 3485 | 214,13 | 214,13 | 746243 | 746243 | 149249 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 42,83 | 0 | 149249 | 100 | 0,9 | 3134 |
| 5 | 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 2050 | 6,08 | 5,56 | 12466 | 11394 | 3182 | 0 | 7 |
| | | | | м3 | 0,48 | 1,12 | 984 | 2296 | 97 | 0 | 8 |
| 6 | 6 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы.Засыпка | 39,5 | 154,22 | 0 | 6091 | 0 | 6883 | 1,12 | 44 |
| | | | | м3 | 154,22 | 0 | 6091 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м. | 355,5 | 7,45 | 7,45 | 2649 | 2649 | 834 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 2,42 | 0 | 860 | 97 | 0,01 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | С143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные | 395 | 630 | | 248850 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 9 | 9 | Е0101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 355,5 | 26,14 | 26,14 | 9292 | 9292 | 1799 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 5,22 | 0 | 1855 | 97 | 0,02 | 6 |
| 10 | 10 | Е0101-130-7 к=6 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см | 355,5 | 9,61 | 9,61 | 3417 | 3417 | 997 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 2,89 | 0 | 1028 | 97 | 0,01 | 3 |
| | | | Итого по разделу: Баки-аккумуляторы горячей воды для систем теплоснабжения емк.3000м3(2шт)ТП903-9-1 | | | | 1216258 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: СВАИ.КЖ.6-9 | | | | | | | | |
| 11 | 12 | Е0105-37-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 1-2 групп свайно-буровой установкой (СБУ) длиной до 12 м | 877,5 | 17533,89 | 9335,4 | 15385989 | 8191814 | 3914995 | 10,58 | 9284 |
| | | | | м3 | 2049,3 | 1830,29 | 1798261 | 1606083 | 115 | 5,35 | 4692 |
| 12 | 13 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 877,5 | 90 | | 78975 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 13 | 14 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 877,5 | 298 | | 261495 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 14 | 16 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 57,798 | 59900 | | 3462100 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 15 | 17 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 3,44 | 66000 | | 227040 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 16 | 18 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,3744 | 72000 | | 26957 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 17 | 19 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 10,413 | 71934,76 | 349,88 | 749057 | 3643 | 123093 | 66,7 | 695 |
| | | | | 1т | 11126,25 | 131,96 | 115858 | 1374 | 105 | 0,64 | 7 |
| 18 | 20 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 53,609 | 59900 | | 3211179 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 19 | 21 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 3,44 | 66000 | | 227040 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 20 | 22 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,2808 | 72000 | | 20218 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 21 | 23 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 10,413 | 71934,76 | 349,88 | 749057 | 3643 | 123093 | 66,7 | 695 |
| | | | | 1т | 11126,25 | 131,96 | 115858 | 1374 | 105 | 0,64 | 7 |
| 22 | 24 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 4,493 | 45800 | | 205779 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 23 | 25 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 3,471 | 71934,76 | 349,88 | 249686 | 1214 | 41031 | 66,7 | 232 |
| | | | | 1т | 11126,25 | 131,96 | 38619 | 458 | 105 | 0,64 | 2 |
| 24 | 26 | С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы обсадные D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм | 425,7 | 14100 | | 6002370 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 25 | 27 | Е0105-37-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-690 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 1-2 групп свайно-буровой установкой (СБУ) длиной до 12 м | 193,5 | 17533,89 | 9335,4 | 3392808 | 1806400 | 863307 | 10,58 | 2047 |
| | | | | м3 | 2049,3 | 1830,29 | 396540 | 354162 | 115 | 5,35 | 1035 |
| 26 | 28 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 193,5 | 90 | | 17415 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 27 | 29 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 193,5 | 298 | | 57663 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 28 | 30 | Е0105-10-1 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 | 43 | 461,09 | 215,28 | 19827 | 9257 | 16122 | 1,39 | 60 |
| | | | | 1свая | 245,81 | 80,21 | 10570 | 3449 | 115 | 0,39 | 17 |
| 29 | 31 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,9907 | 45800 | | 45374 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 30 | 32 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,7654 | 71934,76 | 349,88 | 55059 | 268 | 9048 | 66,7 | 51 |
| | | | | 1т | 11126,25 | 131,96 | 8516 | 101 | 105 | 0,64 | 0 |
| 31 | 33 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 11,822 | 59900 | | 708138 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 32 | 34 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,7585 | 66000 | | 50061 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 35 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0619 | 72000 | | 4457 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 34 | 36 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 2,296 | 71934,76 | 349,88 | 165162 | 803 | 27141 | 66,7 | 153 |
| | | | | 1т | 11126,25 | 131,96 | 25546 | 303 | 105 | 0,64 | 1 |
| 35 | 37 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 12,848 | 59900 | | 769595 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 36 | 38 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,7585 | 66000 | | 50061 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 37 | 39 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0826 | 72000 | | 5947 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 38 | 40 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 2,296 | 71934,76 | 349,88 | 165162 | 803 | 27141 | 66,7 | 153 |
| | | | | 1т | 11126,25 | 131,96 | 25546 | 303 | 105 | 0,64 | 1 |
| 39 | 41 | С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы обсадные D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм | 277,2 | 14100 | | 3908520 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 40 | 42 | Е0105-37-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 1-2 групп свайно-буровой установкой (СБУ) длиной до 12 м | 126 | 17533,89 | 9335,4 | 2209270 | 1176261 | 562153 | 10,58 | 1333 |
| | | | | м3 | 2049,3 | 1830,29 | 258212 | 230617 | 115 | 5,35 | 674 |
| 41 | 43 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 126 | 90 | | 11340 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 42 | 44 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 126 | 298 | | 37548 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 43 | 45 | Е0105-10-1 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 | 28 | 461,09 | 215,28 | 12911 | 6028 | 10498 | 1,39 | 39 |
| | | | | 1свая | 245,81 | 80,21 | 6883 | 2246 | 115 | 0,39 | 11 |
| 44 | 46 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,6451 | 45800 | | 29546 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 45 | 47 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,4984 | 71934,76 | 349,88 | 35852 | 174 | 5892 | 66,7 | 33 |
| | | | | 1т | 11126,25 | 131,96 | 5545 | 66 | 105 | 0,64 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 7,698 | 59900 | | 461110 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 47 | 49 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,4939 | 66000 | | 32597 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 48 | 50 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0403 | 72000 | | 2902 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 49 | 51 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1,495 | 71934,76 | 349,88 | 107542 | 523 | 17673 | 66,7 | 100 |
| | | | | 1т | 11126,25 | 131,96 | 16634 | 197 | 105 | 0,64 | 1 |
| 50 | 52 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 8,232 | 59900 | | 493097 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 51 | 53 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,4939 | 66000 | | 32597 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 52 | 54 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0538 | 72000 | | 3874 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 53 | 55 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1,495 | 71934,76 | 349,88 | 107542 | 523 | 17673 | 66,7 | 100 |
| | | | | 1т | 11126,25 | 131,96 | 16634 | 197 | 105 | 0,64 | 1 |
| 54 | 56 | С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы обсадные D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм | 959,2 | 14100 | | 13524720 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 55 | 57 | Е0105-37-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 1-2 групп свайно-буровой установкой (СБУ) длиной до 25 м | 408,32 | 19266,21 | 10757,22 | 7866777 | 4392386 | 2094942 | 12,07 | 4930 |
| | | | | м3 | 2359,8 | 2101,63 | 963554 | 858136 | 115 | 6,11 | 2493 |
| 56 | 58 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 408,32 | 90 | | 36749 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 57 | 59 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 408,32 | 298 | | 121679 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 60 | Е0105-10-1 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 | 88 | 461,09 | 215,28 | 40576 | 18945 | 32994 | 1,39 | 122 |
| | | | | 1свая | 245,81 | 80,21 | 21632 | 7059 | 115 | 0,39 | 34 |
| 59 | 61 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 2,028 | 45800 | | 92882 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 60 | 62 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1,566 | 71934,76 | 349,88 | 112650 | 548 | 18512 | 66,7 | 104 |
| | | | | 1т | 11126,25 | 131,96 | 17424 | 207 | 105 | 0,64 | 1 |
| 61 | 63 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 24,193 | 59900 | | 1449161 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 62 | 64 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,552 | 66000 | | 102432 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 63 | 65 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1267 | 72000 | | 9122 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 64 | 66 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 4,699 | 71934,76 | 349,88 | 338021 | 1644 | 55547 | 66,7 | 313 |
| | | | | 1т | 11126,25 | 131,96 | 52282 | 620 | 105 | 0,64 | 3 |
| 65 | 67 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 239,36 | 59900 | | 14337664 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 66 | 68 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 10,56 | 66000 | | 696960 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 67 | 69 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,169 | 72000 | | 12168 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 68 | 70 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 4,699 | 71934,76 | 349,88 | 338021 | 1644 | 55547 | 66,7 | 313 |
| | | | | 1т | 11126,25 | 131,96 | 52282 | 620 | 105 | 0,64 | 3 |
| 69 | 71 | С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы обсадные D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм | 1980 | 14100 | | 27918000 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 72 | E0105-37-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 1-2 групп свайно-буровой установкой (СБУ) длиной до 12 м | 860 | 17533,89 | 9335,4 | 15079146 | 8028445 | 3836918 | 10,58 | 9099 |
| | | | | м3 | 2049,3 | 1830,29 | 1762398 | 1574052 | 115 | 5,35 | 4599 |
| 71 | 73 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 860 | 90 | | 77400 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 72 | 74 | C143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 860 | 298 | | 256280 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 73 | 75 | E0105-10-1 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 | 200 | 461,09 | 215,28 | 92219 | 43056 | 74986 | 1,39 | 278 |
| | | | | 1свая | 245,81 | 80,21 | 49163 | 16042 | 115 | 0,39 | 78 |
| 74 | 76 | C12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 4,608 | 45800 | | 211046 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 75 | 77 | E0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 3,56 | 71934,76 | 349,88 | 256088 | 1246 | 42083 | 66,7 | 237 |
| | | | | 1т | 11126,25 | 131,96 | 39609 | 470 | 105 | 0,64 | 2 |
| 76 | 78 | C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 54,984 | 59900 | | 3293542 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 77 | 79 | C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 3,528 | 66000 | | 232848 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 78 | 80 | C12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,288 | 72000 | | 20736 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 79 | 81 | E0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 10,68 | 71934,76 | 349,88 | 768263 | 3737 | 126250 | 66,7 | 712 |
| | | | | 1т | 11126,25 | 131,96 | 118828 | 1409 | 105 | 0,64 | 7 |
| 80 | 82 | C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 58,8 | 59900 | | 3522120 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 81 | 83 | C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 3,528 | 66000 | | 232848 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 84 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,384 | 72000 | | 27648 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 83 | 85 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 10,68 | 71934,76 | 349,88 | 768263 | 3737 | 126250 | 66,7 | 712 |
| | | | | 1т | 11126,25 | 131,96 | 118828 | 1409 | 105 | 0,64 | 7 |
| 84 | 86 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона марки В7,5 | 212,3 | 4589,97 | 75,91 | 974451 | 16116 | 56572 | 1,55 | 330 |
| | | | | м3 | 225,11 | 28,67 | 47791 | 6087 | 105 | 0,14 | 30 |
| 85 | 87 | Е0106-1-17 | Устройство ж/бетонных ростверков РСм1 из бетона марки В25 W4 | 1117,4 | 6272,94 | 422,64 | 7009378 | 472254 | 670016 | 2,73 | 3045 |
| | | | | м3 | 411,41 | 159,65 | 459712 | 178398 | 105 | 0,78 | 871 |
| 86 | 88 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1117,4 | 90 | | 100566 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 87 | 89 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 1117,4 | 298 | | 332985 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 88 | 90 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция поверхности бетонной подготовки обмазочная битумом в 2 слоя | 125 | 251,62 | 4,39 | 31452 | 549 | 6580 | 0,24 | 30 |
| | | | | м2 | 42,95 | 1,66 | 5369 | 207 | 118 | 0,01 | 1 |
| 89 | 91 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 115,798 | 50900 | | 5894118 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 90 | 92 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 4,691 | 52400 | | 245808 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 91 | 93 | С12041-7 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | 4,919 | 49502 | | 243500 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 92 | 94 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,4686 | 52102 | | 24415 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: СВАИ.КЖ.6-9 | | | | 150542693 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 151758951 | 25104488 | | | 35528 |
| | | | | | | | 6596513 | 5020826 | | | 17802 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 13184485 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 13184485 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 164943436 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СУМНИЗ | | | | 9896606 | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 174840042 | | | | | |
| | | | Итого с временными, 3,16439441 % | | | | 180372671 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,809 % | | | | 183635613 | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 183635613 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | | | | 13595012 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | | | | 59922 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 502569207 | | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 10051384 | | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 512620591 | | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 61514471 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 574135062 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | | | | 574135062 | | | | | |

**Заказчик:**

**Вр.И.О.Генерального директора**
**Байдурин М.С.**_____

**И.О.Главного инженера**
**Кирдяйкин Д.В.**_____

**Начальник УПРиТК**
**Ниязов И.Р.**_____

**Зам.начальника УПРиТК**
**Кулжанбаев Ж.А.**_____

**Начальник ОТК**
**Атамкулов Р.Б.**_____

**Технический наздор**
_____

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Строительно-проектная компания Атакент"**
**Ашимбаев Д.М**_____