Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Ракишева 3, БИН 080140016033

Справка стоимости выполненых работ за Декабрь 2018 года
по доп соглашению № 2 от 05.12.2018 года к договору №34 от 07.02.2018 года
Наименование бюджетной программы: 268-003-000-159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог областного значения Аксуского района	тенге	107 518 015,36	107 518 015,36		102 409 004,36	5 109 011,00		5 109 011,00
	Всего по акту:		107 518 015,36	107 518 015,36	0,00	102 409 004,36	5 109 011,00	0,00	5 109 011,00

Заказчик:
Зам. руководителя
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С. Самуратов**
М.П.

Представитель заказчика
_____ Алибаев М.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жақсымбет"
_____ **Н. Медетбеков**
М.П.

Форма-2

А К Т

приемки выполненных работ за Декабрь 2018г.

Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог областного значения Аксуского района

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затарат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обсл. маш.	
					Всего ЗП рабочих строителей	Экспл. Машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего	ЗП рабочих строителей	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов		на ед.	всего
	кат523-1	Погрузка ПГМ погрузч в пескоразбрасыватель	100м3	0,7086	4758,58 0,00	4758,58 1106,11	3 371,79	0,00	3371,79	783,76	1042,40 133	0,000 3,230	0 2,2887
		Стоимость бензина	кг	8,47	58,09		492,31						
	Сн РК	Транспортировка ПГМ к месту россыпи пескор. 10 км	т	106,29	81,5 0,00	81,50 16,30	8 662,27	0,00	8662	1732,5	1732 100		
I	кат514-3	Россыпь противогололедного материала универсальным разбрас. на базе ЗИЛ-ММЗ 555	1000м2	532,76	96,01 0,00	96,01 27,55	51 150,22	0,00	51150	14677,5	19521,09843 133	0,104	55,406963 0
		Стоимость бензина	кг	1577,0	58,09		91 611,40						
	кальк.	Стоимость **отсев** смеси	1м3	70,857	613,25 0,75	26,48 7,10	43 453,16	53,14	1876,3	503,1	539,5		
		Итого в баз.ценах 2001 г.:					198 741,13	53,1427362	1876,29287	503,084569	22 835,49		0
		Накладные расходы в з/п					22 835,49	3425,32317					
		Итого прямые затраты:					221 576,62	0,00					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					13 294,60						
		Итого в базовых ценах 2001г.:					234 871,22						
		Доп.отпуска работникам 0,4 %					939,48						
		Выслуга лет 1%					2 348,71						

Итого с прочим	238 159,42
Итого с коэф.2018 г.	739 061,06
Итого (налоги, сборы, обязательные платежи) 2%:	753 842
НДС 12%:	90 461
Итого:	**844 303**

Текущий ремонт трубчатого переезда на автодороге КВ-75 "Алматы-Усть-Каменогорск"-сан."Капал-Арасан", км 16+850 (прямоугольная труба)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1101-0105-0702	Канавы водоотводные. Разработка. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	67,5	1144,62	87,84	77262	5929	–	52487	140129
					1056,79	23,2	71333	1566	–	10380	
2	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Демонтаж НР = 91 %	м3	11,52	4665,45	587,07	53746	6763	–	44978	106622
					4078,39	212,07	46983	2443	–	7898	
3	1130-0111-0101	Плиты переходные мостовые длиной до 5 м. Демонтаж НР = 84 %	м3 железобетонных конструкций	1,2	8875,83	2297,5	10651	2757	–	7505	19608
					6578,33	867,5	7894	1041	–	1452	
4	1101-0102-0409	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (Расчистка русла) НР = 72 %	м3 грунта	120	711,03	694,21	85323	83305	36	8314	101128
					16,52	79,71	1982	9565	–	7491	

5	4131-0101-0701	Демонтированные ж/б конструкции. Погрузка	т	32	463		14816		–	–	16001
					–		–		–	1185	
6	4102-0103-1067	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 67 км	т	32	1076		34432		–	–	37187
					–		–		–	2755	
7	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	120	127		15240		–	–	16459
					–		–		–	1219	

Раздел 3 Монтажные работы по устройству трубы

8	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	24,5	182,65	173,06	4475	4240	–	925	5832
					9,59	42,86	235	1050	–	432	
9	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,45	2457,55	–	6021	–	–	4335	11184
					2457,55	–	6021	–	–	828	
10	1130-0101-0102	Основание под оголовочные звенья и тело трубы, из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	2,9	3543,45	176,9	10276	513	4469	4658	16129
					1825,52	86,55	5294	251	–	1195	
11	1130-0101-0101	Основание под оголовочные звенья и тело трубы, щебеночное. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	1,05	5228,57	200,95	5490	211	3313	1739	7807
					1872,38	99,05	1966	104	–	578	

12 1106-1908-0101	Конструкции монолитные железобетонные. Армирование (под трубу) НР = 91 %	т	0,104	17711,54	1317,31	1842	137	7	1577	3693
				16326,92	336,54	1698	35	–	274	
13 2900-0000-0000 (пл)	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (под трубу)	т	0,093	216071		20095		20095	–	21703
				–		–		–	1608	
14 2900-0000-0000 (пл)	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм (под трубу)	т	0,01	297589		2976		2976	–	3214
				–		–		–	238	
15 1106-1908-0402	Конструкции монолитные железобетонные. Бетонирование (под трубу) НР = 91 %	м3	3,15	34646,98	2538,1	109138	7995	93911	9259	127869
				2295,87	934,29	7232	2943	–	9472	
16 1130-0401-0311	Звенья прямоугольных труб удлиняемые, отверстие труб 2 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 5 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	1,69	16217,16	7284,62	27407	12311	5581	10634	41084
				5630,18	1860,36	9515	3144	–	3043	
17 2104-0802-0121	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 11.100 (Блок № 48) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	1	161726		161726		161726	–	174664
				–		–		–	12938	
18 1130-0403-0203	Оголовки удлиняемых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение НР = 84 %	м3 сборных конструкций	1,75	12244,57	4164	21428	7287	8092	6654	30329
				3456,57	1069,71	6049	1872	–	2247	

19	2104-0802-0209	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 35 (Блок № 53) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81								
			шт.	1	176347		176347		176347	–	190455
					–		–		–	14108	
20	1129-0161-0101	Швы сборной железобетонной конструкции. Заделка НР = 110 %									
			м шва	68	377,46	45,46	25667	3091	11830	15121	44051
					158,03	44,12	10746	3000	–	3263	
21	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	32	3655,56	128,56	116978	4114	90677	19754	147671
					693,34	41,56	22187	1330	–	10939	
22	1130-0503-0102	Стенки откосные выходного отверстия (левая и правая) . Устройство НР = 84 %	м3	2,7	18520,37	7030,37	50005	18982	17043	16621	71956
					5177,78	2150,74	13980	5807	–	5330	
23	2104-0803-0208	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб, размерами 1890 мм x 3610 мм x 300 мм									
			шт.	1	113995		113995		113995	–	123115
					–		–		–	9120	
24	2104-0803-0210	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб, размерами 1750 мм x 2790 мм x 300 мм									
			шт.	1	83448		83448		83448	–	90124
					–		–		–	6676	
25	1106-1908-0101	Конструкции монолитные железобетонные, укрепление откоса над оголовочным звеном. Армирование НР = 91 %									
			т	0,0078	17692,31	1282,05	138	10	1	118	276
					16282,05	384,62	127	3	–	20	

26	2900-0000-0000 (пл)	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0078	216071		1685		1685	–	1820
					–		–		–	135	
27	1106-1908-0402	Конструкции монолитные железобетонные. Бетонирование НР = 91 %	м3	0,6	34645	2536,67	20787	1522	17887	1764	24355
					2296,67	935	1378	561	–	1804	
28	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (промойна) НР = 72 %	м3 грунта	42	18,88	18,88	793	793	–	229	1104
					–	7,57	–	318	–	82	
29	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42	171,69	79,07	7211	3321	–	3959	12064
					92,62	38,29	3890	1608	–	894	
30	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	4,2	1138,57	–	4782	–	–	3443	8883
					1138,57	–	4782	–	–	658	
31	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,2	171,67	79,05	721	332	–	396	1206
					92,62	38,33	389	161	–	89	
32	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	46,2	79,5	67,73	3673	3129	139	788	4818
					8,77	14,94	405	690	–	357	
33	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	2	4426,5	718	8853	1436	851	7617	17788
					3283	243,5	6566	487	–	1318	
34	2401-0201-0312	Знаки дорожные односторонние круглые 3.20, "Обгон запрещен"	шт.	2	14870		29740		29740	–	32119
					–		–		–	2379	

35	2401-0202-0712	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.50 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	7980		15960		15960	–	17237
					–		–		–	1277	
36	1106-0101-0113	Омоноличивание стоек бетоном НР = 91 %	м3	0,16	20281,25	1125	3245	180	2261	768	4334
					5025	250	804	40	–	321	
37	1127-0902-0101	Сигнальные столбики. Установка НР = 108 %	шт.	4	4426,75	717,5	17707	2870	1704	15236	35578
					3283,25	243,5	13133	974	–	2635	
38	2401-0202-0701	Стоимость сигнальных столбиков	шт.	4	2708		10832		10832	–	11699
					–		–		–	867	
39	1106-0101-0113	Омоноличивание сигнальных стоек бетоном НР = 91 %	м3	0,108	20296,3	1129,63	2192	122	1527	517	2926
					5027,78	231,48	543	25	–	217	
40	4101-0205-2902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км (ж/б конструкции)	т	13,85	3788		52464		–	–	56661
					–		–		–	4197	
41	4101-0205-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км К=50,000;	т·км	692,5	16		11080		–	–	11966
					–		–		–	886	
42	4106-0101-1030	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	10,5	1429		15005		–	–	16205
					–		–		–	1200	

43 4106-0101-1991	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км К=37,000;	т·км	388,5	27	10490	–	–	11329
				–	–	–	839	
44 4102-0103-1067	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 67 км	т	189,44	1076	203837	–	–	220144
				–	–	–	16307	

Итого	**2 040 526**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	245 132
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171 350
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 018
- материалы, изделия и конструкции, тенге	876 133
- перевозка грузов, тенге	357 364
Накладные расходы, тенге	239 396
Сметная прибыль (8 %), тенге	151 151
Всего	**2 040 526**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**40 811**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 081 337**
НДС (12 %)	249 760
Итого	**2 331 097**

Текущий ремонт трубчатого переезда на автодороге КВ-75 "Алматы-Усть-Каменогорск"-сан."Капал-Арасан", км 22+100
(двухочковая труба)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Устройство дна русла										
1	1101-0105-0702	Канавы водоотводные. Разработка. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,92	1144,64	87,76	4487	344	–	3048	8138
					1056,89	23,21	4143	91	–	603	
2	1101-0102-0409	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (Расчистка русла) НР = 72 %	м3 грунта	68	477,87	461,04	32495	31351	21	4711	40182
					16,51	79,71	1123	5420	–	2976	
3	1101-0203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	6,8	167,21	–	1137	–	–	819	2112
					167,21	–	1137	–	–	156	
4	1108-0101-0203	Устройство гравийной подготовки под основание из бетона (дно русла) НР = 93 %	м3 основания	16	7221,25	2780,56	115540	44489	58253	22031	148577
					799,88	680,69	12798	10891	–	11006	
5	1106-1908-0101	Конструкции монолитные железобетонные. Армирование НР = 91 %	т	0,104	17711,54	1317,31	1842	137	7	1577	3693
					16326,92	336,54	1698	35	–	274	
6	2900-0000-0000 (пл)	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2	242000		48400		48400	–	52272

				–		–		–	3872	
7	2900-0000-0000 (пл)	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	333300		6666		6666	–	7199
					–		–		–	533	
8	1106-1908-0402	Конструкции монолитные железобетонные. Бетонирование НР = 91 %	м3	3,6	34646,67	2537,78	124728	9136	107327	10582	146135
					2295,83	934,44	8265	3364	–	10825	
9	1101-0204-0601	Наброска каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	3,6	5025,56	3,06	18092	11	8228	7097	27204
					2736,94	1,11	9853	4	–	2015	
		Итого по разделу 1					**435 512**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					39 017				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					85 468				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 805				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					228 902				
		Накладные расходы, тенге					49 865				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					32 260				

Раздел 2 Устройство трубы

10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3,6	182,78	173,06	658	623	–	136	858
					9,72	42,78	35	154	–	64	
11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,36	2458,33	–	885	–	–	637	1644
					2458,33	–	885	–	–	122	
12	1130-0101-0101	Основание под оголовочные звенья и тело трубы, щебеночное. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	0,9	5228,89	201,11	4706	181	2840	1490	6692

				1872,22	98,89	1685	89	–	496	
13 1130-0101-0102	Основание под оголовочные звенья и тело трубы, из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	1,8	3543,33	176,67	6378	318	2774	2891	10011
				1825,56	86,67	3286	156	–	742	
14 1106-1908-0101	Конструкции монолитные железобетонные. Армирование (под трубу) НР = 91 %	т	0,03	17700	1300	531	39	2	455	1065
				16333,33	333,33	490	10	–	79	
15 2900-0000-0000 (пл)	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (под трубу)	т	0,027	242000		6534		6534	–	7057
				–		–		–	523	
16 2900-0000-0000 (пл)	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм (под трубу)	т	0,003	333300		1000		1000	–	1080
				–		–		–	80	
17 1106-1908-0402	Конструкции монолитные железобетонные. Бетонирование (под трубу) НР = 91 %	м3	0,9	34646,67	2537,78	31182	2284	26832	2645	36533
				2295,56	934,44	2066	841	–	2706	
18 1130-0401-0303	Звенья одноочковых труб удлиняемые, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	0,24	28608,33	13350	6866	3204	1316	2659	10287
				9775	3412,5	2346	819	–	762	
19 2104-0801-0103	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	1	24858		24858		24858	–	26847
				–		–		–	1989	

20	1130-0403-0203	Оголовки удлиняемых круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение (входной и выходной) НР = 84 %	м3 сборных конструкций	2,4	12244,17	4164,17	29386	9994	11096	9125	41592
					3456,67	1069,58	8296	2567	–	3081	
21	2104-0803-0105	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб (заливка с армированием, бетонированием)	шт.	4	87476		349904		349904	–	377896
					–		–		–	27992	
22	1133-0101-0603	Конструкции монолитные железобетонные. Устройство откосных стенок (выходной и входной) НР = 80 %	м3	3,92	23759,18	3979,59	93136	15600	61127	16546	118457
					4185,97	1090,31	16409	4274	–	8775	
23	2104-0803-0204	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб, размерами 1850 мм x 2270 мм x 300 мм (заливка с армированием и бетонированием)	шт.	4	69699		278796		278796	–	301100
					–		–		–	22304	
24	1129-0161-0101	Швы сборной железобетонной обделки. Заделка НР = 110 %	м шва	98	377,43	45,45	36988	4454	17048	21791	63481
					158,02	44,12	15486	4324	–	4702	
25	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	12,6	3655,63	128,57	46061	1620	35705	7778	58146
					693,33	41,59	8736	524	–	4307	
26	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (проимойна) НР = 72 %	м3 грунта	11,8	64,92	64,92	766	766	–	64	896
					–	7,54	–	89	–	66	

27	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,8	171,69	79,07	2026	933	–	1112	3389
					92,63	38,31	1093	452	–	251	
28	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,18	1138,98	–	1344	–	–	968	2497
					1138,98	–	1344	–	–	185	
29	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,18	171,19	78,81	202	93	–	111	338
					92,37	38,14	109	45	–	25	
30	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,98	79,51	67,72	1032	879	39	222	1354
					8,78	14,95	114	194	–	100	
31	1127-0902-0101	Сигнальные столбики. Установка НР = 108 %	шт.	4	4426,75	717,5	17707	2870	1704	15236	35578
					3283,25	243,5	13133	974	–	2635	
32	2401-0202-0701	Стоимость сигнальных столбиков	шт.	4	2708		10832		10832	–	11699
					–		–		–	867	
33	1106-0101-0113	Омоноличивание сигнальных стоек бетоном НР = 91 %	м3	0,108	20296,3	1129,63	2192	122	1527	517	2926
					5027,78	231,48	543	25	–	217	
34	4102-0103-1061	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 61 км	т	127	989		125603		–	–	135651
					–		–		–	10048	

Итого по разделу 2 **1 257 074**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 76 056
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 43 980
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15 537
- материалы, изделия и конструкции, тенге 833 934

- перевозка грузов, тенге	125 603
Накладные расходы, тенге	84 383
Сметная прибыль (8 %), тенге	93 118
Итого по смете	**1 692 586**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	115 073
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 448
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 342
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 062 836
- перевозка грузов, тенге	125 603
Накладные расходы, тенге	134 248
Сметная прибыль (8 %), тенге	125 378
Всего	**1 692 586**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 852**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 726 438**
НДС (12 %)	207 173
Итого	**1 933 611**
Всего по акту к оплате	**5 109 011,00**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С. Самуратов

Подрядчик: Директор ТОО "Жақсымбет"

Н. Медетбеков

Представитель заказчика

Алипбаев М.С.

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080140016033-20181225-60334457
1.1. Номер учетной системы 55
2. Дата выписки 25.12.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.12.2018
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080140016033
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик ТОО Жақсымбет
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган, ул.Ракишева, дом № 3 строение 5
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0011235
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ918560000005380206
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Кабанбай батыра, дом № 26
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг 000821
23. Назначение платежа Работы строительные по сооружению мостов, дорог и железных дорог, в том числе стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080140016033
25.2 Наименование ТОО Жақсымбет
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган, ул.Ракишева, дом № 3 строение 5

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Кабанбай батыра, дом № 26
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.согл № 2 от 05.12.2018 год к Дог № 34
27.4. Дата 07.02.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 180045/02/16
32.2 Дата 25.12.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работы по содержанию (в том числе зимнее содержание и текущий ремонт) автомабильных дорог областного значения Аксуского района за декабрь 2018 год			Штука	1	4561616.96	4561616.96			4561616.96	12%	547394.04	5109011.00			1	
							Всего по счету:	4561616.96		0.00	4561616.96		547394.04	5109011.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

qwv1vTjlfZo/O9YUEWGciFhYvpMWbFtE
/VxUvnXVT7A%s50APTP
/rHfpPyxMxYGxal3HABbMh8IwSIWQ02B+3g==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ МЕДЕТБЕКОВ НУРЛАН МЫРЗАКЕРИМОВИЧ

#ID4866489 №050140000775/180045/00

Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №34 2018-02-07

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Директор Медетбеков Нурлан Мырзакеримович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2018-02-07 года № 2267084-1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 003--159 Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог областного значения Аксуского района;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) техническая спецификация (Приложение 2).

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 72 518 015.36 (семьдесят два миллиона пятьсот восемнадцать тысяч пятнадцать тенге тридцать шесть тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 7 769

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

787.36 тенге (семь миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят семь тенге тридцать шесть тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2018 год 72 518 015.36 (семьдесят два миллиона пятьсот восемнадцать тысяч пятнадцать тенге тридцать шесть тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя март – 5 024 187 тенге 93 тиын, апрель – 2 709 634 тенге 13 тиын, май – 8 436 240 тенге 85 тиын, июнь – 8 436 240 тенге 83 тиын, июль 8 436 240 тенге 83 тиын, август – 8 436 240 тенге 83 тиын,сентябрь – 8 436 240 тенге 83 тиын, октябрь – 8 436 240 тенге 83 тиын , ноябрь – 5 024 188 тенге 80 тиын, декабрь – 9 142 559 тенге 50 тиын не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

5) акты выполненных работ на бумажном носителе (с печатью и подписью)

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 2 175 540.46 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 2 175 540.46 (два миллиона сто семьдесят пять тысяч пятьсот сорок тенге сорок шесть тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ340705022681001001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

10) в первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на ремонтирруемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате не соблюдение подрядчиком правил и норм при проведении работ
11) Завершить все виды работ по Договору своевременно и качественно с даты залючение договора по 31 декабря 2018 года (включительно)

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение указанного срока Заказчиком с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6.2 Приемка актов выполненных работ осуществляется ежемесячно до 25-го числа с приложением необходимой исполнительной документации (акты скрытых работ, лабораторное заключение и т.д.)

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на Срок гарантии лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 2 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 2 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, РАКЫШЕВА, 3
БИН/ИИН 080140016033
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ918560000005380206
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87282309258
Директор Медетбеков Нурлан Мырзакеримович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2018-02-07 11:55:26
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2018-02-07 12:30:48
Медетбеков Нурлан Мырзакеримович
"Жақсымбет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2267084-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003--159 : Оплата прочих услуг и работ						Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог областного значения Аксуского района						
15768484-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог областного значения Аксуского района	Работа	1	72 518 015.36	С даты заключения договора по 31 декабря 2018 года (включительно)	С даты заключения договора по 31 декабря 2018 года (включительно)	Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров (1)	0	72 518 015.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/4866489

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/4866489

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 34 от 2018-02-07

Алматинская область №2 2018-12-05

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Медетбеков Нурлан Мырзакеримович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 34 от 2018-02-07 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 107 518 015.36 (сто семь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч пятнадцать тенге тридцать шесть тиын).
В тексте Договора цифры и слова "87 518 015.36 (восемьдесят семь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч пятнадцать тенге тридцать шесть тиын)" заменить цифрами и словами "107 518 015.36 (сто семь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч пятнадцать тенге тридцать шесть тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 9 376 930.22 тенге (девять миллионов триста семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать тенге двадцать два тиын)" заменить словами "в том числе НДС 11 519 787.36 тенге (одиннадцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят семь тенге тридцать шесть тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2018 год 107 518 015.36 (сто семь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч пятнадцать тенге тридцать шесть тиын) в том числе НДС.»

3) В соответствии п.п. 3, п. 2, ст. 45 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» - предметом данного дополнительного соглашения является увеличение суммы договора № 34 от 7 февраль 2018 года в размере (с учетом НДС) – 20 000 000.00 (двадцать миллионов) тенге 00 тиын, Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 107 518 015,36 (сто семь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч пятнадцать) тенге 36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тиын. Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей; декабрь – 30 287 853 тенге19 тиын Освоено – 77 230 162 тенге 17 тиын Остаток – 30 287 853 тенге19 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

2018-12-05 17:53:54
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, РАКЫШЕВА, 3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080140016033
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ918560000005380206
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87282309258
Директор Медетбеков Нурлан Мырзакеримович

2018-12-05 17:54:42
Медетбеков Нурлан Мырзакеримович
"Жақсымбет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2267084-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003--159 : Оплата прочих услуг и работ						Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог областного значения Аксуского района						
	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог областного значения Аксуского района	Работа	1	15 000 000.00	С даты заключения договора по 31 декабря 2018 года (включительно)	С даты заключения договора по 31 декабря 2018 года (включительно)	Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров (1)	0	15 000 000.00
	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог областного значения Аксуского района	Работа	1	20 000 000.00	С даты заключения договора по 31 декабря 2018 года (включительно)	С даты заключения договора по 31 декабря 2018 года (включительно)	Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров (1)	0	20 000 000.00
15768484-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог областного значения Аксуского района	Работа	1	72 518 015.36	С даты заключения договора по 31 декабря 2018 года (включительно)	С даты заключения договора по 31 декабря 2018 года (включительно)	Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров (1)	0	72 518 015.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/6665248

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/6665248

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.