Предприятие, организация
Товарищество с ограниченной
ответственностью "АлматыГидроГеология"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа №1

Дата составления 25.07.2011г

Акт выполненных работ
За июль 2011 г

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Интерстрой НС»

Объект: Бурение скважин №№ 3036 ; 3037 глубиной по 200,0 м, расположенной на территории ст. Шелек около п. Масак Энбекшиказахского района, Алматинской области.

Основание: Договор: **№ Д – 33/11 от 28 марта 2011 г.**

Наименование работ и затрат	ед.изм	Объем работ	Стоимость, тенге	Стоимость объема работ
1	2	3	4	5
1 Бурение скважин №№ 3036 ; 3037 глубиной по 200,0 м, расположенной на территории ст. Шелек около п. Масак Энбекшиказахского района, Алматинской области.	скважина	2	17 750 000	35 500 000

Всего работ на сумму: 35 500 000 тенге
в том числе НДС (12%) – 3 803 571тенге

Итого сумма: **Тридцать пять миллионов пятьсот тысяч тенге 00 тиын**

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах , имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из каждой сторон

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ИнтерстройНС »
г.Алматы , ул. Ходжанова, 58 А
тел: 8(727) 327 90 58

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АлматыГидроГеология »
480008, г.Алматы, ул Войкова, 2
тел: 8(727)276-55-49, факс8(727)276-38-62

Заказчик:

Подрядчик:

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «21» декабря 20 12 г. Алматинская область
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом Министра транспорта и коммуникаций от «12» декабря 2012г. № 872
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

председателя

Касымбек Женис Махмудович (фамилия, имя, отчество) - ответственный секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Ресублики Казахстан (должность)

заместителя председателя – представителя генерального проектировщика

Куренков Юрий Владимирович (фамилия, имя, отчество) - директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Транспроект-К» (по согласованию); (должность)

членов комиссии:

Кизатов Ермек Ануарбекович (фамилия, имя, отчество) - вице-президент АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (по согласованию); (должность)

Ермуханов Адельша Магрупович (фамилия, имя, отчество) - управляющий директор по новым проектам АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (по согласованию); (должность)

Карсакбаев Бахыт Серикбаевич (фамилия, имя, отчество) - и.о. директора филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция по строительству железнодорожных линий» (по согласованию); (должность)

Досаев Асан Ералханович (фамилия, имя, отчество) - управляющий директор – главный инженер АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (по согласованию); (должность)

Садриев Бахытжан Хакимжанович (фамилия, имя, отчество) - директор Департамента пути и сооружений филиала АО «Национальная компания

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

	«Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» (по согласованию); (должность)
Ныгметов Кайраткен Сагатович (фамилия, имя, отчество)	- первый заместитель директора филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» (по согласованию); (должность)
Дуйсембаев Ербол Сагадалович (фамилия, имя, отчество)	- исполнительный директор по технической политике филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция перевозочного процесса» (по согласованию); (должность)
Тойбаев Бахыт Даукенович (фамилия, имя, отчество)	- главный инженер Департамента автоматики, телемеханики и телекоммуникаций филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» (по согласованию); (должность)
Кадырсизов Сырбай Усерханович (фамилия, имя, отчество)	- директор Департамента вагонного хозяйства филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» (по согласованию); (должность)
Ахметбеков Рысбек Касымбекович (фамилия, имя, отчество)	- директор Департамента электрификации и энергетики филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» (по согласованию); (должность)
Айтбеков Берик Сагандыкович (фамилия, имя, отчество)	- директор Департамента безопасности движения филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция магистральной сети» (по согласованию); (должность)
Тультай Нурлан Алматаевич (фамилия, имя, отчество)	- заместитель начальника Государственного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства» Алматинской области (по согласованию); (должность)
Байканов Эльдар Маруатжанович (фамилия, имя, отчество)	- президент АО «Казэлектромонтаж» (по согласованию); (должность)

Бабатов Мешитбай Бейсенович (фамилия, имя, отчество)	-	генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Жол жондеуші» (по согласованию); (должность)
Абдиев Тульбай Кнатович (фамилия, имя, отчество)	-	генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Казахстан ТЖ – Ансальдо СТС Италия» (по согласованию); (должность)
Молдакасимов Азамат Балтагулулы (фамилия, имя, отчество)	-	генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «ABM building - 2007» (по согласованию); (должность)
Жыргабаев Бейсебай Оразалиевич (фамилия, имя, отчество)	-	генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Строительная корпорация «Кулагер» (по согласованию); (должность)
Гайниев Расул Рахимович (фамилия, имя, отчество)	-	генеральный директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Интерстрой- НС» (по согласованию); (должность)
Тубекбаев Жомарт Тубекбаевич (фамилия, имя, отчество)	-	директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АБК Курылыс-1» (по согласованию); (должность)
Жаманаков Айдын Жолдасбекович (фамилия, имя, отчество)	-	директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Промстрой-Энерго» (по согласованию); (должность)
Бадретдинов Асхад Абдулахатович (фамилия, имя, отчество)	-	директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Жоларна» (по согласованию); (должность)
Моргун Леонид Васильевич (фамилия, имя, отчество)	-	главный эксперт Департамента государственного архитектурно-строительного контроля, аттестации и аккредитации Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию); (должность)
Макетов Абикен Султанович (фамилия, имя, отчество)	-	заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской

области полковник противопожарной службы (по согласованию):
(должность)

Аскаров Альберт Мухтарович (фамилия, имя, отчество) - директор Департамента на транспорте Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию):
(должность)

Сыдыманов Ергали Жаксыбекович (фамилия, имя, отчество) - директор Департамента по Алматинской области Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию):
(должность)

Керимбеков Серик Суйгенбаевич (фамилия, имя, отчество) - главный экологический инспектор по Алматинской област Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (по согласованию):
(должность)

Мейрбеков Еркин Нурмаханбетович (фамилия, имя, отчество) - заместитель Председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
(должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком
Акционерное общество «Национальная компания «Казакстан темір жолы»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию
второй пусковой комплекс строительства новой железнодорожной линии «Жетыген – Коргас – государственная граница Республики Казахстан»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:
Алматинская область
районы: Илийский, Талгарский, Енбекшиказахский, Уйгурский и Панфиловский
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 3 октября 2008 года № 910 «О мерах

по реализации концессионного проекта по строительству и эксплуатации новой железнодорожной линии «Жетыген-Коргас»

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «06» сентября 2011г. №330-П Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральными подрядчиками

ТОО «СК Кулагер»	Строительство земляного полотна на участке км 230 - км 293,2
ТОО «Жол Жондеуші»	Устройство верхнего строения пути на участке км0 – км293,2
ТОО «Жоларна»	Устройство связи, сигнализации, централизации и блокировки на участке км0 – км293,2 за исключением ст.Алтынколь
ТОО «Казахстан ТЖ – Ансальдо СТС Италия»	Устройство связи, сигнализации, централизации и блокировки на участке км0 – км293,2 на ст.Алтынколь
ТОО «Интерстрой»	Строительство служебных технических зданий и сооружений на участке ст.Жетыген – ст.Алтынколь (исключительно)
ТОО «АБК Курылыс1»	Строительство служебных технических зданий и сооружений на ст.Алтынколь
ТОО «Казэлектромонтаж»	Устройство АСКУЭ, телемеханики и автоматизированной системы диспетчерского управления на участке км0 – км293,2
ТОО «Промстройэнерго»	Пусконаладочные работы на электротехнических устройствах участка ст.Жетыген – рзд.Керимагаш (исключительно)
ТОО «ABM building – 2007»	Пусконаладочные работы на электротехнических устройствах участка рзд.Керимагаш (включительно) – государственная граница РК

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «Транспроект-К»

(наименование организации)

Наименования глав проектно-сметной документации, выполненных генеральным проектировщиком и субподрядными организациями прилагаются (приложение 1)

5. Исходные данные для проектирования выданы

Тематика исходных данных	Разработчик

Инженерно-геодезические изыскания	ТОО «Транспроект-К» ТОО «Казахский Промтранспроект» АО «Интранском» ТОО «Караганда ГИИЗ» ТОО «КазНИИПи Дортранс»
Инженерно-геологические изыскания	ТОО «Транспроект-К» ТОО «Казахский Промтранспроект» АО «Интранском» ТОО «Караганда ГИИЗ» ТОО «КазНИИПи Дортранс»

6. Строительство осуществлялось по *индивидуальному проекту*

7. Проектно-сметная документация утверждена *Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства*
(наименование органа, утвердившего документацию на объект)
от «11» мая 2011г. №173-ПИР.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *август 2009 года*;
(месяц, год)
окончание работ *декабрь 2012г*;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес:
по ПОС *45 месяцев*; фактически *41 месяц*;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
акты рабочих комиссий о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:

Мощность, производительность и т.д	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая	в т. ч. второй пусковой комплекс	общая	в т. ч. второй пусковой комплекс
Расчетный грузооборот на 2013г.	тыс. тонн				
Техническая категория линии		II	II	II	II

Руководящий уклон	‰	8	8	8	8
Раздельные пункты	ед.	15	15	15	15
Вид тяги		тепловозная	тепловозная	тепловозная	тепловозная
Весовая норма грузовых поездов	тн	6000	6000	6000	6000
Средства сигнализации и связи		ДЦ, ПАБ	ДЦ, ПАБ	ДЦ, ПАБ	ДЦ, ПАБ
Общая протяженность линии					
колеи 1520 мм	км	293,119	0	293,119	0
колеи 1435 мм	км	8,465	2,992	8,465	2,992
Протяженность станцтонх путей:					
колеи 1520 мм	км	105,114	19,601	105,114	19,601
колеи 1435 мм	км	23,325	21,112	23,325	21,112
Общая численность работающих в эксплуатации	чел.	2138	2138	2138	2138
Волоконно-оптическая линия связи	км	362,1	86,1	362,1	86,1
ВЛ 10 кВ	км	838	168	838	168

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Объемно-планировочные и конструктивные решения служебно-технических зданий соответствуют требованиям норм СНиПов, норм технологического проектирования и санитарных норм

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное вторым пусковым комплексом оборудование.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены*.

(сведения о выполнении)

14. Коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации в базовых ценах 2001г. составляет 25 018 276 тыс. тенге.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 42 793 799,500 тыс. тенге с НДС.

17. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий *выполнены в объеме, предусмотренном во втором пусковом комплексе*

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических - *хорошо*
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) – *хорошо*

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке

второй пусковой комплекс новой железнодорожной линии «Жетыген – Коргас – государственная граница Республики Казахстан
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Касымбек Женис Махмудович

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

Куренков Юрий Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

Члены государственной приемочной комиссии:

Казакстан Республикасы Алматы обл. Капшагай қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУлі СЕРІКТЕСТІГІ
ТРАНСПРОЕКТ-К
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Капшагай
Респ. Казахстан Алматинская обл.

Кизатов Ермек Ануарбекович

(фамилия, имя, отчество)

Мейрбеков Еркин Нурмаханбетович
(фамилия, имя, отчество)

Ермуханов Адельша Магрупович
(фамилия, имя, отчество)

Карсакбаев Бахыт Серикбаевич
(фамилия, имя, отчество)

Моргун Леонид Васильевич
(фамилия, имя, отчество)

Керимбеков Серик Суйгенбаевич
(фамилия, имя, отчество)

Макетов Абикен Султанович
(фамилия, имя, отчество)

Аскаров Альберт Мухтарович
(фамилия, имя, отчество)

Сыдыманов Ергали Жаксыбекович
(фамилия, имя, отчество)

Тультай Нурлан Алматаевич
(фамилия, имя, отчество)

Досаев Асан Ералханович
(фамилия, имя, отчество)

Дуйсембаев Ербол Сагадалович
(фамилия, имя, отчество)

Ныгыметов Кайраткен Сагатович
(фамилия, имя, отчество)

Садриев Бахытжан Хакимжанович
(фамилия, имя, отчество)

Тойбаев Бахыт Даукенович
(фамилия, имя, отчество)

Кадырсизов Сырбай Усерханович
(фамилия, имя, отчество)

Ахметбеков Рысбек Касымбекович
(фамилия, имя, отчество)

Айтбеков Берик Сагандыкович

Бадретдинов Асхад Абдулахатович
(фамилия, имя, отчество)

Абдиев Тультай Кнатович
(фамилия, имя, отчество)

Бабатов Мишетбай Бейсенович
(фамилия, имя, отчество)

Молдакасимов Азамат Балтагулулы
(фамилия, имя, отчество)

Байканов ЭльдарМаруатжанович
(фамилия, имя, отчество)

Жыргыбаев Бейсебай Оразгалиевич
(фамилия, имя, отчество)

Тубекбаев Жомарт Тубекбаевич
(фамилия, имя, отчество)

Гайниев Расул Рахимович
(фамилия, имя, отчество)

Жаманаков Айдын Жолдасбекович
(фамилия, имя, отчество)

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

03-04-2014 _____ Мен, Асылова Айсуфия Жумабековна, Астана қ. нотариусы 2013 ж. 21 ақпанда ҚР ӘМ прокау қызметі және құқықтық көмек көрсету Комитетінен берген № 13002314 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет етуші, осы көшірменің құжаттың түпнұсқасы мен дұрыстығын куәландырдым. Соңғысында тазартылып, өшірілген, қосылып жазылған сызылған сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

_____ года Я, Асылова Айсуфия Жумабековна, нотариус г. Астана, действующая на основании государственной лицензии № 13002314, выданной 21 февраля 2013 г. Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких либо особенностей не оказалось.

Т.зілмде тіркелді/зарегистрировано в реестре за № 504

мемлекеттік баж өндірілді немесе жекеше нотариуска сома төленді/ мер. пошлины или сумма, оплаченная частному нотариусу _____ 3465

Нотариус _____

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Прошито, бетте байланған және нөмірленген / прошнуровано и пронумеровано на 10 бетте

Нотариус Асылова А.Ж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА
ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Алматинская область «___»_____ 2012 г.

Рабочая комиссия, назначенная приказом Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция по проектированию и капительному строительству» № 917-ЦЗ от «03» октября 2012 года.
(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Председателя - представителя заказчика:

вице-президент по обеспечению Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан тетір жолы»
- Султанов Е. Х.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя – представителя Генерального проектировщика:

Директор товарищества с ограниченной ответственностью «Транспроект-К»
-Куренков Ю. В. - *(по согласованию);*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

Управляющий директор по новым проектам
- Ермуханов А.М.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

И.о. директора филиала Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы» -Дирекция по строительству железнодорожных линий»
- Карсакбаев Б.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

начальник управления по строительству железнодорожной линии «Жетыген - Коргас - государственная граница Республики Казахстан» филиала Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы» -«Дирекция по проектированию и капитальному строительству»
- Карабалин А.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационных организаций:

Директор филиала Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы» «Алтынкольская дистанция пути»
- Ахаев С.Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Директор филиала Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы» - «Алтынкольская дистанция сигнализации и связи»
- Баялиев Н.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Директор филиала Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы» - «Шелекская дистанция электроснабжения»

- Бижанов А.У.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Начальник Алматинского отряда противопожарной службы филиала Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы»-«Алматинское отделение магистральной сети»

- Рсымбетов А.Д.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Директор филиала Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы»-«Алматинское эксплуатационное вагонное депо»

- Абдиев Ш.Д.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Директор филиала Акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана» в городе Алматы (по согласованию)

- Кокаев М.Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Начальник отдела капитального строительства и ремонта филиала Акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана» в городе Алматы (по согласованию)

- Садвакасов Б.С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Теміржолсу-Алматы» (по согласованию)

- Ткачев М.Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Теміржолжылу-Алматы» (по согласованию)

- Жуманов С.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Начальник отдела по работе с билетными кассами регионального филиала по пассажирским перевозкам «Южный» Акционерного общества «Пассажирские перевозки» (по согласованию)

- Умаров Д.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Главный инженер филиала Акционерного общества «Локомотивный сервисный центр» (по согласованию)

- Жуматаев А.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

И.о. главного инженера Акционерного общества «Локомотив» (по согласованию)

- Нуптазаев Р.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Начальник отдела «Автоматизированная система управления – Экспресс» регионального филиала по пассажирским перевозкам «Южный» Акционерного общества «Пассажирские перевозки» (по согласованию)

- Сейсенбинова Г.Х.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Главный инженер филиала Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы» - «Алматинское отделение дороги»

- Есильбаев М.Б.(Дополнительный приказ №997-ЦЗ от 31.10.2012 г.)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель директора филиала Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы»-«Алматинское отделение магистральной сети»
- Исхаков Р.Е.(Дополнительный приказ №997-ЦЗ от 31.10.2012 г.)
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Главный эксперт департамента архитектурно-строительного контроля, аттестации и аккредитации Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)
-Моргун Л.В.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Главный специалист отдела санитарно-эпидемиологического надзора Алматинского отделенческого управления государственного санитарно-эпидемилогического надзора на железнодорожном транспорте (по согласованию).
- Кулбаев Н.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области (по согласованию)
- Макетов А.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области (по согласованию)
- Сыдыков М.М.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель директора – главный инженер Южного регионального филиала Акционерного общества «Вокзал - сервис» (по согласованию)
- Измаханов С.М.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Инспектор Панфиловского района Балхаш - Алакольского департамента экологии Комитета экологического регулирования и контроляМинистерства охраны окружающей среды РК (по согласованию)
- Сатбеков А.Р.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика:

Заместитель Генерального директора ТОО «Интерстрой НС»
- Гайниев Р.Р. -(Договор №303 ЦУКС от 25.11.2010 г.)
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Интерстрой НС»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект:
«Строительство железнодорожной линии «Жетыген –Коргас –государственная граница Республики Казахстан»:строительство служебно-технических зданий и сооружений, инфраструктуры на участке станция Жетыген –станция Алтынколь»
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Интерстрой НС»*** и субподрядчиками, выполнившими *все виды строительно-монтажных работ.*

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями ***ТОО «Транспроект-К»***

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту

EL-02/18-ИТК (18/10761)

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан Приказ № 173-ПИР от «11» мая 2011 г.

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Договор №303 ЦУКС от 25.11.2010 г.

начало работ: ***ноябрь 2010 год;***

окончание работ: ***ноябрь 2012 год;***

7. Рабочей комиссии представлена исполнительная документация по объекту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели:

	б)Здания СЦБ и связи
1	Линейно-производственный участок СЦБ и связи. Служебно-бытовой корпус на ст. Шелек
2	Низкая боковая пассажирская платформа на ст. Шелек
3	Низкая боковая пассажирская платформа на ст. Таскарасу
4	Низкая боковая пассажирская платформа на ст. Кундызды
5	Служебно-бытовой корпус для локомотивных бригад ст. Шелек
6	Пункт контрольно-технического осмотра вагонов на ст. Жетыген
7	Пункт контрольно-технического осмотра вагонов на ст. Таскарасу
8	Пункт технического обслуживания вагонов на ст.Шелек
9	Площадка текущего отцепочного ремонта вагонов ст. Жетыген
10	Площадка текущего отцепочного ремонта вагонов ст. Шелек
11	Площадка текущего отцепочного ремонта вагонов ст. Таскарасу
12	Островок безопасности осмотрищиков вагонов на ст.Жетыген (3шт)
13	Островок безопасности осмотрищиков вагонов на ст. Шелек (4шт)
14	Островок безопасности осмотрищиков вагонов на ст. Таскарасу (4шт)
16	Склад ГСМ емк. 7 тонн на ст. Жетыген
17	Склад ГСМ емк. 7 тонн на ст. Шелек
18	Склад ГСМ емк. 7 тонн на ст. Таскарасу
19	Склад ГСМ емк. 7 тонн на ст. Кундызды
20	Компрессорная станция блочного типа произв. 67,5м3/мин. БКК-67,5/8-3 на ст. Шелек
21	Сарай для угля и шлака на ст. Шелек к Посту ЭЦ
22	Сарай для угля и шлака на ст. Шелек к базе СЦБ и связи, мастерским и служебно-бытовому корпусу
23	Сарай для угля и шлака на ст.Шелек к эксплуатационному пункту околотка пути
24	Сарай для угля и шлака на ст.Шелек к ПТО
25	Сарай для угля и шлака на ст. Шелек к служебно-бытовому корпусу для локомотивных бригад

26	Сарай для угля и шлака на ст. Таскарасу к Посту ЭЦ
27	Сарай для угля и шлака на ст.Таскарасу к эксплуатационному пункту околотка пути
28	Сарай для угля и шлака на ст.Таскарасу к ПТО
29	Сарай для угля и шлака на ст. Таскарасу к монтерскому пункту
30	Сарай для угля и шлака на ст. Кундызды к Посту ЭЦ
31	Сарай для угля и шлака на ст.Кундызды к эксплуатационному пункту околотка пути
32	Сарай для угля и шлака на ст. Кундызды к монтерскому пункту
33	Городок ВОХР на больших мостах. Служебный корпус военизированной железнодорожной охраны на р. Тургень
34	Городок ВОХР на больших мостах. Служебный корпус военизированной железнодорожной охраны на р. Шарын
35	Городок ВОХР на больших мостах. Служебный корпус военизированной железнодорожной охраны на р. Курчалик
36	Городок ВОХР на больших мостах. Служебный корпус военизированной железнодорожной охраны на р. Иле
37	Городок ВОХР на больших мостах. Постовая будка на р. Тургень
38	Городок ВОХР на больших мостах. Постовая будка на р. Шарын
39	Городок ВОХР на больших мостах. Постовая будка на р. Курчалик
40	Городок ВОХР на больших мостах. Постовая будка на р. Иле
41	Городок ВОХР на больших мостах. Вольер для собак на р. Тургень
42	Городок ВОХР на больших мостах. Вольер для собак на р. Шарын
43	Городок ВОХР на больших мостах. Вольер для собак на р. Курчалик
44	Городок ВОХР на больших мостах. Вольер для собак на р. Иле
45	Городок ВОХР на больших мостах. Уборная на одно очко на р. Тургень
46	Городок ВОХР на больших мостах. Уборная на одно очко на р. Шарын
47	Городок ВОХР на больших мостах. Уборная на одно очко на р. Курчалик
48	Городок ВОХР на больших мостах. Уборная на одно очко на р. Иле
49	Эксплуатационный пункт околотка пути колеи 1520мм тип 2 на ст. Жетыген
50	Эксплуатационный пункт околотка пути колеи 1520мм тип 2 на ст. Шелек
51	Эксплуатационный пункт околотка пути колеи 1520мм тип 2 на ст. Таскарасу
52	Эксплуатационный пункт околотка пути колеи 1520мм тип 2 на ст. Кундызды
53	Пункт обогрева монтеров пути на перегоне ст. Жетыген- ст. Курозек (2шт)
54	Пункт обогрева монтеров пути на перегоне ст. Курозек- раз.Екпинди (2шт)
55	Пункт обогрева монтеров пути на перегоне раз.Екпинди - раз. Жарсу (2шт)
56	Пункт обогрева монтеров пути на перегоне раз. Жарсу- раз. Женишкесу (2шт)
57	Пункт обогрева монтеров пути на перегоне раз. Женишкесу- ст. Шелек (4шт)
58	Пункт обогрева монтеров пути на перегоне ст. Шелек - раз.Нурлы (2шт)
59	Пункт обогрева монтеров пути на перегоне раз. Нурлы-раз. Ортакудык (3шт)

60	Пункт обогрева монтеров пути на перегоне раз. Ортакудык - раз. Шарын (3шт)
61	Пункт обогрева монтеров пути на перегоне раз. Шарын - ст. Таскарасу (3шт)
62	Пункты обогрева монтеров пути на перегоне раз. Таскарасу-раз. Айдарлы (2шт)
63	Пункты обогрева монтеров пути на перегоне раз. Айдарлы - раз. Керимагаш (2шт)
64	Пункты обогрева монтеров пути на перегоне раз. Керимагаш - ст. Кундызды (2шт)
65	Пункты обогрева монтеров пути на перегоне ст. Кундызды - раз. Иинтал (1шт)
66	Пункты обогрева монтеров пути на перегоне раз. Иинтал- раз. Алтынколь (1шт)
67	Уборная на одно очко для пункта обогрева монтеров пути на перегоне ст. Жетыген- ст. Курозек (2шт)
68	Уборная на одно очко для пункта обогрева монтеров пути на перегоне ст. Курозек- раз.Еклинди (2шт)
69	Уборная на одно очко для пункта обогрева монтеров пути на перегоне раз.Еклинди - раз. Жарсу (2шт)
70	Уборная на одно очко для пункта обогрева монтеров пути на перегоне раз. Жарсу- раз. Женишкесу (2шт)
71	Уборная на одно очко для пункта обогрева монтеров пути на перегоне раз. Женишкесу- ст. Шелек (4шт)
72	Уборная на одно очко для пункта обогрева монтеров пути на перегоне ст. Шелек - раз.Нурлы (2шт)
73	Уборная на одно очко для пункта обогрева монтеров пути на перегоне раз. Нурлы-раз. Ортакудык (3шт)
74	Уборная на одно очко для пункта обогрева монтеров пути на перегоне раз. Ортакудык - раз. Шарын (3шт)
75	Уборная на одно очко для пункта обогрева монтеров пути на перегоне раз. Шарын - ст. Таскарасу (3шт)
76	Уборная на одно очко для пункта обогрева монтеров пути на перегоне раз. Таскарасу-раз. Айдарлы (2шт)
77	Уборная на одно очко для пункта обогрева монтеров пути на перегоне раз. Айдарлы - раз. Керимагаш (2шт)
78	Уборная на одно очко для пункта обогрева монтеров пути на перегоне раз. Керимагаш - ст. Кундызды (2шт)
79	Уборная на одно очко для пункта обогрева монтеров пути на перегоне ст. Кундызды - раз. Иинтал (1шт)
80	Уборная на одно очко для пункта обогрева монтеров пути на перегоне раз. Иинтал- раз. Алтынколь (1шт)
81	Будка чистильщиков стрелок на ст. Курозек (2шт)
82	Будка чистильщиков стрелок на раз. Екпинди(2шт)
83	Будка чистильщиков стрелок на раз. Жарсу (2шт)
84	Будка чистильщиков стрелок на раз. Жинишкесу (2шт)
85	Будка чистильщиков стрелок на ст. Шелек (2шт)
86	Будка чистильщиков стрелок на раз. Нурлы (2шт)
87	Будка чистильщиков стрелок на раз. Ортакудык (2шт)
88	Будка чистильщиков стрелок на раз. Шарын (2шт)
89	Будка чистильщиков стрелок на ст. Таскарасу (2шт)
90	Будка чистильщиков стрелок на раз. Айдарлы (2шт)
91	Будка чистильщиков стрелок на раз. Керимагаш (2шт)
92	Будка чистильщиков стрелок на ст. Кундызды (2шт)
93	Будка чистильщиков стрелок на раз. Иинтал (2шт)
94	Уборная на одно очко для будки чистильщиков стрелок на ст. Курозек (2шт)

95	Уборная на одно очко для будки чистильщиков стрелок на раз. Екпинди (2шт)
96	Уборная на одно очко для будки чистильщиков стрелок на раз. Жарсу (2шт)
97	Уборная на одно очко для будки чистильщиков стрелок на раз. Жинишкесу (2шт)
98	Уборная на одно очко для будки чистильщиков стрелок на ст. Шелек (2шт)
99	Уборная на одно очко для будки чистильщиков стрелок на раз. Нурлы (2шт)
100	Уборная на одно очко для будки чистильщиков стрелок на Раз.Ортакудык (2шт)
101	Уборная на одно очко для будки чистильщиков стрелок на раз. Шарын (2шт)
102	Уборная на одно очко для будки чистильщиков стрелок на ст. Таскарасу (2шт)
103	Уборная на одно очко для будки чистильщиков стрелок на раз. Айдарлы (2шт)
104	Уборная на одно очко для будки чистильщиков стрелок на раз.Керимагаш (2шт)
105	Уборная на одно очко для будки чистильщиков стрелок на ст. Кундызды (2шт)
106	Уборная на одно очко для будки чистильщиков стрелок на раз. Иинтал (2шт)
107	Двухквартирный жилой дом оперативных работников на ст. Шелек (2шт)
108	Двухквартирный жилой дом оперативных работников на ст. Таскарасу (2шт)
109	Двухквартирный жилой дом оперативных работников на ст. Кундызды (2шт)
110	Уборная на одно очко к жилым домам на ст Шелек (4шт)
111	Уборная на одно очко к жилым домам на ст Таскарасу (4шт)
112	Уборная на одно очко к жилым домам на ст Кундызды (4шт)
113	Сарай на 2отделения к жилым домам на ст Шелек (4шт)
114	Сарай на 2отделения к жилым домам на ст Таскарасу (4шт)
115	Сарай на 2отделения к жилым домам на ст Кундызды (4шт)
116	Благоустройство и озеленение территории (пост ЭЦ, котельная и пункт питания) на ст.Жетыген
117	Благоустройство и озеленение территории (ПКТО и монтерский пункт) на ст.Жетыген
118	Благоустройство и озеленение территории (РЭП и площадка текущего отсепочного ремонта вагонов) на ст.Жетыген
119	Благоустройство и озеленение территории на раз. Курозек. Уборная на одно очко
120	Благоустройство и озеленение территории на раз. Екпинди. Уборная на одно очко
121	Благоустройство и озеленение территории на раз. Жарсу. Уборная на одно очко
122	Благоустройство и озеленение территории на раз. Жинишкесу. Уборная на одно очко
123	Благоустройство и озеленение территории ст. Шелек
124	Благоустройство и озеленение территории жилых домов ст. Шелек
125	Благоустройство и озеленение территории на раз. Нурлы. Уборная на одно очко
126	Благоустройство и озеленение территории на раз. Ортакудык. Уборная на одно очко

127	Благоустройство и озеленение территории на раз. Шарын. Уборная на одно очко
128	Благоустройство и озеленение территории ст. Таскарасу
129	Благоустройство и озеленение территории жилых домов ст. Таскарасу
130	Благоустройство и озеленение территории на раз. Айдарлы. Уборная на одно очко
131	Благоустройство и озеленение территории на раз. Керимагаш. Уборная на одно очко
132	Благоустройство и озеленение территории ст. Кундызды
133	Благоустройство и озеленение территории жилых домов на ст. Кундызды
134	Благоустройство и озеленение территории на раз. Иинтал. Уборная на одно очко
135	Благоустройство территории пунктов обогрева на перегоне ст. Жетыген-ст. Курозек (2шт)
136	Благоустройство территории пунктов обогрева монтеров пути на перегоне ст. Курозек- раз.Еклинди (2 шт)
137	Благоустройство территории пунктов обогрева монтеров пути на перегоне раз.Еклинди - раз. Жарсу (2шт)
138	Благоустройство территории пунктов обогрева монтеров пути на перегоне раз. Жарсу- раз. Женишкесу (2 шт)
139	Благоустройство территории пунктов обогрева монтеров пути на перегоне раз. Женишкесу- ст. Шелек (4шт)
140	Благоустройство территории пунктов обогрева монтеров пути на перегоне ст. Шелек - раз.Нурлы (2шт)
141	Благоустройство территории пунктов обогрева монтеров пути на перегоне раз. Нурлы-раз. Ортакудык (3 шт)
142	Благоустройство территории пунктов обогрева монтеров пути на перегоне раз. Ортакудык - раз. Шарын (3 шт)
143	Благоустройство территории пунктов обогрева монтеров пути на перегоне раз. Шарын - ст. Таскарасу(3 шт)
144	Благоустройство территории пунктов обогрева монтеров пути на перегоне раз. Таскарасу-раз. Айдарлы (2шт)
145	Благоустройство территории пунктов обогрева монтеров пути на перегоне раз. Айдарлы - раз. Керимагаш (2шт)
146	Благоустройство территории пунктов обогрева монтеров пути на перегоне раз. Керимагаш - ст. Кундызды (2шт)
147	Благоустройство территории пунктов обогрева монтеров пути на перегоне ст. Кундызды - раз. Иинтал (1шт)
148	Благоустройство территории пунктов обогрева монтеров пути на перегоне раз. Иинтал- раз. Алтынколь (1шт)
149	Благоустройство территории пункта КТСМ ст.Кайрат-ст.Жетыген, ст.Жетыген-раз.Курозек (2шт)
150	Благоустройство территории пунтка КТСМ раз. Екпинды-раз.Жарсу, раз.Жарсу-раз.Жинишкесу (2шт)
151	Благоустройство территории пункта КТСМ раз.Жинишкесу-ст.Шелек, ст.Шелек-раз.Нурлы (2шт)
152	Благоустройство территории пункта КТСМ раз.Нурлы-раз.Ортакудык, раз.Ортакудык-раз.Шарын (2шт)
153	Благоустройство территории пункта КТСМ раз.Шарын-ст.Таскарасу, ст.Таскарасу-раз.Айдарлы (2шт)
154	Благоустройство территории пункта КТСМ раз.Керимагаш-ст.Кундызды, ст.Кундызды-раз.Иинтал (2шт)
155	Вагонные весы. Ст. Жетыген
	д) Здания и сооружения
	Дистанция электроснобжения,совмещенная с сетевым районом на ст.Шелек в т.ч.:

156	Охранное освещение насосной станции на водозаборных скважинах ст.Шелек
157	Производственно-административное здание дистанции электроснабжения
158	Служебно-производственное здание сетевого района
159	Гараж на 5 автомашин
160	Открытый склад
161	Склад ГСМ
162	Котельная
163	ст.Шелек. Склад для золы и шлака
164	ст.Шелек. Склад для угля
165	Монтёрский пункт электроснабжения на ст. Жетыген
166	Монтёрский пункт электроснабжения на ст.Таскарасу
167	Монтёрский пункт электроснабжения на ст.Кундызды
	Итого по подразделу д):
	Глава 8. Водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение
168	Насосная станция на водозаборных скважинах на ст. Шелек
169	Насосная станция на водозаборных скважинах на ст. Таскарасу
170	Насосная станция на водозаборных скважинах на ст. Кундызды
171	Хозяйственно-питьевой водопровод В1, противопожарный В2 к пункту контрольно-технического осмотра вагонов и монтерскому пункту электроснабжения на ст.Жетыген
172	Наружные сети водопровода В1 на ст. Шелек
173	Наружные сети водопровода В1 к водопроводным сооружениям на ст. Шелек
174	Наружные сети водопровода В1 (жилым домам) на ст Шелек
175	Наружные сети водопровода В1,В2 на ст Таскарасу
176	Наружные сети водопровода В1 (жилым домам) на ст Таскарасу
177	Наружные сети водопровода В1,В2 на ст Кундызды
178	Водонапорная башня на ст. Шелек
179	Водонапорная башня на ст. Таскарасу
180	Водонапорная башня на ст. Кундызды
181	Резервуар аварийного сброса стоков емк. 50 м3 на ст.Жетыген
182	Резервуар аварийного сброса стоков емк. 50 м3 на ст. Шелек
183	Резервуар аварийного сброса стоков емк. 50 м3 на ст. Таскарасу
184	Резервуар аварийного сброса стоков емк. 50 м3 на ст. Кундызды
185	Противопожарный резервуар для воды емк.300м3 на ст. Таскарасу (2шт)
186	Противопожарный резервуар для воды емк.300м3 на ст. Кундызды (2шт)
187	Канализационная насосная станция комплектной поставки Q=8,95 м3/час ст.Жетыген
188	Канализационная насосная станция комплектной поставки Q=9 м3/час ст. Шелек
189	Канализационная насосная станция комплектной поставки Q=33 м3/час ст. Шелек
190	Канализационная насосная станция комплектной поставки Q=21,35 м3/час ст. Таскарасу
191	Канализационная насосная станция комплектной поставки Q=22 м3/час ст. Кундызды
192	Канализационная насосная станция комплектной поставки Q=9 м3/час ст. Кундызды
193	Ст. Жетыген. Наружные сети канализации К1 к пункту контрольного-технического осмотра вагонов
194	Наружные сети канализации К1,К1Н ст. Шелек
195	Наружные сети канализации К1 (жилым домам) ст. Шелек

196	Наружные сети канализации К1,К1Н ст. Таскарасу
197	Наружные сети канализации К1 (жилым домам) ст. Таскарасу
198	Наружные сети канализации К1,К1Н ст. Кундызды
199	Наружные сети канализации К1 (жилым домам) ст. Кундызды
200	Установка глубокой биологической очистки сточных вод " ЭКОРОС-50" ст. Шелек
201	Установка глубокой биологической очистки сточных вод " ЭКОРОС-25" ст. Таскарасу
202	Установка глубокой биологической очистки сточных вод " ЭКОРОС-20" ст. Кундызды
203	Тепловые сети к ПКТО и монтерскому пункту ст.Жетыген
204	Теплофикационные камеры тепловых сетей к ПКТО и монтерскому пункту ст.Жетыген
205	Разведочно-эксплуатационная скважина на воду на раз.Ортакудык-раз.Шарын (1шт)
206	Разведочно-эксплуатационную скважину на воду ст.Таскарасу (2шт)
207	Разведочно-эксплуатационную скважину на воду ст.Кундызды (2шт)
208	Наружные сети водопровода В1(к жилым домам) ст. Кундызды
209	Подземная насосная станция ст.Жетыген

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными:

Здания больших объемов (эксплуатационные пункты дистанции пути, депо технического обслуживания и экипировки тепловозов, пункт подготовки под погрузку, перегрузочное место тарно-упаковочных грузов и т.д.) в основном приняты каркасными из прокатных металлических профилей по индивидуальным проектам.

Здания малых объемов приняты из полнотелого керамического кирпича марки 75, 100 по ГОСТ 530-2007 на растворе марки 50 с несущими и самонесущими стенами.
Фундаменты - ленточные приняты из бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78.
Фундаменты столбчатые приняты монолитные ж.б. из бетона класса В15, W4.
Устойчивость каркасных зданий обеспечивается жестким защемлением колонн в фундаменты, установкой вертикальных связей между колоннами и устройством жесткого диска в уровне покрытия.

Устойчивость зданий из кирпича обеспечивается за счет жесткого диска покрытия.

(**краткие** технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Все мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающий среды и антисейсмические мероприятия предусмотренные проектом соблюдены.

(сведения о выполнении)

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего ***5 430 366 854 (пять миллиардов четыреста тридцать миллионов триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре) тенге с НДС.***

Решение рабочей комиссии:

Объект: «Строительство железнодорожной линии «Жетыген –Коргас –государственная граница Республики Казахстан»:строительство служебно-технических зданий и сооружений, инфраструктуры на участке станция Жетыген –станция Алтынколь»

(наименование объекта (комплекса)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

1. Председатель рабочей комиссии
   Султанов Е.М.

   _____ Подпись

2. Заместитель Председателя рабочей комиссии
   Куренков Ю.В.
   (фамилия, инициалы)

   _____ Подпись

Члены рабочей комиссии:

3. Ермуханов А.М.
   (фамилия,инициалы)

   _____ Подпись

4. Карсакбаев Б.С.
   (фамилия, инициалы)

   _____ Подпись

5. Карабалин А.А.
   (фамилия, инициалы)

   _____ Подпись

6. Ахаев С.Н.
   (фамилия, инициалы)

   _____ Подпись

7. Баялиев Н.А.
   (фамилия, инициалы)

   _____ Подпись

8. Бижанов А.У.
   (фамилия, инициалы)

   _____ Подпись

9. Рсымбетов А.Д.
   (фамилия, инициалы)

   _____ Подпись

10. Абдиев Ш.Д.
    (фамилия, инициалы)

    _____ Подпись

11. Кокаев М.Б.
    (фамилия, инициалы)

    _____ Подпись

12. Садвакасов Б.С.
    (фамилия, инициалы)

    _____ Подпись

13.Ткачев М.Б.
(фамилия, инициалы) _____ Подпись

14.Жуманов С.А.
(фамилия, инициалы) _____ Подпись

15. Умаров Д.К.
(фамилия, инициалы) _____ Подпись

16. Жуматаев А.К.
(фамилия, инициалы) _____ Подпись

17.Нуптазаев Р.А.
(фамилия, инициалы) _____ Подпись

18.Сейсенбинова Г.Х.
(фамилия, инициалы) _____ Подпись

19. Есильбаев М.Б.
(фамилия, инициалы) _____ Подпись

20. Исхаков Р.Е.
(фамилия, инициалы) _____ Подпись

21. Моргун Л.В.
(фамилия, инициалы) _____ Подпись

22. Кулбаев Н.С.
(фамилия, инициалы) _____ Подпись

23. Макетов А.С.
(фамилия, инициалы) _____ Подпись

24. Сыдыков М.М.
(фамилия, инициалы) _____ Подпись

25. Измаханов С.М.
(фамилия, инициалы) _____ Подпись

26. Сатбеков А.Р.
(фамилия, инициалы) _____ Подпись

27. Гайниев Р.Р.
(фамилия, инициалы) _____ Подпись