Заказчик: ГУ "Аппарат акима Туленгутского сельского округа Ескельдинского района"
Алматинская область, Ескельдинский район, Туленгутский с.о., с.Жетысу БИН 130340004742

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Ракишева 3, БИН 080140016033

Справка стоимости выполненых работ за Май 2018 года
по дополнительному соглашению №01 от 22.05.2018 года к договору №14 от 11.04.2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт (гравийная подсыпка) улиц в с.Екпенды Туленгутского сельского округа Ескельдинского района	тенге	4 263 999,04	4 263 999,04		3 248 000,00	1 015 999,04		1 015 999,04
	Всего по акту:		4 263 999,04	4 263 999,04	0,00	3 248 000,00	1 015 999,04	0,00	1 015 999,04

Заказчик:
Аким
ГУ "Аппарат акима Туленгутского
сельского округа Ескельдинского района"
_____ **К.Н. Сатанов**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"
_____ **Н. Медетбеков**
М.П.

Форма-2

А К Т

приемки выполненных работ за Май 2018г.

Текущий ремонт (гравийная подсыпка) улиц в с.Екпенды Туленгутского сельского округа Ескельдинского района

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**205,707**		**3623,82**	**745446,19**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=908)	чел-ч	0,144	29,622	908,00	26896,64
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	29,42	1541,84	45354,99
		Итого оплата труда:				**351,23**	**72251,62**
1. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего тина, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,188	9598,00	30602,87
1. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	9,792	4388,00	42965,83
1. 5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	14,564	8545,00	124450,03
1. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,872	5552,00	10392,99
		Итого эксплуатация машин:				**1013,15**	**208411,72**
1. 7	100414 М (2101-0601-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	250,963	2031,00	509705,64

1. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,07	14,400	30,00	431,99
		Итого материалов:				**2479,92**	**510137,62**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		379,33	78030,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,25	65877,76
		Сметная стоимость:				**4323,40**	**889354,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**745445,99**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**745445,99**
Материалы -			Тенге				**431,99**
Всего заработная плата -			Тенге				**72251,62**
Местные материалы -			Тенге				**509705,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**78030,95**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**78030,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**65877,76**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**889354,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72251,62**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**889354,90**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**17 787,10**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				**907 142,00**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				**108 857,04**
		Итого к оплате по акту	Тенге				**1 015 999,04**

Заказчик: Аким ГУ "Аппарат акима Тулентутского сельского округа Ескельдинского района"

К.Н. Сатанов

Подрядчик: Директор ТОО "Жақсымбет"

Н. Медетбеков

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Туленгутского сельского округа Ескельдинского района"
Алматинская область, Ескельдинский район, Туленгутский с.о., с.Жетысу БИН 130340004742

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Ракишева 3, БИН 080140016033

Справка стоимости выполненых работ за Апрель 2018 года
по договору №14 от 11.04.2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт (гравийная подсыпка) улиц в с.Екпенды Туленгутского сельского округа Ескельдинского района	тенге	3 248 000,00	3 248 000,00		0,00	3 248 000,00		3 248 000,00
	Всего по акту:		3 248 000,00	3 248 000,00	0,00	0,00	3 248 000,00	0,00	3 248 000,00

Заказчик:
Аким
ГУ "Аппарат акима Туленгутского сельского округа Ескельдинского района"

_____ **К.Н. Сатанов**
М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жаксымбет"

_____ **Н. Медетбеков**
М.П.

Форма-2

А К Т

приемки выполненных работ за Апрель 2018г.

Текущий ремонт (гравийная подсыпка) улиц в с.Екпенды Туленгутского сельского округа Ескельдинского района

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов	**м3 материала основания в плотном теле**	**863,3344**		**3623,82**	**3128567,60**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=908)	чел-ч	0,144	124,32	908,00	112882,70
		Итого оплата труда:				**351,23**	**303232,83**
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	13,382	1750,00	23418,50
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	41,095	1225,00	50341,38
1. 5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	61,124	8545,00	522305,23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	61,124	1750,00	106967,00
1. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	7,856	5552,00	43618,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	7,856	1225,00	9623,60
		Итого эксплуатация машин:				**1013,15**	**874684,66**
1. 7	100414 М (2101-0601-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1053,268	2031,00	2139187,24
1. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,07	60,433	30,00	1813,00

		Итого материалов:			**2479,92**	**2141000,25**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	379,33	327491,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	320,25	276484,72
		Сметная стоимость:			**4323,40**	**3732543,78**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			**3128567,60**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3 128 567,60**
Материалы -			Тенге			**1 813,00**
Всего заработная плата -			Тенге			**303 232,83**
Местные материалы -			Тенге			**2 139 187,24**
		Накладные расходы -	Тенге			**327 491,45**
		Накладные НУЧП -	Тенге			**327 491,45**
		Сметная прибыль -	Тенге			**276 484,72**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3 732 543,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**247,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**303 232,83**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге			**3 732 543,78**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			**74 650,88**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге			**3 807 194,66**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			**456 863,36**
		Всего	Тенге			**4 264 058,01**
		Минус ценовая скидка	Тенге			**1 016 058,01**
		Итого к оплате по акту	Тенге			**3 248 000,00**

Заказчик: Аким ГУ "Аппарат акима Туленгутского сельского округа Ескельдинского района"

_____ К.Н. Сатанов

Подрядчик: Директор ТОО "Жақсымбет"

_____ Н. Медетбеков

Счет-фактура № 10 от 19 апреля 2018 г.

Дата совершения оборота: 19.04.2018

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14 от 11.04.2018 год.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Туленгутский с/о ,с.Жетысу,ул Доскожанова,26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130340004742, ГУ "Аппарат акима Туленгутского сельского округа Ескельдинского района", Туленгутский с/о ,с.Жетысу,ул Доскожанова,26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Туленгутского сельского округа Ескельдинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130340004742, Туленгутский с/о ,с.Жетысу,ул Доскожанова,26

ИИК получателя: KZ200705031235323001, в банке РГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт (гравийная подсыпка) улиц в с.Екпенды Туленгутского сельского округа Ескельдинского района	шт	1	2 900 000,00	2 900 000,00	12%	348 000,00	3 248 000,00		
Всего по счету:					**2 900 000,00**		**348 000,00**	**3 248 000,00**		

Руководитель: МЕДЕТБЕКОВ Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

ЖАКСЫБАЕВА З.Б.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

"ЖАҚСЫМБЕТ"

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 13 от 23 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 23.05.2018

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение № 01 от 22.05.2018 г к договору № 14 от 11.04.2018 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Туленгутский с/о ,с.Жетысу,ул Доскожанова,26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130340004742, ГУ "Аппарат акима Туленгутского сельского округа Ескельдинского района", Туленгутский с/о ,с.Жетысу,ул Доскожанова,26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Туленгутского сельского округа Ескельдинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130340004742, Туленгутский с/о ,с.Жетысу,ул Доскожанова,26

ИИК получателя: KZ200705031235323001, в банке РГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт (гравийная подсыпка) улиц в с.Екпенды Туленгутского сельского округа Ескельдинского района	шт	1	907 142,00	907 142,00	12%	108 857,04	1 015 999,04		
Всего по счету:					**907 142,00**		**108 857,04**	**1 015 999,04**		

Руководитель: МЕДЕТБЕКОВ Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

ЖАКСЫБАЕВА З.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

#ID5348805 №130340004742/180014/00

Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №14 2018-04-11

Государственное учреждение "Аппарат акима Туленгутского сельского округа Ескельдинского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Аким Сатанов Канат Нусипжанович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Директор Медетбеков Нурлан Мырзакеримович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2018-04-03 года № 2327912-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 040--159 Текущий ремонт (гравийная подсыпка) улиц в с.Екпенды Туленгутского сельского округа Ескельдинского района;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 3 248 000.00 (три миллиона двести сорок восемь тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 348 000.00 тенге (триста сорок восемь тысяч тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2018 год 3 248 000.00 (три миллиона двести сорок восемь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 97 440.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 97 440.00 (девяносто семь тысяч четыреста сорок тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ340705061241023001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 1 лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Туленгутского сельского округа Ескельдинского района"
Алматинская область, Ескельдинский район, Туленгутский с.о., с.Жетысу, Доскожанова, 26
БИН 130340004742
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070106KSN0921050
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(72836)25138
Аким Сатанов Канат Нусипжанович

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, РАКЫШЕВА, 3
БИН/ИИН 080140016033
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ918560000005380206
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(7282) 30-92-58
Директор Медетбеков Нурлан Мырзакеримович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2018-04-11 17:14:47
Сатанов Канат Нусипжанович
"Ескелді ауданы Төлеңгіт ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аппарат акима Туленгутского сельского округа Ескельдинского района"

2018-04-11 17:16:22
Медетбеков Нурлан Мырзакеримович
"Жақсымбет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2327912-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
040--159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий ремонт (гравийная подсыпка) улиц в с.Екпенды Туленгутского сельского округа Ескельдинского района						
17510488-ОК1	Государственное учреждение "Аппарат акима Туленгутского сельского округа Ескельдинского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Текущий ремонт (гравийная подсыпка) улиц в с.Екпенды Туленгутского сельского округа Ескельдинского района	Работа	1	3 248 000.00	май-июнь	май-июнь	Алматинская область, Ескельдинский район, Туленгутский с.о., с.Жетысу ул.Доскожанова 26 (1)	0	3 248 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/5348805

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/5348805

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 14 от 2018-04-11

Алматинская область №1 2018-05-22

Государственное учреждение "Аппарат акима Туленгутского сельского округа Ескельдинского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Аким Сатанов Канат Нусипжанович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Медетбеков Нурлан Мырзакеримович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 14 от 2018-04-11 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 4 263 999.04 (четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи девятьсот девяносто девять тенге четыре тиын).
В тексте Договора цифры и слова "3 248 000.00 (три миллиона двести сорок восемь тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "4 263 999.04 (четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи девятьсот девяносто девять тенге четыре тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 348 000.00 тенге (триста сорок восемь тысяч тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 456 857.04 тенге (четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят семь тенге четыре тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2018 год 4 263 999.04 (четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи девятьсот девяносто девять тенге четыре тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

казначейства и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Туленгутского сельского округа Ескельдинского района"
Алматинская область, Ескельдинский район, Туленгутский с.о., с.Жетысу, Доскожанова, 26
БИН 130340004742
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070106KSN0921050
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(72836)25138
Аким Сатанов Канат Нусипжанович

2018-05-22 10:27:32
Сатанов Канат Нусипжанович
"Ескелді ауданы Төленгіт ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аппарат акима Туленгутского сельского округа Ескельдинского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, РАКЫШЕВА, 3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080140016033
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ918560000005380206
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(7282) 30-92-58
Директор Медетбеков Нурлан Мырзакеримович

2018-05-22 10:28:26
Медетбеков Нурлан Мырзакеримович
"Жақсымбет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2327912-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
040--159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий ремонт (гравийная подсыпка) улиц в с.Екпенды Туленгутского сельского округа Ескельдинского района						
17510488-ОК1	Государственное учреждение "Аппарат акима Туленгутского сельского округа Ескельдинского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Текущий ремонт (гравийная подсыпка) улиц в с.Екпенды Туленгутского сельского округа Ескельдинского района	Работа	1	1 015 999.04	май-июнь	май-июнь	Алматинская область, Ескельдинский район, Туленгутский с.о., с.Жетысу ул.Доскожанова 26 (1)	0	1 015 999.04
17510488-ОК1	Государственное учреждение "Аппарат акима Туленгутского сельского округа Ескельдинского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Текущий ремонт (гравийная подсыпка) улиц в с.Екпенды Туленгутского сельского округа Ескельдинского района	Работа	1	3 248 000.00	май-июнь	май-июнь	Алматинская область, Ескельдинский район, Туленгутский с.о., с.Жетысу ул.Доскожанова 26 (1)	0	3 248 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/5596048

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/5596048

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.