Счет-фактура № 00000000020 от 25 сентября 2013 г.

Поставщик: ТОО "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астана-Финанс" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №67/05/13 от 22.05.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, ТОО "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140013977, г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории на 150 посещений с.Покровка Илийского района Алматинской области	шт	1	44 053 485,71	44 053 485,71	12%	5 286 418,29	49 339 904,00	0	
Всего по счету:					**44 053 485,71**		**5 286 418,29**	**49 339 904,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000020
от 25 сентября 2013 г.

Исполнитель **ТОО "Стройсервис-97"**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Основание: **Договор №67/05/13 от 22.05.2013г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство врачебной амбулатории на 150 посещений с.Покровка Илийского района Алматинской области	1	шт	49 339 904,00	49 339 904,00

Итого: 49 339 904,00

В том числе НДС 5 286 418,29

Всего оказано услуг 1, на сумму 49 339 904,00 KZT

Сорок девять миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот четыре тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Стройсервис-97"

БИН: 041140010872
Адрес: г.Алматы, ул. Абая 151/115
Расчетный счет: KZ764500239870001617 в АО "Банк Астана-Финанс" ,
БИК: ASFBKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

БИН: 060140013977
Адрес: г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131
Расчетный счет: KZ93070102KSN0901000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Объект: Строительство врачебной амбулатории на 150 посещений
с.Покровка Илийского района Алматинской области

Сметная стоимость строительства - 265 291 396 тенге
Финансирование 2013г - 265 291 396 тенге

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
БИН 041 140 010 872
БИК ASFBKZKA
ИИК KZ764 500 239 870 001 617
Банк: Алматинский филиал АО «Банк «Астана-финанс»

АКТ

выполненных работ за сентябрь 2013 года

договор №67/05/13 от 22.05.2013 г

Администратор бюджетных программ – 271 ГУ «Управление строительства области»

Бюджетная программа – 083 «Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках программы занятости 2020»

Подпрограмма – 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Подпрограмма 015 – За счет средств местного бюджета

Специфика – 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Специфика 168- «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам».

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее закрытированная форма	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц 2013г.			Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)		
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС	Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	**Строительство врачебной амбулатории на 150 посещений с.Покровка Илийского района Алматинской области**	тенге	**265 291 396**	**8 851 539**	**6 364 581**	2 486 958	**77 951 722**	**49 339 904**	**44 053 486**	**5 286 418**	**127 291 626**	**113 653 238**	**13 638 389**

От Заказчика
Директор
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Бектасов Т.А.**

Эксперт-технадзор ТОО «УКС»

_____ **Б.Алишеров**

От Подрядчика
Директор
ТОО "Стройсервис-97"

_____ **Есбергенов Н.М.**

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Субподрядчик
Договор №67/05/13 от 22.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 150 ПОСЕЩЕНИЙ С.ПОКРОВКА ИЛИЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 150 ПОСЕЩЕНИЙ С.ПОКРОВКА ИЛИЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Спуск в подвал №1 и №2									
36	Е0101-166-3	Подсыпка грунта вручную под лестницу м3	12,94	167,18 167,18	-- --	2163 2163	-- --	2445 113	1,21 --	16 --	
37	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	11,14	2530,27 123,75	100,89 38,25	28187 1379	1124 426	2130 118	0,85 0,18	9 2	
38	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	26,31	11335,19 1440,00	360,48 136,17	298229 37886	9484 3583	43542 105	8,99 0,67	237 17	
39	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм м3	0,057	50600,00 --	-- --	2884 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
40	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,71	67700,00	--	115632	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002СН РК			--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-3-1	Устройство бетонных ступеней т	2,34	9374,71 614,25	260,48 89,46	21937 1437	610 209	1729 105	3,94 0,35	9 1
42	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	28,65	223,00	--	6389	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-1-2	Лестница ЛМ-1 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	4,96	9402,74 695,25	98,32 37,15	46638 3448	488 184	3814 105	4,41 0,18	22 1
44	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0278	70437,87 9675,00	304,24 114,75	1961 269	8 3	286 105	58,00 0,56	2 --
45	Е0109-17-4	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	0,5912	6155,44 2115,00	3229,46 892,56	3639 1250	1909 528	1600 90	12,50 3,37	7 2
46	С12021-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т т	0,6148	105100,00	--	64621	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	6,39	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	87591 32196	34981 9920	37905 90	28,90 5,46	185 35
48	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	6,64	133700,00	--	888259	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,5912	542,84 292,50	144,52 --	321 173	85 --	156 90	1,34 --	1 --
50	Е0113-16-8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой АК-070 за один раз т	202,4	50,43	0,09	10206	18	812	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,41	0,05	893	10	90	--	--
			м2							
51	Е0113-26-1	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ГЭП-140**	202,4	62,40	0,05	12629	10	508	0,01	3
				2,77	0,02	561	4	90	--	--
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1591286**	**48717**			**494**
			Тенге			**81656**	**14867**			**58**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**546855**				
		Материалы -	Тенге			**79737**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**52456,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**118516**				
		Местные материалы -	Тенге			**288824**				
		Накладные расходы -	Тенге			**55267**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8290,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**36127**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**638249**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**351**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60746,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1044431**				
		Материалы -	Тенге			**20956**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**44067,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**952880**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39661**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5949,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**65045**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1149137**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**250**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50016,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1787386**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**600**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110763,00**			
		РАЗДЕЛ 2.Каркас								
52	Е0106-15-1	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке**	24,59	15782,38	4467,45	388089	109855	84777	12,43	306
				2074,50	1208,95	51012	29728	105	4,63	114
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	5,02	59900,00	--	300698	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,12	62100,00	--	7452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,78	66000,00	--	51480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,79	64700,00	--	51113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (ригели рам из бетона В25)	116,04	15986,04	407,30	1855020	47263	309340	14,40	1671
				2385,00	153,86	276755	17854	105	0,75	87
			м3							
65	Е0106-12-1	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 25 мм	524	71,11	7,91	37260	4145	21452	0,14	74
				36,00	2,99	18864	1567	105	0,01	8
			1стык							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2691112**	**161263**			**2051**
			Тенге			**346631**	**49149**			**209**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2691112**				
	Материалы -		Тенге			**537325**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**395780,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**410743**				
	Местные материалы -		Тенге			**1235150**				
		Накладные расходы -	Тенге			**415569**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**208**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**62335,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**186401**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3293082**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2468**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**458116,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3293082**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2468
		Сметная заработная плата -	Тенге				458116,00			
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
70	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	124,67	7729,16	337,41	963556	42063	145965	5,34	666
				866,25	126,00	107991	15708	118	0,62	77
71	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3 5,66	15358,92	367,51	86970	2081	13922	13,10	74
				2202,75	138,83	12473	786	105	0,68	4
72	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3 0,1286	69000,00	--	8871	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т 0,3084	71100,00	--	21927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	т 0,0202	68800,00	--	1387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т 0,0114	64500,00	--	736	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т 0,6747	8679,65	422,15	5856	285	6700	56,40	38
				8257,50	157,50	5572	106	118	0,77	1
77	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т 0,0486	64100,00	--	3115	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т 0,6318	41200,00	--	26030	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	т **Тенге**			**1118449**	**44429**			**778**
			Тенге			**126036**	**16600**			**82**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1118449				
		Материалы -	Тенге			29630				
		Всего заработная плата -	Тенге				142636,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62067				
		Местные материалы -	Тенге			856287				
		Накладные расходы -	Тенге			166587				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24988,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77102				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1362138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							943
		Сметная заработная плата -	Тенге				167624,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1362138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							943
		Сметная заработная плата -	Тенге				167624,00			
		РАЗДЕЛ 4.Диафрагмы жесткости								
79	Е0106-11-3	**Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании**	1,22	24078,76	587,63	29376	717	25649	118,00	144
				19800,00	222,75	24156	272	105	1,08	1
			1т							
80	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	1,22	47400,00	--	57828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
81	Е0106-17-7	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 150 мм**	13,5	16356,50	402,61	220813	5435	46488	18,70	252
				3127,50	152,10	42221	2053	105	0,74	10
			м3							
82	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,35	67700,00	--	23695	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**331712**	**6152**			**396**
			Тенге			**66377**	**2325**			**11**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			331712				
		Материалы -	Тенге			59955				
		Всего заработная плата -	Тенге				68702,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			81523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			117704				
		Накладные расходы -	Тенге			72137				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10821,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24231				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			428080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				79523,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			428080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				79523,00			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия,покрытие								
83	Е0106-22-5	**Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м**	36,81	14953,41	379,21	550417	13958	87367	13,00	479
				2117,25	143,26	77933	5273	105	0,70	26
		м3								
84	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	0,1359	50800,00	--	6903	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
85	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,1078	41200,00	--	4441	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
86	Е0106-22-3	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	33,83	11787,27	210,67	398704	7126	35191	5,75	194
				911,25	79,58	30823	2692	105	0,39	13
		м3								
87	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,4223	69000,00	--	29137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
88	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,9186	66000,00	--	60627	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
89	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	3,02	71100,00	--	215025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0936	68800,00	--	6438	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
91	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1371	64400,00	--	8829	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
92	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,56	62100,00	--	159106	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
93	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,838	70437,87	304,24	59027	255	8614	58,00	49
				9675,00	114,75	8108	96	105	0,56	--
		1т								
94	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,838	40200,00	--	33688	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
95	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	14,62	11864,79	207,16	173461	3029	10217	3,63	53
				508,50	78,75	7434	1151	119	0,38	6
		м3								
96	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м 2	34	1771,20	403,26	60221	13711	28276	2,74	93
				447,75	146,29	15224	4974	140	0,66	22
		шт								
97	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	21,5	1299,95	244,31	27949	5253	13270	2,10	45
				353,25	87,60	7595	1883	140	0,39	8
		шт								
101	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами ISOVER	9	189,45	4,72	1705	42	778	0,40	4
				70,88	1,78	638	16	119	0,01	--
		м2								
102	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	1,3	10700,00	--	13886	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
103	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	9	162,89	15,94	1466	143	435	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				34,65	5,96	312	54	119	0,03	--
		м2								
104	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	33	1771,20	403,26	58450	13307	27445	2,74	90
				447,75	146,29	14776	4828	140	0,66	22
		шт								
105	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	23	1299,95	244,31	29899	5619	14195	2,10	48
				353,25	87,60	8125	2015	140	0,39	9
		шт								
106	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	295,2	2410,00	--	711421	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
107	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	295,2	45,00	--	13284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
108	С143017-70-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	221,88	223,00	--	49478	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
109	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,61	11284,67	316,01	29453	825	4076	8,25	22
				1368,00	119,39	3570	312	105	0,58	2
		м3								
110	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	14,9	11081,67	316,01	165156	4710	23276	8,25	123
				1368,00	119,39	20388	1779	105	0,58	9
		м3								
111	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2799	69000,00	--	19310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
112	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,9749	64700,00	--	63075	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
113	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,072	7294,77	680,89	525	49	438	33,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5535,00	256,50	399	18	105	1,26	--
		1т								
114	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,7812	70437,87	304,24	55026	238	8030	58,00	45
				9675,00	114,75	7558	90	105	0,56	--
		1т								
115	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,108	50600,00	--	5465	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1т								
116	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,053	45800,00	--	2427	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1т								
117	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3351	8679,65	422,15	2909	141	3328	56,40	19
				8257,50	157,50	2767	53	118	0,77	--
		1т								
118	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,017	64100,00	--	1091	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1т								
119	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1908	41200,00	--	7862	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1т								
		Узлы Б-Г								
120	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	8,91	13864,97	4022,39	123499	35828	81463	56,50	503
				9090,00	1071,86	80967	9547	90	3,81	34
		1т								
121	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	9,26	154400,00	--	1430291	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1т								
122	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	8,91	2452,13	545,76	21842	4861	9866	5,25	47
				1230,75	--	10963	--	90	--	--
		1т								
123	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	267,22	21,80	0,05	5825	13	1402	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5,81	0,02	1553	5	90	--	--
124	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	534,44	24,84	0,02	13277	11	2001	0,02	11
				4,16	--	2223	--	90	--	--
125	Е0146-20-4	Монтаж профилированного настила м2	0,0922	6938,65	1439,60	639	133	331	20,00	2
				3172,50	415,13	292	38	100	1,54	--
126	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 т	14,4	896,00	--	12902	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
127	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям м2	0,0018	525600,00	--	946	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 т	**Тенге**			**4635084**	**109253**			**1840**
			Тенге			**301647**	**34825**			**152**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3059452				
Материалы -			Тенге			377261				
Всего заработная плата -			Тенге				234995,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			651160				
Местные материалы -			Тенге			1752751				
		Накладные расходы -	Тенге			268669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40300,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199687				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3527808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1542
		Сметная заработная плата -	Тенге				275295,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1575632				
Материалы -			Тенге			12721				
Всего заработная плата -			Тенге				101477,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1430291				
		Накладные расходы -	Тенге			91329				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13699,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100018				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1766978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							630
		Сметная заработная плата -	Тенге				115176,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5294787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2171
		Сметная заработная плата -	Тенге				390471,00			

РАЗДЕЛ 6.Перегородки

143	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	867,69	1123,15	34,73	974546	30135	243692	1,43	1241
				225,00	13,01	195230	11289	118	0,06	55
		м2								
144	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	6,65	9001,45	311,32	59842	2070	3899	2,82	19
				441,00	117,61	2932	782	105	0,57	4
		м3								
145	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4795	65000,00	--	31165	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
146	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,62	223,00	--	1476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
147	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен. фундаментов	45,2	187,79	4,19	8488	189	3180	0,38	17
				58,05	1,58	2624	71	118	0,01	--
		м2								
148	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стеклом и внутренним энергосберегающим СНО 4.4.1-1 стыковых накладок	0,3149	89308,57	2434,57	28121	767	14490	170,00	54
				31950,00	920,25	10060	290	140	4,49	1
		т								
149	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	7,78	164,72	50,15	1281	390	861	0,53	4
				92,03	18,68	716	145	100	0,09	1
		м2								
150	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,642	14600,00	--	9373	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1114292**	**33550**			**1334**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			211562	12577			61
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1114292				
		Материалы -	Тенге			68939				
		Всего заработная плата -	Тенге				224139,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40538				
		Местные материалы -	Тенге			759702				
		Накладные расходы -	Тенге			266123				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39918,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82825				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1463240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1529
		Сметная заработная плата -	Тенге				264057,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1463240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1529
		Сметная заработная плата -	Тенге				264057,00			

РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка

281	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	2480,53	284,95	4,07	706830	10084	355913	0,74	1836
				135,68	0,97	336558	2406	105	0,05	128
		м2								
285	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	836,29	219,01	3,39	183157	2831	103370	0,65	544
				117,00	0,72	97846	602	105	0,05	42
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			889987	12916			2379
			Тенге			434404	3008			170
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			889987				
		Материалы -	Тенге			82038				
		Всего заработная плата -	Тенге				437412,00			
		Местные материалы -	Тенге			360629				
		Накладные расходы -	Тенге			459283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68892,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80956				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1430226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2779
		Сметная заработная плата -	Тенге				506305,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1430226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2779
		Сметная заработная плата -	Тенге				506305,00			

РАЗДЕЛ 8.Шахта лифта

312	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	15,96	13870,06	442,42	221366	7061	42392	14,00	223
				2362,50	167,13	37706	2667	105	0,82	13
		м3								
313	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0585	69000,00	--	4040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
314	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7638	71100,00	--	54307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
315	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,396	70437,87	304,24	27896	120	4071	58,00	23
				9675,00	114,75	3832	45	105	0,56	--
		1т								
316	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,396	40200,00	--	15920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**323529**	**7182**			**246**
			Тенге			**41537**	**2713**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			323529				
	Материалы -		Тенге			70462				
	Всего заработная плата -		Тенге				44250,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74267				
	Местные материалы -		Тенге			130081				
		Накладные расходы -	Тенге			46462				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6969,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22199				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			392191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				51219,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			392191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				51219,00			

РАЗДЕЛ 9.Кабельная линия 6 кВ Смета 04-02-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3траншей и котлаванов под муфты	337	33,67	32,10	11347	10818	4542	0,01	4
		м3		1,57	12,33	529	4154	97	0,05	17
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	28	262,72	--	7356	--	8312	1,85	52
		м3		262,72	--	7356	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	270	6,48	6,48	1749	1749	551	--	--
		м3		--	2,10	--	568	97	0,01	2
4	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	270	3,11	3,11	840	840	265	--	--
		м3		--	1,01	--	273	97	--	1
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	270	21,55	4,52	5817	1219	4460	0,11	29
		м3		17,03	--	4598	--	97	--	--
6	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	95	44,26	41,20	4205	3914	1686	0,02	2
		м3		3,06	15,24	291	1448	97	0,06	6
7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	171	45,00	45,00	7695	7695	1539	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	9,00	--	1539	100	0,19	32
		1								
8	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	867	44,00	10,60	38148	9190	25780	0,18	156
				29,00	2,30	25143	1994	95	0,01	12
		м								
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	822	36,70	27,80	30167	22852	12260	0,06	49
				8,80	6,90	7234	5672	95	0,04	33
		м								
10	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	122	11,20	7,90	1366	964	614	0,02	2
				3,30	2,00	403	244	95	0,01	1
		м								
11	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	822	32,40	23,70	26633	19481	11323	0,06	49
				8,60	5,90	7069	4850	95	0,03	28
		м								
12	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	122	18,80	14,20	2294	1732	927	0,03	4
				4,50	3,50	549	427	95	0,02	2
		м								
13	С143006-6	Кирпич керамический одинарный	3,55	12200,00	--	43286	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
14	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	822	32,40	23,70	26633	19481	11323	0,06	49
				8,60	5,90	7069	4850	95	0,03	28
		м								
15	С Цена фирмы	Сигнальная лента "Осторожна кабель"	822	33,28	--	27353	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
16	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,112	65197,42	1733,92	7302	194	8971	361,00	40
				60966,00	650,25	6828	73	130	3,17	--
		км								
17	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	112,9	193,00	--	21789	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
18	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	4	222,70	103,00	891	412	458	0,57	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				93,20	27,20	373	109	95	0,16	1
		м								
19	С 130806-68		4	377,00	--	1508	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	4	33,40	9,80	134	39	76	0,11	--
				17,70	2,20	71	9	95	0,01	--
		м								
21	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	16	113,20	42,70	1811	683	757	0,25	4
				40,50	9,30	648	149	95	0,05	1
		м								
22	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	116	60,40	15,60	7006	1810	4684	0,24	28
				38,70	3,80	4489	441	95	0,02	3
		м								
23	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	7278,30	5341,00	14557	10682	5831	9,00	18
				1890,00	1179,03	3780	2358	95	6,84	14
		шт								
24	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	2908,40	1764,00	5817	3528	2856	6,00	12
				1116,00	387,00	2232	774	95	2,24	4
		шт								
25	Ц0108-167-7	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	3	1907,10	10,10	5721	30	3988	7,00	21
				1397,00	2,30	4191	7	95	0,01	--
		шт								
26	СЦена фирмы	Муфта мачтовая концевая КМА6-1	2	7320,74	--	14641	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	С151610-14	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВТ)-3Х70-10У 3	2	4580,00	--	9160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
28	С151610-30		3	15100,00	--	45300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С151601-212	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	1,02	788900,00	--	808623	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
30	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
				1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2
		шт								
31	Цена фирмы	Разъединительный пункт 6 кВ, 400А	2	63290,91	--	126582	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
32	Цена фирмы	Универсальная изолированная штанга СТ60.50	2	77794,94	--	155590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
33	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	2	9028,00	5815,00	18056	11630	6661	12,00	24
				2138,00	1367,98	4276	2736	95	7,93	16
		комплект								
34	Цена фирмы	Ограничитель перенапряжений, тип SGA1012	6	10614,33	--	63686	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	Ц0108-80-3	Прибор измерения и защиты, до 12 подключаемых концов	6	322,00	3,80	1932	23	1746	2,00	12
				304,00	2,30	1824	14	95	0,01	--
		шт								
36	Цена фирмы	Комплект защиты от птиц для кабельных муфт SP46.3	6	4411,91	--	26471	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	Цена фирмы	Кронштейн Р1	3	638,64	--	1916	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	Цена фирмы	Кронштейн Р4	1	755,26	--	755	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	Цена фирмы	Кронштейн КМ1	1	1079,55	--	1080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	Цена фирмы	Кронштейн Р1	3	361,67	--	1085	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	Цена фирмы	Хомут Х7	2	382,16	--	764	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	Цена фирмы	Хомут Х8	3	388,11	--	1164	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	Цена фирмы	Заземляющий проводник	2	676,91	--	1354	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,018	41504,56	31105,06	747	560	294	51,10	1
				9157,50	6414,57	165	115	105	22,72	--
		1км								
45	Цена фирмы	Провод алюминиевый	0,054	69510,09	--	3754	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
46	Цена фирмы	Зажим аппаратный	6	250,68	--	1504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	2	60,50	2,80	121	6	106	0,32	1
				55,10	0,50	110	1	95	--	--
		м								
48	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0003	493900,00	--	148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
49	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6	218,93	--	1314	--	1484	1,54	9
				218,93	--	1314	--	113	--	--
		м3								
50	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	134,10	--	805	--	909	0,97	6
				134,10	--	805	--	113	--	--
		м3								
51	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
				116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
		шт								
52	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	18	51,70	2,80	931	50	475	0,16	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				27,50	0,30	495	5	95	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			1594755	131220			596
			Тенге			95077	33291			204
		Стоимость оборудования -	Тенге			372329				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге			372329				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1130710				
		Материалы -	Тенге			10666				
		Всего заработная плата -	Тенге				98594,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			941898				
		Накладные расходы -	Тенге			94017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14102,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73484				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			1298211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							646
		Сметная заработная плата -	Тенге				112696,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91716				
		Материалы -	Тенге			280				
		Всего заработная плата -	Тенге				29774,00			
		Местные материалы -	Тенге			43286				
		Накладные расходы -	Тенге			32720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4908,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7466				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				34682,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1802442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							863
		Сметная заработная плата -	Тенге				147378,00			
		КОТЕЛЬНАЯ Земляные работы Смета 06-01-01								
1	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	228,8	33,67	32,10	7704	7345	3084	0,01	2
				1,57	12,33	359	2820	97	0,05	11
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-163-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,86	423,90	--	2910	--	3288	2,80	19
				423,90	--	2910	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	33,76	134,10	--	4528	--	5116	0,97	33
				134,10	--	4528	--	113	--	--
		м3								
4	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	208	78,40	52,60	16308	10942	5050	0,05	11
				7,11	17,92	1479	3727	97	0,07	14
		м2								
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	191,33	6,48	6,48	1240	1240	390	--	--
				--	2,10	--	402	97	0,01	2
		м3								
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	191,33	21,55	4,52	4122	864	3161	0,11	21
				17,03	--	3258	--	97	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**36811**	**20390**			**86**
			Тенге			**12534**	**6950**			**27**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**36811**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19484,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**3887**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20089**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3013,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3414**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**60315**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22497,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**60315**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**122**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				22497,00			

РАЗДЕЛ 11.Фундаменты

7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,93	7940,17	66,01	39129	325	1142	1,35	7
				195,75	24,93	965	123	105	0,12	1
		м3								
8	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	16,95	9001,45	311,32	152549	5276	9940	2,82	48
				441,00	117,61	7474	1993	105	0,57	10
		м3								
9	Е0106-3-1	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,97	9374,71	260,48	46592	1295	3672	3,94	20
				614,25	89,46	3053	445	105	0,35	2
		м3								
10	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	18	187,79	4,19	3380	75	1267	0,38	7
				58,05	1,58	1045	28	118	0,01	--
		м2								
11	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен приямков	0,58	8968,87	86,60	5202	50	319	3,06	2
				490,50	32,72	284	19	105	0,16	--
		м3								
12	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0,63	4023,28	221,40	2535	139	621	4,87	3
				812,25	84,38	512	53	110	0,41	--
		м2								
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	58,84	223,00	--	13121	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**262508**	**7161**			**86**
			Тенге			**13332**	**2661**			**13**

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			259974				
Материалы -			Тенге			15824				
Всего заработная плата -			Тенге				15429,00			
Местные материалы -			Тенге			224307				
		Накладные расходы -	Тенге			16340				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2451,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16579				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			292892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				17880,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2535				
	Материалы -		Тенге			1883				
	Всего заработная плата -		Тенге				565,00			
		Накладные расходы -	Тенге			621				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				658,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			296237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				18538,00			

РАЗДЕЛ 12.Стены

14	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, В12,5	4,4	11081,67	316,01	48759	1390	6872	8,25	36
				1368,00	119,39	6019	525	105	0,58	3
		м3								
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0773	69000,00	--	5335	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
16	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0078	64700,00	--	507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
17	С12041-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0223	58600,00	--	1308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
18	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,222	68800,00	--	15274	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,049	93997,62	304,24	4606	15	1708	198,00	10
				33075,00	114,75	1621	6	105	0,56	--
		1т								
20	Е0108-6-2 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м на растворе М-50	62,77	6877,94	281,14	431708	17646	58326	4,42	277
				681,75	105,75	42791	6638	118	0,51	32
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7,47	6909,46	337,41	51645	2522	7025	4,38	33
				670,50	126,00	5012	942	118	0,62	5
		м3								
22	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,89	15358,92	367,51	13669	327	2188	13,10	12
				2202,75	138,83	1960	124	105	0,68	1
		1м3								
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0606	65000,00	--	3938	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
24	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0222	67700,00	--	1502	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,0121	65900,00	--	797	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
26	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,013	61300,00	--	799	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
27	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0104	61200,00	--	638	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
28	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1006	72779,65	422,15	7324	42	999	56,40	6
				8257,50	157,50	831	16	118	0,77	--
		т								
29	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,246	12856,40	990,15	3163	244	521	10,40	3
				1644,75	374,04	405	92	105	1,83	--
		м3								
30	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0018	69000,00	--	127	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
31	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространстфундаментов бетонных	0,0219	68800,00	--	1506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**592606**	**22187**			**376**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**58639**	**8342**			**40**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**592606**				
	Материалы -		Тенге			**23025**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**66981,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31732**				
	Местные материалы -		Тенге			**457024**				
		Накладные расходы -	Тенге			**77640**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**39**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11646,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**40215**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**710460**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**455**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78627,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**710460**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**455**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78627,00**			
		РАЗДЕЛ 13.Перегородки								
32	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**8,29**	**1047,55**	**34,73**	**8684**	**288**	**2328**	**1,43**	**12**
		м2		**225,00**	**13,01**	**1865**	**108**	**118**	**0,06**	**1**
33	**Е0107-20-1**	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	**0,065**	**89308,57**	**2434,57**	**5805**	**158**	**2991**	**170,00**	**11**
		т		**31950,00**	**920,25**	**2077**	**60**	**140**	**4,49**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**14489**	**446**			**23**
			Тенге			**3942**	**168**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14489**				
	Материалы -		Тенге			**4018**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4110,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**6083**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5320**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**798,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1189**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20998**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4908,00**			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			20998				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -		Тенге				4908,00			

РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 50 М3 ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД Смета 06-06

Бетонные конструкции

13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки		2,54	7940,17	66,01	20168	168	589	1,35	3
					195,75	24,93	497	63	105	0,12	--
			м3								
14	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм		10,4	9064,62	367,51	94272	3822	5423	2,37	25
					357,75	138,83	3721	1444	105	0,68	7
			м3								
15	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм		0,1256	73000,00	--	9169	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
16	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		0,0287	68200,00	--	1957	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,1138	67700,00	--	7704	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,147	65900,00	--	9687	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,0123	41200,00	--	507	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		1,2	211,49	9,95	254	12	83	0,36	--
					52,20	3,74	63	4	123	0,02	--
			м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0107-30-6	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), нивелируемых раствором, площадьюдо 6 м2	10,1	6947,03	2116,24	70165	21374	31643	8,56	86
				1473,98	763,89	14887	7715	140	3,54	36
		м3								
22	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	10,1	22500,00	--	227250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
23	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	1,91	2520,72	1240,62	4815	2370	1308	2,13	4
				362,25	127,08	692	243	140	0,41	1
		м3								
24	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	1,91	24200,00	--	46222	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	24,95	223,00	--	5564	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Камера лаза								
26	Е0107-62-1	Устройство камеры лаза	0,65	10092,99	789,92	6560	513	1524	8,27	5
				1401,75	272,75	911	177	140	1,04	1
		м3								
27	С143018-15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Камера лаза	0,65	19400,00	--	12610	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
28	Е0106-19-1	Обетонирование камеры лаза	0,64	11284,67	316,01	7222	202	1000	8,25	5
				1368,00	119,39	876	76	105	0,58	--
		м3								
29	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов	0,178	14806,01	1133,15	2635	202	2129	82,10	15
				12892,50	398,25	2295	71	90	1,95	--
		т								
30	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,178	247800,00	--	44108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0109-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,094	25987,18	4444,95	2443	418	1734	110,00	10
				19800,00	697,37	1861	66	90	2,55	--
32	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,094	13711,47	5475,87	1289	515	558	28,90	3
				5040,00	1552,87	474	146	90	5,46	1
33	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,094	151200,00	--	14213	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0007	45800,00	--	32	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0034	44300,00	--	151	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	8,28	20,47	0,02	170	--	43	0,03	--
				5,81	--	48	--	90	--	--
37	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	8,28	41,11	0,05	340	--	21	0,01	--
				2,75	0,02	23	--	90	--	--
38	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 (окраска за 3 раза)	8,28	210,25	0,36	1741	3	63	0,01	--
				8,31	0,15	69	1	90	--	--
39	Е0120-23-1	Устройство отводящей трубы	1	467,08	6,95	467	7	550	2,65	3
				427,50	2,25	428	2	128	0,01	--
40	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	2	540,00	--	1080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	0,63	20,47	0,02	13	--	3	0,03	--
				5,81	--	4	--	90	--	--
		м2								
42	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	0,63	41,11	0,05	26	--	2	0,01	--
				2,75	0,02	2	--	90	--	--
		м2								
43	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 (окраска за 3 раза)	0,63	210,25	0,36	132	--	5	0,01	--
				8,31	0,15	5	--	90	--	--
		м2								
44	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	8	0,36	--
				60,75	2,25	61	2	12	0,01	--
		шт								
45	С12022-9	Лестница съемная	1,3	5150,00	--	6695	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
46	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	13,2	68,74	7,38	907	97	878	0,41	5
				61,20	2,79	808	37	104	0,01	--
		м2								
47	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	0,5148	16648,77	1042,70	8571	537	1350	8,42	4
				2135,25	387,08	1099	199	104	1,59	1
		т								
48	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0026	26143,30	1166,54	69	3	5	5,07	--
				1284,75	574,87	3	2	104	2,69	--
		т								
49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	38,5	211,49	9,95	8142	383	2649	0,36	14
				52,20	3,74	2010	144	123	0,02	1
		м2								
50	Е0116-10-7	Устройство подводящего трубопровода	3,45	2029,57	27,87	7002	96	842	1,04	4
				180,23	10,44	622	36	128	0,05	--
		м								
51	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	50	24,60	0,69	1230	35	628	0,08	4
				11,70	0,27	585	13	105	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**626480**	**30762**			**192**
			Тенге			**32042**	**10443**			**48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			546548				
		Всего заработная плата -	Тенге			29472				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				36485,00			
		Местные материалы -	Тенге			29207				
		Накладные расходы -	Тенге			431981				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			47225				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7084,00			
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35626				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			629399				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							228
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				43568,00			
		Материалы -	Тенге			71383				
		Всего заработная плата -	Тенге			603				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4912,00			
		Накладные расходы -	Тенге			65016				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			4421				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				663,00			
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4548				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			80353				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							31
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5575,00			
		Материалы -	Тенге			8549				
		Всего заработная плата -	Тенге			6317				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1088,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1080				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1392				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				209,00			
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			596				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			10538				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1296,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			720289				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							267
			Тенге				50440,00			

Озеленение Смета 07-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	848,61	12,15	--	10311	--	13301	0,07	63
		м2		12,15	--	10311	--	129	--	--
		Живая изгородь								
20	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	220	23,16	6,06	5095	1333	5658	0,12	26
		м		17,10	2,84	3762	624	129	0,01	2
21	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	220	66,92	--	14721	--	18901	0,40	89
		м		66,60	--	14652	--	129	--	--
22	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (бирючина), без кома	660	81,00	--	53460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Деревья								
23	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	17	293,09	15,14	4983	257	3013	0,95	16
		яма		131,63	5,74	2238	98	129	0,02	--
24	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	17	151,76	--	2580	--	3286	0,82	14
		шт		149,85	--	2547	--	129	--	--
25	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 до 2м	17	972,00	--	16524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	720	6,10	0,34	4395	248	5471	0,04	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5,76	0,13	4147	94	129	--	--
			м2							
27	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	720	19,01	--	13687	--	7625	0,05	38
				8,21	--	5911	--	129	--	--
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**125756**	**1838**			**275**
			Тенге			**43568**	**815**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**125756**				
	Материалы -		Тенге			**24**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44383,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**80325**				
		Накладные расходы -	Тенге			**57255**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8588,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10981**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**193991**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**307**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52972,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**193991**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**307**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52972,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15948857**	**637467**			**11153**
			Тенге			**1868985**	**198734**			**1092**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**372329**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**372329**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1130710**				
	Материалы -		Тенге			**10666**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**98594,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**941898**				
		Накладные расходы -	Тенге			**94017**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**47**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14102,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**73484**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1298211**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**646**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112696,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11743288**				
	Материалы -		Тенге			**1377989**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1817016,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1499753				
	Местные материалы -		Тенге			6748023				
		Накладные расходы -	Тенге			2006685				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1003
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				301003,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			824998				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14574971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11797
		Сметная заработная плата -	Тенге				2118019,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2693981				
	Материалы -		Тенге			36164				
	Всего заработная плата -		Тенге				151021,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2448187				
		Накладные расходы -	Тенге			136032				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20405,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169801				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2999813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							914
		Сметная заработная плата -	Тенге				171426,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8549				
	Материалы -		Тенге			6317				
	Всего заработная плата -		Тенге				1088,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1080				
		Накладные расходы -	Тенге			1392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				209,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			596				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1296,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19255862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13364
		Сметная заработная плата -	Тенге				2403437,00			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				19 255 862				
		Итого с временными, 3,4 %				19 910 561				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				20 179 354				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				20 381 147				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				20 462 672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,2335				45 703 378				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				914 068				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				46 617 446				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 594 093				
		Итого с НДС				52 211 539				
		* Всего по акту с вычетом 5,5%				49 339 904				

* - вычет суммы на 5,5% связано со скидкой в размере 15 778 644 (пятнадцать миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре) тенге, которое ТОО "Стройсервис-97" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик

Зам.начальника строительства _____ Б.Молдахметов

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Н.Есбергенов

Объем подтверждаю, качество соответствует эксперт -технадзор ТОО "УКС" _____ Б.Алшеров

Объем и расценки сверены

Объект: Строительство врачебной амбулатории на 150 посещений
с.Покровка Илийского района Алматинской области

Сметная стоимость строительства - 265 291 396 тенге
Финансирование 2013г. - 265 291 396 тенге

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
БИН 041 140 010 872
БИК ASHBKZKA
ИИК KZ764 500 239 870 001 617
Банк: Алматинский филиал АО «Банк «Астана-финанс»

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2013 года
договор №67/05/13 от 22.05.2013 г

Администратор бюджетных программ - 271 ГУ «Управление строительства области»
Бюджетная программа – 083 «Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках программы занятости 2020»
Подпрограмма – 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Подпрограмма 015 – За счет средств местного бюджета
Специфика – 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Специфика 168- «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам».

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость с/работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц 2013г.			Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)		
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС	Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	**Строительство врачебной амбулатории на 150 посещений с.Покровка Илийского района Алматинской области**	тенге	**265 291 396**	**8 851 539**	**6 364 581**	**2 486 958**	**77 951 722**	**49 339 904**	**44 053 486**	**5 286 418**	**127 291 626**	**113 653 238**	**13 638 389**

От заказчика
Начальник
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **Бектасов Т.А.**

Эксперт-технадзор ТОО «УКС»
_____ **Б.Алишеров**

От Подрядчика
Директор
ТОО "Стройсервис-97"
_____ **Есбергенов Н.М.**