Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

Единая форма

Акт
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию «Строительство котельной с подводкой газопровода в начальной средней школе №19 в с.Туймебаева, в средней школе №19 в с.Туймебаева и в средней школе №31 в с.Комсомол Илийского района»

от «28» 06 2012г. **с.Туймебаева и в с.Комсомол Илийского района**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) **№8-6790 от 24 августа 2007г. на основании Постановления Акимата Илийского района Алматинской области**
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя-местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Файль В.А. - **Заместитель Акима района**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя комиссии – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Ибрагимов Г.Е. **Директор ТОО «ЭЛАЙ»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии – представителей:
заказчика

Есембаева А.К. **Начальник ГУ «Отдела строительства Илийского района»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации:

Хасенов К.Б. **Начальник ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Илийского района»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика:

Фальков А.В. **Директор ТОО «Айза Company»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при премке в эксплуатацию объектов производственного назначения):

Кабилов Д.Т. — **Государственный строительный инспектор**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Отиншиева К. Е.– **Начальник ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства Илийского района»**
(должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Молдахметов Т.Б. — **Начальник УГСЭН Илийского района**

органов государственной противопожарной службы:

Лихоманова А. П. — **Начальника ОЧС Илийского района**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Карибаев К.К. - **Государственный инспектор по охране окружающей среды**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Карибаев М.Б. — **Аким Ашибулакского сельского округа**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Берекетов Б.С. — **Аким Казшиковского сельского округа**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Султангалин Н. — **Генеральный директор ТОО «Алматинское газовые сети»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Турадилов К.К. — **Технический надзор ТОО «Даулет Курылыс»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Маметов А.В. — **Главный инженер «Газ Сервис Холдинг»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО **«Айза Company»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Строительство котельной с подводкой газопровода в начальной средней школе №19 в с.Туймебаева, в средней школе №19 в с.Туймебаева и в средней школе №31 в с.Комсомол Илийского района»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **Алматинская область Илийского района»**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____№ _____ от «___» _____№_____от «____» августа _____№_____

Акимата Илийского района
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «16» «01» 2012 г. № 35 ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешения)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Айза Company»
(наименование организации)

выполнившим котельной с подводкой газопровода
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ЭЛАЙ»**
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

выполнившим _____

_____

(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные проектирования выданы _____

_____

_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательские организаций, их ведомственная подчиненность: тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

6. Строительство осуществлялось по рабочему проекту: (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

_____

_____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

Отделом строительства Илийского района и РГП «Госэкспертиза»

_____

_____

_____

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

«___» «_____» 20__ г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: _____

окончание работ: _____

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____

фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

проектно-сметная документация, общий журнал работ, сертификаты, качество материала, исполнительные схемы

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _согласно СНиП РК 1.03 – 05 – 2001 г., 2.02 – 05 – 2002 г., 4.01 – 02 – 2001 г.___

(сведения о выполнении)

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергосбережения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении… к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего_____тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатация_____тыс.тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____тыс.тенге:

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс.тенге:

18. На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

19. архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: «Строительство котельной с подводкой газопровода в начальной средней школе №19 в с.Туймебаева, в средней школе №19 в с.Туймебаева и в средней школе №31 в с.Комсомол Илийского района»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии:

Файль В.А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

Ибрагимов Г.Е. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Есембаев А.К. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Хасенов К.Б. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Фальков А.В. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кабилов Д.Т. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Отыншиев К.Е. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Молдахметов Т.Б. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Лихоманов А.П. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Карибаев К.К. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Карибаев М.Б. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Берекетов Б.С. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Турадилов К.К. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Маметов А.В. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)