Заказчик ГУ "Отдел образования» акимата Костанайского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"
Субподрядчик
Договор №197 от 20.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы в с Глазуновка

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.
Общестроительные работы см.2-1-1

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
		Раздел: Дефектная ведомость										
1.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	92,80	32,87	--		3050	--		0,23	21
					32,87	--		3050	--		--	--
2.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	572,55	270,90	23,78		155103	13615		1,65	947
					247,12	8,98		141488	5141		0,04	25
3.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	226,31	158,38	23,78		35843	5382		0,91	206
					134,60	8,98		30461	2032		0,04	10
4.	Е0163-8-3	Разборка облицовки стен из известковых плит	м2	355,80	841,16	86,64		299285	30827		4,79	1705
					754,52	15,30		268458	5444		0,09	31
5.	Е0153-1-1	Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	м2	108,80	20,04	2,92		2180	318		0,12	13
					17,12	0,50		1863	54		0,00	0
6.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	2223,00	25,70	--		57131	--		0,18	396
					25,70	--		57131	--		--	--
7.	Е0115-251-3	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону линкрустом демонтаж потолочной	м2	126,60	67,89	1,10		8595	140		0,36	45
					66,78	0,42		8455	53		0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридной плитки								
8.	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	458,50	16,97	0,07	7781	32	0,12	54
					16,90	0,02	7749	9	0,00	0
9.	Е0162-36-4	Очистка простых стен от перхловиниловой краски	м2	2505,20	37,04	--	92793	--	0,26	644
					37,04	--	92793	--	--	--
10.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых стен от известковой окраски	м2	1709,00	25,70	--	43921	--	0,18	304
					25,70	--	43921	--	--	--
11.	Е0153-1-1	Разборка неоштукатуренных обшивки деревянных каркасно- обшивных стен из реек	м2	134,00	20,04	2,92	2685	391	0,12	16
					17,12	0,50	2294	67	0,00	1
12.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	80,50	133,16	23,58	10719	1898	0,74	60
					109,58	4,16	8821	335	0,02	2
13.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	1892,80	51,33	4,89	97157	9256	0,34	636
					46,44	0,83	87902	1571	0,01	16
14.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	1892,80	11,07	0,04	20953	76	0,08	145
					11,03	0,02	20878	38	0,00	0
15.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	174,00	116,63	10,56	20294	1837	0,70	122
					106,07	1,67	18456	291	0,01	3
16.	Е0112-14-2	Разборка утепление покрытий монолитное и засыпка керамзимта	м3	86,05	502,58	196,58	43247	16915	2,17	187
					306,00	73,80	26331	6350	0,36	31
17.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	215,00	29,02	2,02	6239	434	0,17	37
					27,00	0,32	5805	69	0,00	1
18.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1565,60	48,37	4,36	75728	6826	0,29	450
					44,01	0,68	68902	1065	0,01	8
19.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	1565,60	24,15	2,64	37809	4133	0,15	237
					21,51	0,45	33676	705	0,00	7
20.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	14,70	60,75	--	893	--	0,34	5
					60,75	--	893	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	56,10	37,04 37,04	-- --	2078 2078	-- --	0,26 --	14 --
22.	Е0115-35-1	Разборка подвесных потолков из аккустических плит	м2	35,50	257,37 255,60	1,77 0,66	9137 9074	63 24	1,41 0,00	50 0
23.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	13,60	133,16 109,58	23,58 4,16	1811 1490	321 57	0,74 0,02	10 0
24.	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2	18,00	20,60 20,48	0,12 0,05	371 369	2 1	0,14 0,00	3 0
25.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	18,00	11,07 11,03	0,04 0,02	199 199	1 --	0,08 0,00	1 0
26.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	18,00	51,33 46,44	4,89 0,83	924 836	88 15	0,34 0,01	6 0
27.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом разборка керамзита и шлака)	м3	348,53	502,58 306,00	196,58 73,80	175163 106650	68513 25721	2,17 0,36	756 125
		Итого по разделу: Дефектная ведомость								1211089
		Раздел: Усиление конструкций								
28.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	8,01	40921,03 32166,00	3209,40 1212,75	327586 257499	25692 9708	179,48 5,92	1437 47
29.	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	т	0,32	56764,42 29882,25	477,54 180,00	18051 9503	152 57	186,17 0,88	59 0
30.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	8,32	154400,00 --	-- --	1285116 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Усиление конструкций								1630753
		Раздел: Стены, перегородки, проемы								
31.	Е0108-12-	Армирование кладки стен и других	т	0,14	10023,81	527,69	1354	71	64,86	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	конструкций			9496,13	196,87	1283	27	0,96	0
32.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	50600,00	--	6836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	1933,00	8,62	0,02	16662	39	0,05	106
					8,60	--	16624	--	--	--
34.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	568,00	8,17	0,02	4641	11	0,05	30
					8,15	--	4629	--	--	--
35.	Е0169-5-2 К=4	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	1141,00	32,68	0,08	37288	91	0,21	241
					32,60	--	37197	--	--	--
36.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	168,00	16,34	0,04	2745	7	0,11	18
					16,30	--	2738	--	--	--
37.	СПРайс	Клей Алинекс	кг	8,12	84,65	--	687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	43,72	14725,03	154,03	643778	6734	14,63	640
					2295,00	58,50	100337	2558	0,28	12
39.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	5,10	4899,14	1880,99	24987	9594	21,24	108
					3018,15	538,09	15393	2744	2,91	15
40.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	13,37	2719,44	399,69	36353	5343	15,88	212
					2319,75	63,00	31010	842	0,54	7
41.	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	м2	15,80	81,77	5,83	1292	92	0,53	8
					75,94	0,95	1200	15	0,01	0
42.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	231,67	1572,21	42,96	364229	9953	1,39	322
					217,35	16,09	50353	3727	0,08	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	139,20	385,79	5,08	53703	707	0,85	118
					156,03	1,21	21720	169	0,06	9
44.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	37,50	13285,03	154,03	498189	5776	14,63	549
					2295,00	58,50	86062	2194	0,28	11
45.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	1,80	2975,47	1238,47	5356	2229	10,60	19
					1737,00	468,00	3127	842	2,28	4
		Итого по разделу: Стены, перегородки, проемы								1698101
		Раздел: Демонтажно-монтажные работы 2го этажа								
46.	Е0146-22-1	Разборка кладки отдельных участк5ов и проемов в стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,01	13285,03	154,03	13418	156	14,63	15
					2295,00	58,50	2318	59	0,28	0
47.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	22,50	14725,03	154,03	331313	3466	14,63	329
					2295,00	58,50	51638	1316	0,28	6
		Итого по разделу: Демонтажно-монтажные работы 2го этажа								344731
		Раздел: Фундамент под перегородку								
48.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	6,30	10944,03	82,51	68947	520	1,55	10
					225,11	31,16	1418	196	0,15	1
49.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,06	5604,41	409,16	313	23	13,34	1
					2173,50	154,69	121	9	0,75	0
50.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	68200,00	--	3383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундамент под перегородку								73046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Крепление перегородки к стене,к плите перекрытия								
52.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	99034,93	380,30	6043	23	227,70	14
					38036,25	143,44	2321	9	0,70	0
53.	С11011-139	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм	кг	0,39	355,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	99034,93	380,30	7106	27	227,70	16
					38036,25	143,44	2729	10	0,70	0
55.	С11021-9	Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные	м3	0,01	12100,00	--	178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,24	83,00	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крепление перегородки к стене,к плите перекрытия								13487
		Раздел: Перемычки								
57.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	51,00	132,00	83,04	6732	4235	0,17	9
					27,43	29,81	1399	1520	0,13	7
58.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	2,07	28100,00	--	58055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перемычки								64787
		Раздел: ПР-7								
59.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	9,20	14725,03	154,03	135470	1417	14,63	135
					2295,00	58,50	21114	538	0,28	3
60.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	10023,81	527,69	208	11	64,86	1
					9496,13	196,87	198	4	0,96	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	1052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	312,00	8,62	0,02	2689	6	0,05	17
					8,60	--	2683	--	--	--
63.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	312,00	32,68	0,08	10196	25	0,21	66
					32,60	--	10171	--	--	--
64.	СПРайс	Клей Алинекс	кг	1,22	84,65	--	103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПР-7								149720
		Раздел: Полы								
		Пол 1 этажа								
65.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм тип 4	м2	66,10	302,18	12,44	19974	822	0,41	27
					60,03	4,67	3968	309	0,02	2
66.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм тип 8	м2	30,50	302,18	12,44	9217	379	0,41	12
					60,03	4,67	1831	143	0,02	1
		Пол 2 этажа								
67.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм тип 2	м2	14,10	302,18	12,44	4261	175	0,41	6
					60,03	4,67	846	66	0,02	0
68.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки тип3	м2	14,10	194,34	3,35	2740	47	0,02	0
					2,90	1,25	41	18	0,00	0
69.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	890,60	302,18	12,44	269125	11077	0,41	365
					60,03	4,67	53463	4164	0,02	20
		Итого по разделу: Полы 1 этажа								305316
		Раздел: Отделочные работы								
70.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	639,36	143,25	2,46	91587	1574	0,32	203
					58,71	0,93	37539	595	0,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	2309,85	114,92	2,14	265456	4952	0,26	605
					42,39	0,82	97926	1891	0,00	9
		Итого по разделу: Отделочные работы								357043
		Раздел: Окна								
72.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	256,80	415,36	23,43	106664	6017	1,05	269
					115,10	7,73	44965	1985	0,04	10
73.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	251,51	9688,00	--	2436629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	5,29	14840,00	--	78504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								2621796
		Раздел: Кровля								
75.	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	м3	5,42	13379,81	300,96	72519	1631	5,63	31
					873,00	101,79	4732	552	0,39	2
76.	Е0158-7-5	Усиление прогона	шт	2,00	525,04	--	1050	--	2,00	4
					362,25	--	724	--	--	--
77.	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 2 слоя	м2	1554,20	139,71	34,65	217143	53853	0,69	1072
					105,06	13,00	163290	20205	0,06	99
78.	СПрайс	Плиты теплоизоляционные Изовер толщ.180мм	м2	1246,30	2903,64	--	3618807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	СПрайс	Плиты теплоизоляционные Изовер толщ.210	(наборо м толщ 110 +100мм)	354,53	3296,44 ---	-- ---	1168672 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Кровля								5078191
		Раздел: Крыльцо Кр4								
80.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	25,00	47,43 2,59	44,84 13,81	1186 65	1121 345	0,02 0,05	0 1
81.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	41,25	49,50 ---	49,50 9,90	2042 ---	2042 408	-- 0,21	-- 9
82.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,38	134,10 134,10	-- ---	2464 2464	-- ---	0,97 ---	18 ---
83.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	18,38	21,55 17,03	4,52 ---	396 313	83 ---	0,11 ---	2 ---
84.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	20,00	645,16 122,91	304,22 106,35	12903 2458	6084 2127	0,77 0,42	15 8
85.	С143003-1 3	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	5,30	12000,00 ---	-- ---	63600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
86.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	11,00	12998,76 804,71	419,80 157,50	142986 8852	4618 1733	5,22 0,76	57 8
87.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	7,50	2040,40 548,55	-- ---	15303 4114	-- ---	3,44 ---	26 ---
88.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	21,60	179,31 12,09	3,28 1,24	3873 261	71 27	0,08 0,01	2 0
89.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,00	12035,73	--	60179	--	4,21	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					652,05	--	3260	--	--	--
90.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03	5604,41	409,16	174	13	13,34	0
					2173,50	154,69	67	5	0,75	0
91.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльцо Кр4								306383
		Раздел: Козырек К-4								
92.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,85	16234,07	5027,99	13868	4295	64,97	56
					10453,50	1339,83	8930	1145	4,76	4
93.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,85	154400,00	--	131896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Козырек К-4								145764
		Раздел: Лист 8 прим 1-4								
94.	Е0107-536	-Демонтаж плит козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 Демонтажные работы	шт	4,00	1386,18	739,98	5545	2960	3,86	15
					646,20	253,41	2585	1014	1,25	5
95.	Е0159-1-2	Разборка деревянных крылец с площадкам и ступенями	м2	25,50	367,61	67,03	9374	1709	2,06	53
					300,58	11,21	7665	286	0,08	2
96.	Е0146-33-7	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	м3	0,20	16890,21	150,21	3378	30	28,88	6
					4248,00	56,25	850	11	0,28	0
97.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00	10023,81	527,69	12	1	64,86	0
					9496,13	196,87	11	--	0,96	0
98.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0153-17-	Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	1,25	2522,95	137,49	3154	172	5,84	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте более 1 м2			897,53	23,18	1122	29	0,14	0
		Итого по разделу: Лист 8 прим 1-4								21512
ИТОГО:							14021718	341195		14433
							2237150	112644		585

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2387195
На металломонтажные работы	8160
Всего накладных расходов:	2395355
Итого с накладными	16417073

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	985024
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17402097
Итого с временными, 2,72 %	17875434
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	18268694
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,08634 %	18284128
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18355630
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18534384
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	36160027
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	723201
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36883228
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4425987
Итого с НДС	41309215

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о.начальника
ГУ «Отдел образования» акимата
Костанайского района Бермухамбетова Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АРВИС» Аветисян Р.Ж.

Принял:

Начальник
отдела обеспечения жизнедеятельности организаций
образования Баймаганбетов Г.К.

Представитель
технического надзора
эксперт
ИП «Харенко» Харенко Н.Н.

Сдал:

Прораб Губарев Ю.В.

N1

Заказчик ГУ "Отдел образования» акимата Костанайского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"
Субподрядчик
Договор №197 от 20.03.2013г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы в с Глазуновка

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.
Водопровод и канализация см.2-1-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дефектная ведомость								
1.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	7,00	101,59	3,33	711	23	0,61	4
					98,26	0,54	688	4	0,00	0
2.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	3,00	244,84	6,45	735	19	1,43	4
					238,39	1,04	715	3	0,01	0
3.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	35,00	51,07	0,69	1787	24	0,33	12
					50,38	0,11	1763	4	0,00	0
4.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	20,00	118,01	1,59	2360	32	0,69	14
					116,42	0,25	2328	5	0,00	0
5.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	30,00	145,63	3,27	4369	98	0,85	26
					142,36	0,52	4271	16	0,00	0
		Итого по разделу: Дефектная ведомость								9962
		Раздел: Канализация								
6.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	30,00	636,63	0,80	19099	24	0,67	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высокой плотности диам. 50 мм			122,13	0,31	3664	9	0,00	0
7.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	140,00	764,59 / 117,74	1,79 / 0,67	107043 / 16483	250 / 94	0,64 / 0,00	90 / 0
8.	СПрайс	Отвод д 50 мм 90 град.	шт	19,00	36,40 / --	-- / --	692 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	СПрайс	Отвод д 50 45 град	шт	16,00	30,48 / --	-- / --	488 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	СПрайс	Отвод д 110 мм 90 град.	шт	11,00	152,38 / --	-- / --	1676 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	СПрайс	Отвод Д 110 мм 45 град.	шт	23,00	107,51 / --	-- / --	2473 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	СПРайс	Тройник д 50 мм 45 град	шт	11,00	70,26 / --	-- / --	773 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	СПРайс	Тройник д50 мм 90 град	шт	11,00	64,34 / --	-- / --	708 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	СПРайс	Тройник д110 мм 45 град	шт	14,00	252,69 / --	-- / --	3538 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	СПРайс	Тройник д110 мм 90 град	шт	16,00	211,64 / --	-- / --	3386 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	СПРайс	Тройник переходной д 110х50	шт	3,00	135,45 / --	-- / --	406 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	СПРайс	Пенренход д 110 х 50мм	шт	7,00	78,31 / --	-- / --	548 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	СПРайс	Крестовина д 50 45 град	шт	1,00	111,32 / --	-- / --	111 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	СПРайс	Ревизия д 110 мм	шт	6,00	330,15 / --	-- / --	1981 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	СПРайс	Заглушка д 110 мм	шт	9,00	74,50	--	670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПРайс	Заглушка д 50 мм	шт	10,00	30,48	--	305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПРайс	Крепление для труб д 110 мм	шт	45,00	39,79	--	1791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПРайс	Крепление для труб д 50 мм	шт	15,00	24,97	--	375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация								146062
ИТОГО:							156025	472		170
							29912	135		1

Накладные расходы :

На сантехнические работы 34615

Всего накладных расходов:

Итого с накладными 34615

Ненормируемые и непредвиденные затраты : 190640

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 11438

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 202078

Итого с временными, 2,72 % 207575

Итого с зимними удорожаниями, 2,2 % 212142

Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,08634 % 212321

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 213151

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 215227

Пересчет в текущих ценах, К-1,95097 419901

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 8398

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 428299

Налог на добавленную стоимость, 12 % 51396

Итого с НДС

ЗАКАЗЧИК
Вр.и.о.начальника
ГУ «Отдел образования акимата
Костанайского района

Бермухамбетова Е.Б.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО «АРВИС»

Аветисян Р.Ж.

Принял
Начальник
отдела обеспечения жизнедеятельности организаций образования

Баймаганбетов Т.К.

Сдал:
Прораб

Губарев Ю.В.

Представитель
технического надзора
эксперт ИП «Харенко»

Харенко Е.Н.

Заказчик ГУ"Отдел образования» акимата» Костанайского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"
Субподрядчик
Договор №197 от 20.03.2013г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы в с Глазуновка

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.
Электромонтажные работы см.2-1-5

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11			
		Раздел: Демонтажные работы												
1.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	305,00	9,32	0,23	2843	70	0,06		19			
					9,09	0,05	2772	15	0,00		0			
2.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	945,00	8,42	--	7957	--	0,06		55			
					8,42	--	7957	--	--		--			
3.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	3440,00	3,69	--	12694	--	0,03		87			
					3,69	--	12694	--	--		--			
4.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	7,00	831,00	149,10	5817	1044	3,90		27			
					681,90	33,00	4773	231	0,19		1			
5.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	621,00	--	621	--	2,09		2			
					364,50	--	364	--	--		--			
6.	Е0121-25-1	Установка электрических плит	шт	1,00	96,48	31,00	96	31	0,38		0			
					65,47	12,29	65	12	0,06		0			

Итого по разделу: Демонтажные работы 30028

Раздел: Кабели и провода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	141,00	89,76 73,23	10,29 5,14	12656 10326	1451 724	0,45 0,02	63 3
8.	С130806-5 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	140,00	63,00 --	-- --	8820 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130806-3 2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	м	1,00	181,00 --	-- --	181 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	224,00	40,46 30,28	-- --	9063 6783	-- --	0,19 --	42 --
11.	СПрайс	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ	м	120,00	73,65 --	-- --	8838 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	24,53	650,00 --	-- --	15944 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	260,00	12,70 10,61	1,37 0,82	3303 2760	356 214	0,07 0,00	17 1
14.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	51,00	18,72 15,34	2,43 1,44	955 782	124 74	0,09 0,01	5 0
15.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	49,00	25,18 20,47	3,60 2,05	1234 1003	176 100	0,13 0,01	6 0
16.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	1160,00	23,50 20,83	-- --	27256 24159	-- --	0,13 --	151 --
17.	Е0121-9-4	Прокладка провода сечением свыше 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	185,00	23,50 20,83	-- --	4347 3853	-- --	0,13 --	24 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	3130,00	113,54	73,85	355380	231150	0,26	821
					39,69	28,10	124230	87953	0,15	482
19.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	3130,00	30,63	--	95880	--	0,17	547
					28,46	--	89088	--	--	--
20.	СПрайс	Провод ПУНП 3х2,5мм2	м	2654,87	69,42	--	184301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Провод ПУНП 3х1,5мм2	м	3759,50	43,17	--	162309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Кабель ВВГнг 3х1,5мм2	м	51,00	48,25	--	2461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Кабель ВВГнг 5х2,5мм2	м	20,40	122,33	--	2495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Кабель ВВГнг 5х4мм2	м	122,40	192,17	--	23521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Кабель ВВГнг 5х10мм2	м	112,20	471,10	--	52857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабели и провода								971800
ИТОГО:							1001829	234401		1868
							291609	89323		489

Накладные расходы :

На монтажные работы	163963
На общестроительные работы	190964
Всего накладных расходов:	354927
Итого с накладными	1356756

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	81405
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1438161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 2,72 %						1477279		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %						1509779		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,08634 %						1511054		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1516963		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1531736		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						2988371		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						59767		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3048138		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						365777		
		Итого с НДС						3413915		

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о.начальника
ГУ «Отдел образования» акимата
Костанайского района Бермухамбетова Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АРВИС» Аветисян Р.Ж.

Принял

Начальник
отдела обеспечения жизнедеятельности организаций образования Баймаганбетов Г.К.

Представитель
технического надзора
эксперт
ИП «Харенко» Харенко Е.Н.

Сдал:

Прораб Субарев Ю.В.

Заказчик ГУ "Отдел образования» акимата Костанайского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"
Субподрядчик
Договор №197 от 20.03.2013г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы в с Глазуновка

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.
Наружные сети канализации см 6-1

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	990,00	28,89	27,85	28597	27568	0,01	7		
					1,04	8,44	1030	8351	0,03	31		
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	17,00	262,72	--	4466	--	1,85	31		
					262,72	--	4466	--	--	--		
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	140,85	134,10	--	18888	--	0,97	137		
					134,10	--	18888	--	--	--		
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	798,15	6,48	6,48	5172	5172	--	--		
					--	2,10	--	1679	0,01	6		
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	939,00	21,55	4,52	20232	4241	0,11	101		
					17,03	--	15991	--	--	--		
6.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	84,15	30,00	--	2524	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	84,15	45,00	45,00	3787	3787	--	--
					--	9,00	--	757	0,19	16
8.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,63	2931,00	--	7709	--	3,24	9
					531,00	--	1397	--	--	--
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,63	10898,17	66,01	28662	174	1,35	4
					195,75	24,93	515	66	0,12	0
		Итого по разделу: Земляные работы								120037
		Раздел: Канализация								
10.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,17	78245,00	36133,62	13302	6143	247,00	42
					41850,00	9612,90	7115	1634	37,30	6
11.	СПрайс	Труба Политэк д 160мм	м	171,70	961,53	--	165095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПРайс	Муфта Политэк д 160мм	шт	21,00	853,31	--	17920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	6,70	10623,88	2308,84	71180	15469	13,87	93
					2286,00	864,68	15316	5793	4,22	28
14.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	2,80	28900,00	--	80920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	8,85	5027,00	--	44489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	4,45	4570,00	--	20336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,58	4337,50	--	2516	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
18. С143018-3 2	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,70	3887,50	--	2721	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
19. Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,31	13590,36	370,75	4194	114	6,84	2
				1053,11	137,81	325	43	0,68	0
20. С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	10,00	13400,00	--	134000	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
21. С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,15	133700,00	--	19453	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
22. Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,68	245,44	3,82	4830	75	0,21	4
				37,35	1,44	735	28	0,01	0
23. Е0122-41- 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	11,00	8584,66	1879,87	94431	20679	8,86	97
	1435,50 538,43		15790	5923	2,06	23			
24. С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	4,56	28900,00	--	131784	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
25. С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	3,56	9160,00	--	32610	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
26. С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	4,72	10076,00	--	47559	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	м	3,56	3470,00 ---	-- --	12353 --	-- --	-- --	-- --
28.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,16	4337,50 ---	-- --	5032 --	-- --	-- --	-- --
29.	С143018-3 2	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,56	3887,50 ---	-- --	2177 --	-- --	-- --	-- --
30.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00 ---	-- --	53600 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0110-55- 1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	1,37	1292,59 32,85	29,74 11,23	1768 45	41 15	0,23 0,05	0 0
32.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,00	389868,27 45900,00	1984,82 749,25	975 115	5 2	270,00 3,66	1 0
33.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,56	291,87 52,20	9,95 3,74	3666 656	125 47	0,36 0,02	4 0
34.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	12,56	876,98 31,50	11,21 4,21	11015 396	141 53	0,20 0,02	3 0
35.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	52,00	245,44 37,35	3,82 1,44	12763 1942	199 75	0,21 0,01	11 0
36.	Е0122-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	км	0,001	055892,14 66600,00	1969,36 744,75	634 40	1 --	397,00 3,63	0 0
37.	С130810-1 81	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 150X150 мм	шт	2,00	619,00	--	1238	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	203956,79	85907,16	224	94	504,00	1
39.	С130806-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	м	1,10	95850,00 2840,00	32451,75 --	105 3124	36 --	158,50 --	0 --
40.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	39	--	--	--
41.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,66	200,00	--	132	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация								996078
	ИТОГО:						116117	84027		547
		Накладные расходы :					84867	24502		113
		Общестроительные работы						128282		

Всего накладных расходов:	128282
Итого с накладными	1244399
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	74664
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1319063
Итого с временными, 2,72 %	1354942
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1384751
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,08634 %	1385921
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1391341
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1404890
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	2740898
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	54818
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2795716
Налог на добавленную стоимость, 12 %	335486
Итого с НДС	3131202

ЗАКАЗЧИК:
и.о.руководителя
ГУ «Отдел образования» акимата
Костанайского района Баякенова В.К..

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АРВИС» Аветисян Р.Ж.

Принял
Начальник
отдела обеспечения жизнедеятельности организаций образования Байчаганбетов Г.К.

Сдал:
Прораб Губарев Ю.В.

Представитель
технического надзора
эксперт ИП «Харенко» Харенко Е.Н.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования» акимата Костанайского района

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор №197 от 20.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы в с Глазуновка

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.
Теплосеть см 6-2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0101-164-2-1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Разработка шлака вручную) м3	35	218,93	-	7663	-	8659	1,54	54
				218,93	-	7663	-	113	-	-
2	Е01031-А26--	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	28	27,1	27,1	759	759	531	-	-
				-	18,97	-	531	100	0,4	11
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (Перевозка шлака -самосвалами, расстояние 10 км) т	28	84,26	84,26	2359	2359	472	-	-
				-	16,85	-	472	100	0,35	10
4	Е0124-4-4 к=0,6	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С(Демонтаж трубопровода) км	0,134	70625,24	22160,24	9464	2969	9279	263,4	35
				48465	4798,95	6494	643	130	51,5	7
5	Е0124-4-4 т.ч.	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100	0,134	144008,81	46167,18	19297	6186	16131	504,85	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С км		92891,25	9997,81	12447	1340	117	107,3	14
6	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 т.ч.п.5	-Трубы электросварные д-100 м	134	728,28 --	- -	97590 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	64,31	22,68 6,68	0,06 0,03	1459 430	4 2	349 81	0,03 -	2 -
8	Е0113-26-6 к=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска за 2 раза м2	128,6	36,36 4,78	0,03 -	4676 615	3 -	498 81	0,02 -	3 -
9	Е0126-9-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	80	140,23 89,01	14,35 5,35	11218 7121	1148 428	6794 90	0,51 0,03	41 2
10	Е0126-23-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм м	80	154,25 33,38	11,74 4,5	12340 2671	939 360	2728 90	0,21 0,02	17 2
11	Ссчет	-ISOVER CLASSIC-TWIN/50 м2	50,24	126,02 -	- -	6331 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	2,76	12150,36 1053,11	370,75 137,81	33535 2907	1023 380	3491 106,2	6,84 0,68	19 2
13	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство порытия каналов из листовой кровельной стали м2	28	739,16 176,21	1,55 0,59	20697 4934	43 16	5302 107,1	1,12 -	31 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				227387	15435			270

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге			45281	4172			48
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129798	-	-		-
Материалы -		Тенге			33777	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	49454	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6331	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			28973	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			54233	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8135	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11042	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195073	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		345
Сметная заработная плата -		Тенге			-	57589	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97590	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97590	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5855	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			103445	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
Нормативная трудоемкость -		Тенге			298518	-	-		-
Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	-	-		345
		Тенге			-	57589	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			227387	15435			270
		Тенге			45281	4172			48
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129798	-	-		-
Материалы -		Тенге			33777	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	49454	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6331	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			28973	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			54233	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8135	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11042	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195073	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		345
Сметная заработная плата -		Тенге			-	57589	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97590	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97590	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5855	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			103445	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ									
Нормативная трудоемкость -		Тенге			298518	-	-		-
Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	-	-		345
		Тенге			-	57589	-		-
ИТОГО:					227388	15434			270
Накладные расходы :					45282	4172			48

На общестроительные работы	54233
Всего накладных расходов:	54233
Итого с накладными	281621

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16897
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	298518
Итого с временными, 2,72 %	306638
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	313384
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,8634 %	316032
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	317259
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	320325
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	624944
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12498
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	637443
Налог на добавленную стоимость, 12 %	76493
Итого с НДС	713934

ЗАКАЗЧИК:
Вр. и.о.руководителя
ГУ «Отдел образования» акимата
Костанайского района

Бикенов Н.У.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АРВИС»

Аветисян Р.Ж.

Принял
Начальник
отдела обеспечения жизнедеятельности организаций
образования

Баймаганбетов Г.К.

Сдал:

Меркулова Г.В.

Представитель
технического надзора
эксперт
ИП «Харенко»

Харенко Е.Н.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования» акимата Костанайского района

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Субподрядчик

Договор №197 от 20.03.2013г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы в с Глазуновка

А К Т N 3

приемки выполненных работ за июль 2013 г.

Электроснабжение см.4-1

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	36,59	218,93	--	8011	--	1,54	56				
					218,93	--	8011	--	--	--				
2.	С143008-9 2	Песок природный	м3	26,83	1330,00	--	35684	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	230982,38	--	2310	--	175,00	2				
					27450,00	--	274	--	--	--				
4.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	145,50	36,70	27,80	5340	4045	0,06	9				
					8,80	6,90	1280	1004	0,04	6				
5.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	115,50	11,20	7,90	1294	912	0,02	2				
					3,30	2,00	381	231	0,01	1				
6.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	261,00	26,40	3,10	6890	809	0,11	29				
					19,10	0,50	4985	130	0,00	1				
7.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	1,50	23,20	2,10	35	3	0,10	0				
					16,50	0,30	25	--	0,00	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10,20	27,70 / 19,70	2,10 / 0,50	283 / 201	21 / 5	0,10 / 0,00	1 / 0
9.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	30,00	73,10 / 23,40	20,80 / 4,40	2193 / 702	624 / 132	0,14 / 0,03	4 / 1
10.	С151601-4 84	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,05	130500,00 / --	-- / --	5990 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С151601-5 47	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,27	609000,00 / --	-- / --	161507 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Ц0108-164 -2	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	4,00	5054,80 / 1233,00	3784,00 / 835,02	20219 / 4932	15136 / 3340	7,00 / 4,84	28 / 19
13.	Ц0108-158 -16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт	16,00	309,20 / 236,00	-- / --	4947 / 3776	-- / --	1,00 / --	16 / --
14.	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	компл	2,00	5070,00 / --	-- / --	10140 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С151610-5 8	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120	комплект	2,00	4170,00 / --	-- / --	8340 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С151803-2 10	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-12-А УХЛЗ	шт	16,00	126,00 / --	-- / --	2016 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е0121-14- 1	Прокладка лотков металлических штампованных	м	0,20	150,81 / 53,78	10,52 / 4,13	30 / 11	2 / 1	0,32 / 0,02	0 / 0
18.	С151803-1	Короба для прокладки в них	шт	2,00	838,00	--	1676	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой вверх, У1107 У3			--	--	--	--	--	--
19.	С11011-11 62	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	шт	4,00	36,00	--	144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	364,50	--	364	--	6,98	7
					364,50	--	364	--	--	--
21.	У65-30-82	Панель АВР ЩО70-38	устр-во	1,00	3655,32	316,73	3655	317	13,00	13
					2293,59	73,37	2294	73	0,40	0
22.	СПрайс	АВР-100-40	шт	1,00	31406,72	--	31407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	3,00	364,50	--	1094	--	2,09	6
					364,50	--	1094	--	--	--
24.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
25.	СПрайс	ВРУ 1А-26-64УХЛ4	шт	1,00	37688,06	--	37688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	4,00	234,87	5,37	939	21	0,90	4
					116,10	0,69	464	3	0,00	0
27.	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	шт	3,00	1514,60	39,60	4544	119	2,00	6
					405,00	6,80	1215	20	0,04	0
28.	СПрайс	Ящик СУ РУСМ 5112-2974	шт	3,00	7298,84	--	21897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	50,00	13,94	0,06	697	3	0,10	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					13,88	--	694	--	0,00	0
30.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и	м кабеля	50,00	103,71	11,48	5185	574	0,50	25
		полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами			81,68	7,22	4084	361	0,03	2
31.	СПрайс	Кабель ВВГнг 5х4мм2	м	51,00	192,16	--	9800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							396389	22585		220
							36002	5300		30

Накладные расходы :

На монтажные работы	32310
На общестроительные работы	9754
Итого накладных расходов:	41064
Итого с накладными	438053

Непредвиденные и непредвиденные затраты :

Всего непредвиденные и непредвиденные затраты	20824
Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами	458877
Итого с резервами, 2,72 %	468883
Итого с резервами упрощенными, 2,2 %	477197
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,08634 %	477523
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	479035
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	482814
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	941956
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18839
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	960795
Налог на добавленную стоимость, 12 %	115295
Итого с НДС	1076090

ЗАКАЗЧИК:
и.о.руководителя
ГУ «Отдел образования» акимата
Костанайского района
Баякенова В.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АРВИС»
Ахметжанов Р.Ж.

Принял
Начальник
отдела обеспечения жизнедеятельности организаций образования
Баймаганбетов Г.К.

Представитель
технического надзора
Харенко

Слева:
Прораб
Губарев Ю.В.