Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 4 » февраль 2014 года **Терактинский район ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 03 » февраля 2014 г. № решение акима Терактинского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председатель комиссии:

Уалиев Лауаз Женисович – заместитель акима Терактинского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Паленов Александр Васильевич – главный специалист Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

представитель заказчика:

Турсынов Бекет Абылаевич - Заместитель руководителя ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Тапалов Талгат Кабылаевич – Руководитель Акжаикского РЭС АО «ЗапКазРЭК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Айтжанова Жумакуль Турсынбаевна – директор ИП «Aseke»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального подрядчика

Жумашев Нуртай Сапиевич – директор ТОО «Лайгэ»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Нургалиев Ибат Калитович – Руководитель УГСЭН по Терактинскому району ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противопожарной службы

Гинаятов Шафхат Капиетович – руководитель отдела ЧС Теректинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители местного исполнительного органа
Шукеев Айбар Нурланович – Главный специалист архитектуры градостроительства и строительства Теректинского района, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Аяпов Жолдыгали Аскарович – государственный инспектор экологии департамента экологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Кажыгалиев Сагин Корланович - технадзор-эксперт ЗКОФ АО «Курылысконсалтинг»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Кенесарин Мурат Булатович – государственный инспектор труда ГУ «Управления занятости и социальных программ ЗКО»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Электроснабжение комплекса КХ «Жеміс» на точке «Плантация» п.Шагатай Теректинского района ЗКО»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)
по адресу: **Западно-Казахстанская область, Теректинский район, п.Шагатай**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «5» ноября 2013 г. Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Лайгэ»**
(наименование организации)
выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ИП «Aseke»**
(наименование организации)
выполнившим **проектные работы**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **№100/12**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от « 6 » сентября 2013 г. № 202

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **ноябрь 2013 года**
   (месяц и год)
   - Окончание работ: **декабрь 2013 года**
   (месяц и год)

   - При продолжительности строительства, мес.:1
   по норме или по проекту организации строительства 2;
   фактически 1.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство от « 5 » ноября 2013 г., общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Общая протяженность воздушной линии 10 кВ	км	5,72		5,72	
Общая протяженность воздушной линии 0,4 кВ	км	0,597		0,597	

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 100 кВА	шт	1		1	
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 250 кВА	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общая протяженность воздушной линии – 6,317 км, Установка КТП-2 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **19 897,0** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **13 242,0** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **3 145,0** тыс. тенге,
прочие затраты **3 240,0** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **19 650,82** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **16 305,250** тыс. тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **3 145,0** тыс. тенге.
прочие затраты **200, 570** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке **«Электроснабжение комплекса КХ «Жеміс» на точке «Плантация» п.Шагатай Теректинского района ЗКО»**
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Л.Ж. Уалиев**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **А.В.Паленов**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии **Б.А. Турсынов**
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Т.К. Тапалов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Ж.Т. Айтжанова
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Н.С. Жумашев
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

И.К. Нургалиев
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Ш. К. Гинаятов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А. Ж. Аяпов
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С.К. Кажыгалиев
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.Б. Кенесарин
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Шукеев А.Н.
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)