Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «18» декабрь 2014 года **г. Уральск, ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от «29» август 2013 г. №29 Решение акима г.Уральска ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:
Орынгалиев Г.Г.– Заместитель акима г.Уральска ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместитель председателя:

Кажыгалиев Т. К. – Главный специалист Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии-представителей:
представитель заказчика:

Есенгалиев Б.А. – заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяства ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Есенгалиев Б.К. – Авторский надзор ТОО «UCP»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жумагазиев А.З. – Государственный экологический инспектор Западно-Казахстанского областного департамента экологии
(фамилия, имя, отчество, должность)

Казиева Д.Г. – И.о руководитель РГУ «Уральское городское управление по защите прав потребителей»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Батыргалиев М.М. – Руководитель отдела земельных отношений г.Уральск, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кушнер В.В. – Руководитель отдела архитектуры и градостроительства г.Уральск, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Мухамбеткалиев К.К. – Заместитель руководителя отдела ЖКХ и пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кульдиков М.М. – Начальник ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бабаев Е.З. – директор -технадзор ТОО «УралСтройГрад»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жумашев Н.С. – директор ТОО «Лайгэ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта:

Ибраев Т.С. – Начальник службы эксплутация газовых сетей ЗКПФАО «КазТрансГазАймак»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Зулкашев Е.У. – Руководитель отдела по контролю безопасности и охраны труда, трудовые отношения ГУ «Управления по инспекции труда ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Подводящий газопровод к производственному цеху переоборудованного под трансформаторный завод и административно-бытовой корпус (АБК) ТОО "Уральский трансформаторный завод" ЗКО».**

(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)

по адресу: **ЗКО город Уральск**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «28» август 2014 г. Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Лайгэ»**
(наименование организации)

выполнивши **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «UCP»**
(наименование организации)
выполнивши **проектные работы**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **№ 133-2013**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. №227 от 08.10.2013г

9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **сентябрь 2014 года** (месяц и год)
   - Окончание работ: **декабрь 2014 года** (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.3:

   по норме или по проекту организации строительства 1;

   фактически 3;

10. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство от « 28 » август 2014 г., общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

11. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

12.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Показатели
1	Общий расход газа	м3/час	1462
2	Общая протяженность газопровода	км	1,684
3	Продолжительность строительства	месяц	1

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

13. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

протяженность газопровода-1,684 км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

14. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

15. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

16. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего **17,276** млн. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **13,139** млн. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0,744** млн. тенге,
прочие затраты **3,393** млн. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **15 604 377,8** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **14 860 377,8** тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **744 000** тенге.
прочие затраты **219 470,46** тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке **«Подводящий газопровод к производственному цеху переоборудованного под трансформаторный завод и административно-бытовой корпус (АБК) ТОО "Уральский трансформаторный завод" ЗКО».**
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии — **Урмагазиев Т.Т.** (фамилия, имя, отчество, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии — **Кажыгалиев Т.К.** (фамилия, имя, отчество, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии

Есенгалиев Б.А. (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Есенгалиев Б.К. (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жумагазиев А.З. (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Казиева Л.Г. (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Батыргалиев М.М. (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Купнеч В.В. (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мухамбетказиев К.К. (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Бабаев Е.З. (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кульников М.М. (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Юрьев Г.С. (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Зулкашев Е.У. (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жумашев И.С. (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)