Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От «15»октября 2001года № 1328
УТВЕРЖДЕН

12.10.10ж. №84-Ө өкімі
Таскала сәрдәмпиқ әкімі
(дата и № решения (приказа, постановления и др.)
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего
решение (приказ, постановление и др.)
Ө. У. Мырзахалиев

А К Т
государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

от «27» августа 2010 года

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от **«11» августа 2010 г. № 62-Ө Акима Таскалинского района ЗКО**
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:

Мусин Куат Наурызович – заместитель акима Таскалинского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Заместителя председателя:

Жанкабаев Ержан Закариевич – главный специалист управления архитектурно – строительного контроля ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

Заказчика:

Хакимов Утегали Закариевич - заместитель начальника управления энергетики и коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Эксплуатационной организации

Мишков Андрей Алексеевич – мастер по эксплуатации газовых сетей ЗКПФ АО «КазТрансГазАймак»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика

Успангалиев Александр Владимирович – главный инженер проекта ТОО «Газсервис и К»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика

Жумашев Нуртай Сапиевич – директор ТОО «Лайгэ»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Канатбаевич Ерлан Кенжегалиевич – начальник управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Таскалинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель местного исполнительного органа

Матеюнас Валерий Иванович - начальник отдела архитектуры и градостроительства Таскалинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Сулейменов Ермек Онгарбаевич – главный специалист ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Бадашев Махамбет Алибекович - инженер технического надзора ТОО «Сана-Маркет»
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Бапаев Тимур Мэльсович - государственный инспектор экологии Таскалинского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Рамазанов Рухолла Рамазанович – начальник отдела земельных отношении Таскалинского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **Управление энергетики и коммунального хозяйства ЗКО**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Подводящий газопровод высокого давления к отделению Калмакшабын п. Атамекен Таскалинского района ЗКО»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)
по адресу: **Западно-Казахстанская область, Таскалинский район**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от «_____»_____2010 г № _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «_24_» мая 2010 г № 326 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО»
(наименование органа , выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено Генеральным подрядчиком **ТОО «Лайгэ»**
(наименование организации)
выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана
ТОО «Газсервис и К»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим проектные работы
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указать в приложении _____ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указать в приложении _____ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому,индивидуальному, повторно применяемому) **1556-09**
(номер проекта,номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа,разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена
_____
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь,пусковой комплекс))
« » _____ 20__ г № __
(дата, номер документа)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **Май 2010 года**
     (месяц и год)
   - Окончание работ: **Июль 2010 года**
     (месяц и год)
   - При продолжительности строительства :

   При норме или по ПОС -
   Фактически
   -

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство № 326 от 24 мая 2010 года по 24 июля 2010 года, общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)
(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, вместимости, объема пропускной способности, провозной способности , число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая с учетом ранее принят.	В т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая с учетом ранее принят.	В т.ч. пускового комплекса или очереди
Расчетный часовой расход газа	м³/час	14	14	14	14
Общая протяженность газопровода	м	7535	7535	7535	7535
Поселковые головные газорегуляторные пункты с узлами учета расхода газа и газовым обогревом шкафного типа	шт.	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказание услуг). Предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем В том числе подземной части Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м3 м3 м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир общая	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир В том числе:						
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
Четырехкомнатных и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод давлением 0,6 МПа, протяженностью 7,535 км

(краткие технологические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудования)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **21 383** тыс. тенге с учетом НДС, в том числе: строительно-монтажных работ **17 758** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___тыс. тенге, прочие затраты **3 625** тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **20 125** тыс.тенге, в том числе:
Стоимость строительно-монтажных работ **20 035** т.т.
Стоимость оборудования, инвентаря и инструмента ___ т.т.
Прочие затраты **90** т.т.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: **<u>«Подводящий газопровод высокого давления к отделению Калмакшабын п. Атамекен Таскалинского района ЗКО»</u>**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии ____________________
(подпись)

Зам.председателя Государственной приемочной комиссии ____________________
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии ____________________
(подпись)

____
(подпись)

____
(подпись)

____
(подпись)

____
(подпись)

____
(подпись)

____
(подпись)

____
(подпись)

____
(подпись)

____
(подпись)

Батыс Қазақстан өндірістік филиалы
ГЖПҚ
Газқұбырын қабылдау шебері

КР ТЖМ БКО ТЖД Төтенше жағдайларды және өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау басқармасы қазандық, газ шаруашылығы, көтергіш құрылғылары және астық өнімдері объектілерін бақылау бөлімінің бас мемлекеттік инспектор
№ 56
Сулейменов Ермек Унгарбаевич