Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От «15»октября 2001года № 1328
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением акима Бокейординского района №114 от 24.12.2011г.
(дата и № решения (приказа, постановления и др.)
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего
решение (приказ, постановление и др.)

А К Т
государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

от « 21» ноября 2011 года

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от **« 14 » ноября 2011 г. № 95 Акима Бокейординско района ЗКО**
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:

1. Танатов Е.К. – Заместитель акима Бокейординского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество,должность)

Заместителя председателя:

2. Мажитов М.М. – Начальник отдела контроля за качеством строительства департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

Заказчика:

3. Боранкулов Н.М. - Начальник отдела газификации Управления энергетики и коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

4. Пишенбаев А.Ж. - Главный специалист отдела газификации Управления энергетики и коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Эксплуатационной организации

5. Умурзаков Е.Е.– Начальник газового участка отдела АО «Аркагаз» Бокейординского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика

6. Мендалиев Т.К. – Главный инженер проекта, авторский надзор ТОО «UCP»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика

7. Жумашев Н.С. – Директор ТОО «ЛАЙГЭ»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

8. Рамазанова С.К. – Начальник ГУ СЭН Бокейординского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель местного исполнительного органа

9. Хаиров Е. М. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района ЗКО (фамилия, имя, отчество) (должность)

10. Кенжегалиев Р. – Начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

11. Халенов Б.Т. – Начальник отдела Западно-Казахстанского филиала Жайык-Каспиского департамента экологии
(фамилия, имя, отчество) (должность)

12. Шалабаев Б.А. – Начальник отдела УГК ЧС ПБ ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

13. Куспанов Б.Ж. – Технадзор ТОО «Сана-Маркет»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **Управление энергетики и коммунального хозяйства ЗКО**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Газоснабжение п.Бисен Бокейординского района ЗКО»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)
по адресу: **Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, п.Бисен и с.Уштерек**
(область,район,неселенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от «___»_____2010 г № _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от

« 01 » июня 2011 г № 243 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО»
(наименование органа , выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено Генеральным подрядчиком **ТОО «ЛАЙГЭ»**
(наименование организации)

выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана
ТОО «UCP»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим проектные работы
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указать в приложении _____ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указать в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **№ 041-2010**
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена
ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
« 19 » август 2010 г № 200
(дата, номер документа)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **июнь 2011 года**
     (месяц и год)
   - Окончание работ: **ноябрь 2011 года**
     (месяц и год)
   - При продолжительности строительства :

   При норме или по ПОС - По гос. экспертизе 6 месяцев
   Фактически – по факту 6 месяцев

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство № 243 от 01 июня 2011 года, общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, вместимости, объема пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту	Фактически		
		Общая с учетом ранее принят.	В т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая с учетом ранее принят.	В т.ч. пускового комплекса или очереди
часовой расход газа	м³/час	1884 м3/сағ			
Общая протяженность газопровода	м	34 461			
Поселковые головные газорегуляторные пункты с узлами учета расхода газа и газовым обогревом шкафного типа	шт.	6			

Выпуск продукции (оказание услуг). Предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод высокого давления, общей протяженностью 34 461 км, ГРПШ-13-1В-У1-1 шт, ГСГО – 100/1-06-1 шт, ГРПШ 400-01 - 3 шт, ГРПШ 07-2У1-1 шт .

(краткие технологические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудования)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего **356 249** тыс. тенге с учетом НДС,

в том числе:

строительно-монтажных работ **269 957** тыс. тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **4 529** тыс. тенге,

прочие затраты **81 763** тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **356 289,272** тыс.тенге, в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ **335 480,253**тыс.тенге.

Стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **4 529** тыс.тенге.

Прочие затраты **16 280,019** тыс.тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: **«Газоснабжение п.Бисен Бокейординского района ЗКО»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии Е.К. Танатов _____ (подпись)

Зам.председателя Государственной приемочной комиссии М.М. Мажитов _____ (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии Н.Б.Боранкулов _____ (подпись)

А.Ж.Пишенбаев _____ (подпись)

Е.Е. Умурзаков _____ (подпись)

Т.К. Мендалиев _____ (подпись)

Н.С. Жумашев _____ (подпись)

С.К. Рамазанова _____ (подпись)

Е.М.Хаиров _____ (подпись)

Р.Кенжегалиев _____ (подпись)

Б.Т .Халенов _____

КР ТЖМ БКО ТЖД Тетенше жолдарды және өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау басқармасы қазандық, газ шаруашылығы, көтергіш құрылғылар және астық өнімдері объектілерін бақылау бөлімінің бас маманы - мемлекеттік инспектор № 56 Сулейменов Ермек Унгарбаевич

Б.А. Шалабаев _____ (подпись)

Б.Ж. Куспанов _____ (подпись)