Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 10 » октября 2012 года **Чингирлауский район ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 09 » октября 2012 г. № 136 акима Чингирлауского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:

Есалиев Альберт Темирбулатович – заместитель акима Чингирлауского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Кажгалиев Талгат Корланович – главный специалист Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

представитель заказчика:

Амиргалиев Акылбек Борашевич - заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Акпанов Нурболат Алиевич – начальник газового участка ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Чингирлауского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Уразалиев Кайрат Бауыржанович – авторский надзор ТОО «UCP»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального подрядчика

Жумашев Нуртай Сапиевич – Директор ТОО «Лайгэ»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Сабиров Ермек Хатимович – начальник управления гос.СЭН Чингирлауского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противопожарной службы

Телемгенов Марат Жолдаскалиевич – начальник отдела ЧС Чингирлауского района ДЧС ЗКО

представители местного исполнительного органа

Ульяров Сагаткали Айгалиевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Чингирлауского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Уржанов Самиголла Якупович – аким Акбулакского сельского округа Чингирлауского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Имашев Сагынгали Бисенгалиевич – начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Чингирлауского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Умаров Ермек Касымгалиевич – начальник департамента экологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Искакова Замзагуль Сапиевна – технадзор-эксперт ТОО «Сектор строительных услуг «Сенімді сапа»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: «**Строительство газопровода к с.Тасмола Чингирлауского района ЗКО»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)

по адресу: **Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, с.Тасмола**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «14» июнь 2011 г № 90 постановление акима Чингирлауского района ЗКО
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 02 » мая 2012 г № 136 Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Лайгэ»**
(наименование организации)

выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «UCP»**

(наименование организации)

выполнившим **проектные работы**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **065-2011**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «15» августа 2011 г. № 190/1

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **май 2012 года** (месяц и год)
   - Окончание работ: **сентябрь 2012 года** (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.:

   по норме или по проекту организации строительства 6;

   фактически 6.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство « 02 » мая 2012 г № 136, общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
ГРПШ 13-1В-У1	шт.	1		1	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

расчетный часовой расход газа – 540 м3/час, общая протяженность газопровода – 24,85 км, ГРПШ – 1 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **109 392,0** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **89 188,0** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **1 085,0** тыс. тенге,
прочие затраты **19 119,0** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **109 392,470** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **103 783,871** тыс. тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **1 085,0** тыс. тенге.
прочие затраты **4 523,599** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____
_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке «**Строительство газопровода к с.Тасмола Чингирлауского района ЗКО**»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии А.Т. Есалиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии Т.К. Кажгалиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии А.Б. Амиргалиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Н.А. Акпанов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

К.Б. Уразалиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Н.С. Жумашев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.Х. Сабиров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.Ж. Телемгенов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С.А. Ульяров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С.Я. Уржанов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С.Б. Имашев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.К. Умаров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

З.С. Искакова

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Эксперт-технадзор
Искакова
Замзагуль Сериковна