Утверждён
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«26» декабря 2014 года Мангистауская область

Государственная приемочная комиссия, назначенная: Министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан
(наименование органа, назначившего комиссию)
приказом (постановлением, распоряжением и др.) № 328 от 26 декабря 2014 года
в составе:
председателя комиссии: Потлов Д.В. –и.о. заместителя председателя Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя комиссии – Шотыков А.С. генеральный проектировщик – директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Казахский Научно – Исследовательский Проектный институт энергетики и связи»
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии-представителей:
заказчика: Левитанус А.В. вице-президент по производству АО «Транстелеком»
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации:
Чердабаев Р.К. – управляющий директор филиала акционерного общества «Транстелеком» в г. Атырау «Атыраутранстелеком»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Хидуанов Ж.И. – исполнительный директор филиала дирекция эксплуатации телекоммуникационной сети АО «Транстелеком»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика: Ибрагимов И.М. директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Волстранссервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно – строительного контроля и надзора: Машырыков Э.К. – начальник отдела ГУ «Департамент государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования по Магистауской области» Комитета по делам строительства, жилищно – коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной санитарно-эпидемиологического надзора:
Суинов Ж.И. руководитель РГУ «Управление по защите прав потребителей по Бейнеускому району Департамента по защите прав потребителей Мангистауской области» Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы: Онгарбаев Б.О. – руководитель ГУ «Бейнеуский районный отдел по чрезвычайным ситауциям» Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Комитета по чрезвычайным по ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды: Тенелбаев Д.Е. – государственный экологический инпектор ГУ «Департамент экологии по Мангистауской области» Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных организаций:

Талекенов Е.С. – главный эксперт Управления развития железнодорожной инфраструктуры Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Машырыков К.С. - заместитель акима Бейнеуского района Мангистауской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиками) АО «Транстелеком» совместно с ТОО «Волстранссервис»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: строительство аппаратно-программного комплекса платформы связи вдоль железнодорожных линий на участке Бейнеу до Государственной границы Республики Казахстан в направлении станции Каракалпакстан в рамках проекта «Магистральная волоконно – оптическая линия связи на участке «Бейнеу до Государственной границы Республики Казахстан в направлении станции Каракалпакстан»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю решение акима с.Бейнеу Бейнеуского района Мангистауской области № 199 от 03.03.2014 г, решение акима Акжигитского с/о Бейнеуского района Мангистауской области № 7 от 04.03.2014 г, решение акима Таженского с/о № 1 от 03.03.2014 г, постановление акимата Бейнеуского района Мангистауской области № 42 от 19.03.2014 г

и в соответствии с талоном о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами № 28 от 10.10.2014 г

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком: выполнившим общестроительные работы ТОО «Волстранссервис»

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана: генеральным проектировщиком: ТОО «Казахский Научно – Исследовательский Проектный институт энергетики и связи»

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

Выполнившим: общестроительные чертежи

(наименования частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы: заказчиком

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному проекту: «Магистральная ВОЛС на участке Бейнеу до Государственной границы РК в направлении станции Каракалпакстан»

7. Проектно-сметная документация утверждена: приказом АО «Транстелеком»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект) (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: октябрь 2014 года, окончание работ: декабрь 2014 года;

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или ПОС _____мес., фактически _____мес.

9. Приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, исполнительная документация по объекту «Магистральная ВОЛС на участке Бейнеу до Государственной границы РК в направлении станции Каракалпакстан»

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:

Мощность производительность	**Ед. изм.**	**Согласно ПСД**	**Фактически**
Длина магистрального волоконно–оптического кабеля 36 оптических волокон (ОВ)	км	79,985	79,985
Длина волоконно – оптического кабеля 36 оптических волокон ОВ на ответвлениях	км	0,081	0,081
Длина волоконно – оптического кабеля 16 оптических волокон (ОВ)	км	0,049	0,049

11. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проложенная трасса ВОЛС проложена от дома связи ст. Бейнеу, прокладывается по территории Мангистауской области Бейнеуского района до границы с Узбекистаном, в полосе отвода железной дороги, с организацией ответвлений на станции. На 4 станциях между станциями Бейнеу и Оазис установлено 6 телекоммуникационных контейнеров и на 2 станциях установлено 2 контейнера под ДГУ. Магистральный кабель емкостью 36 оптических волокон, на отпаях 36 и 16 волокон. Волоконно – оптический кабель проложен внутри полиэтиленового трубопровода диаметром 40 мм при помощи пневмозадувки.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12.На объекте установлено предусмотренное откорректированным проектом оборудование в количестве согласно откорректированной проектно-сметной документации.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

(сведения о выполнении)

14.Внешние наружные коммуникации связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

15. Работы по устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, выполнены.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 562,803 млн. тенге,

в том числе: строительно-монтажные работы 180,749 млн. тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 236,197 млн.тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего 562,803 млн. тенге,
в том числе: строительно-монтажные работы 180,749 млн. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 236,197 млн.тенге тыс.тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документации даны оценки прогрессвиности решений технологических архитекутрно – строительных (включая объемно – планировочные и по применению материалов и конструкций).

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект - Строительство аппаратно-программного комплекса платформы связи вдоль железнодорожных линий на участке Бейнеу до Государственной границы РК в направлении станции Каракалпакстан в рамках проекта «Магистральная волоконно – оптическая линия связи на участке «Бейнеу до Государственной границы РК в направлении станции Каракалпакстан»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии	**Потлов Д.В.**	(подпись)	(дата)
Заместитель Председателя Председатель Государственной приемочной комиссии	**Шотыков А.С.**	(подпись)	(дата)
Члены комиссии:	**Ибрагимов И.М.**	(подпись)	(дата)
	Левитанус А.В.	(подпись)	(дата)
	Машырыков К.С.	(подпись)	(дата)
	Машырыков Э.К.	(подпись)	(дата)
	Онгарбаев Б.О.	(подпись)	(дата)
	Суинов Ж.И.	(подпись)	(дата)
	Талекенов Е.С.	(подпись)	(дата)
	Тенелбаев Д.Е.	(подпись)	(дата)
	Хидуанов Ж.И.	(подпись)	(дата)
	Чердабаев Р.К.	(подпись)	(дата)

Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта о вводе объекта в эксплуатацию