А-2.

Утверждён
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«26» декабря 2014 года Атырауская область

Государственная приемочная комиссия, назначенная: и.о.Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
(наименование органа, назначившего комиссию)
приказом (постановлением, распоряжением и др.) № 327 от 26 декабря 2014 года
в составе:
председателя комиссии: Потлов Д.В. –и.о. заместителя председателя Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя комиссии – Виниченко А.Н. генеральный проектировщик – директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Проектная фирма «Архкон»
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии-представителей:
заказчика: Левитанус А.В. вице-президент по производству АО «Транстелеком»
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации:
Чердабаев Р.К. – управляющий директор филиала акционерного общества «Транстелеком» в г. Атырау «Атыраутранстелеком»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Хидуанов Ж.И. – исполнительный директор филиала дирекция эксплуатации телекоммуникационной сети АО «Транстелеком»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика: Ибрагимов И.М. директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Волстранссервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно – строительного контроля и надзора: Мухаметкалиулы К. – руководитель ГУ «Департамент государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования по Атырауской области» Комитета по делам строительства, жилищно – коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной санитарно-эпидемиологического надзора:
Мусагалиев С.М. руководитель РГУ «Атырауское городское Управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Атырауской области» Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Мамаева Л.Е. руководитель РГУ «Махамбетское районное Управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Атырауской области» Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Шакесова О.Г. руководитель РГУ «Исатайское районное Управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Атырауской области» Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы: Омаров Б.Б. – начальник ГУ Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Комитета по чрезвычайным по ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан
(фамилия, имя, отчество, должность)

Абдуллин Б.И. – начальник ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Махамбетского района» Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Комитета по чрезвычайным по ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

(фамилия, имя, отчество, должность)

Шахабаев С.С. – начальник ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Истайского района» Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Комитета по чрезвычайным по ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды: Куанов Е.Б. – руководитель ГУ «Департамент экологии по Атыракской области» Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных организаций:

Талекенов Е.С. – главный эксперт Управления развития железнодорожной инфраструктуры Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Карагаев Ж.Г. - заместитель акима города Атырау

(фамилия, имя, отчество, должность)

Зайдуллин А.Ж. - заместитель акима Махамбетского района Атырауской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Куанышкереев А.К. - заместитель акима Исатайского района Атырауской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Садихов К. - заместитель акима Курмангазинского района Атырауской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиками) АО «Транстелеком» совместно с ТОО «Волстранссервис»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: строительство аппаратно-программного комплекса платформы связи вдоль железнодорожных линий на участке Атырау-Ганюшкино до Государственной границы Республики Казахстан в направлении станции Аксарайская в рамках проекта «Магистральная волоконно – оптическая линия связи на участке «Атырау-Ганюшкино до Государственной границы Республики Казахстан в направлении станции Аксарайская»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район, Исатайский район, Махамбетский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю решение акима с.Бейнеу Бейнеуского района Мангистауской области № 199 от 03.03.2014 г, решение постановление акимата г. Атырау № 770 от 14.07.2014 г., постановление акимата Исатайского района № 117 от 04.07.2014 г., постановление акимата Курмангазинского района № 317 от 01.07.2014 г., постановление акимата Махамбетского района № 308 от 16.07.2014 г.

и в соответствии с талоном о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами № 29 от 10.10.2014 г

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком: выполнившим общестроительные работы ТОО «Волстранссервис»

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана: генеральным проектировщиком: ТОО «Проектная фирма «Архкон»

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

Выполнившим: общестроительные чертежи

(наименования частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы: заказчиком

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному проекту: «Магистральная ВОЛС на участке Атырау-Ганюшкино до Государственной границы РК в направлении станции Аксарайская»

7. Проектно-сметная документация утверждена: приказом АО «Транстелеком»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект) (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: октябрь 2014 года, (месяц и год) окончание работ: декабрь 2014 года; (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или ПОС _____мес., фактически _____мес.

9. Приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, исполнительная документация по объекту «Магистральная ВОЛС на участке Атырау-Ганюшкино до Государственной границы РК в направлении станции Аксарайская»

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:

Мощность производительность	Ед. изм.	Согласно ПСД	Фактически
Длина волоконно – оптического кабеля 36 оптических волокон (ОВ)	км	287,920	287,920
Ответвление ОК 16	км	1,145	0,015
Технологические контейнеры	шт	18	18

11. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Трасса ВОЛС пролегает от станции Атырау, проходит вдоль железнодорожной дороги и завершается на Государственной границе РК в направлении станции Аксарайская. Рабочим проектом приняты к прокладке следующие виды волоконно – оптического кабеля ВОК в полосе отвода земель АО «НК» «КТЖ» строительной длиной не менее 4,0 км: волоконно – оптический кабель для пневмозадувки, без металлических составляющих емкостью 36 оптических волокон – по основной магистрали; волоконно – оптический кабель для пневмозадувки, без металлических составляющих емкостью 16 оптических волокон – на отпаях. Организация отпаев от магистральной ВОЛС предусмотрена на раздельных пунктах в технологические помещения АО «НК» «КТЖ» и АО «Трансгелеком», расположенные на данном участке. На станциях и разъездах, где отсутствует место для размещения проектируемого оборудования, предусмотрена установка контейнеров. Оптический кабель проложен внутри 40 мм полиэтиленового трубопровода ПЭТ при помощи пневмозадувки. Проектом предусмотрено строительство дополнительной сети телефонной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм и стальных труб диаметром 100 мм. В каналы телефонной канализации прокладывается защитная полиэтиленовая труба ЗТП высокой плотности, в которую задувается либо протягивается оптический кабель.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12.На объекте установлено предусмотренное откорректированным проектом оборудование в количестве согласно откорректированной проектно-сметной документации.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

(сведения о выполнении)

14.Внешние наружные коммуникации связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

15. Работы по устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, выполнены.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 2120,953 млн. тенге,

в том числе: строительно-монтажные работы 1028,589 млн. тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 1092,364 млн.тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

всего 2120,953 млн. тенге,

в том числе: строительно-монтажные работы 1028,589 млн. тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 1092,364 млн.тенге тыс.тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документации даны оценки прогрессвиности решений технологических архитекутрно – строительных (включая объемно – планировочные и по применению материалов и конструкций).

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект - Строительство аппаратно-программного комплекса платформы связи вдоль железнодорожных линий на участке Атырау-Ганюшкино до Государственной границы РК в направлении станции Аксарайская в рамках проекта «Магистральная волоконно – оптическая линия связи на участке «Атырау-Ганюшкино до Государственной границы РК в направлении станции Аксарайская»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии	**Потлов Д.В.**	_____ (подпись) _____ (дата)
Заместитель Председателя Председатель Государственной приемочной комиссии	**Виниченко А.Н.**	_____ (подпись) _____ (дата)
Члены комиссии:		
	Абдуллин Б.И.	_____ (подпись) _____ (дата)
	Зайдуллин А.Ж.	_____ (подпись) _____ (дата)
	Ибрагимов И.М.	_____ (подпись) _____ (дата)
	Карагаев Ж.Г.	_____ (подпись) _____ (дата)
	Куанов Е.Б.	_____ (подпись) _____ (дата)
	Куанышкереев А.К.	_____ (подпись) _____ (дата)
	Левитанус А.В.	_____ (подпись) _____ (дата)
	Мамаева Л.Е.	_____ (подпись) _____ (дата)
	Мусагалиев С.М.	_____ (подпись) _____ (дата)
	Мухаметкалиұлы К.	_____ (подпись) _____ (дата)
	Омаров Б.Б.	_____ (подпись) _____ (дата)
	Садихов К.	_____ (подпись) _____ (дата)
	Талекенов Е.С.	_____ (подпись) _____ (дата)
	Хидуанов Ж.И.	_____ (подпись) _____ (дата)
	Чердабаев Р.К.	_____ (подпись) _____ (дата)
	Шахабаев С.С.	_____ (подпись) _____ (дата)
	Шакесова О.Г.	_____ (подпись) _____ (дата)

Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта о вводе объекта в эксплуатацию