форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 11 Август 2017г.

по договору №137/2 от 15.03.2017г

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38 домов) Жилой дом №38

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	447857002	464942348	48394467	54201803
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	6050547	6281370	653809	732266
3	Авторский надзор 0,2%	895714	929885	96789	108404
	Всего к оплате	447857002	464942348	48394467	54201803

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
_____ Т.Турханов А.

Технадзор:
Директор
ТОО "Амаль"
_____ Ж.Ташимов
Инженер-эксперт
_____ Ж.Ташимов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ Ш.Төлтебаев

55320

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)
Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Амаль»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за 11 Август 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркасы								
49	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	16,88	10956,97	990,15	184954	16714	36947	10,82	183
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04			1710,54	374,04	28874	6314	105	1,83	31
		м3								
50	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	5,68544	59100	-	336010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,9985	59900	-	179610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
52	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,16035	66000	-	76583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,72248	44900	-	32439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ригелей монолитные на отм +2,700...27,100	30	13741,42	407,3	412243	12219	82979	14,98	449
63	Е0106-18-2 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм		2480,4	153,86	74412	4616	105	0,75	23
		м3								
64	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	7,31174	59900	-	437973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,05072	66000	-	69348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0997	45800	-	4566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	1,0132	60300	-	61096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,61	66000 -	- -	40260 -	- -	- -	- -	- -
69	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,9986	53000 -	- -	52926 -	- -	- -	- -	- -
		Отм.+27,100								
196	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	206	11275,35 1282,5	241,1 91,08	2322722 264195	49667 18763	297105 105	8,06 0,44	1660 92
197	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	21,4134	65900 -	- -	1411143 -	- -	- -	- -	- -
198	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	4,79792	64400 -	- -	308986 -	- -	- -	- -	- -
199	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,79584	69000 -	- -	54913 -	- -	- -	- -	- -
200	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	2,10512	50642 -	- -	106607 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,67196	52400 --	- -	87611 -	- -	- -	- -	- -
202	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,5581	51000 --	- -	28463 -	- -	- -	- -	- -
203	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,31098	50900 --	- -	66729 -	- -	- -	- -	- -
204	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,8254	48300 --	- -	136467 -	- -	- -	- -	- -
205	Е0106-11-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,12128	24870,76 20592	587,63 222,75	3016 2497	71 27	2651 105	122,72 1,08	15 -
206	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,12128	50900 --	- -	6173 -	- -	- -	- -	- -
207	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,82952	5314,68 1965,6	327,33 123,75	4409 1631	272 103	1820 105	12,06 0,6	10 -
208	С12041-24 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,82952	52400 --	- -	43467 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Монолитный парапет на отм.+27,100								
209	Е0106-17-2 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	22,3	13272,58	402,61	295979	8978	76434	18,82	420
				3112,2	152,1	69402	3392	105	0,74	17
		м3								
210	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,31862	65900	-	284597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
211	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1308	55620	-	7275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
212	Е0109-23-2	-Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	0,61414	12979,9	3362,32	7971	2065	5349	55,2	34
				8865	812,07	5444	499	90	2,78	2
		т								
213	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,61414	542,84	144,52	333	89	162	1,34	1
				292,5	-	180	-	90	-	-
		т								
214	С12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,61414	146000	-	89664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
215	СТЕХ часть табл.3	-Доплата за применение стали С245	0,61414	1860	-	1142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
216	Е0113-26-6к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	20,205206	40,72	0,04	823	1	151	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-115 /при пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проёмами составляющими свыше 30% при окрашивании/		8,32	-	168	-	90	-	-
		м2								
217	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	0,0361	95320,62	304,24	3441	11	1308	205,92	7
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04			34398	114,75	1242	4	105	0,56	-
		1т								
		На отм.+26,500								
218	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	2,66	10705,47	241,1	28477	641	3980	8,38	22
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04			1333,8	91,08	3548	242	105	0,44	1
		м3								
219	C12041-76	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,2516	58700	-	73469	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
220	C12041-27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,04236	48300	-	2046	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
221	C12041-6	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02484	50642	-	1258	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т								
222	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	0,0696	5314,68	327,33	370	23	153	12,06	1
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04			1965,6	123,75	137	9	105	0,6	-
		1т								
223	C12041-25	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0696	51000	-	3550	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		На отм.+29,200								
224	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м м3	19,6	10705,47 1333,8	241,1 91,08	209827 26142	4726 1785	29324 105	8,38 0,44	164 9
225	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,8156	65900 -	- -	119648 -	- -	- -	- -	- -
226	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,1944	50642 -	- -	9845 -	- -	- -	- -	- -
		Монолитный парапет на отм.+29,200								
227	Е0106-17-2 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м м3	7,06	13272,58 3112,2	402,61 152,1	93704 21972	2842 1074	24198 105	18,82 0,74	133 5
228	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,28768	52400 -	- -	67474 -	- -	- -	- -	- -
229	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0354	55620 -	- -	1969 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			7771576	98318			3100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			499844	36826			179
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7673606	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1130496	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	530548	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4113643	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1839083	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			557050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	83557	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493839	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8724496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3521
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	614105	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			97969	-	-		-
		Материалы -	Тенге			527	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6123	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			89664	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	827	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6209	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			109689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6949	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8834184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3561
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	621054	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
62	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	2450	72,13	6,92	176722	16957	133509	0,29	701
				46,13	4,33	113019	10601	108	0,02	46
64	СПРАЙС-ЛИСТ-Трубы ПХВ диаметр 25мм стр.50	м	690	15,9	-	10971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	СПРАЙС-ЛИСТ-Трубы ПХВ диаметр 20мм стр.50	м	1760	10,15	-	17864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Наружные и внутренние стены из газоблока	м							
6	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками	6,52	6858,56	846,56	44718	5520	48487	32,7	213
				5985	317,25	39022	2068	118	1,55	10
7	С12021-246	-Отдельные конструктивные	т 7,5	162200	-	1216500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0108-22-3	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	т 280	815,83 461,25	319,7 119,25	228432 129150	89516 33390	191797 118	3,07 0,58	860 162
15	СПРАЙС-ЛИСТ-газоблок		м3 600	5580,52 -	- -	3348312 -	- -	- -	- -	- -
16	СПРАЙС-ЛИСТ-Клей		кг 10000	10,15 -	- -	101500 -	- -	- -	- -	- -
17	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	кг 350	530 -	- -	185500 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		шт							
		Перегородки из кирпича толщ.120мм								
18	Е0108-7-3	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	2928,22	969,03 225	34,73 13,01	2837528 658850	101697 38096	822396 118	1,43 0,06	4187 186
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9		м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	8168047	213690			5961
	Тенге	940040	84156			405
Стоимость монтажных работ -	Тенге	205557	-	-		-
Материалы -	Тенге	46746	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	123620	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28835	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	133509	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		67
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20026	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20344	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			359410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		814
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143646	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6745991	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1729301	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	900576	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3635312	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			357624	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1062680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		531
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	159402	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8277191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1059978	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1216500	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1216500	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72990	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1289490	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9926091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6964
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1203624	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			15939623	312008			9061
			----			---	---			---
			Тенге			1439884	120982			584
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			205557	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46746	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123620	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28835	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			133509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20026	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20344	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			359410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		814
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143646	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14419597	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2859797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1431124	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7748955	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2196706	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1619730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		810
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	242959	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			962360	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17001686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1674083	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1314469	-	-		-
		Материалы -	Тенге			527	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6123	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1306164	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	827	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79199	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1399179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6949	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			18760275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10524
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1824679	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			206363				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			18966638				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			92936				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			189666				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			75867				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			19325107				
		Пересчет в текущих цена на 2015г								
		К=2,5574194 54%	Тенге			26688098				
		Пересчет в текущих цена на 2016г								
		К=2,7367742 46%	Тенге			24328689				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			51016787				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			1020336				
		Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге			52037123				
		Итого с понижающими коэффициентами К=0,9299989	Тенге			48394467				
		НДС	Тенге			5807336				
		Итого с НДС	Тенге			54201803				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Инженер ПТО М.Ильясов.

Технадзор

Директор

ТОО «Амаль» Ж.Ташимов

Инженер-эксперт Ж.Ташимов

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 25 сентябрь 2017г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"
Наименование объекта: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов).

Жилой дом №38

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	625529320	663935344	65020145	72822562
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	8450901	8969766	878422	983833
3	Авторский надзор 0,2%	1251058	1327871	130040	145645
	Всего к оплате	625529320	663935344	65020145	72822562

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
_____ Турханов А.

Технадзор:
Директор
ТОО "Амаль"
_____ Ж.Ташимов
Инженер-эксперт
_____ Ж.Ташимов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ Н.Төлтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Амаль»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Крыльца,пандусы,лестницы								
259	E0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,75	6979,13	260,48	19193	716	2032	3,94	11
				614,25	89,46	1689	246	105	0,35	1
260	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05703 м3	41200	-	2350	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		Ограждение ОГ-1								
261	E0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	5	89,04	5,89	445	29	518	0,42	2

				71,78	2,23	359	11	140	0,01	-
		м								
262	С130807-18	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из	0,054	11000	-	594	-	-	-	-
				2					55350	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм		-	-	-	-	-	-	-
		10м								
263	С130807-25	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из	0,05	14600	-	730	-	-	-	-
		коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм		-	-	-	-	-	-	-
		10м								
264	С130807-6	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из	0,1	5380	-	538	-	-	-	-
		коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм		-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		Пандусы								
265	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,165	5911,43	196,62	18710	622	1152	1,79	6
				272,25	74,27	862	235	105	0,36	1
		м3								
266	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,835	8981,29	360,48	34443	1382	6347	8,99	34
				1440	136,17	5522	522	105	0,67	3
		м3								
267	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12672	41200	-	5221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ограждение ОГ-2								
268	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	40	89,04	5,89	3562	236	4145	0,42	17
				71,78	2,23	2871	89	140	0,01	-
		м								
269	С130807-18	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из	0,432	11000	-	4752	-	-	-	-
		коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм		-	-	-	-	-	-	-
		10м								
270	С130807-25	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из	0,4	14600	-	5840	-	-	-	-
		коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/,		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м								
271	С130807-6	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18x1,50 мм	0,77	5380	-	4143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		Пандус Пн-2								
272	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,165	5911,43	196,62	18710	622	1152	1,79	6
				272,25	74,27	862	235	105	0,36	1
		м3								
273	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,535	8981,29	360,48	31749	1274	5850	8,99	32
				1440	136,17	5090	481	105	0,67	2
		м3								
274	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12528	41200	-	5162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ограждение ОГ-2								
275	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	40	89,04	5,89	3562	236	4145	0,42	17
				71,78	2,23	2871	89	140	0,01	-
		м								
276	С130807-18	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40x2,00 мм	0,48	11000	-	5280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
277	С130807-25	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57x2,00 мм	0,4	14600	-	5840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
278	С130807-6	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18x1,50 мм	0,77	5380	-	4143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			174964	5118			124
			Тенге			20127	1909			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143105	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19052	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22036	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12732	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			86076	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3801	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10107	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			178551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25837	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31859	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31859	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1912	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33771	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			212321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25837	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Заполнение проемов								
		Двери								
81	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	333,6	4010	-	1337736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
82	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	259,2	3640	-	943488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
83	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	21,6	4010	-	86616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
84	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	94,68	3900	-	369252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
88	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	210,24	13000	-	2733120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5470212	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5470212	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5470212	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			328213	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5798425	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5798425	-	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод и канализация								
1	Е0116-14-8 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	72	277,47	14,49	19978	1043	20718	1,25	90
				---	---	---	---	---	---	---
				219,38	5,42	15795	390	128	0,03	2
2	СПРАЙС-ЛИСТ стр.36	-Трубы полипропиленовая PP-R SDR 11-90x8.2 м	70,128	845,53	-	59295	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм м	496	283,58	9,63	140655	4776	139280	1,22	605
				---	---	---	---	---	---	---
				215,78	3,6	107027	1786	128	0,02	9
5	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	1945	336,74	12,19	654955	23710	739585	1,64	3190
				---	---	---	---	---	---	---
				292,5	4,57	568913	8889	128	0,02	43
6	С130804-189 1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	1748,555	46	-	80434	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	722	266,87	7,9	192679	5704	216900	1,29	931
				---	---	---	---	---	---	---
				231,75	2,95	167324	2130	128	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130804-189-2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / м	670,738	68 / -	- / -	45610 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		1193606	35233			4816
				---- / Тенге		--- / 859058	--- / 13194			--- / 64
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1193606	-	-		-
		Материалы -		Тенге		113975	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	872253	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		185339	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1116483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		558
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	167473	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		138605	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2448694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5439
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1039725	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		2448694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5439
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1039725	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								
37	Е0116-14-8 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	48	277,47 / 219,38	14,49 / 5,42	13319 / 10530	696 / 260	13812 / 128	1,25 / 0,03	60 / 1
38	СПРАЙС-ЛИСТ стр.36	Труба алюминиево-полимерная компазитная PPR-F1-PPR (W)90x10.0/2.5 / м	46,752	1691,07 / -	- / -	79061 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
39	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм / м	518	283,58 / 215,78	9,63 / 3,6	146893 / 111774	4988 / 1865	145458 / 128	1,22 / 0,02	632 / 9
40	С130804-187-8 Изм. и доп.вып.16	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 не / м	490,028	543 / -	- / -	266085 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
41	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	454	297,3 / 252	6,65 / 2,5	134973 / 114408	3019 / 1135	147895 / 128	1,4 / 0,01	636 / 6
42	СПРАЙС-ЛИСТ стр.36	м -Труба полипропиленовая PP-R SDR 7.4-40x5.5	425,398	226,6 / -	- / -	96395 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
43	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1872	336,74 / 292,5	12,19 / 4,57	630374 / 547560	22820 / 8555	711827 / 128	1,64 / 0,02	3070 / 42
44	С130804-1873 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	64,728	56 / -	- / -	3625 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
45	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1618,2	46 / -	- / -	74437 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
46	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	660	266,87 / 231,75	7,9 / 2,95	176133 / 152955	5214 / 1947	198275 / 128	1,29 / 0,01	851 / 10
47	С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	613,14	68 / -	- / -	41694 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
53	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	м -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1072	72,96 / 38,59	16,85 / 4,33	78217 / 41368	18063 / 4642	46010 / 100	0,21 / 0,03	226 / 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С11031-215 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 м	52,8	235 -	- -	12408 -	- -	- -	- -	- -
55	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 м	598,4	141 -	- -	84374 -	- -	- -	- -	- -
56	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	528	92 -	- -	48576 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1886564	54800			5475
			Тенге			978596	18404			94
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			223576	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18786	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	46010	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			145358	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			46010	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6902	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16175	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			285761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		276
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52912	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1662988	-	-		-
		Материалы -	Тенге			127727	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	950989	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			561297	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1217266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		609
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	182590	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172815	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3053070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5925
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1133579	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3338831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1186491	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
101	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	662	620,54	0,64	410797	424	90201	0,58	387
		м		106,2	0,25	70304	166	128	-	1
102	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	1874	748,88	1,43	1403401	2680	246876	0,56	1049
		м		102,38	0,54	191860	1012	128	-	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1814199	3104			1436
			Тенге			262165	1177			6
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1814199	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1548931	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	263342	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			337078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50562	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129077	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2280353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1610
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	313904	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2280353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	313904	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
4	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2850	318,09 292,5	12,19 4,57	906557 833625	34742 13024	1083711 128	1,64 0,02	4674 64
5	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5124,3	32 -	- -	163978 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	200	249,83 231,75	7,9 2,95	49966 46350	1580 590	60083 128	1,29 0,01	258 3
7	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	185,8	53 -	- -	9847 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	400	202,57 188,55	5,28 1,98	81028 75420	2112 792	97551 128	1,05 0,01	420 4
9	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	375,2	90 -	- -	33768 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	210	274,41 252	6,65 2,5	57626 52920	1397 525	68410 128	1,4 0,01	294 3
11	С130804-71	м -Трубы напорные	196,77	164	-	32270	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1316	5	-	6580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1000	6	-	6000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С130804-219-1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	64	961	-	61504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С130804-219-6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	128	29	-	3712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	СПРАЙС-ЛИСТ стр.27	-Вентиль полипропиленовый JAKKO диаметром 25мм	288	329,76	-	94971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	СПРАЙС-ЛИСТ стр.27	-Клапан термостатический угловой с термоголовкой JAKKO	232	1299,08	-	301387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	6510	72,96	16,85	474996	109694	279409	0,21	1374
				38,59	4,33	251221	28188	100	0,03	163
		м								
19	С11031-189 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ	6270	44	-	275880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16381-77								
20	С11031-190 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	220	53 --- -	- --- -	11660 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
21	С11031-192 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	440	72 --- -	- --- -	31680 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
22	С11031-193 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	231	81 --- -	- --- -	18711 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге --- Тенге			2622120 --- 1259536	149524 --- 43120			7020 --- 236
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			812927	-	-		-
	Материалы -		Тенге			114081	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	279409	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			337931	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			279409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41911	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1157876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1676
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	321321	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1809193	-	-		-
		Материалы -	Тенге			47032	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1023246	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			714017	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1309756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		655
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	196463	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3306086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1219710	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4463962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8050
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1541030	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
39	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2364,18	1169,91	13,82	2765885	32668	802086	1,62	3823
				259,88	5,18	614391	12238	128	0,03	60
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2765885	32668			3823
			Тенге			614391	12238			60
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2765885	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2118825	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	626629	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			30812	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			802086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		401
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	120313	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214078	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3782049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	746942	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3782049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	746942	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	СПРАЙС-ЛИСТ-Коробка установочная К-201 стр.49	шт	2815	12,18	-	34287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С151803-52	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,001609	60400	-	97	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт 0,001626	24200	-	39	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1000шт 27265	27,7	2,1	755241	57257	523216	0,1	2727
				19,7	0,5	537121	13633	95	-	79
56	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м 1760	11,04	1,09	19438	1926	18796	0,06	102
				9,23	0,66	16245	1159	108	-	5
57	С151601-120 6 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м 9,7	33644	-	326347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С151601-120 7 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км 11,825	53341	-	630757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С151601-124 3 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км 3,33	51548	-	171655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С151601-120 8 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км 2,41	81275	-	195873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С151607-121	-Провода силовые для	км 1,76	23772	-	41839	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79		-	-	-	-	-	-	-
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2175573	59183			2829
			Тенге			553365	14792			84
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2175573	-	-		-
		Материалы -	Тенге			162131	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	568157	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1400894	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			542012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		271
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81302	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163055	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2880640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3184
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	649459	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2880640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3184
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	649459	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			18103121	339629			25523
			Тенге			4547238	104835			553
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2175573	-	-		-
		Материалы -	Тенге			162131	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	568157	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1400894	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			542012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		271
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81302	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163055	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2880640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3184
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	649459	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6649819	-	-		-
		Материалы -	Тенге			151919	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	347455	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5966233	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			86076	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			350759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52614	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420035	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7420613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	400069	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9277730	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3956490	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3736460	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1492512	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			30812	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4782669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2391
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	717400	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			843624	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14904022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23632
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4453860	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			25205274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28913
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5503389	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			277258				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			25482532				
		Доп.затраты при производстве работ зимнее время 0,49%	Тенге			124864				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			254825				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			101930				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			25964151				
		Пересчет в текущих цена на 2015г К=2,5574194 54%	Тенге			35856661				
		Пересчет в текущих цена на 2016г К=2,7367742 46%	Тенге			32686689				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			68543350				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			1370867				
		Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге			69914217				
		Итого с понижающими коэффициентами К=0,9299989	Тенге			65020145				
		НДС	Тенге			7802417				
		Итого с НДС	Тенге			72822562				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта В.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Амаль» Ж.Анарбекова

Инженер-эксперт Ж.Ташимов

форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат 18 ОКТЯБРЬ 2017г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"
Технадзор: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"
Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"
Наименование объекта: Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	760700838	815327444	135171518	151392100
	в т.ч. Оборудование	15836526	17736909	15836526	17736909
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	10277068	11015073	1826167	2045307
3	Авторский надзор 0,2%	1521401	1630655	270343	302784
	Всего к оплате	760700838	815327444	65020145	151392100

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
_____Турханов А.

Технадзор:
Директор
ТОО"Амаль"
_____Ж.Ташимов
Инженер-эксперт
_____Ж.Ташимов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____Н.Толтебаев

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Амаль»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение балконов/ОГ-1 (32шт),ОГ-2 (32шт),ОГ-3 (32шт)								
1	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	339,2	89,04	5,89	30202	1998	31631	0,42	141
				71,78	2,23	24348	756	126	0,01	4
		М								
2	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	6,648	177400	-	1179355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	Е0115-172-4 К=0,5	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	407,04	74,2	0,04	30202	14	20775	0,32	131
				54	0,01	21980	4	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1239759	2012			272
			Тенге			46328	760			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60404	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12064	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47088	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7861	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6769	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		302
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54949	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1179355	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1179355	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1250117	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1369695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		302
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54949	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Разное								
4	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	41,06	172,02	1,24	7063	51	7207	1,04	43
				163,42	0,47	6710	19	107,1	-	-
		м2								
5	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	1,29162	51027	-	65907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,06	21,8	0,05	895	2	194	0,03	1
				5,81	0,02	239	1	81	-	-
		м2								
7	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	41,06	20,36	0,02	836	1	138	0,02	1
				4,16	-	171	-	81	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Решетка продуха								
8	Е0120-11-2 -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	108	913,38	29,9	98645	3230	31451	1,46	158
			240,97	11,81	26025	1276	115,2	0,05	6
		шт							
9	Е0120-11-1 -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	52	798,85	16,96	41540	882	11605	1,12	58
			186,64	7,09	9705	369	115,2	0,03	2
		шт							
10	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, К=0,5 переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	42,784	74,2	0,04	3174	1	2184	0,32	14
			54	0,01	2310	-	94,5	-	-
		м2							
	Люк Л-1 (96шт)								
11	Е0109-53-1 -Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1,62144	14806,01	1133,15	24007	1837	17456	82,1	133
			12892,5	398,25	20904	646	81	1,95	3
		т							
12	С12021-237 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,6376544	154400	-	252854	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
13	Е0115-172-2-Масляная окраска больших К=2 поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	94,0896	130,48	3,68	12277	346	3405	0,22	21
			36,9	1,4	3472	132	94,5	0,01	1
		м2							
	Стремянка ЛС-1 (96шт)								
14	Е0109-29-1 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	2,4672	13711,47	5475,87	33829	13510	13175	28,9	71
			5040	1552,87	12435	3831	81	5,46	
		т							
15	С12021-267 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	2,4672	133700	-	329865	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
16	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, К=0,5 переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавление колера, количество окрасок 2	167,64	74,2	0,04	12439	6	8556	0,32	54
			54	0,01	9053	2	94,5	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	1

		м2						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		883331	19866			554
		----		---	---			---
		Тенге		91024	6275			25
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		102591	-	-		-
Материалы -		Тенге		14322	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	22108	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		65907	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		21685	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3253	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7457	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		131732	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		145
Сметная заработная плата -		Тенге		-	25361	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		640554	-	-		-
Материалы -		Тенге		9149	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	37816	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		582718	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		30631	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		15
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4595	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		40271	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		711457	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		236
Сметная заработная плата -		Тенге		-	42411	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		140185	-	-		-
Материалы -		Тенге		100343	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	37375	-		-
Сдача и испытание -		Тенге		1897	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		43056	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		22
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	6458	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		10994	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		194235	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		245
Сметная заработная плата -		Тенге		-	43833	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1037424	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		626
Сметная заработная плата -		Тенге		-	111605	-		-

РАЗДЕЛ 3. Лестницы

Ограждение лестницы
/ЛО-220,ЛО-144,ЛО-227,ОП-135,ЛО-228,ЛО-143,ЛО-227-1
,ОП-285/

17 Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	252,32	277,64	6,56	70054	1655	32120	0,57	144
			---	---	---	---	---	---	---
			98,55	2,48	24866	626	126	0,01	3
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			5					10010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
18	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки	3,45048	177400	-	612115	-	-	-	-

	калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		-	-	-	-	-	-	-
19	E0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 К=0,5	т 79,36104	74,2 54	0,04 0,01	5888 4285	3 1	4051 94,5	0,32 -	26 -
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		688058	1658			170
			Тенге		29152	627			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		75943	-	-		-
	Материалы -		Тенге		45133	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	29778	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		36170	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5426	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6727	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		118840	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		191
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	35204	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		612115	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		612115	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		36727	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		648842	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		767682	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		191
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	35204	-		-

РАЗДЕЛ 4. Крыльца,пандусы,лестницы

20	C130807-18 -Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм	0,54	11000 -	- -	5940 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	C130807-25	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм	10м 0,45	14600 -	- -	6570 -	- -	- -	- -	- -

		10м							
22	С130807-6	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм	0,9	5380	-	4842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
23	С130807-18	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм	3,888	11000	-	42768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
24	С130807-25	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм	3,6	14600	-	52560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
25	С130807-6	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм	6,93	5380	-	37283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
26	С130807-18	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм	4,32	11000	-	47520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
27	С130807-25	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм	3,6	14600	-	52560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
28	С130807-6	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/,	6,93	5380	-	37283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

18х1,50 мм

10м

Лестница ЛМ-2,ЛМ-3

29	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,45	6975,63	257,71	17090	631	1681	4,05	10
				634,5	91,69	1555	225	94,5	0,4	1
		м3								
30	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	4,4	11019,3	442,42	48485	1947	10518	14	62
				2362,5	167,13	10395	735	94,5	0,82	4
		м3								
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1152	41200	-	4746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02982	52400	-	1563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02058	55620	-	1145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
34	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,34779	4658,59	2861,37	1620	995	475	5,88	2
				1067,22	620,1	371	216	81	1,98	1
		т								
35	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,34779	542,84	144,52	189	50	82	1,34	-
				292,5	-	102	-	81	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,34779	172800	-	60098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

37	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	т	7,99917	40,72	0,04	326	-	54	0,04	-
					8,32	-	67	-	81	-	-
38	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	8	832,21	8,2	6658	66	2365	1,71	14
					272,95	3,08	2184	25	107,1	0,02	-
39	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,75	575,05	1,24	1581	3	453	0,97	3
					153,23	0,47	421	1	107,1	-	-
40	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	м2	0,0568	70437,87	304,24	4001	17	525	58	3
					9675	114,75	550	7	94,5	0,56	-
41	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	1т	4	89,04	5,89	356	24	373	0,42	2
					71,78	2,23	287	9	126	0,01	-
42	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	м	0,09231	177400	-	16376	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	Е0115-172-4 К=0,5	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т	6,3975	74,2	0,04	475	-	327	0,32	2
					54	0,01	345	-	94,5	-	-
44	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	м2	0,001	93997,62	304,24	94	-	31	198	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 9 10010

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		весом до 4 кг	1т		33075	114,75	33	-	94,5	0,56	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			452129	3734			98
				Тенге			16309	1217			5

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	86519	-	-	-	
Материалы -	Тенге	24727	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	16838	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7453	-	-	-	
Местные материалы -	Тенге	35814	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	16328	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2449	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6171	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	109017	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	108	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19287	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	78283	-	-	-	
Материалы -	Тенге	291	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	689	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	76474	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	558	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	84	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4730	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	83571	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	772	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	287327	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	287327	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17240	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	304566	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	497155	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	112	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20059	-	-	

РАЗДЕЛ 5. Разное

Монолитные лотковые каналы Л-1

45	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,1	5050,51	66,01	5556	73	229	1,35	1
				195,75	24,93	215	27	94,5	0,12	-
		м3								
46	E0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,7	9108,26	1327,03	15484	2256	4167	12,49	21
				2137,5	456,24	3634	776	94,5	1,72	3
		м3								
47	C12041-71	-Каркасы и сетки плоские:	0,16506	68200	-	11257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								

48	Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов	0,38	9268,6	229,39	3522	87	491	8,14	3
		м3		1280,25	86,65	486	33	94,5	0,42	-
49	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02982	68200	-	2034	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,004	93997,62	304,24	376	1	125	198	1
		1т		33075	114,75	132	-	94,5	0,56	-
51	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,012	1986,57	564,43	24	7	12	3,33	-
				567	195,49	7	2	126	0,75	-
		м3								
52	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,012	21300	-	256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
53	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	7,5	639,49	11,21	4796	84	284	0,2	2
				31,5	4,21	236	32	106,2	0,02	-
		м2								
		Монолитные лотковые каналы Л-2								
54	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,16	5050,51	66,01	10909	143	450	1,35	3
				195,75	24,93	423	54	94,5	0,12	-
		м3								
55	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	2,6	9108,26	1327,03	23681	3450	6373	12,49	32
				2137,5	456,24	5558	1186	94,5	1,72	4
		м3								
56	С12041-71 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,24	68200	-	16368	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								

57	Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов	0,33	9268,6	229,39	3059	76	426	8,14	3
		м3		1280,25	86,65	422	29	94,5	0,42	-
58	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02732	68200	-	1863	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0024	93997,62	304,24	226	1	75	198	-
		1т		33075	114,75	79	-	94,5	0,56	-
60	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,008	1986,57	564,43	16	5	8	3,33	-
				567	195,49	5	2	126	0,75	-
		м3								
61	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,008	21300	-	170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
62	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	4,5	639,49	11,21	2878	50	171	0,2	1
				31,5	4,21	142	19	106,2	0,02	-
		м2								
		Отмостка								
63	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	61,02	5847,5	-	356814	-	38300	3,66	223
				567	-	34598	-	110,7	-	-
		м3								
		ОБЩЕСТРОЙТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Арка								
64	Е0110-87-1	-Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	1076,4	1521,62	11,41	1637870	12282	415679	2,11	2271
				353,25	4,32	380238	4650	108	0,02	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Кровля на отм +27,400								
65	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1043,38	92,84	2,1	96872	2191	2805	0,01	15
				1,76	0,75	1836	783	107,1	-	5
		м2								

66	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	1043,38	44,49	18,33	46421	19125	36900	0,15	154
				26,16	6,86	27296	7158	107,1	0,03	35
67	С11011-1225 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 м2	1199,887	166	-	199181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 м2	1179,0194	156	-	183927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0112-4-5	-Устройство примыканий к	236,8	428,03	7,26	101357	1719	19697	0,48	114
				13					10010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком м		76,56	1,1	18130	261	107,1	-	1
70	С11011-1225	-Рулонные наплавляемые	153,92	166	-	25551	-	-	-	-

	Изм. и доп. вып. 21	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97			-	-	-	-	-	-	-
71	С11011-1229	Рулонные наплавляемые	м2	201,28	156	-	31400	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21	кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97			-	-	-	-	-	-	-
72	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м2	Кровля над лифтом на отм +29,400 11,375	5045,28	245,72	57390	2795	6822	2,92	33
					411,76	92,25	4684	1049	119	0,45	5
73	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3	0,0455	5314,68	327,33	242	15	90	12,06	1
	т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04				1965,6	123,75	89	6	94,5	0,6	-
74	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	1т	0,0455	55620	-	2531	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих	т	91	181,85	15,94	16548	1451	4216	0,26	24
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)					14					10010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		37,3	5,96	3394	542	107,1	0,03	3
76	Е0112-17-2Н 53.15)К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2 91	90,9	0,14	8272	13	178	0,01	1
				1,78	0,05	162	5	107,1	-	-

			м2							
77	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	91	44,74 26,41	18,33 6,86	4071 2403	1668 624	3242 107,1	0,15 0,03	14 3
78	С11011-1225 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	104,65	166 -	- -	17372 -	- -	- -	- -	- -
79	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	102,83	156 -	- -	16041 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков м	56,4	135,68 44,42	3,34 0,8	7653 2505	188 45	2731 107,1	0,28 -	16 -

81	С11011-1225-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	36,66	166	-	6086	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21		-	-	-	-	-	-	-
	м2								
82	С11011-1229-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	47,94	156	-	7479	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21		-	-	-	-	-	-	-
	м2								
83	Е0112-6-1 -Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	32,8	1161,47	5,72	38096	188	4478	0,72	24
	Изм. и доп. вып. 12		125,33	2,14	4111	70	107,1	0,01	-
	м								
	Козерек на отм +3,700								
84	Е0112-14-2 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,274	5016,02	245,72	6390	313	648	2,71	3
			382,5	92,25	487	118	107,1	0,45	1
	м3								
85	Е0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	19,6	179,19	15,94	3512	312	852	0,24	5
			34,65	5,96	679	117	107,1	0,03	1
	м2								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)									
			16					10010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0112-17-2Н-53.15)К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	19,6	90,77	0,14	1779	3	36	0,01	-
				1,65	0,05	32	1	107,1	-	-
		м2								
87	Е0112-1-5 -Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя		19,6	42,86	18,33	840	359	659	0,14	3
	Изм. и доп. вып.			24,53	6,86	481	134	107,1	0,03	1

	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2								
88	С11011-1225- Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	22,54	166 -	- -	3742 -	- -	- -	- -	- -
89	С11011-1229- Изм. и доп. вып. 21	м2 Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	22,148	156 -	- -	3455 -	- -	- -	- -	- -
90	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК	м2 -Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов	38,6	135,68 44,42	3,34 0,8	5237 1715	129 31	1869 107,1	0,28 -	11 -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

10010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	без фартуков м								
91	С11011-1225- Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы	25,09	166 -	- -	4165 -	- -	- -	- -	- -

	стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97								
92	С11011-1229- Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	32,81	156	-	5118	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2997887	48983			2978
		Тенге				494181	17752			86
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2997887	-	-		-
	Материалы -	Тенге				1373764	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	511934	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				537569	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				543389	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				552015	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		276
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	82802	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				212994	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3762896	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3340
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	594736	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3762896	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3340
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	594736	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Заполнение проемов								
93	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	705,48	636,69	31,85	449172	22470	154548	1,15	811
				190,8	12,04	134606	8494	108	0,06	41
		м2								
94	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	3,6	400,18	102,53	1441	369	728	0,9	3

		каменных стенах, площадь проема до 3 м2		151,65	35,67	546	128	108	0,14	1
95	Е0115-202-2	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках м2	145,08	830,8	3,04	120532	441	18574	0,84	121
				134,33	1,15	19489	167	94,5	0,01	1
96	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	210,24	367,11	19,34	77180	4065	33142	0,83	175
				139,39	6,57	29305	1382	108	0,03	7
97	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	69,3	328,76	20,41	22783	1414	9832	0,74	52
				124,24	7,13	8610	494	108	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	69,3	13000	-	900900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып.	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах	67,52	363,03	22,07	24512	1490	11763	0,92	62
				153,73	7,58	10380	512	108	0,04	2

	2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2								
100	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	67,52	13000 -	- -	877760 -	- -	- -	- -	- -
101	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	297,838	330,85 272,25	32,08 12,13	98540 81086	9555 3613	91475 108	1,49 0,06	444 18
102	СПРАЙЧ-ЛИСТ стр.18	-Двери входные металлические Модуль 103628 шт	146	11837,47 -	- -	1728271 -	- -	- -	- -	- -
103	С12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные шт	4	37400 -	- -	149600 -	- -	- -	- -	- -
104	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Фрамуги -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	57,6	472,81 217,73	19 6,18	27234 12541	1095 356	13929 108	1,3 0,03	75 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2								

105	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	57,6	5206	-	299866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Металические решетки								
106	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	2,26368	9850,48	1162,95	22298	2633	13689	46,6	105
				7357,5	108	16655	244	81	0,53	1
		т								
107	С12021-87	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	2,26368	180100	-	407689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
108	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	52,06464	40,72	0,04	2120	2	351	0,04	2
				8,32	-	433	-	81	-	-
		м2								
		Окно								
109	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	529,2	346,04	18,87	183125	9987	81632	0,82	432
				136,44	6,39	72204	3382	108	0,03	17
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002									
110	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	202,888	427,5	19,32	86735	3920	42119	1,11	226
				185,83	6,39	37703	1296	108	0,03	6
		м2								

	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
111	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	597,48	348,93	18,88	208481	11278	114591	1,02	611
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		171,01	6,57	102175	3928	108	0,03	19
112	Е0110-91-7	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	61,88	485,61	19,79	30049	1224	16783	1,46	91
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		244,55	6,57	15133	407	108	0,03	2
113	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из	42	498,09	19,17	20920	805	10757	1,38	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК	ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2		230,97	6,18	9701	260	108	0,03	1
		м2								

	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
114	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	42	4472	-	187824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Е0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2 1391,448	158,66	3,84	220770	5343	99212	0,4	559
				64,58	1,44	89860	2004	108	0,01	10
116	С12069-13	-Доски подоконные, марка с ПД7-25 по ПД16-25, толщина 34 мм, шириной 250 мм	м2 641,6	701	-	449762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м 939,28	435,9	2,02	409432	1898	57346	0,39	369
				64,13	0,48	60236	448	94,5	-	1
118	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м 4090,56	659,44	2,02	2697497	8267	249742	0,39	1606
				64,13	0,48	262328	1949	94,5	-	5
119	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м Фрамуга 3,6	472,81	19	1702	68	871	1,3	5
				217,73	6,18	784	22	108	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2								

120	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	3,6	5206	-	18742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм м2	13,2	435,9	2,02	5754	27	806	0,39	5
				64,13	0,48	847	6	94,5	-	-
122	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе м2	3,744	3142,91	3,99	11767	15	1657	2,7	10
				467,15	1,22	1749	5	94,5	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	9742457	86366			5823
	Тенге	966369	29097			137
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7434599	-	-		-
Материалы -	Тенге	3644568	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	978567	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2734853	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	21730	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1009860	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		505
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	151479	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	506668	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8951127	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6358
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1130046	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2307858	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3011	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16900	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2285559	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2053	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139293	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2460839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18953	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			11411966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6471

	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1148998	-		-

РАЗДЕЛ 7. Полы тип квартиры 1-1

	Тип-6								
123	Е0111-9-1 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	95,68	48,53	5,55	4643	531	4772	0,26	25
			42,98	2,07	4112	198	110,7	0,01	1
	м2								
124	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006/6ММ/ стр.17	98,5504	189,4	-	18665	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
125	Е0111-15-1 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	95,68	271,75	14,76	26001	1412	6140	0,36	35
			52,43	5,54	5017	530	110,7	0,03	3
	м2								
126	Е0111-15-2 К=0,8 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	95,68	24,13	0,54	2309	51	164	0,01	1
			1,35	0,2	129	19	110,7	-	-
	м2								
	Тип-7								
127	Е0111-9-1 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	842,88	48,53	5,55	40905	4678	42035	0,26	217
			42,98	2,07	36227	1745	110,7	0,01	9
	м2								
128	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006/6ММ/ стр.17	868,1664	189,4	-	164431	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
129	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	842,88	218,45	9,95	184124	8387	52196	0,36	300
			52,2	3,74	43998	3152	110,7	0,02	15
	м2								
130	Е0111-11-2 К=3,8 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	842,88	117,65	2,55	99168	2146	3120	0,02	14
			2,39	0,95	2018	801	110,7	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Тип-8								
131	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	154,56	48,53	5,55	7501	858	7708	0,26	40
				42,98	2,07	6643	320	110,7	0,01	2
		м2								
132		СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006/6ММ/ стр.17	159,1968	189,4	-	30152	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
133	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	154,56	218,45	9,95	33763	1538	9571	0,36	55

				52,2	3,74	8068	578	110,7	0,02	3
134	E0111-11-2 К=0,8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2 154,56	24,77	0,54	3828	83	120	-	1
				0,5	0,2	78	31	110,7	-	-
		На отм +2,750...+22,350 тип 2-1	м2							
135	E0111-9-1	Тип-6 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	38,08	48,53	5,55	1848	211	1899	0,26	10
				42,98	2,07	1637	79	110,7	0,01	-
136	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006/6ММ/ стр.17		м2 39,2224	189,4	-	7429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2 38,08	271,75	14,76	10348	562	2444	0,36	14
				52,43	5,54	1997	211	110,7	0,03	1
138	E0111-15-2 К=0,8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2 38,08	24,13	0,54	919	20	65	0,01	-
				1,35	0,2	51	8	110,7	-	-
139	E0111-9-1	Тип-7 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2 732,32	48,53	5,55	35539	4064	36521	0,26	189
				42,98	2,07	31475	1516	110,7	0,01	7
140	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006/6ММ/ стр.17		м2 754,2896	189,4	-	142862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 732,32	218,45	9,95	159973	7287	45349	0,36	261
				52,2	3,74	38227	2739	110,7	0,02	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	E0111-11-2 К=3,8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2 732,32	117,65	2,55	86160	1864	2711	0,02	12
				2,39	0,95	1753	696	110,7	-	3
143	E0111-9-1	Тип-8 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2 65,76	48,53	5,55	3191	365	3279	0,26	17
				42,98	2,07	2826	136	110,7	0,01	1
144	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006/6ММ/		м2 67,7328	189,4	-	12829	-	-	-	-

	стр.17			-	-	-	-	-	-	-
145	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	65,76	218,45	9,95	14365	654	4072	0,36	23
				52,2	3,74	3433	246	110,7	0,02	1
146	E0111-11-2 К=0,8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	65,76	24,77	0,54	1629	35	51	-	-
				0,5	0,2	33	13	110,7	-	-
		На отм+2,750...+22,350 Тип 2-2 Тип-6 м2								
147	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	38,08	48,53	5,55	1848	211	1899	0,26	10
				42,98	2,07	1637	79	110,7	0,01	-
148	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006/6ММ/ стр.17 м2		39,2224	189,4	-	7429	-	-	-	-
149	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	38,08	271,75	14,76	10348	562	2444	0,36	14
				52,43	5,54	1997	211	110,7	0,03	1
150	E0111-15-2 К=0,8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	38,08	24,13	0,54	919	20	65	0,01	-
				1,35	0,2	51	8	110,7	-	-
		Тип-7 м2								
151	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	790,08	48,53	5,55	38343	4385	39402	0,26	204
				42,98	2,07	33958	1635	110,7	0,01	8
152	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006/6ММ/ стр.17 м2		818,7824	189,4	-	155077	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	790,08	218,45	9,95	172590	7861	48926	0,36	281
				52,2	3,74	41242	2955	110,7	0,02	14
154	E0111-11-2 К=3,8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	790,08	117,65	2,55	92956	2012	2925	0,02	13
				2,39	0,95	1891	751	110,7	-	4
		Тип-8 м2								
155	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных	65,76	48,53	5,55	3191	365	3279	0,26	17
				42,98	2,07	2826	136	110,7	0,01	1

	или стекловолокнистых								
156	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006/6ММ/ стр.17	м2 67,7328	189,4	-	12829	-	-	-	-
157	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 65,76	- 218,45	- 9,95	- 14365	- 654	- 4072	- 0,36	- 23
			52,2	3,74	3433	246	110,7	0,02	1
158	Е0111-11-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=0,8	м2 65,76	24,77	0,54	1629	35	51	-	-
			0,5	0,2	33	13	110,7	-	-
	Отм +2,750...+22,350 Тип 2-3 Тип-6	м2							
159	Е0111-9-1 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	44,48	48,53	5,55	2159	247	2218	0,26	11
			42,98	2,07	1912	92	110,7	0,01	-
160	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006/6ММ/ стр.17	м2 45,8144	189,4	-	8677	-	-	-	-
161	Е0111-15-1 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2 44,48	- 271,75	- 14,76	- 12087	- 657	- 2854	- 0,36	- 16
			52,43	5,54	2332	246	110,7	0,03	1
162	Е0111-15-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий К=0,8	м2 44,48	24,13	0,54	1073	24	76	0,01	-
			1,35	0,2	60	9	110,7	-	-
	Тип-7	м2							
163	Е0111-9-1 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	805,6	48,53	5,55	39096	4471	40176	0,26	208
			42,98	2,07	34625	1668	110,7	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164		СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006/6ММ/ стр.17	м2 829,768	189,4	-	157158	-	-	-	-
165		Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 805,6	- 218,45	- 9,95	- 175980	- 8016	- 49887	- 0,36	- 287
				52,2	3,74	42052	3013	110,7	0,02	15
166		Е0111-11-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=3,8	м2 805,6	117,65	2,55	94782	2051	2982	0,02	13
				2,39	0,95	1929	765	110,7	-	4
			м2							

	Тип-8								
167	Е0111-9-1 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	73,28	48,53	5,55	3556	407	3654	0,26	19
			42,98	2,07	3150	152	110,7	0,01	1
	м2								
168	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006/6ММ/ стр.17	75,4784	189,4	-	14296	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
169	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	73,28	218,45	9,95	16008	729	4538	0,36	26
			52,2	3,74	3825	274	110,7	0,02	1
	м2								
170	Е0111-11-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=0,8	73,28	24,77	0,54	1815	39	57	-	-
			0,5	0,2	37	15	110,7	-	-
	м2								
	Отм +2,750...+22,350 Тип 2-4								
	Тип-6								
171	Е0111-9-1 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	44,48	48,53	5,55	2159	247	2218	0,26	11
			42,98	2,07	1912	92	110,7	0,01	-
	м2								
172	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006/6ММ/ стр.17	45,8144	189,4	-	8677	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
173	Е0111-15-1 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	44,48	271,75	14,76	12087	657	2854	0,36	16
			52,43	5,54	2332	246	110,7	0,03	1
	м2								
174	Е0111-15-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий К=0,8	44,48	24,13	0,54	1073	24	76	0,01	-
			1,35	0,2	60	9	110,7	-	-
	м2								
	Тип-7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	748	48,53	5,55	36300	4151	37303	0,26	193
				42,98	2,07	32149	1548	110,7	0,01	8
		м2								
176	СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006/6ММ/ стр.17		770,44	189,4	-	145921	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
177	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	748	218,45	9,95	163398	7443	46320	0,36	266
				52,2	3,74	39046	2798	110,7	0,02	14
		м2								
178	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	748	117,65	2,55	88005	1904	2769	0,02	13

К=3,8	изменения толщины цементной стяжки		2,39	0,95	1791	711	110,7	-	3
		м2							
	Тип-8								
179 Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	67,2	48,53	5,55	3261	373	3351	0,26	17
			42,98	2,07	2888	139	110,7	0,01	1
		м2							
180 СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006/6ММ/ стр.17		69,216	189,4	-	13110	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
181 Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,2	218,45	9,95	14680	669	4161	0,36	24
			52,2	3,74	3508	251	110,7	0,02	1
		м2							
182 Е0111-11-2 К=0,8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	67,2	24,77	0,54	1664	36	52	-	-
			0,5	0,2	34	13	110,7	-	-
		м2							
	Отм +2,750...+22,350 Тип 3-1								
	Тип-6								
183 Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	91,52	48,53	5,55	4441	508	4564	0,26	24
			42,98	2,07	3934	189	110,7	0,01	1
		м2							
184 СПРАЙС-ЛИСТ-Изолон ППЭ 3006/6ММ/ стр.17		94,2656	189,4	-	17854	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
185 Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	91,52	271,75	14,76	24871	1351	5873	0,36	33
			52,43	5,54	4798	507	110,7	0,03	2
		м2							
186 Е0111-15-2 К=0,8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных	91,52	24,13	0,54	2208	49	157	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий		1,35	0,2	124	18	110,7	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2670505	84905			2956
			Тенге			457287	31807			155
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2670505	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4408	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	489094	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			917395	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1206510	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			541427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		271

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81214	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192716	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3404648	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3382
Сметная заработная плата -	Тенге			-	570308	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3404648	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3382
Сметная заработная плата -	Тенге			-	570308	-		-

РАЗДЕЛ 8. Внутреняя отделка

Отм.-3,000 187 Е0115-152-2-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	133,82	9,9	0,12	1325	16	860	0,04	6
		6,75	0,05	903	7	94,5	-	-
м2 188 Е0115-152-2-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	116,6	9,9	0,12	1154	14	749	0,04	5
		6,75	0,05	787	6	94,5	-	-
м2 189 Е0115-163-8-Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	177,08	88,67	1,42	15702	251	5174	0,19	34
		30,38	0,54	5380	96	94,5	-	-
м2 190 Е0115-61-1 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	236,04	238,79	3,39	56364	799	26258	0,65	153
		117	0,72	27617	170	94,5	0,05	12
м2 Отм 0,000 191 Е0115-180-1-Простая окраска стен	980,08	194,24	1,19	190371	1166	21052	0,14	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску		22,28	0,45	21836	441	94,5	-	2
		м2 192 Е0115-180-1-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	2137,07	194,24	1,19	415104	2543	45904	0,14	295
				22,28	0,45	47614	962	94,5	-	5

193	E0115-163-8-	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	189,84	85,57	1,42	16245	270	5547	0,19	36
					30,38	0,54	5767	103	94,5	-	-
194	E0115-180-1-	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	1704	194,24	1,19	330985	2028	36602	0,14	235
					22,28	0,45	37965	767	94,5	-	4
195	E0115-180-1-	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	4309,57	194,24	1,19	837091	5128	92569	0,14	595
					22,28	0,45	96017	1939	94,5	-	9
196	E0115-163-8-	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	364,36	85,57	1,42	31178	517	10646	0,19	70
					30,38	0,54	11069	197	94,5	-	1
197	E0110-87-1 -	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2	87,1	1147,82	11,41	99975	994	33636	2,11	184
					353,25	4,32	30768	376	108	0,02	2
198	E0115-36-1 -	Облицовка стен при отделке	м2 Монолитная стена	211,14	789,29	4,85	166650	1023	44748	1,29	272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 11, 12	под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас		222,86	1,41	47055	298	94,5	0,01	1
199	E0115-39-7 - Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2 422,28	174,89	1,02	73851	429	15184	0,24	100
				37,89	0,16	16000	68	94,5	-	-
200	СПРАЙС-ЛИСТ-стр11	Утеплитель Техновет толь.50мм	м2 22,1697	6016,14	-	133376	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-

На отм +2,750...+5,550

201 E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1704	192,16	3,94	327434	6714	166825	0,55	943
			102,11	1,49	173995	2539	94,5	0,01	12
	м2								
202 E0110-87-1	-Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	172,92	1147,82	11,41	198481	1973	66777	2,11	365
			353,25	4,32	61084	747	108	0,02	4
	м2								
	На отм.+8,350...+22,350								
203 E0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	5939,04	194,24	1,19	1153599	7067	127570	0,14	820
			22,28	0,45	132322	2673	94,5	-	13
	м2								
204 E0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	13315,27	194,24	1,19	2586358	15845	286010	0,14	1838
			22,28	0,45	296664	5992	94,5	-	29
	м2								
205 E0115-163-8	-Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	1868,28	85,57	1,42	159869	2653	54590	0,19	359
			30,38	0,54	56758	1009	94,5	-	5
	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206 E0115-163-8		-Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	685,5648	85,57	1,42	58664	974	20032	0,19	132
				30,38	0,54	20827	370	94,5	-	2
		м2								
207 E0110-87-1		-Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	518,76	1147,82	11,41	595442	5919	200332	2,11	1095
				353,25	4,32	183252	2241	108	0,02	11
		м2								

208	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	921,05	1026,06	2,1	945053	1934	290528	2	1842
				333	0,79	306710	728	94,5	-	4
		м2								
		На отм.+25,250...+27,400								
209	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	239,12	238,79	3,39	57100	810	26601	0,65	155
				117	0,72	27977	172	94,5	0,05	12
		м2								
210	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	685,5648	617,96	6,33	423652	4340	204166	1,79	1227
				312,75	2,39	214410	1638	94,5	0,01	8
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	8875021	63408			10895
	Тенге	1822779	23537			137
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8875021	-	-		-
Материалы -	Тенге	6356293	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1846316	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	133376	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	499166	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1782361	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		891
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	267354	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	639443	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11296826	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		11923
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2113670	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			11296826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11923
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2113670	-		-

РАЗДЕЛ 9. Лифт

211	Ц0103-560-3-К=1,15	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	2	456918	132974,5	913836	265949	484996	1641,05	3282
				267030	32350,04	534060	64700	81	187,63	375
		лифт								
212	Ц0103-560-5-К=1,15	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000	6	-15959,7	-5123,25	-95758	-30740	-47674	-52,9	-317
				-8513,45	-1296,03	-51081	-7776	81	-7,52	-45

	кг								
	остан.								
213 Ц0103-560-7-К=1,15	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	32,3	-2545,87	-103,5	-82232	-3343	-63223	-14,95	-483
			-2413,85	-2,65	-77967	-85	81	-0,02	-
	м								
214 75-7-112 Изм. и доп. вып. 21	Лифты пассажирские модели ЛП-1010БК, грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 1000 мм, исполнение шахтных дверей Е30	2	1464638	-	2929276	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	комплект								

ВОДОПРОВОД ИКАНАЛИЗАЦИЯ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		3665122	231866				2482
	Тенге		405012	56838				330
Стоимость оборудования -	Тенге		2929276	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге		2929276	-	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге		735846	-	-			-
Материалы -	Тенге		98968	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге		-	461850	-			-
Накладные расходы -	Тенге		374099	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			187
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	56115	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		66597	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		1176542	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2999
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	517965	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4105818	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2999
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	517965	-		-

РАЗДЕЛ 10. Водопровод хозяйственно-питьевой В1

215 СПРАЙС-ЛИСТ стр.39	Гипкая подводка Д-50см	684	154,9	-	105952	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
216 Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	16	473,47	39,24	7576	628	4977	1,47	24
			254,25	15,75	4068	252	115,2	0,07	1

		1шт							
217	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	16	3500	-	56000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
218	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2219	2,6	10
				447,75	33,75	1791	135	115,2	0,16	1
		1шт								
219	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	4	5190	-	20760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
220	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	160	266	-	42560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Водомерные узел (общедомовой)-2шт								
221	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	2	4173,51	137,88	8347	276	3468	8,5	17
				1453,5	51,75	2907	103	115,2	0,25	1
		1узел								
222	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	4	5190	-	20760	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
223	С130809-74	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	4	1980	-	7920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
224	С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	8	562	-	4496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

	004								
225	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм м	4	270 -	- -	1080 -	- -	- -	- -	- -
226	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм м	0,4	90 -	- -	36 -	- -	- -	- -	- -
227	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	328 -	- -	656 -	- -	- -	- -	- -
228	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 Мм шт	2	367 -	- -	734 -	- -	- -	- -	- -
229	С130901-59	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	4	919 -	- -	3676 -	- -	- -	- -	- -
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)				37					10010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	288	367 -	- -	105696 -	- -	- -	- -	- -
231	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм шт	144	192,46 134,42	52,42 18,54	27714 19356	7548 2670	25373 115,2	0,77 0,09	111 13
232	СПРАЙС-ЛИСТ стр.38	-Фильтр сетчатый муфтовый д-15мм 1фильтр	144	142,05 -	- -	20455 -	- -	- -	- -	- -
233	СПРАЙС-ЛИСТ стр.35	-Лючок сантехнический шт	144	1246,32 -	- -	179470 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			617456	8812			162

		Тенге		28122	3160			16
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		617456	-	-		-
Материалы -		Тенге		10271	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	31282	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		570251	-	-		-
Сдача и испытание -		Тенге		784	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		36037	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5406	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		39210	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		692702	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		196
Сметная заработная плата -		Тенге		-	36688	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		692702	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		196
Сметная заработная плата -		Тенге		-	36688	-		-

РАЗДЕЛ 11. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4

234 СПРАЙС-ЛИСТ-Гипкая подводка Д-50см стр.39	540 шт	154,9 -	- -	83646 -	- -	- -	- -	- -
235 С130901-6 -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	160 шт	266 -	- -	42560 -	- -	- -	- -	- -
Водомерные узел горячей воды(поквартирный)-144шт								
236 С130901-55 -Вентили проходные муфтовые Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)	288	367 38	-	105696	-	-	- 10010	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
237	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	144 шт	192,46 134,42	52,42 18,54	27714 19356	7548 2670	25373 115,2	0,77 0,09	111 13
238	СПРАЙС-ЛИСТ-Фильтр сетчатый муфтовый д-15мм стр.38		144 1фильтр	142,05 -	- -	20455 -	- -	- -	- -	- -
239	СПРАЙС-ЛИСТ-Лючок сантехнический стр.35		144 шт	1246,32 -	- -	179470 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге Тенге		459542 19356	7548 2670			111 13
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		459542	-	-		-

Материалы -	Тенге		811	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	22026	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		431827	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге		784	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		25373	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3806	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		29095	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		514010	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		137
Сметная заработная плата -	Тенге		-	25832	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		514010	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		137
Сметная заработная плата -	Тенге		-	25832	-		-

РАЗДЕЛ 12. Насосная хозяйственно-питьевого водопровода

240	E0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам 80 мм	40	935,75	20,8	37430	832	6372	0,73	29
				130,5	7,79	5220	312	115,2	0,04	2
241	E0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	10 м	801,76	15,99	8018	160	1406	0,66	7
				116,1	5,99	1161	60	115,2	0,03	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)				39					10010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	E0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	20 м	606,31	7,95	12126	159	1577	0,37	7
				65,48	2,97	1310	59	115,2	0,01	-
243	E0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	6 м	266,48	3,96	1599	24	371	0,3	2
				52,2	1,49	313	9	115,2	0,01	-
244	E0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	50 м	11,13	-	557	-	616	0,05	3
				10,69	-	535	-	115,2	-	-
245	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	26 м	10,99	-	286	-	320	0,05	1
				10,69	-	278	-	115,2	-	-

246	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м	18	100,7	0,07	1813	1	1026	0,37	7
					60,3	0,02	1085	-	94,5	-	-
247	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	м2	0,04	8287,75	-	332	-	376	51,5	2
					8032,5	-	321	-	117	-	-
248	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,036	8097,13	-	291	-	338	51,5	2
					8032,5	-	289	-	117	-	-
249	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	км	4	3150,83	123,78	12603	495	10743	13,39	54
					2285,05	46,35	9140	185	115,2	0,23	1
250	С131002-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000	1насос	4	18600	-	74400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)					40					10010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		об/мин								
251	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	шт	4	19700	-	78800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
252	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	шт	2	758,67	70,66	1517	141	1532	3,74	7
					639,63	25,49	1279	51	115,2	0,13	-
253	СПРАЙС-ЛИСТ стр.4	Гидроаккумлятор (бак) V-100л	1бак	2	6591,78	-	13184	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
254	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель	шт	4	530,56	1,58	2122	6	1545	3	12
					477	-	1908	-	81	-	-

		протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм							
255	СПРАЙСТ-ЛИС-Т стр.43	Прессостат (реле давления)0,2-8 бар	шт 4	3598,65 --	- -	14395 -	- -	- -	- -	- -
256	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт 8	891,93 447,75	90,13 33,75	7135 3582	721 270	4438 115,2	2,6 0,16	21 1
257	С130902-65 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1шт 8	9705 -	- -	77640 -	- -	- -	- -	- -
	Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)		шт. 	41					10010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	16	473,47 254,25	39,24 15,75	7576 4068	628 252	4977 115,2	1,47 0,07	24 1
259	С130902-63 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 40, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1шт 8	6879 -	- -	55032 -	- -	- -	- -	- -
260	С130902-42	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	шт. 8	34300 -	- -	274400 -	- -	- -	- -	- -
261	Е0118-14-3	-Установка виброизолирующих вставок диаметром 50 мм к насосам давлением 1,6 МПа	шт 8	528,02 183,08	30,94 11,59	4224 1465	248 93	1794 115,2	1,07 0,06	9 -
262	С130905-122-1 Изм. и доп.вып.19	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	1вставка 8	2525 -	- -	20200 -	- -	- -	- -	- -

263	E0118-14-4	-Установка виброизолирующих вставок диаметром 65 мм к насосам давлением 1,6 МПа	шт.	8	691,73	52,42	5534	419	2563	1,5	12
					259,56	18,54	2076	148	115,2	0,09	1
264	С130905-122-3 Изм. и доп.вып.19	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	1вставка	8	3817	-	30536	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
265	E0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	шт.	14	48,96	1,62	685	23	673	0,23	3
					41,72	-	584	-	115,2	-	-
266	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.34	-Монометр МВПЗ-УФ 1-9 бар резьба штуцера М20х1,5	комплект	14	642,61	-	8997	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
267	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.41	-Кран шаровый проходной муфтовый КЕ-231L d-20мм	шт	24	226,6	-	5438	-	-	-	-
					42					10010	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			756869	3857			200
			Тенге			34615	1440			7
		Стоимость оборудования -	Тенге			27578	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			27578	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2122	-	-		-
		Материалы -	Тенге			208	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1908	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	232	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2140	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2436	-	-		-
		Материалы -	Тенге			727	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1696	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	261	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1957	-		-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге			724733	-	-		-
Материалы -	Тенге			64419	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	32450	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			625443	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			11	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге			462	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			37383	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5607	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45727	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			807842	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		203
Сметная заработная плата -	Тенге			-	38057	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			843735	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		228
Сметная заработная плата -	Тенге			-	42155	-		-

РАЗДЕЛ 13. Канализация хозяйственно-бытовая К1

268 Е0116-5-2 -Прокладка по стенам зданий и	36	1218,62	10,58	43870	381	6136	0,77	28
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)		43					10010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм		144	3,96	5184	143	115,2	0,02	1
269	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.45	Ревизия скрышкой из ПХВ d100мм	144	256,03	-	36868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
270	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.45	Ревизия скрышкой из ПХВ d100мм	136	1246,32	-	169500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			250238	381			28
	Тенге			5184	143			1
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			250238	-	-		-
Материалы -	Тенге			38305	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	5327	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			206368	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			6136	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	920	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15382	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			271757	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
Сметная заработная плата -	Тенге			-	6247	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			271757	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
Сметная заработная плата -	Тенге			-	6247	-		-

РАЗДЕЛ 14. Внутрений водосток

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	Е0116-21-1	-Установка водосточных воронок	10	8426,26	137,88	84263	1379	5962	2,58	26
		1воронка		465,75	51,75	4658	517	115,2	0,25	3
272	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.45	-Ревизия скрышкой из ПХВ d100мм	24	256,03	-	6145	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
273	Е0116-7-10	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	348	1550,07	19,03	539424	6622	49763	0,69	240
		м		117	7,13	40716	2481	115,2	0,03	12
274	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных	4	891,93	90,13	3568	361	2219	2,6	10
				447,75	33,75	1791	135	115,2	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. до 100 мм								
275	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	4	6480	-	25920	-	-	-	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
276	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	40,4	72,96	16,85	2948	681	1561	0,21	9
		шт		38,59	4,33	1559	175	90	0,03	1
277	С11031-218 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	44,44	380	-	16887	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
278	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.35	-Лючок сантехнический	24	1246,32	-	29912	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		Узел ввода								
279	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	4	15431,34	160,26	61725	641	3257	3,69	15
				646,58	60,25	2586	241	115,2	0,29	1

		1шт							
280	Ц0111-350-4	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	2	845,67	1,58	1691	3	1050	4	8
				648	-	1296	-	81	-	-
		шт								
		Узел управления и тепловой пункт								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)				45					10010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	25	935,75	20,8	23394	520	3983	0,73	18
				130,5	7,79	3263	195	115,2	0,04	1
		м								
282	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	25	11,13	-	278	-	308	0,05	1
				10,69	-	267	-	115,2	-	-
		м								
283	Е0118-18-1	-Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	2	2392,16	261,86	4784	524	4282	9,79	20
				1761,3	97,34	3523	195	115,2	0,47	1
		1узел								
284	75-1-230 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	-Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо 200/150-Ал-схема 01/отопление 200 кВт-независимая, ГВС 150 кВт-закрытая/	2	1350400	-	2700800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
285	С130901-9	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	32	499	-	15968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
286	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	32	266	-	8512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
287	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	32	48,96	1,62	1567	52	1538	0,23	7
				41,72	-	1335	-	115,2	-	-

288	СПРАЙС-ЛИСТ-Монометр технический МПЗ-УФ стр.34	комплект	32	642,61	-	20564	-	-	-	-
289	Е0118-22-4 -Установка термометров в оправе прямых или угловых	шт	16	64,62	-	1034	-	1025	0,32	5
				55,62	-	890	-	115,2	-	-
290	СПРАЙС-ЛИСТ-Термометр ТБП63-Тр38 стр.40	комплект	16	476,88	-	7630	-	-	-	-
291	С12021-262 -Опоры скользящие	шт	0,01092	107900	-	1178	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3558192	10782			359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			61883	3939			19
		Стоимость оборудования -	Тенге			2700800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2700800	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1691	-	-		-
		Материалы -	Тенге			392	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1296	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	157	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1453	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19835	-	-		-
		Материалы -	Тенге			708	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1734	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16887	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	234	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1284	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1968	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1178	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1178	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1249	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			834687	-	-		-

Материалы -	Тенге	650906	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	62792	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	114650	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	5	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	278	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	72337	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10850	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	54421	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	961445	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	397
Сметная заработная плата -	Тенге	-	73643	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	3689079	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	416
Сметная заработная плата -	Тенге	-	77064	-	-

РАЗДЕЛ 15. Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
292	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2364,18	1144,51	11,11	2705831	26264	661194	1,48	3500
				238,61	4,16	564123	9830	115,2	0,02	48
		м2								
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
293	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	120	623,7	14,12	74844	1694	14604	0,55	66
				100,35	5,29	12042	635	115,2	0,03	3
		м								
294	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1074	120,7	14,12	129632	15165	130703	0,55	594
				100,35	5,29	107776	5681	115,2	0,03	28
		м								
295	С130801-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	230	210	-	48300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
296	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	160	171	-	27360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
297	С130801-46 Изм. и	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных	684	127	-	86868	-	-	-	-

доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	электросварных труб, 25х2 мм	м		-	-	-	-	-	-	-
298	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0216	64200,36	8122,48	1387	175	1238	254	5
				45900	3069	991	66	117	14,99	-
299	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	км 21,6864	384	-	8328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)				48					10010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02		м								
300	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,012	62546,88	6788,5	751	81	677	253	3
				45675	2565	548	31	117	12,52	-
301	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	км 12,048	250	-	3012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
02		м								
302	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	1194	78,92	-	94230	-	95940	0,33	398
				69,75	-	83282	-	115,2	-	-
303	С130904-22	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	м 288	326	-	93888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
304	С130904-25	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 40 мм	шт 16	567	-	9072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
305	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт 285,8094	200	-	57162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
306	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	кг 103,8	43,6	0,1	4525	10	980	0,06	6
				11,62	0,04	1206	4	81	-	-
307	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2 103,8	40,72	0,04	4226	4	700	0,04	4

	эмалью ПФ-115		8,32	-	864	-	81	-	-
		м2							
	ВНУТРЕНЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
308 Ц0108-572-4-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	36	2849	178	102564	6408	16206	3	108
			486	40,5	17496	1458	85,5	0,23	8
		шт							
309 СПРАЙС-ЛИСТ-стр.46	Щит этажный учетно-распределительный ЩЭ-4	36	5749,63	-	206987	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)			49					10010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт							
310 Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	144	862	28	124128	4032	42415	2	288
			340	4,5	48960	648	85,5	0,03	4
		шт							
311 СПРАЙС-ЛИСТ-стр.47	Автомат ВА 47-29 3Ф 32А	144	215,78	-	31072	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
312 Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	144	514	105	74016	15120	33772	2	288
			254	20,3	36576	2923	85,5	0,12	17
		шт							
313 СПРАЙС-ЛИСТ-стр.46	Бокс ЩРВ-ПЛАСТИК 18	144	744,07	-	107146	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
314 Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	720	501,2	13,2	360864	9504	141157	1	720
			227	2,3	163440	1656	85,5	0,01	10
		шт							
315 СПРАЙС-ЛИСТ-стр.48	Дифф.Автомат АД12 30мА 16А	576	572,93	-	330008	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
316 СПРАЙС-ЛИСТ-стр.48	Автомат ВА 47-29 1Ф 16А	144	72,72	-	10472	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		4696672	78458			5981
			Тенге		1037304	22933			118
	Стоимость оборудования -		Тенге		685684	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		685684	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		661572	-	-		-
	Материалы -		Тенге		360036	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	273157	-		-

Накладные расходы -	Тенге			233549	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			117
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35032	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53707	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			948829	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			1560
Сметная заработная плата -	Тенге			-	308190	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10889	-	-			-
Материалы -	Тенге			7008	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге			-	3711	-			-
Накладные расходы -	Тенге			3595	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			2
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)		50						10010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	539	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			869	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4250	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3338527	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2194192	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	783369	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			333989	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			28114	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			902441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		451
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	135366	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254458	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4495426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5088
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	918735	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			6145292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6669
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1231174	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Электроосвещение								
317	Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	4	514	105	2056	420	938	2	8
				254	20,3	1016	81	85,5	0,12	-
318	СПРАЙС-ЛИСТ-	Бокс ЩРВ-ПЛАСТИК 12 стр.46 шт	2	574,96	-	1150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
319	СПРАЙС-ЛИСТ-	Бокс ЩРВ-ПЛАСТИК 8 стр.46 шт	2	372,03	-	744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
320	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	30	501,2	13,2	15036	396	5882	1	30
				227	2,3	6810	69	85,5	0,01	-
321	СПРАЙС-ЛИСТ-	Автомат ВА 47-29 3Ф 25А шт	4	215,78	-	863	-	-	-	-

	стр.47			-	-	-	-	-	-	-
322	СПРАЙС-ЛИСТ-Автомат ВА 47-29 1Ф 16А	шт	26	72,72	-	1891	-	-	-	-
	стр.47			-	-	-	-	-	-	-
323	С151803-52 -Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	шт	0,1607391	60400	-	9709	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)	1000шт		51					10010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,1624338	24200	-	3931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		35379	816			38
				Тенге		7826	150			1
		Стоимость оборудования -		Тенге		4648	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		4648	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		30732	-	-		-
		Материалы -		Тенге		8450	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7976	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		13640	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		6820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1023	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2253	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		39804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		42
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8999	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		44452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		42
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8999	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Силовое электрооборудование								
325	У65-3-1 СКЦЭ	-Вводные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-11	2	78944,41	399	157889	798	4927	16	32
				2790,49	91,08	5581	182	85,5	0,5	1
326	У65-5-9 СКЦЭ	-Распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-47	2	63230,53	399	126461	798	4886	16	32
				2766,01	91,08	5532	182	85,5	0,5	1
327	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	2	1299,3	68,3	2599	137	565	2	4
				317	13,5	634	27	85,5	0,08	-

Устр-во

		/шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм								
328	СПРАЙС-ЛИСТ-Шкаф АВР-40 стр.60	шт	2	18155,29	-	36311	-	-	-	-
329	Ц0108-573-4-Шкаф /пульт/ управления	шт	6	- 514	- 105	- 3084	- 630	- 1407	- 2	- 12

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 52 10010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм		254	20,3	1524	122	85,5	0,12	1
330	СПРАЙС-ЛИСТ-Бокс ЩРВ- 12з стр.46	шт	2	913,18	-	1826	-	-	-	-
331	СПРАЙС-ЛИСТ-Бокс ЩРВ-18з стр.46	шт	4	- 1149,93	- -	- 4600	- -	- -	- -	- -
332	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	24	- 501,2	- 13,2	- 12029	- 317	- 4705	- 1	- 24
				227	2,3	5448	55	85,5	0,01	-
333	Ц0108-526-2-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	10	862	28	8620	280	2945	2	20
				340	4,5	3400	45	85,5	0,03	-
334	СПРАЙС-ЛИСТ-Автомат ВА 47-100 3Ф 10,16,25,32,40А стр.48	шт	20	1108,66	-	22173	-	-	-	-
335	СПРАЙС-ЛИСТ-Автомат ВА 47-29 3Ф 16,25А стр.48	шт	4	- 72,72	- -	- 291	- -	- -	- -	- -
336	СПРАЙС-ЛИСТ-Автомат ВА 47-29 1Ф 8А стр.48	шт	10	- 72,72	- -	- 727	- -	- -	- -	- -
337	У65-33-27 СКЦЭ -Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5130-3174, 3274	шт	2	2374,31	324,13	4749	648	1975	7	14
				1084,38	70,84	2169	142	85,5	0,4	1
338	У65-33-21 СКЦЭ -Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные	устр-во	4	3622,8	324,13	14491	1297	6069	11	44
				1703,67	70,84	6815	283	85,5	0,4	2

		Я5113-1873...3077								
339	С151803-52	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	устр-во	0,00009	60400	-	5	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
340	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,	1000шт	608	27,7	2,1	16842	1277	10501	0,1	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	11978	304	85,5	-	2
341	С151601-120 7 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м 0,096	53341	-	5121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
342	С151601-124 4 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,042	78043	-	3278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
343	С151601-127 2 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,1	93270	-	9327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
344	С151601-127 3 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,336	141785	-	47640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
345	С151601-127 4 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,034	200060	-	6802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
346	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	км 200	60,4	15,6	12080	3120	7268	0,24	48
				38,7	3,8	7740	760	85,5	0,02	4
347	С151601-873 3 Изм. и	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с	м 0,18	922497	-	166049	-	-	-	-

	доп. вып. 20	низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		-	-	-	-	-	-	-
348	С151601-875-1 Изм. и доп. вып. 20	км Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВВГнг(В)-LS 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,02	1412085 -	- -	28242 -	- -	- -	- -	- -
349	Ц0108-409-1-	км Трубы винипластовые по установленным конструкциям по	586	108,6 39,6	48,9 12,2	63640 23206	28655 7149	25953 85,5	0,22 0,07	129 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
350	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.50	м Труба ПХВ диаметр 25мм	586	15,9 -	- -	9317 -	- -	- -	- -	- -
351	Ц0108-409-2-	м Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	180	147,3 49,5	73 18,3	26514 8910	13140 3294	10434 85,5	0,29 0,11	52 19
352	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.50	м Труба ПХВ диаметр 40мм	180	33,14 -	- -	5965 -	- -	- -	- -	- -
353	Ц0108-407-1-	м Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	42	125,6 41,4	64,1 15,8	5275 1739	2692 664	2054 85,5	0,26 0,09	11 4
354	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	42	99 -	- -	4158 -	- -	- -	- -	- -
355	Ц0108-472-6-	м Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	140	88,9 27,9	3,1 0,3	12446 3906	434 42	3376 85,5	0,16 -	22 -
356	Ц0108-395-1-	м Лоток металлический штампованный по установленным	0,0416	18664	7302	776	304	412	57	2

	конструкциям, ширина лотка до 200 мм		9720	1850,03	404	77	85,5	10,73	-
357 С151803-75	-Лоток перфорированный стальной, ЛП-145 У1, габаритные размеры 2000х145х25 мм	т 16 шт	339 -	- -	5424 -	- -	- -	- -	- -
					Телекомуникация				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге ---- Тенге			824750 88985	54526 13328			508 77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			65928	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			65928	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			754664	-	-		-
		Материалы -	Тенге			323983	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	102313	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			287171	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13122	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50529	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			892670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		628
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115435	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4158	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4158	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4407	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			963006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		628
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115435	-		-
		РАЗДЕЛ 18. Телекомуникация								
358	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	6 шт	702,3 648	- -	4214 3888	- -	3534 90,9	4 -	24 -
359	СПРАЙС-ЛИСТ стр.66	-Коробка распределительная этажная оптическая КРЭ-24-1	6 шт	7449,15 -	- -	44695 -	- -	- -	- -	- -

360 Ц0110-901-8-	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	18	254,8	12,5	4586	225	4170	1	18
			234	-	4212	-	99	-	-
	шт								
361 СПРАЙС-ЛИСТ- стр.66	Коробка этажная КПЭ-10	18	702,81	-	12651	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
362 СПРАЙС-ЛИСТ- стр.66	Коробка протяжная КПЭ-10	3	820,17	-	2461	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
363 Ц0110-349-7-	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	144	107,3	-	15451	-	12959	1	144
			99	-	14256	-	90,9	-	-
	шт								
364 СПРАЙС-ЛИСТ- стр.66	Розетка абонентская оптическая РА-8686	144	503,26	-	72469	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365 Ц0108-412-2-		Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	2405	10,6	0,1	25493	240	18301	0,06	144
				8,8	0,1	21164	240	85,5	-	1
		м								
366 Ц0110-55-9		-Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	235	40	-	9400	-	5482	0,18	42
				28,8	-	6768	-	81	-	-
		м								
367 СПРАЙС-ЛИСТ- стр.66		Патчкорт 10 метров FTTH-A10м	12	465,04	-	5580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
368 СПРАЙС-ЛИСТ- стр.66		Патчкорт 10 метров FTTH-A15м	48	475,51	-	22824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
369 СПРАЙС-ЛИСТ- стр.66		Патчкорт 10 метров FTTH-A20м	60	543,51	-	32611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
370 СПРАЙС-ЛИСТ- стр.66		Патчкорт 10 метров FTTH-A25м	24	673,04	-	16153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
371 Ц0108-409-2-		Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	91	147,3	73	13404	6643	5275	0,29	26
				49,5	18,3	4505	1665	85,5	0,11	10
		м								
372 СПРАЙС-ЛИСТ- стр.66		Труба ПВХ Д 32мм ЗПТ-ВП	91	51,05	-	4646	-	-	-	-

		шт	-	-	-	-	-	-	-
373	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	630	147,3	73	92799	45990	36520	0,29	183
				49,5	18,3	31185	11529	85,5	0,11	67
		м								
374	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.66	Кабель-канал 20х10	630	22,66	-	14276	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
375	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	190	27,7	2,1	5263	399	3281	0,1	19
				19,7	0,5	3743	95	85,5	-	1
		м								
376	С151606-225-7 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКГОнг-П-2-G.652.D-CF-1,5-1 201Ж	0,19	49537	-	9412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			408388	53497			601
			Тенге			89721	13530			78
		Стоимость оборудования -	Тенге			44695	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			44695	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			363693	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27393	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	103250	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			193082	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13428	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27193	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			480409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		724
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116678	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			525104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		724
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116678	-		-

РАЗДЕЛ 19. Телевидение

		Оборудование и материалы								
377	Ц0110-349-7-	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	144	107,3	-	15451	-	12959	1	144
				99	-	14256	-	90,9	-	-
		шт								

378	С151801-143-	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	144	46	-	6624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
379	Ц0110-349-4-	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	68	702,3	-	47756	-	40054	4	272
				648	-	44064	-	90,9	-	-
			шт							
380	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.54	Длитель на 4 направления DM 04	68	649,37	-	44157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
381	Ц0110-55-5 -	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	128	72,1	-	9229	-	6304	0,38	49
				60,8	-	7782	-	81	-	-
			м							

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 58 10010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.54	Кабель телевизионный магистральный RG-11	128	37,2	-	4762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
383	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	4190	108,6	48,9	455034	204891	185571	0,22	922
				39,6	12,2	165924	51118	85,5	0,07	296
			м							
384	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.54	Труба ПХВ д-16мм	4190	8,12	-	34023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
385	Ц0108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	4190	10,6	0,1	44414	419	31884	0,06	251
				8,8	0,1	36872	419	85,5	-	2
			м							
386	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.54	Кабель телевизионный абонентский RG-6	4190	15,22	-	63772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	19	Тенге			725222	205310			1638
			Тенге			268898	51537			299
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			725222	-	-		-

Материалы -	Тенге		97676	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	320436	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		153337	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		276772	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		138
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	41516	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		60120	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		1062113	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2075
Сметная заработная плата -	Тенге		-	361951	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге		1062113	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2075
Сметная заработная плата -	Тенге		-	361951	-		-

РАЗДЕЛ 20. Диспетчеризация лифта

387 Ц0110-372-5-Комплект коммутационного оборудования диспетчерского пункта для городской связи	2	16632	271	33264	542	29283	82	164
		16040	67,5	32080	135	90,9	0,39	1
компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388	СПРАЙС-ЛИСТ-Лифтовый блок 6.0 ШУЛК 32 к-т стр.55		2	18394,41	-	36789	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
389	СПРАЙС-ЛИСТ-Монтажный комплект для ЛБ стр.55		2	5090,79	-	10182	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
390	СПРАЙС-ЛИСТ-Переговорный комплект кабины стр.55		2	1371,12	-	2742	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
391	С151802-21 -Коробка универсальная УК-П		2	59	-	118	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
392	Ц0108-408-1-Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм		30	231,7	115	6951	3450	3355	0,53	16
				102	28,8	3060	864	85,5	0,17	5
		м								
393	СПРАЙС-ЛИСТ-Труба ПХВ д-16мм стр.50		30	8,12	-	244	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
394	Ц0108-412-2-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		30	10,6	0,1	318	3	228	0,06	2
				8,8	0,1	264	3	85,5	-	-

395 Ц0110-55-5 -Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	50	72,1	-	3605	-	2462	0,38	19
			60,8	-	3040	-	81	-	-
396 СПРАЙС-ЛИСТ-Кабель связи стр.58	м	80	10,26	-	821	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			95033	3995			201
		Тенге			38444	1002			6
Стоимость оборудования -		Тенге			49713	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			49713	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			45320	-	-		-
Материалы -		Тенге			1699	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	39446	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1182	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			35329	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5299	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4839	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге			85488	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		224
Сметная заработная плата -			Тенге			-	44745	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге			135201	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		224
Сметная заработная плата -			Тенге			-	44745	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге			43642009	970782			36054
			Тенге			6008777	281742			1516
Стоимость оборудования -			Тенге			6508322	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге			6508322	-	-		-
Стоимость монтажных работ -			Тенге			3320863	-	-		-
Материалы -			Тенге			918804	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	1311632	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			648412	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			1106164	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		553
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	165925	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			265622	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге			4692649	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		8273
Сметная заработная плата -			Тенге			-	1477557	-		-
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			22340787	-	-		-

Материалы -	Тенге	11483722	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3948863	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4417599	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2306620	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4019147	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2010
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	602872	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1581596	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27941530	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	25792
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4551735	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4819344	-	-	-
Материалы -	Тенге	12451	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	55404	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4737400	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	44877	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6732	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	291853	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5156074	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	353
Сметная заработная плата -	Тенге	-	62136	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	6652694	-	-	-
Материалы -	Тенге	3059247	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	974620	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2569855	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			32318	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1122762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		561
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	168414	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			514186	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8241984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1143034	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			52588217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40717
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7234462	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			52588217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3536358	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге							

Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге	46645338
Доп.затраты при производстве работ		
зимнее время 0,49%	Тенге	228562
Затраты на выслуга лет,1%	Тенге	466453
Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	186581
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	53977329
Пересчет в текущих цена на 2015г		
К=2,5574194 54%	Тенге	74543041
Пересчет в текущих цена на 2016г		
К=2,7367742 46%	Тенге	67952930
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	142495971
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	2849919
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	145345890
Итого с понижающими коэффициентами К=0,9299989	Тенге	135171518
НДС	Тенге	16220582
Итого с НДС	Тенге	151392100

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Амаль» Ж.Ташимов

Инженер-эксперт Ж.Ташимов

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер ТОО «Амаль»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за 24 НОЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		На отм 0,000...+22,350								
372	СПРАЙС-ЛИСТ-Сухие строительные смеси стр.26	вермикулитовые М350	21,125	12175,68	-	257211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
388	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	850	1026,06	2,1	872151	1785	268117	2	1700
				333	0,79	283050	671	94,5	-	3
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		1129362	1785			1700
				Тенге		283050	671			3
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1129362	-	-		-
	Материалы -			Тенге		498576	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	283721	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		257211	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			88740	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			268117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83849	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1481328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1837
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	323939	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1481328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1837
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	323939	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка								
392	Е0113-14-1	-Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком этинолевым	2800	8,43	0,09	23604	252	18393	0,04	116
				8,06	0,05	22568	140	81	-	1
		м2								
393	СПРАЙС-ЛИСТ-Грунтовка+кварцгрунт стр.24		2800	67,64	-	189392	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
394	Е0115-155-2-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная		2800	32,29	0,14	90412	392	84672	0,19	524
				31,95	0,05	89460	140	94,5	-	1
		м2								
395	СПРАЙС-ЛИСТ-Термо-изолятор стр.24		2800	169,11	-	473508	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
396	Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен		2800	110,86	1,96	310404	5484	289340	0,61	1711
				108,9	0,45	304920	1260	94,5	0,03	73
		м2								
397	СПРАЙС-ЛИСТ-Штукатурка стр.24		2800	1082,28	-	3030384	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
398	Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		2800	77,28	3,43	216384	9604	198556	0,46	1275
				73,73	1,31	206444	3668	94,5	0,01	18
		м2								
399	СПРАЙС-ЛИСТ-Финишное покрытие стр.24		2800	77,79	-	217812	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
400	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	853,7	659,44	2,02	562968	1725	52121	0,39	335
				64,13	0,48	54748	407	94,5	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
401	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	6081,6	150,62	0,62	915998	3771	447650	0,43	2645
				69,08	0,23	420117	1399	106,2	-	7
		м2								
402	Е0108-35-4	-На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	6081,6	82,96	-	504523	-	203254	0,2	1204
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=3			31,47	-	191388	-	106,2	-	-
		м2								
		Утепление плит перекрытия и колон								
404	Е0115-39-7	-Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	926,36	174,89	1,02	162007	942	33309	0,24	218
	Изм. и доп. вып. 10			37,89	0,16	35100	148	94,5	-	1
		м2								
405	СПАЙСТ-ЛИСТ стр.9	-Утеплитель ПЕНОПЛЕКС тол. 50мм/колонны,плиты перекрытия/	48,6339	7271,59	-	353646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	7051043	22170			8028
	Тенге	1324744	7162			101
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7051043	-	-		-
Материалы -	Тенге	1439387	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1331906	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4264742	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1327296	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		664
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	199094	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	502700	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8881039	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8792
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1531001	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	8881039	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8792
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1531001	-		-

РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1

11	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	388	1430	-	554840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С131101-106	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлФР с фарфоровым корпусом компл	144	2850	-	410400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			965240	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			965240	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			965240	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57914	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1023154	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1023154	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								
48	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,048	8287,75	-	398	-	451	51,5	2
				8032,5	-	386	-	117	-	-
49	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	3,504	8097,13	-	28372	-	32931	51,5	180
				8032,5	-	28146	-	117	-	-
50	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре м	270	59,31	-	16014	-	18398	0,34	91
				59,15	-	15971	-	115,2	-	-
57	Е0126-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	1,4	220,31	50,38	308	71	181	0,69	1
				124,43	18,9	174	26	90	0,09	-
58	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96 м3	0,07	3405	-	238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			45331	71			275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			44676	26			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29317	-	-		-
		Материалы -	Тенге			84	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28732	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			238	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			218	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5034	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3773	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33766	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16014	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15971	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2760	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2065	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18730	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			103128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		301
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52497	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
95	С131101-25	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500х500х198 мм	144	1370	-	197280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	180 шт	1750	-	315000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С131101-68	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм	64 шт	5220	-	334080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	Е0117-1-1	-Установка купальных чугунных	144 комплект	13766,57	93,94	2198386	13527	86967	2,9	418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ванн								
				488,25	36	70308	5184	115,2	0,17	24
		комплект								
		Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование								
5	Ц0108-600-1-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	144	62,9	5,4	9058	778	6932	-	-
				54	2,3	7776	331	85,5	0,01	2
		шт								
6	С151801-967-	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	144	2173	-	312912	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3366716	14305			418
			Тенге			78084	5515			26
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			321970	-	-		-
		Материалы -	Тенге			504	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8107	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			312912	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1040	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19734	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			348635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9147	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3044746	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2114551	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75492	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			846360	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13045	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187903	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3319616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		486
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88537	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3668251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		491
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97684	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение								
35	Е0121-24-13-	Установка трасформатора понизительного мощностью до	6	314,3	20,67	1886	124	1334	1,26	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,25 ква		220,5	8,19	1323	49	97,2	0,04	-
36	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	6	4720 --	- -	28320 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0121-28-1	-Установка фотодатчика шт	98	19,13 --	- -	1875 -	- -	1715 -	0,12 -	12 -
38	СПРАЙС-ЛИСТ стр.47	-Датчик движение инфракрасный ДД 009 шт	98	18 19624 --	- - -	1764 1923152 -	- - -	97,2 - -	- - -	- - -
39	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	22	36,26 27	- -	798 594	- -	577 97,2	0,17 -	4 -
40	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	800	35,4 29,48	- -	28320 23584	- -	22924 97,2	0,19 -	150 -
41	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	306	45,74 31,05	- -	13996 9501	- -	9235 97,2	0,2 -	61 -
42	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	14	134 -	- -	1876 -	- -	- -	- -	- -
43	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	8	182 -	- -	1456 -	- -	- -	- -	- -
44	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	800	156 -	- -	124800 -	- -	- -	- -	- -
45	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	306	182 -	- -	55692 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2182171	124			233
			Тенге			36766	49			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			1923152	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1923152	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			259019	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			9984	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36815	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			212144	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5368	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17688	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			312492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42183	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2235644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42183	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
69	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	8	166,9	5,4	1335	43	1096	1	8
				158	2,3	1264	18	85,5	0,01	-
		шт								
70	С151801-100-	Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 10	8	2030	-	16240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
81	75-6-24 Изм. и доп. вып. 21	-Ящики управления Я 5125-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на 2 фидера, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	2	29016	-	58032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
82	75-6-24 Изм. и доп. вып. 21	-Ящики управления Я 5125-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на 2 фидера, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	4	29016	-	116064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			191671	43			8
			Тенге			1264	18			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			174096	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			174096	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17575	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			28	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1282	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16240	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	164	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			19792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1447	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			193888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1447	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			14931534	38498			10662
			Тенге			1768585	13443			131
		Стоимость оборудования -	Тенге			2097248	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2097248	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			598563	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10516	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46205	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			541296	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6572	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			680919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		265
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52777	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8209722	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1938047	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1644360	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4522191	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			88958	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1628975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		814
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	244346	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			590322	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10429019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10830
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1888706	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4026000	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2114594	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	91462	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1811600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15805	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247882	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4379246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		586
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107267	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			17586432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11682
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2048750	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			170381				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			15659565				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			76732				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			156596				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			62638				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			18052779				
		Пересчет в текущих цена на 2015г								
		К=2,5574194 54%	Тенге			24931004				
		Пересчет в текущих цена на 2016г								
		К=2,7367742 46%	Тенге			22726935				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			47657939				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			953159				
		Итого с налогами,сборами и обязательными								
		платежами	Тенге			48611098				
		Итого с понижающими коэффициентами К=0,9299989	Тенге			45208272				
		НДС	Тенге			5424993				
		Итого с НДС	Тенге			50633265				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Амаль» Ж.Анарбекова

Инженер-эксперт Ж.Ташимов

Заказчик	ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Инженер	ТОО «Туран Курылыс»
Подрядчик	ТОО «Корпорация Атамекен»
Авторский надзор	ТОО «Сити Инжиниринг»
Наименование объекта	Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Дом №38

АКТ

Выполненных работ за Март 2018 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Планировка территории										
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м РАСТ.ГРУНТ	2464	4,85	4,85	11946	11946	4020	-	-		
				-	1,68	-	4145	97	0,01	14		
2	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м РАСТ.ГРУНТ	2464 м3	2,8	2,8	6907	6907	2324	-	-		
				-	0,97	-	2396	97	-	8		
3	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЙ ГРУНТ	48451 м3	6	6	290856	290856	97882	-	-		
				-	2,08	-	100909	97	0,01	330		
4	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов	48451 м3	3,35	3,35	162299	162299	54618	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЙ ГРУНТ	м3	-	1,16	-	56308	97	-	184
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			472008	472008			-
			Тенге			-	163758			535
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			472008	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	163758	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			158845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23827	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37851	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			668705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		615
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	187585	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			668705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		615
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	187585	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение с воротами и калиткой								
5	У1-32-19	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы	м	595,5	1976,97	133,63	1177284	79574	109754	0,53	316
					87,4	44,25	52048	26348	140	0,22	129
6	У1-32-20	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	м	595,5	1325,41	2,31	789280	1375	84237	0,91	542
					156,46	0,71	93174	423	90	-	2
7	У1-34-5	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	м	1	50337,93	2041,28	50338	2041	6728	26	26
					4205,18	600,33	4205	600	140	2,9	3
8	У1-34-6	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	ворота	1	21105,02	36,2	21105	36	2275	15	15
					2516,17	11,21	2516	11	90	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ворота								
9	У1-34-44	-Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	1	5220,71	9,36	5221	9	565	3,6	4
				625,87	1,87	626	2	90	0,01	-
		калитка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2043228	83036			902
			Тенге			152569	27384			133
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1227622	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1089754	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83201	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17472	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80646	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1424750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		531
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100674	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			815606	-	-		-
		Материалы -	Тенге			717869	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	96752	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13061	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54161	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			956843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		606
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109813	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2381594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210487	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Покрытия игровых и спортивных площадок								
		Тип 4 = 384м2								
10	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	384	234,25	17,82	89951	6841	5859	0,04	16
				6,41	5,06	2460	1945	133	0,02	7
		м2								
11	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	384	173,11	23,93	66475	9189	6654	0,03	13
				5	8,03	1919	3084	133	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩ.10СМ								
12	Е0127-24-1 т.ч. п-1.37 К=5	м2 -Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	384	-48,06 -	- -	-18456 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0127-14-1	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ТОЛЩ.4СМ	384	881,27 21,37	68,09 12,75	338409 8205	26148 4898	17427 133	0,14 0,04	55 17
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м3 -Установка бортовых бетонных камней сечением 100.20.08 мм при других видах покрытий м	137	428,17 108,62	6,63 1,76	58660 14881	908 241	20112 133	0,7 0,01	96 1
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые м3	2,192	24586,41 -	- -	53893 -	- -	- -	- -	- -
		Площадка для мусора								
16	У1-39-3	-Площадка для мусоросборников типа 1, строительные работы площадка	1	14070,06 1411,62	46,92 14,09	14070 1412	47 14	1896 133	8,6 0,07	9 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге ---- Тенге			603003 28877	43133 10181			188 36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			603003	-	-		-
	Материалы -		Тенге			15172	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	39058	-		-
	Местные материалы -		Тенге			515821	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			51947	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7792	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39297	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			694247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		250
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46850	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			694247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		250
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46850	-		-

РАЗДЕЛ 4. Покрытия тротуаров, дорог и площадок

Тип 1 (+за границей участка)

17	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	425	234,25	17,82	99555	7571	6484	0,04	18
				6,41	5,06	2723	2152	133	0,02	8
		м2								
18	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ / ТИП Б МII	425	437,18	15,34	185801	6521	6214	0,03	14
				5,94	5,06	2523	2149	133	0,02	8
		м2								
19	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ / ТИП Б МII	425	553,58	15,34	235273	6521	6214	0,03	14
				5,94	5,06	2523	2149	133	0,02	8
		м2								
20	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100.30.15 мм при других видах покрытий	1121	639,66	6,63	717056	7429	164563	0,7	782
				108,62	1,76	121763	1968	133	0,01	7
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	02 С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые м3	50,445	24586,41	-	1240262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тип 2 = 268 м2								
22	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см м2	268	295,83	12,51	79281	3353	15113	0,24	65
				38,01	4,39	10186	1176	133	0,02	5
23	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	268	448,83	-	120288	-	8817	0,14	39
				24,74	-	6629	-	133	-	-
24	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100.20.08 мм при других видах покрытий м	404	428,17	6,63	172982	2677	59307	0,7	282
				108,62	1,76	43882	709	133	0,01	2
25	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые м3	6,464	24586,41	-	158927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Отмостка = 547 м2								
26	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки В7,5 ТОЛЩ.150ММ м3	37,05	9189,69	65,97	340478	2444	8580	1,35	50
				195,64	24,92	7249	923	105	0,12	5
27	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных	247	448,83	-	110862	-	8126	0,14	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		24,74	-	6110	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3460764	36517			1300
			Тенге			203589	11228			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3460764	-	-		-
		Материалы -	Тенге			47996	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	214817	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3172663	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			283418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42513	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224651	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3968834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	257330	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3968834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	257330	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МАФ								
28	У1-28-3	-Навес теневой типа I, строительные работы	1	15506,12	744,98	15506	745	2093	11	11
		навес		1748,03	245,2	1748	245	105	1,2	1
29	У1-21-1	-Качели, строительные работы	1	987,67	20,23	988	20	127	0,7	1
		качели		115,44	5,64	115	6	105	0,03	-
30	У1-21-2	-Качели, монтаж металлоконструкций	1	24157,64	38,7	24158	39	3569	23	23
		качели		3953,99	11,22	3954	11	90	0,04	-
31	У1-9-12	-Лиана для лазания тип I, строительные работы	2	6597,39	266,12	13195	532	2618	7	14
		лиана		1159,31	87,37	2319	175	105	0,43	1
32	У1-9-13	-Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	2	13278,5	18,1	26557	36	3238	10	20
		лиана		1793,04	5,61	3586	11	90	0,02	-
33	У1-8-1	-Горка-скат тип I, строительные работы	1	24536,94	2605,68	24537	2606	3480	9,8	10
		горка		1609,51	876,54	1610	877	140	4,3	4
34	У1-8-2	-Горка-скат тип I, монтаж	1	13902,85	22,47	13903	22	2062	13	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлоконструкций		2283,59	7,48	2284	7	90	0,03	-
		горка								
35	У1-7-1	-Балансир тип I, строительные работы	1	32970,94	550,82	32971	551	2187	12	12
				1896,45	186,02	1896	186	105	0,91	1
		балансир								
36	У1-9-32	-Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	2	5112,66	488,14	10225	976	974	1,8	4
				300,13	163,47	600	327	105	0,8	2
		стенка								
37	У1-9-33	-Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций	2	8231,43	13,73	16463	27	2431	7,8	16
				1346,9	3,74	2694	7	90	0,01	-
		стенка								
38	У1-49-2	-Урна типа 2, строительные работы	3	3004,25	74,45	9013	223	2784	5,2	16
				864,12	19,73	2592	59	105	0,1	-
		урна								
39	У1-42-1	-Стол-скамья типа IA, строительные работы	3	10978,67	1262,48	32936	3787	17780	28	84
				4617,45	321,3	13852	964	120	1,6	5
		стол-ск.								
40	СПрайс-лист-Щит пожарный "101SOS"		2	2006,63	-	4013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	СПрайс-лист-Ящик для песка 0,5 м3 "Karios"		2	4917,94	-	9836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	С143008-92	-Песок природный	1	1978,91	-	1979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
43	СПрайс-лист-Турникет "РостЕвроС трой"		1	58158,16	-	58158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	294437	9566			222
	Тенге	37250	2876			14
Стоимость оборудования -	Тенге	58158	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	58158	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	155199	-	-		-
Материалы -	Тенге	105197	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27571	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13849	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1979	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	32042	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4806	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11234	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	198475	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32378	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			81080	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68438	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12555	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1695	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			97922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14250	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			354556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46627	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Озеленение								
44	Е0147-11-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	82	245,4	15,13	20123	1241	24965	1,63	134
				230,27	5,74	18882	471	129	0,02	2
45	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	82	151,68	-	12437	-	15842	0,82	67
				149,77	-	12281	-	129	-	-
46	С143012-34	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	82	648,64	-	53189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0147-15-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	230	120,77	12,38	27777	2847	33552	0,76	175
				108,39	4,7	24930	1080	129	0,02	4
48	Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	230	27,61	-	6351	-	8140	0,17	38
				27,43	-	6310	-	129	-	-

ямa

шт

шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	230	202,89	-	46664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	946 шт	39,56	0,34	37426	325	48019	0,27	253
				39,22	0,13	37101	123	129	-	-
51	Е0147-26-1	-Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,0946 м2	104270,19	1223,63	9864	116	71	0,59	-
				103,44	481,86	10	46	129	1,99	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			213832	4529			668
			Тенге			99513	1719			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			213832	-	-		-
		Материалы -	Тенге			116	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101233	-		-
		Местные материалы -	Тенге			109674	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			130590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19589	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20665	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			365087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		740
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120821	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			365087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		740
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120821	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7087272	648789			3280
			Тенге			521798	217146			767
		Стоимость оборудования -	Тенге			58158	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			58158	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6132428	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1258233	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	629638	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13849	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3800137	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			773325	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	115999	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			414345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7320098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3799
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	745637	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			896686	-	-		-
		Материалы -	Тенге			786308	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	109307	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14756	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59704	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1054766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		683
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124063	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8433022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	869700	-		-
		Временные здания и сооружения - 1,1%	Тенге			92763				
		Итого с временными	Тенге			8525785				
		Дополнительные затраты при производстве:								
		В зимнее время 0,49%	Тенге			41776				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			85258				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			34103				
		Итого с доп.затратами	Тенге			8686922				
		Пересчет в текущих ценах 2018 года с К=2405/775	Тенге			26957481				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			539150				
		Итого	Тенге			27496630				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,929998949	Тенге			25571838				
		НДС 12%	Тенге			3068620				
		ИТОГО с НДС	Тенге			28640458				

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Тюлтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгильдиев

Технадзор

Директор

ТОО «Амаль» Ж.Ташимов

Инженер-эксперт Ж.Ташимов

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Шымкент» 1 10110

Инженер ТОО «Амаль»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Сити Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Повторное применение рабочего проекта "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома" (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №38

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за Апрель 2018 года

Составлен(а) 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент												
		Решетки Р-1												
41	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,15516	9850,48	1162,95	1528	180	938	46,6	7				
				7357,5	108	1142	17	81	0,53	-				
42	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	0,15516	134000	-	20791	-	-	-	-				
43	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 т	1,5028	40,72	0,04	61	-	10	0,04	-				
				8,32	-	13	-	81	-	-				
		Фундамент под оборудование ФМ-1,ФМ-2												
44	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под м2	2,16	7285,13	260,48	15736	563	1436	3,94	9				
				614,25	89,46	1327	193	94,5	0,35	1				

оборудование

45	E0106-11-10-Армирование подстилающих Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)	м3 0,04336	5239,08 2	327,33	227	14	83	11,6 10110	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев и набетонок								
				1890	123,75	82	5	94,5	0,6	-
46	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04336	67700	-	2935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,03936	126994,77	680,89	4999	27	215	33,1	1
				5535	256,5	218	10	94,5	1,26	-
		1т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	46278	784			18
	Тенге	2781	225			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23958	-	-		-
Материалы -	Тенге	6770	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1848	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2935	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	12010	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1744	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	262	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1542	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27245	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2109	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	22320	-	-		-
Материалы -	Тенге	206	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1158	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20791	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	938	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	141	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1395	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	24654	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1299	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	51898	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3409	-		-

РАЗДЕЛ 1. Стены пенополистролфибробетонные

3 СПРАЙС-ЛИСТ-Стеновые панели SP из	122,58	2987,44	-	366200	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
					3					10110
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			366200	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			366200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			366200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21972	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			388172	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			388172	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Двери								
85	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	36	1500	-	54000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
86	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	396	1380	-	546480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			600480	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			600480	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			600480	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36029	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			636509	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			636509	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
		На отм.+2,750...+22,350 (тип квартиры 3-1)								
		Тип-7								
344	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	2007,04	769,78	4,9	1544979	9834	134085	0,38	767
				58,5	1,85	117412	3713	110,7	0,01	18
		м2								
345	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	2107,392	123,31	0,16	259865	337	37909	0,09	189
				16,18	0,07	34098	148	110,7	-	1
		м								
		Тип 8								
350	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из	181,12	926,93	11,72	167885	2123	35302	1,06	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток для одноцветных с красителями полов		171,68	4,39	31095	795	110,7	0,02	4
351	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	190,176	138,72	0,32	26382	61	8787	0,24	45
				41,63	0,11	7917	21	110,7	-	-
		На отм +2,750...+22,350 Тип 9 м								
355	E0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство плинтусов керамогранитных	1074,192	954,71	1,3	1025538	1392	46709	0,23	247
		м		38,61	0,67	41475	719	110,7	-	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		3024648	13747			1440
				Тенге		231996	5396			26
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3024648	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2727896	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	237392	-		-
		Местные материалы -		Тенге		51009	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		262792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	39419	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		197246	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3484687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1598
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	276810	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		3484687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1598
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	276810	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка								
		Отм.0,000								
367	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	217,26	1026,06	2,1	222922	456	68531	2	435
				333	0,79	72348	172	94,5	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		222922	456			435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			72348	172			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			222922	-	-		-
		Материалы -	Тенге			127436	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72519	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22682	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10280	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17487	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			308940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		470
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82799	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			308940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		470
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82799	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка								
		Цоколь								
406	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	15,8733	1639,71	372,83	26028	5918	12365	3,72	59
				594	139,5	0,9429	2214	106,2	0,68	11
			м3							
407	СПРАЙС-ЛИСТ-Брусок сплитерный (облицовочный) рядовой390x90x90 стр.13		5026,545	86,24	-	433489	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		Ящик почтовые								
408	СПРАЙС-ЛИСТ-Почтовый ящик металлический КП-8 (860x380x191) стр.15		71228,18	3957,1	-	71228	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			530745	5918			59
			Тенге			9429	2214			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			530745	-	-		-
		Материалы -	Тенге			554	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11643	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			504717	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10127	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1855	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			575696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13498	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			575696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13498	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
9	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,072	8287,75	-	597	-	677	51,5	4
		км		8032,5	-	578	-	117	-	-
10	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	3,163	8097,13	-	25611	-	29726	51,5	163
		км		8032,5	-	25407	-	117	-	-
12	Е0117-2-3	-Установка смесителей	144	143,32	1,57	20638	226	20902	0,7	101
		шт		126	-	18144	-	115,2	-	-
14	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	342	59,31	-	20284	-	23304	0,34	115
		м		59,15	-	20229	-	115,2	-	-
		Водомерный узел (общедомовой),2шт								
27	СПРАЙС-ЛИСТ-Счетчик холодной воды ВСКМ-40 стр.39		2	9718,22	-	19436	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	144	75,82	1,57	10918	226	11197	0,41	59
		1счетчик		67,5	-	9720	-	115,2	-	-
32	СПРАЙС-ЛИСТ-Счетчик холодной воды ВСКМ-15 стр.39		144	957,15	-	137830	-	-	-	-
		шт			-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			235314	452			442
			Тенге			74078	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26208	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25985	-		-
		Местные материалы -	Тенге			204	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4560	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3397	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30546	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			209106	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3295	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48093	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157266	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55403	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8311	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15871	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			280380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		303
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56404	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			340387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		485
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86949	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								
59	Е0116-26-1	-Установка счетчиков Водомерный узел горячей воды (поквартирный),144шт /водомеров/ диам. до 40 мм	144	75,82	1,57	10918	226	11197	0,41	59
		1счетчик		67,5	-	9720	-	115,2	-	-
60	СПРАЙС-ЛИСТ-Счетчик холодной воды ВСКМ-15 стр.39		144	957,15	-	137830	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			148748	226			59
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9720	-			-
		Материалы -	Тенге			148748	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			972	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	9720	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			137830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			11197	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1680	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			169542	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			169542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11400	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Конализация хозяйственно-бытовая К1								
93	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	144	9126,62	39,24	1314233	5651	66811	2,22	320
		комплект		387	15,75	55728	2268	115,2	0,07	10
94	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	144	387,4	13,9	55786	2002	47029	1,56	225
		комплект		279	4,5	40176	648	115,2	0,03	4
96	Е0117-1-6	-Установка одиночных	180	5930,28	21,53	1067450	3875	73716	1,95	351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		умывальников с подводкой холодной и горячей воды		346,5	9	62370	1620	115,2	0,04	7
		комплект								
98	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	64	460,28	21,53	29458	1378	26210	1,95	125
				346,5	9	22176	576	115,2	0,04	3
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2466927	12905			1020
			Тенге			180450	5112			24
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2466927	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2273572	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	185562	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			213767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32065	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160842	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2841536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	217627	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2841536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	217627	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	383,1	234,78	19,17	89945	7343	47462	0,61	233
		1кВт		100,35	7,19	0,38445	2754	115,2	0,04	13
2	С131204-71	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	2554	496	-	1266784	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
		секция								
3	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	232	62,81	-	14571	-	6194	0,12	29
		комплект		23,18	-	5377	-	115,2	-	-
23	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные	144	193,78	-	27904	-	19158	1	144
				164,25	-	23652	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
24	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.39	Расходомер-счетчик квартирный PolluCom Ex Dn15 шт	144	7429,67	-	1069872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.39	Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР Dy76 шт	2	98115,7	-	196231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2665308	7343			406
			Тенге			67474	2754			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			27904	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4252	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23652	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2874	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2824	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			49886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26526	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2637403	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53350	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46576	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2532888	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1490	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8048	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161464	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2852522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		302
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54624	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2902409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		456
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81150	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Вентиляция								
41	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	330	258,32	92,82	85247	30631	40297	0,59	195
				100,8	34,88	33264	11510	90	0,17	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
24	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.39	Расходомер-счетчик квартирный PolluCom Ex Dn15 шт	144	7429,67	-	1069872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.39	Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР Dy76 шт	2	98115,7	-	196231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2665308	7343			406
			Тенге			67474	2754			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			27904	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4252	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23652	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2874	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2824	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			49886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26526	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2637403	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53350	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46576	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2532888	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1490	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8048	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161464	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2852522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		302
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54624	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2902409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		456
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81150	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Вентиляция								
41	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	330	258,32	92,82	85247	30631	40297	0,59	195
				100,8	34,88	33264	11510	90	0,17	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С11031-157	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50 м2	19,8	4400	-	87120	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	342	320,85	16,96	109729	5799	76325	1,12	384
				186,64	7,09	63830	2424	115,2	0,03	11
44	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм шт	188	355,85	16,96	66899	3188	41956	1,12	211
				186,64	7,09	35088	1332	115,2	0,03	6
45	Е0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	4	1149,1	7,3	4596	29	403	0,51	2
				85,05	2,36	340	9	115,2	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	353591	39647			792
	Тенге	132522	15276			73
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	172367	-	-		-
Материалы -	Тенге	21352	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44774	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	87120	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	40297	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6045	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12760	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	225424	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		271
Сметная заработная плата -	Тенге	-	50819	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	181224	-	-		-
Материалы -	Тенге	72950	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	103024	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	5156	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	118684	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		59
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17803	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17994	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	317902	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		674
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120826	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			543326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		945
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171645	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Газоснабжение								
16	Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	144	332,58	54,7	47892	7877	34712	1,15	166
				189	20,25	27216	2916	115,2	0,1	14
		прибор								
17	С131401-10	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	144	22600	-	3254400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	144	193,78	-	27904	-	19158	1	144
				164,25	-	23652	-	81	-	-
		шт								
19	СПРАЙС-ЛИСТ-Счетик газ G-1 стр.39		144	1860,17	-	267864	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3598060	7877			310
			Тенге			50868	2916			14
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			27904	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4252	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23652	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2874	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2824	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			49886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26526	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3570156	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12799	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30132	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3522264	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5207	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216292	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3821160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		197
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35339	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3871046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		351
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61865	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Электроосвещение								
18	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	162	244,37	65,36	39588	10588	29304	0,95	153
				151,65	34,45	24567	5581	97,2	0,16	25
19	СПРАЙС-ЛИСТ стр.49	-Светильники PRS/S 2x18 накл матовые стекло шт	162	2016,43	-	326662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания шт	216	199,08	6,3	43002	1362	16491	0,48	104
				76,05	2,5	16427	540	97,2	0,01	3
21	С151701-135 Изм. и доп. вып. 20	-Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 шт	216	359	-	77544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт.	44	169,86	57,56	7474	2533	5251	0,55	24
				86,85	35,93	3821	1581	97,2	0,16	7
23	С151703-16	-Светильники тип СКЗР-250У1 шт	44	3310	-	145640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0121-17-16	-Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания шт	270	72,14	0,36	19478	98	12616	0,31	82
				47,93	0,14	12941	39	97,2	-	-
25	Е0121-17-17	-Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания шт	316	98,48	0,36	31120	114	19189	0,4	125
				62,33	0,14	19696	45	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26		СПРАЙС-ЛИСТ-Потрон Е-27 Ф-004 стр 47	шт 270	20,29	-	5478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27		СПРАЙС-ЛИСТ-Потрон Е-27 Ф-001 стр 47	шт 316	28,07	-	8870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28		СПРАЙС-ЛИСТ-Колодка клемная на 2 контакта стр 47 Е-27	шт 316	18,6	-	5878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29		СПРАЙС-ЛИСТ-Колодка клемная на 3 контакта стр 47 Е-27	шт 288	20,29	-	5844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32		СПРАЙС-ЛИСТ-Лампа SNV 2U 1218 18W стр 47	шт 216	38,89	-	8400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт 144	74,15	-	10678	-	6394	0,29	42
				45,68	-	6578	-	97,2	-	-
31	С151801-119	-Звонок электрический "Сверчок"	шт 144	431	-	62064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт 324	82	-	26568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С151706-76	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт 44	64	-	2816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт 1496	34,7	-	51911	-	42867	0,19	281
				29,48	-	44102	-	97,2	-	-
47	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт 146	74,54	-	10883	-	7599	0,34	49
				53,55	-	7818	-	97,2	-	-
48	С151801-143	-Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт 1208	46	-	55568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт 288	96	-	27648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	шт 146	105	-	15330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	СПРАЙС-ЛИСТ стр 49	Наконечник медный М-50	шт 32	65,28	-	2089	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			990532	14694			861
			Тенге			135951	7786			35
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			990532	-	-		-
		Материалы -	Тенге			63488	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	143737	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			776398	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			139713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20957	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67815	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1198060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		966
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164694	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1198060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		966
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164694	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			15249753	104052			5841
			Тенге			967616	41852			199
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1046341	-	-		-
		Материалы -	Тенге			71993	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	191041	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			776398	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			178029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26704	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73462	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1297832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	217746	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4967528	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2884028	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	394161	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1561453	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			96031	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			416132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62420	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			323020	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5706680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2608
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	456581	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22320	-	-		-
		Материалы -	Тенге			206	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1158	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20791	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			938	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1395	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1299	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9213565	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2416937	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	423107	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6350248	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			6646	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			487420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73113	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			582059	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10283043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	496220	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			17312209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6581
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1171846	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,1%	Тенге			190434				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			17502643				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,49%	Тенге			85763				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			175026				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			70011				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			17833443				

Пересчет в текущих цена на 2015г		
К=2,5574194 54%	Тенге	24628100
Пересчет в текущих цена на 2016г		
К=2,7367742 46%	Тенге	22450809
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	47078909
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	941578
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	48020487
Итого с понижающими коэффициентами К=0,9299989	Тенге	44659000
НДС	Тенге	5359000
Итого с НДС	Тенге	50018000

Подрядчик

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» Ш.Толтебаев

Начальник участка объекта А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

Директор

ТОО «Амаль» Ж.Ташимов

Инженер-эксперт Ж.Ташимов