20....жылдың «....» .....
.....
.....
(аты, әкесінің аты, тегі және кесімді бекітіп,
тапсырыс берушінің лауазымы)
«Бекітемін».....

«Утверждаю»
Директор ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк»

_____ И.Н. Анисимов
.....
(фамилия, имя, отчество и должность
утвердившего акт)
От «07» октября 2019 года.

Салынған объектіні пайдалануға кабылдау алушы комиссиясының КЕСІМІ.
АКТ
о приемке построенного объекта в эксплуатацию приемочной комиссией:
Система видеонаблюдения ПТО 16 горизонта Малеевского рудника ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк".

«.....»..... 20 жылы № ….. шешіммен қабылдап алушы комиссия мына құрамда тағайындалған:
комиссияның төрағасы-тапсырыс берішінің өкілі (инвестордың, құрылысшының) .....
.....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Приказом от «19» сентября 2019 года №326 в составе:
председателя комиссии – представителя заказчика (инвестора, застройщика) .....
Красиков М.Г.- начальник Малеевского рудника
(фамилия, имя, отчество, должность)
комиссия мүшелерінің өкілдерінен:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс берішінің (инвестордың, құрылысшының) .....
.....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Заказчика (инвестора, застройщика) .....
Коротков А.В. – руководитель группы автоматизированных систем управления технологическим процессом Малеевского рудника;
Ложников А.Б. – менеджер площадки г. Алтай ПК Казцинк-Автоматика;
Берсенёв О.В. – начальник отдела капитального строительства;
Сидякин Р.С. – главный специалист по строительным работам отдела капитального строительства;
Зубков Ю.А. – и.о. менеджера проекта - главный специалист по капитальному строительству и новым проектам Малеевского рудника.
Левитанус Д.А. – директор ТОО «Rating»
(фамилия, имя, отчество, должность)
жобаның авторы (авторлары) бас жобалаушы ұйымының.....
.....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
автора (авторов) проекта (генеральной проектной организации) не привлекались.....
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік құрылыс-сәулеттендіру бақылауынан.....
.....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

государственного архитектурно-строительного контроля не привлекались
.....
(фамилия, имя, отчество, должность)

қала құрылысы және сәулеттендірудің жергілікті орнынан (қызметінен) .....
.....
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

местных органов (служб) архитектуры и градостроительства не привлекались .....
.....
(фамилия, имя, отчество, должность)

өртті қадағалау мемлекеттік орнынан .....
.....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

органов государственного противоположного надзора не привлекались .....
.....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора не привлекались
(фамилия, имя, отчество, должность)

басқада мүдделі мемлекеттік қадағалау орындарынан .....
.....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

других заинтересованных органов государственного надзора не привлекались .....
(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігерден .....
.....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

подрядчик не привлекался
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

екінші мердігерлер ұйымынан .....
.....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

субподрядных организаций .....
(фамилия, имя, отчество, должность)

жобалау ұйымынан .....
.....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

пайдаланушы ұйымнан (кәсіпорындарынан, мекемелерден) .....
.....
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

эксплуатационной организации .....
_____
.....
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАЛДЫ: / УСТАНОВИЛА:

1. Бас мердігер .....
.....
(ұйымның аты және оның ведомстволық бағынуштығы)

салынып, құрылысы аяқталған объектіні пайдалануға ұсынған .....
.....
(объетінің аты, оның тұрған жері немесе мекен жайы)

1. Подрядчиком **ТОО «Rating»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект **Система видеонаблюдения ПТО 16 горизонта Малеевского рудника ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк".**

(наименование объекта, его местонахождение или адрес)

2. Құрылыс «.....» .....20..... жылдағы № .....

.....

(шешім шығарған орынның аты)

Шешімі (қаулысы, өкімі, бұйрығы) бойынша жүргізіді.

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения и приказа) договор №03-01/2018-1014 от 23 октября 2018 г.

(наименование органа, вынесшего решение)

Құрылыс құрастыру жұмыстары .....

.....

(рұқсат берген орынның аты)

«.....».....20...,жылдағы №..... рұқсаты.

Разрешение на производство строительно-монтажных работ

от «_____» _____года

_____

(наименование органа, выдавшего решение)

3.....құрылысын

(жұмыстардың түрлері)

Бас мердігер орындады және.....

(ұйымдардын аты)

.....жұмыстарын екінші мердігер орындады.

(жұмыстардың түрлері)

3. Строительство осуществлялось силами ТОО «Rating», выполнившим работы по системе видеонаблюдения ПТО 16 горизонта Малеевского рудника ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк". (виды работ)

_____

(наименование организаций)

выполнившими: строительно-монтажные работы

(виды работ)

4. .....

(құжаттардың тарауларының немесе бөліктерінің аты)

орындаған.....

(жобалау орнының аты)

құрылысқа жобалық-сметалық құжаттарын жасады.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана ТОО «Казцинктех», ПК «Казцинк Автоматика»

_____

(наименование проектных организаций)

(наименование частей или разделов документации)

5.Құрылыс.....

.....

(жобаның нөмірі, сериясының (типті жоба бойынша)

жоба бойынша жургізілді.

5. Строительство осуществляется по проекту - 01.3. 651., смета №65 (828000)

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. «.....» .....20....ж №.....жобалық-смета құжаты .....

.....

(толық объектіге жобалық-сметалық құжаттарын бекіткен ұйымның аты)

бекітілген.

6. ГОК «Алтай» ТОО "Казцинк"

(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

7. Құрылыстың жүру мерзімі норма бойынша немесе ҚҰЖ бойынша ..... ай болса, нақтылы ..... айда, құрылыс-құрастыру жұмыстары 20 ..... жылдың ..... айында аяқталды.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2018 г.; окончание работ сентябрь 2019 г.
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, 10 мес.:
по норме или по ПОС 10; фактически 10

8. Жұмыс комиссиясына мына құжаттар ұсынылды.....
(кесімге қосымшаның нөмірі немесе құжаттардың тізбегі)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация _____
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Пайдалануға қабылданып алуына ұсынылған объектілердің мынандай негізгі көрсеткіштері бар:.....
(құаттылығы, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзақтығы, сиымдылығы, т.б)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели Система видеонаблюдения ПТО 16 горизонта Малеевского рудника ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк".
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

10. Объекті бойынша техногогиялық, құрылыс сәулеттендіру шешімдері мына деректермен сипатталады:
.....
(технологиялық және инженерлік жабдықтар, конструкциялар және негізгі материалдар, қабаттары, жаспарлауы бойынша қысқаша техникалық сипаттар)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными Система видеонаблюдения ПТО 16 горизонта Малеевского рудника ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк", состоящая из видеокамер Ubiquiti UniFi Video Camera G3 A в количестве 30 шт., с выводом на сервер Ubiquiti UAS-XG в количестве 1 шт.
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Жабдықты жеке сынаудан және кешенді байқаудан кейін, оны қабылдау кесімі бойынша (кесімдердің тізбегі осы кесімнің қосымшасында келтіріген) мына санда қойылған:
жоба бойынша.....дана.
нақтылы.....дана.

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении.....к настоящему акту) в количестве:
по проекту пятнадцать единиц.
фактически пятнадцать единиц.

12. Жобада қарастырылған.....
орындалуы туралы мәлімет
еңбекті қорғау жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін, қоршаған табиғи ортаны қорғау шараларын және жер сілкісіне қарсы шараларын.
Қамтамасыз ету..... кесімдегі қосымшадағы шаралардың сипаттамалары келтірілген.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____выполнены
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении ..... к акту.

13. Сыртқы көрнеу коммуникациялары: суық және ыстық сумен жабдықтайды, канализацияны жылумен, газбен, энергиямен, жабдықтайды және байланыс жүйесі үйлердің, ғимараттардың, үй-жайлардың қалыпты пайдалануын қамтасыз етеді. Объектілер қалалық пайдалану мекемелерімен қабылданды. Қаланың пайдалану ұйымдарының анықтамалары кесімнің ..... қосымшасында келтірілген.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении.....к акту.

14. Аяқталмаған жұмыстар мен ақаулар жойылды.

14. Недоделки и дефекты устранены.

15. Жобалық-сметалық бекітілген құжаттар бойынша сметалық құны:
Барлығы ..... мың теңге,
оның ішінде құрылыс-құрастыру жұмыстары.....мың теңге,

жабдықтар, құралдар және керек жарақтар.....мың теңге.
15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего _____ тенге
в.т.ч строительно-монтажных работ
пуско-наладочных работ_____тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге.

Кабылдау комиссияның шешімі:
Решение приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылған
.....
(объектінің аты)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.
Предъявленный к приемке:

Объект: **Система видеонаблюдения ПТО 16 горизонта Малеевского рудника ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк".**
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Кабылдау комиссияның төрағасы
Председатель приемочной комиссии
..... М.Г.Красиков
(қолы) / (подпись) (тегі, аты, әкесінің аты) / (ф.и.о)

Кабылдау комиссияның мүшелері
Члены приемочной комиссии
..... А.В.Коротков
(қолы) / (подпись) (тегі, аты, әкесінің аты) / (ф.и.о)

..... А.Б.Ложников
(қолы) / (подпись) (тегі, аты, әкесінің аты) / (ф.и.о)

..... О.В.Берсенёв
(қолы) / (подпись) (тегі, аты, әкесінің аты) / (ф.и.о)

..... Р.С.Сидякин
(қолы) / (подпись) (тегі, аты, әкесінің аты) / (ф.и.о)

..... Ю.А.Зубков
(қолы) / (подпись) (тегі, аты, әкесінің аты) / (ф.и.о)

Ескерту: Актіге қол қойылған күннен бастап, пайдалануға қосқан күн болып саналады.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.