ЗАКАЗЧИК: ГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.АСТАНЫ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"

Форма 2Б

Наименование стройки: Строительство жилых комплексов в рамках программы "Доступное жилье" Лот№3. Строительство многоквартирных жилых комплексов в районе пересечения улицы Кошкарбаева и проспекта Жумабаева(проектируемого). Участок-2.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №20
ЗА СЕНТЯБРЬ 2017г.

N п.п.	Наименование работ и затрат	Стоимость работ по договору		выполнено в текущем месяце		выполнено с начала строительства		остаток	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Основные объекты строительства								
	СЕКЦИЯ1								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,008063	275 365			100	275 365	0	0
2	ФУНДАМЕНТЫ	1,360811	46 476 171			100	46 476 171	0	0
3	СТЕНЫ ПОДВАЛА	0,112794	3 852 298			100	3 852 298	0	0
4	КАРКАС	1,291187	44 098 260			100	44 098 260	0	0
5	СТЕНЫ	0,973560	33 250 282			100	33 250 282	0	0
6	ПЕРЕКРЫТИЕ	2,268447	77 474 916			100	77 474 916	0	0
7	КРОВЛЯ	0,102559	3 502 738			100	3 502 738	0	0
8	ЛЕСТНИЦЫ	0,088904	3 036 359			100	3 036 359	0	0
9	ПЕРЕГОРОДКИ	0,132438	4 523 204			100	4 523 204	0	0
10	ПРОЕМЫ	1,142896	39 033 643			98,12307	38 301 010	1,87693	732 633
11	ПОЛЫ	0,833330	28 460 960	9,49228	2 701 594	96,96647	27 597 589	3,03353	863 371
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	1,501193	51 270 677	11,12336	5 703 021	93,02507	47 694 582	6,97493	3 576 095
13	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	0,518800	17 718 727	20,46614	3 626 339	65,16100	11 545 700	34,83900	6 173 027
14	ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ	0,095821	3 272 594			100	3 272 594	0	0
15	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ	0,176229	6 018 812			100	6 018 812	0	0
16	ОТМОСТКА	0,003460	118 173				0	100	118 173
17	КРЫЛЬЦА	0,096690	3 302 291			76,09144	2 512 761	23,9086	789 530
18	ВОДОПРОВОД В1,В2,В13	0,198571	6 781 858	13,90202	942 815	46,41836	3 148 027	53,58164	3 633 831
19	ГОРЯЧИЙ ТРУБОПРОВОД Т3,Т4, Т13,Т14	0,171075	5 842 759	5,52231	322 655	45,70031	2 670 159	54,29969	3 172 600
20	КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2,К13	0,224668	7 673 162			33,41784	2 564 205	66,58216	5 108 957
21	ОТОПЛЕНИЕ	0,624818	21 339 567	0,27305	58 268	80,87092	17 257 505	19,12908	4 082 062
22	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,245633	8 389 189			100	8 389 189	0	0
23	ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ	0,269521	9 205 010			89,335901	8 223 379	10,66410	981 631
24	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,698043	23 840 447	16,35149	3 898 269	75,06999	17 897 022	24,93001	5 943 425
25	СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ	0,193391	6 604 951			77,37247	5 110 414	22,62753	1 494 537

26	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (С 1-7 секции)	0,041745	1 425 739			34,27493	488 671	65,72507	937 068
27	ЛИФТЫ	0,300988	10 279 711			100	10 279 711	0	0
28	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДЫМОУДАЛЕНИЕ	0,108950	3 721 006			13,13277	488 671	86,86723	3 232 335
	ИТОГО ПО 1 СЕКЦИИ	**13,784587**	**470 788 871**	**3,66469**	**17 252 961**	**91,32535**	**429 949 594**	**8,67465**	**40 839 277**
	СЕКЦИЯ 2								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,007424	253 554			100	253 554	0	0
2	ФУНДАМЕНТЫ	1,244817	42 514 599			100	42 514 599	0	0
3	СТЕНЫ ПОДВАЛА	0,101646	3 471 555			100	3 471 555	0	0
4	КАРКАС	1,349948	46 105 150			100	46 105 150	0	0
5	СТЕНЫ	1,020329	34 847 576			100	34 847 576	0	0
6	ПЕРЕКРЫТИЕ	1,916544	65 456 250			100	65 456 250	0	0
7	КРОВЛЯ	0,104308	3 562 456			100	3 562 456	0	0
8	ЛЕСТНИЦЫ	0,083102	2 838 207			100	2 838 207	0	0
9	ПЕРЕГОРОДКИ	0,141592	4 835 839			100	4 835 839	0	0
10	ПРОЕМЫ	0,996579	34 036 433			100	34 036 433	0	0
11	ПОЛЫ	0,760490	25 973 232	9,04238	2 348 599	95,80641	24 884 022	4,19359	1 089 210
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	1,234125	42 149 434	16,57734	6 987 257	92,36021	38 929 307	7,63979	3 220 127
13	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	0,647941	22 129 299	20,24913	4 480 991	62,39038	13 806 553	37,60962	8 322 746
14	ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ	0,095821	3 272 594			100	3 272 594	0	0
15	ОТМОСТКА	0,003460	118 173				0	100	118 173
16	КРЫЛЬЦА	0,087136	2 975 987			72,03939	2 143 883	27,96061	832 104
17	ВОДОПРОВОД В1,В2,В13	0,197777	6 754 731	4,72041	318 851	38,17230	2 578 436	61,82770	4 176 295
18	ГОРЯЧИЙ ТРУБОПРОВОД Т3,Т4, Т13,Т14	0,157012	5 362 466	3,26165	174 905	46,26978	2 481 201	53,73022	2 881 265
19	КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2,К13	0,216194	7 383 727			34,72783	2 564 208	65,27217	4 819 519
20	ОТОПЛЕНИЕ	0,529595	18 087 404	0,18878	34 145	77,43566	14 006 100	22,56434	4 081 304
21	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,223723	7 640 876			100	7 640 876	0	0
22	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,698043	23 840 444	13,44446	3 205 220	72,16905	17 205 421	27,83095	6 635 023
23	СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ	0,149656	5 111 234			67,76873	3 463 818	32,23127	1 647 416
24	ЛИФТЫ	0,300987	10 279 700			100,00000	10 279 700	0,00000	0
25	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДЫМОУДАЛЕНИЕ	0,101321	3 460 429			35,40673	1 225 225	64,59327	2 235 204
	ИТОГО ПО 2 СЕКЦИИ	**12,369569**	**422 461 349**	**4,15422**	**17 549 968**	**90,51786**	**382 402 963**	**9,48214**	40 058 386
	СЕКЦИЯ 3								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,008063	275 365			100	275 365	0	0
2	ФУНДАМЕНТЫ	1,244173	42 492 581			100	42 492 581	0	0
3	СТЕНЫ ПОДВАЛА	0,112794	3 852 298			100	3 852 298	0	0
4	КАРКАС	1,291187	44 098 260			100	44 098 260	0	0
5	СТЕНЫ	0,973560	33 250 282			100	33 250 282	0	0
6	ПЕРЕКРЫТИЕ	2,268447	77 474 916			100	77 474 916	0	0
7	КРОВЛЯ	0,102559	3 502 738			100	3 502 738	0	0
8	ЛЕСТНИЦЫ	0,088904	3 036 359			100	3 036 359	0	0
9	ПЕРЕГОРОДКИ	0,132438	4 523 203			100	4 523 203	0	0
10	ПРОЕМЫ	1,136075	38 800 683			100	38 800 683	0	0
11	ПОЛЫ	0,833330	28 460 960	9,07704	2 583 412	96,87645	27 571 969	3,12355	888 991

12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	1,501193	51 270 676	11,86369	6 082 593	92,78138	47 569 641	7,21862	3 701 035
13	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	0,518800	17 718 727	42,38978	7 510 929	87,08465	15 430 292	12,91535	2 288 435
14	ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ	0,095821	3 272 594			100	3 272 594	0	0
15	ОТМОСТКА	0,003460	118 173				0	100	118 173
16	КРЫЛЬЦА	0,100142	3 420 187			74,51151	2 548 433	25,48849	871 754
17	ВОДОПРОВОД В1,В2,В13	0,360239	12 303 334			18,43947	2 268 669	81,56053	10 034 665
18	ГОРЯЧИЙ ТРУБОПРОВОД Т3,Т4, Т13,Т14	0,201712	6 889 112	4,99966	344 432	27,80905	1 915 797	72,19095	4 973 315
19	КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2,К13	0,241512	8 248 411			40,06882	3 305 041	59,93118	4 943 370
20	ОТОПЛЕНИЕ	0,625909	21 376 859	0,17445	37 291	80,13698	17 130 769	19,86302	4 246 090
21	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,245633	8 389 189			100	8 389 189	0	0
22	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,850928	29 061 988	12,39085	3 601 026	70,11275	20 376 158	29,88725	8 685 830
23	СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ	0,193392	6 604 965			57,42989	3 793 224	42,57011	2 811 741
24	ЛИФТЫ	0,300987	10 279 700			100	10 279 700	0	0
25	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДЫМОУДАЛЕНИЕ	0,108950	3 721 006			33,17372	1 234 396	66,82628	2 486 610
	ИТОГО ПО 3 СЕКЦИИ	**13,540210**	**462 442 568**	**4,35939**	**20 159 683**	**90,04200**	**416 392 557**	**9,95800**	**46 050 011**
	СЕКЦИЯ 4								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,007424	253 554			100	253 554	0	0
2	ФУНДАМЕНТЫ	1,244817	42 514 599			100	42 514 599	0	0
3	СТЕНЫ ПОДВАЛА	0,102221	3 491 168			100	3 491 168	0	0
4	КАРКАС	1,336767	45 654 994			100	45 654 994	0	0
5	СТЕНЫ	0,892523	30 482 580			100	30 482 580	0	0
6	ПЕРЕКРЫТИЕ	1,916544	65 456 250			100	65 456 250	0	0
7	КРОВЛЯ	0,104307	3 562 409			100	3 562 409	0	0
8	ЛЕСТНИЦЫ	0,083102	2 838 207			100	2 838 207	0	0
9	ПЕРЕГОРОДКИ	0,121518	4 150 227			100	4 150 227	0	0
10	ПРОЕМЫ	1,055531	36 049 834			96,45517	34 771 928	3,54483	1 277 906
11	ПОЛЫ	0,760490	25 973 232	4,97760	1 292 844	92,34904	23 986 031	7,65096	1 987 201
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	1,233737	42 136 171	18,19643	7 667 278	81,96088	34 535 176	18,03912	7 600 995
13	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	0,647941	22 129 299	20,24912	4 480 988	62,39037	13 806 551	37,60963	8 322 748
14	ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ	0,047854	1 634 375			100	1 634 375	0	0
15	ОТМОСТКА	0,003460	118 173				0	100	118 173
16	КРЫЛЬЦА	0,088728	3 030 344			72,98076	2 211 568	27,0192	818 776
17	ВОДОПРОВОД В1,В2,В13	0,186722	6 377 175	4,99986	318 850	38,52071	2 456 533	61,4793	3 920 642
18	ГОРЯЧИЙ ТРУБОПРОВОД Т3,Т4, Т13,Т14	0,151974	5 190 402			41,83451	2 171 379	58,1655	3 019 023
19	КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2,К13	0,216473	7 393 261			34,68303	2 564 207	65,3170	4 829 054
20	ОТОПЛЕНИЕ	0,529595	18 087 404			77,24690	13 971 958	22,75310	4 115 446
21	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,223580	7 635 981			100	7 635 981	0	0
22	ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ	0,306536	10 469 209				0	100	10 469 209
23	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,702309	23 986 143	13,38198	3 209 820	69,73533	16 726 817	30,26467	7 259 326
24	СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ	0,149656	5 111 234			67,24287	3 436 940	32,7571	1 674 294
25	ЛИФТЫ	0,300987	10 279 700			100	10 279 700	0	0
26	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДЫМОУДАЛЕНИЕ	0,108950	3 721 006			38,25477	1 423 462	61,74523	2 297 544

	ИТОГО ПО 4 СЕКЦИИ	**12,523744**	**427 726 933**	**3,96743**	**16 969 780**	**86,50767**	**370 016 594**	**13,49233**	**57 710 339**
	СЕКЦИЯ 5								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,007424	253 554			100	253 554	0	0
2	ФУНДАМЕНТЫ	1,244817	42 514 599			100	42 514 599	0	0
3	СТЕНЫ ПОДВАЛА	0,102221	3 491 168			100	3 491 168	0	0
4	КАРКАС	1,349948	46 105 150			100	46 105 150	0	0
5	СТЕНЫ	0,892934	30 496 616			100	30 496 616	0	0
6	ПЕРЕКРЫТИЕ	1,916544	65 456 250			100	65 456 250	0	0
7	КРОВЛЯ	0,104307	3 562 409			100	3 562 409	0	0
8	ЛЕСТНИЦЫ	0,083102	2 838 207			100	2 838 207	0	0
9	ПЕРЕГОРОДКИ	0,121518	4 150 227			100	4 150 227	0	0
10	ПРОЕМЫ	1,011749	34 554 544			100	34 554 544	0	0
11	ПОЛЫ	0,760490	25 973 232	14,50101	3 766 382	86,34625	22 426 912	13,65375	3 546 320
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	1,234175	42 151 132	18,05965	7 612 348	92,29918	38 905 148	7,70082	3 245 984
13	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	0,647941	22 129 299			42,14126	9 325 565	57,85874	12 803 734
14	ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ	0,047854	1 634 375			100	1 634 375	0	0
15	ОТМОСТКА	0,003460	118 173				0	100	118 173
16	КРЫЛЬЦА	0,080744	2 757 673			71,74575	1 978 513	28,25425	779 160
17	ВОДОПРОВОД В1,В2,В13	0,187945	6 418 927	4,96734	318 850	38,27015	2 456 533	61,72985	3 962 394
18	ГОРЯЧИЙ ТРУБОПРОВОД Т3,Т4, Т13,Т14	0,152024	5 192 103			41,82080	2 171 379	58,1792	3 020 724
19	КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2,К13	0,216194	7 383 726			34,72782	2 564 207	65,27218	4 819 519
20	ОТОПЛЕНИЕ	0,529595	18 087 404			77,24691	13 971 961	22,75309	4 115 443
21	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,223580	7 635 981			100	7 635 981	0	0
22	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,694080	23 705 113	12,81124	3 036 920	71,75567	17 009 762	28,24433	6 695 351
23	СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ	0,149656	5 111 234			67,24286	3 436 940	32,75714	1 674 294
24	ЛИФТЫ	0,300988	10 279 711			100,00000	10 279 711	0,00000	0
25	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДЫМОУДАЛЕНИЕ	0,108950	3 721 006			37,08137	1 379 800	62,91863	2 341 206
	ИТОГО ПО 5 СЕКЦИИ	**12,172237**	**415 721 815**	**3,54432**	**14 734 500**	**88,66494**	**368 599 511**	**11,33506**	**47 122 304**
	СЕКЦИЯ 6								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,007424	253 554			100	253 554	0	0
2	ФУНДАМЕНТЫ	1,244817	42 514 599			100	42 514 599	0	0
3	СТЕНЫ ПОДВАЛА	0,102221	3 491 168			100	3 491 168	0	0
4	КАРКАС	1,349948	46 105 150			100	46 105 150	0	0
5	СТЕНЫ	1,020368	34 848 921			100	34 848 921	0	0
6	ПЕРЕКРЫТИЕ	1,916544	65 456 250			100	65 456 250	0	0
7	КРОВЛЯ	0,104307	3 562 409			100	3 562 409	0	0
8	ЛЕСТНИЦЫ	0,083102	2 838 207			100	2 838 207	0	0
9	ПЕРЕГОРОДКИ	0,141592	4 835 839			100	4 835 839	0	0
10	ПРОЕМЫ	0,997497	34 067 793			100	34 067 793	0	0
11	ПОЛЫ	0,760490	25 973 232	5,2858	1 372 906	92,64347	24 062 504	7,35653	1 910 728
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	1,234175	42 151 132	16,7775	7 071 906	80,28046	33 839 122	19,71954	8 312 010
13	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	0,647941	22 129 299			42,14126	9 325 565	57,85874	12 803 734
14	ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ	0,047854	1 634 375			100	1 634 375	0	0

15	ОТМОСТКА	0,003460	118 173				0	100	118 173
16	КРЫЛЬЦА	0,087253	2 979 974			73,71168	2 196 589	26,288319	783 385
17	ВОДОПРОВОД В1,В2,В13	0,189318	6 465 838	4,9313	318 850	39,27080	2 539 186	60,72920	3 926 652
18	ГОРЯЧИЙ ТРУБОПРОВОД Т3,Т4, Т13,Т14	0,155247	5 302 188			42,34495	2 245 209	57,65505	3 056 979
19	КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2,К13	0,224668	7 673 162			33,41788	2 564 208	66,58212	5 108 954
20	ОТОПЛЕНИЕ	0,529595	18 087 404			73,63110	13 317 954	26,36890	4 769 450
21	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,223580	7 635 981			100	7 635 981	0	0
22	ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ	0,269744	9 212 643			89,34472	8 231 010	10,65528	981 633
23	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,697325	23 815 936	12,75163	3 036 920	69,52973	16 559 156	30,47027	7 256 780
24	СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ	0,149656	5 111 234			67,24286	3 436 940	32,75714	1 674 294
25	ЛИФТЫ	0,300988	10 279 711			100	10 279 711	0	0
26	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДЫМОУДАЛЕНИЕ	0,108950	3 721 006			33,10860	1 231 973	66,89140	2 489 033
	ИТОГО ПО 6 СЕКЦИИ	**12,598063**	**430 265 182**	**2,74263**	**11 800 582**	**87,63744**	**377 073 373**	**12,36256**	**53 191 809**
	СЕКЦИЯ 7								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,008063	275 365			100	275 365	0	0
2	ФУНДАМЕНТЫ	1,358604	46 400 768			100	46 400 768	0	0
3	СТЕНЫ ПОДВАЛА	0,112794	3 852 298			100	3 852 298	0	0
4	КАРКАС	1,291187	44 098 260			100	44 098 260	0	0
5	СТЕНЫ	1,117028	38 150 168			100	38 150 168	0	0
6	ПЕРЕКРЫТИЕ	2,268447	77 474 916			100	77 474 916	0	0
7	КРОВЛЯ	0,102559	3 502 738			100	3 502 738	0	0
8	ЛЕСТНИЦЫ	0,088904	3 036 359			100	3 036 359	0	0
9	ПЕРЕГОРОДКИ	0,154520	5 277 368			100	5 277 368	0	0
10	ПРОЕМЫ	1,142896	39 033 643			100	39 033 643	0	0
11	ПОЛЫ	0,833330	28 460 960	5,42875	1 545 073	92,40844	26 300 330	7,59156	2 160 630
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	1,501193	51 270 676	11,18004	5 732 081	91,69318	47 011 715	8,30682	4 258 961
13	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	0,518800	17 718 727			44,69488	7 919 364	55,3051	9 799 363
14	ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ	0,095821	3 272 594			100	3 272 594	0	0
15	ОТМОСТКА	0,003460	118 173				0	100	118 173
16	КРЫЛЬЦА	0,097051	3 314 593			73,88451	2 448 971	26,11549	865 622
17	ВОДОПРОВОД В1,В2,В13	0,389001	13 285 667			16,44139	2 184 349	83,55861	11 101 318
18	ГОРЯЧИЙ ТРУБОПРОВОД Т3,Т4, Т13,Т14	0,195796	6 687 069			36,79266	2 460 351	63,20734	4 226 718
19	КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2,К13	0,250687	8 561 777			30,01316	2 569 660	69,98684	5 992 117
20	ОТОПЛЕНИЕ	0,624818	21 339 567			80,21981	17 118 560	19,78019	4 221 007
21	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,245633	8 389 189			100	8 389 189	0	0
22	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,855310	29 211 645	11,54733	3 373 165	66,34841	19 381 462	33,65159	9 830 183
23	СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ	0,193391	6 604 948			57,43003	3 793 224	42,5700	2 811 724
24	ЛИФТЫ	0,300988	10 279 711			100	10 279 711	0	0
25	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДЫМОУДАЛЕНИЕ	0,108950	3 721 006			11,77652	438 205	88,22348	3 282 801
	ИТОГО ПО 7 СЕКЦИИ	**13,859231**	**473 338 188**	**28,15611**	**10 650 319**	**87,60535**	**414 669 568**	**12,39465**	**58 668 620**
	ИТОГО ПО 1-7 СЕКЦИЯМ	**90,847641**	**3 102 744 905**	**3,51681**	**109 117 793**	**88,92462**	**2 759 104 160**	**11,07538**	**343 640 745**
1	**НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**	2,332068	79 647 769			1,68956	1 345 698	98,3104	78 302 071

2	**ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ**								
2.1.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	0,497685	16 997 574			97,37070	16 550 657	2,62930	446 917
2.2.	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	1,391562	47 526 421			98,42239	46 776 640	1,57761	749 781
2.3.	АСКУЭ	0,091790	3 134 929			98,14663	3 076 827	1,85337	58 102
2.4.	ОВСПД	0,020676	706 137					100	706 137
2.5.	ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ,ТЕЛЕМЕХАНИКА	0,177153	6 050 347			92,79036	5 614 139	7,20964	436 208
3	**НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА**	0,738455	25 220 669	29,19612	7 363 456	47,81454	12 059 148	52,18546	13 161 521
4	**НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1**	0,651353	22 245 848	13,69937	3 047 541	75,03722	16 692 666	24,96278	5 553 182
5	**КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ К2**	0,273183	9 330 092	32,09223	2 994 235	96,26504	8 981 617	3,73496	348 475
6	**ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**	1,402143	47 887 781	38,67325	18 519 760	96,78317	46 347 311	3,21683	1 540 470
7	**ПОКРЫТИЕ (БЛАГОУСТРОЙСТВО)**	1,283675	43 841 706			2,85638	1 252 284	97,1436	42 589 422
8	**ОЗЕЛЕНЕНИЕ**	0,059100	2 018 471					100	2 018 471
9	**МАФы**	0,113201	3 866 199					100	3 866 199
10	**ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА**	0,120315	4 109 150			2,10576	86 529	97,89424	4 022 621
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ	**100**	**3 415 328 000**	**4,12970**	**141 042 785**	**85,43506**	**2 917 887 676**	**14,56494**	**497 440 324**

Примечание: ведомость договорной цены составлена на основании смет, выполненных ТОО "Астанатехстройэксперт" и заключения гос.экспертизы № 03-0411/14 от 19 декабря 2014 года

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК:

Технадзор:

15.09.2017г.