1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**593191**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100727**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**750747**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151942**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**55597**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**164240**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**39819**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**12828**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**-148462**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**107820**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**163417**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**
	ИТОГО:		Тенге				**163417**
	Сметная прибыль		Тенге				**13073**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**176490**

Временные здания и сооружения 2,48%	4 376,95
Итого с временными зданиями и сооружениями	180 866,95
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	4 061,91
Итого	184 928,86
НДС 12%	22 191,46
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	207 120,33

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
_____ **Донсков А.В.**

Дата подписания
07.0

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис" _____ **Шакиев К.**

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС ДАТА ТКС-001

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____ **Муратов А.М.**

Арал Сервис Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) Электроснабжение

АКТ

выполненных работ за март 2019г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015 РКомплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка РЩ2 на стене**	**шт.**	**4,0000**		**4231,57**	**16926**
		Итого оплата труда:				**1947,22**	**7789**
		Итого эксплуатация машин:				**127,67**	**511**
		Итого материалов:				**2156,68**	**8627**
		Накладные расходы	%	--		1036,01	4144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		421,41	1686
		Сметная стоимость:				**5688,98**	**22756**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**51-080401-0902 51-080401-0902 РСНБ РК 2015 РКомплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В в ценах II квартала 2017 года**	**Линейная панель распределительных щитов ЩРн 48з-1 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**4,0000**		**168000,00**	**672000**
		Накладные расходы	%	--		6720,00	26880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13977,60	55910
		Сметная стоимость:				**188697,60**	**754790**
37	**С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 РКомплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**433,80**	**1735**
		Накладные расходы	%	--		17,35	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,09	144
		Сметная стоимость:				**487,24**	**1949**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**С123-070204-1411 23-070204-1411 РСНБ РК 2015 РКомплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В в ценах II квартала 2017 года**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**4475,85**	**17903**
		Накладные расходы	%	--		179,03	716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,39	1490
		Сметная стоимость:				**5027,27**	**20109**
		РАЗДЕЛ 3.Кабельные изделия					
84	**Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015 РКомплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**755,0000**		**152,66**	**115257**
		Итого оплата труда:				**117,59**	**88778**
		Итого эксплуатация машин:				**4,98**	**3759**
		Итого материалов:				**30,09**	**22720**
		Накладные расходы	%	--		58,45	44127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,89	12751
		Сметная стоимость:				**227,99**	**172135**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**С123-060144-0902 23-060144-0902 РСНБ РК 2015 РКомплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5150**		**335533,94**	**172800**
		Накладные расходы	%	--		13421,36	6912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27916,42	14377
		Сметная стоимость:				**376871,72**	**194089**
96	**С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 РКомплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2400**		**127658,05**	**30638**
		Накладные расходы	%	--		5106,32	1226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10621,15	2549
		Сметная стоимость:				**143385,52**	**34413**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**318695**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**318695**
	Материалы -		Тенге				**22720**
	Всего заработная плата -		Тенге				**88778**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**203438**
		Накладные расходы -	Тенге				**52265**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29677**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**400636**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88778**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**400636**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88778**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1027106**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**96412**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4270**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**254424**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**672000**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**41264**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1068370**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**42735**
	ИТОГО:		Тенге				**1111105**
	Сметная прибыль		Тенге				**88888**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1199994**

Итого монтажные работы	**445204**
Временные здания и сооружения 2,48%	11 041,06
Итого с временными зданиями и сооружениями	456 245,06
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	10 246,35
Итого	1 221 281,41
НДС 12%	146 553,77
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	1 367 835,18

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
_____Донсков А.В.

Дата принятия и подписания 07.06.2019г.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис"_____Шакиев К.

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС ДАТА: ТКС-001

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____Муратов А.М.

Арал Сервис Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус). Электроснабжение (дополнительные работы)

АКТ

выполненных работ за март 2019г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кабельные изделия					
1	Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	м кабеля	711,0000		265,93	189074
		Итого оплата труда:				161,77	115017
		Итого эксплуатация машин:				115,87	82382
		Итого материалов:				30,09	21396
		Накладные расходы	%	--		82,64	58759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,89	19827
		Сметная стоимость:				376,45	267659
2	Прайс	**Кабель АВВГ 3х4+1х2,5**	м	150,0000		111,61	16741
		Накладные расходы	%	--		4,46	670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,29	1393
		Сметная стоимость:				125,36	18804
3	Прайс	**Кабель АВВГ 3х6+1х4**	м	150,0000		147,32	22098
		Накладные расходы	%	--		5,89	884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,26	1839
		Сметная стоимость:				165,47	24821
4	Прайс	**Кабель ВВГнг 5х2,5**	м	411,0000		691,96	284397
		Накладные расходы	%	--		27,68	11376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,57	23662
		Сметная стоимость:				777,21	319435
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				512310

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**512310**
		Материалы -	Тенге				**21396**
		Всего заработная плата -	Тенге				**115017**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**323237**
		Накладные расходы -	Тенге				**71689**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46720**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**630719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**119**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115017**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**630719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**119**
		Сметная заработная плата -	Тенге				115017
		РАЗДЕЛ 2.Заземление					
5	Е11-010101-0308 **11-010101-0308** **РСНБ РК 2015**	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", **"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	191,9000		90,77	17419
		Итого оплата труда:				31,25	5997
		Итого эксплуатация машин:				83,97	16114
		Накладные расходы	%	--		22,84	4383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,09	1744
		Сметная стоимость:				122,70	23546
6	**Е11-010205-0302** **11-010205-0302** **РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**10,1000**		**1266,85**	**12795**
		Итого оплата труда:				**1266,85**	**12795**
		Накладные расходы	%	--		829,33	8376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,69	1694
		Сметная стоимость:				**2263,88**	**22865**
7	**Е11-010104-0402** **11-010104-0402** **РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**202,0000**		**23,02**	**4650**
		Итого оплата труда:				**8,77**	**1771**
		Итого эксплуатация машин:				**23,02**	**4650**
		Накладные расходы	%	--		6,31	1275

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	474
		Сметная стоимость:				**31,68**	**6399**
8	**Ц13-080208-0205 13-080208-0205 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж**	**м**	**584,0000**		**214,92**	**125515**
		Итого оплата труда:				**150,59**	**87942**
		Итого эксплуатация машин:				**44,19**	**25808**
		Итого материалов:				**32,31**	**18869**
		Накладные расходы	%	--		75,63	44166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,24	13574
		Сметная стоимость:				**313,79**	**183255**
9	**Прайс-Лист**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9227**		**189285,71**	**174658**
		Накладные расходы	%	--		7571,43	6986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15748,57	14532
		Сметная стоимость:				**212605,71**	**196176**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**335037**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**125515**
Материалы -			Тенге				**18869**
Всего заработная плата -			Тенге				**87942**
		Накладные расходы -	Тенге				**44166**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13574**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**183255**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87942**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**209522**
Всего заработная плата -			Тенге				**20564**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**174658**
		Накладные расходы -	Тенге				**21020**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18443**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**248985**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20564**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**432241**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108506**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**847347**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**180233**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**128955**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**43290**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**538160**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**99020**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**946367**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**37855**
	ИТОГО:		Тенге				**984222**
	Сметная прибыль		Тенге				78738
	ИТОГО по смете:		Тенге				1062960
	Временные здания и сооружения 2,48%						26 361,41
	Итого с временными зданиями и сооружениями						1 089 321,41
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%						24 463,98
	Итого						1 113 785,39
	НДС 12%						133 654,25
	ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ						1 247 439,63

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"

_____ **Донсков А.В.**

Дата приемки и подписания 07.06.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис" _____ **Шакиев К.**

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС ДАТА: ТКС-001

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"

_____ **Муратов А.М.**

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус). Газоснабжение. Дополнительные работы.

АКТ

выполненных работ за март 2019г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ресивер					
1	**Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 159 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**396,0000**		**3083,52**	**1221076**
		Итого оплата труда:				**602,90**	**238750**
		Итого эксплуатация машин:				**40,46**	**16022**
		Итого материалов:				**2448,64**	**969662**
		Накладные расходы	%	--		502,06	198816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,85	113591
		Сметная стоимость:				**3872,43**	**1533483**
2	**Е11-160401-0209 11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 215 мм. Прокладк**	**м трубопровода**	**300,0000**		**4386,84**	**1316052**
		Итого оплата труда:				**724,68**	**217403**
		Итого эксплуатация машин:				**62,80**	**18841**
		Итого материалов:				**3615,02**	**1084507**
		Накладные расходы	%	--		630,69	189206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,40	120421

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5418,93**	**1625678**
3	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**126,0000**		**1079,09**	**135966**
		Итого оплата труда:				**273,01**	**34399**
		Итого эксплуатация машин:				**17,51**	**2206**
		Итого материалов:				**795,11**	**100184**
		Накладные расходы	%	--		214,66	27047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,50	13041
		Сметная стоимость:				**1397,25**	**176054**
4	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**20,0000**		**1159,73**	**23195**
		Итого оплата труда:				**903,85**	**18077**
		Итого эксплуатация машин:				**81,27**	**1625**
		Итого материалов:				**190,33**	**3807**
		Накладные расходы	%	--		614,15	12283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,91	2838
		Сметная стоимость:				**1915,79**	**38316**
5	**С123-040909-0602 23-040909-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**20416,89**	**81668**
		Накладные расходы	%	--		816,68	3267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1698,69	6795
		Сметная стоимость:				**22932,25**	**91729**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**С123-020101-0173 23-020101-0173 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**10,0000**		**680,79**	**6808**
		Накладные расходы	%	--		27,23	272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,64	566
		Сметная стоимость:				**764,66**	**7647**
7	**С123-040601-0101 23-040601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**5649,66**	**11299**
		Накладные расходы	%	--		225,99	452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,05	940
		Сметная стоимость:				**6345,70**	**12691**
8	**С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1715,23**	**6861**
		Накладные расходы	%	--		68,61	274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,71	571
		Сметная стоимость:				**1926,55**	**7706**
9	**Е11-190801-0102 11-190801-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 100 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**3812,11**	**7624**
		Итого оплата труда:				**1600,50**	**3201**
		Итого эксплуатация машин:				**135,73**	**271**
		Итого материалов:				**2101,23**	**4202**
		Накладные расходы	%	--		1157,85	2316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,60	795

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5367,55**	**10735**
10	**С123-041013-1809 23-041013-1809 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр газовый ФГ-80П, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**88634,36**	**177269**
		Накладные расходы	%	--		3545,37	7091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7374,38	14749
		Сметная стоимость:				**99554,11**	**199108**
11	**С121-130201-0511 21-130201-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0003**		**183815,96**	**55**
		Накладные расходы	%	--		7352,64	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15293,49	5
		Сметная стоимость:				**206462,09**	**62**
				Внутренний газопровод			
12	**Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 159 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**48,0000**		**3083,52**	**148009**
		Итого оплата труда:				**602,90**	**28939**
		Итого эксплуатация машин:				**40,46**	**1942**
		Итого материалов:				**2448,64**	**117535**
		Накладные расходы	%	--		502,06	24099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,85	13769
		Сметная стоимость:				**3872,43**	**185877**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**585,0000**		**1079,09**	**631270**
		Итого оплата труда:				**273,01**	**159710**
		Итого эксплуатация машин:				**17,51**	**10244**
		Итого материалов:				**795,11**	**465139**
		Накладные расходы	%	--		214,66	125574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,50	60548
		Сметная стоимость:				**1397,25**	**817391**
14	**Е11-160401-0101 11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**597,87**	**23915**
		Итого оплата труда:				**207,18**	**8287**
		Итого эксплуатация машин:				**10,09**	**404**
		Итого материалов:				**384,52**	**15381**
		Накладные расходы	%	--		154,06	6162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,15	2406
		Сметная стоимость:				**812,09**	**32483**
15	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**72,0000**		**1159,73**	**83500**
		Итого оплата труда:				**903,85**	**65077**
		Итого эксплуатация машин:				**81,27**	**5851**
		Итого материалов:				**190,33**	**13704**
		Накладные расходы	%	--		614,15	44219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,91	10218
		Сметная стоимость:				**1915,79**	**137937**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**С123-020101-0233 23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**2673,72**	**21390**
		Накладные расходы	%	--		106,95	856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,45	1780
		Сметная стоимость:				**3003,12**	**24025**
17	**С123-020101-0165 23-020101-0165 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**22,0000**		**538,18**	**11840**
		Накладные расходы	%	--		21,53	474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,78	985
		Сметная стоимость:				**604,48**	**13299**
18	**С123-020101-0104 23-020101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**95,45**	**764**
		Накладные расходы	%	--		3,82	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,94	64
		Сметная стоимость:				**107,21**	**858**
19	**С123-040909-0102 23-040909-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**7277,12**	**7277**
		Накладные расходы	%	--		291,08	291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,46	605

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8173,66**	**8174**
20	**С123-040909-0104 23-040909-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**9563,38**	**38254**
		Накладные расходы	%	--		382,54	1530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		795,67	3183
		Сметная стоимость:				**10741,59**	**42966**
21	**С123-040601-0101 23-040601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**29,0000**		**5649,66**	**163840**
		Накладные расходы	%	--		225,99	6554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,05	13631
		Сметная стоимость:				**6345,70**	**184025**
				Воздушно тепловая завеса			
22	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**296,0000**		**754,86**	**223439**
		Итого оплата труда:				**245,70**	**72728**
		Итого эксплуатация машин:				**12,08**	**3577**
		Итого материалов:				**501,66**	**148493**
		Накладные расходы	%	--		184,54	54622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,15	22245
		Сметная стоимость:				**1014,55**	**300307**
23	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт**	**23,0000**		**1159,73**	**26674**
		Итого оплата труда:				**903,85**	**20788**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**81,27**	**1869**
		Итого материалов:				**190,33**	**4378**
		Накладные расходы	%	--		614,15	14125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,91	3264
		Сметная стоимость:				**1915,79**	**44063**
24	**С123-040601-0101 23-040601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**5649,66**	**22599**
		Накладные расходы	%	--		225,99	904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,05	1880
		Сметная стоимость:				**6345,70**	**25383**
25	**С123-040909-0108 23-040909-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 57 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**24592,99**	**98372**
		Накладные расходы	%	--		983,72	3935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2046,14	8185
		Сметная стоимость:				**27622,85**	**110491**
26	**С123-020101-0153 23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**15,0000**		**319,22**	**4788**
		Накладные расходы	%	--		12,77	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,56	398
		Сметная стоимость:				**358,55**	**5378**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4493802**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**850875**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**62854**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**16484**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3580073**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**523885**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**5017687**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**200707**
	ИТОГО:		Тенге				**5218394**
	Сметная прибыль		Тенге				**417472**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5635866**

Временные здания и сооружения 2,48%	139 769,48
Итого с временными зданиями и сооружениями	5 775 635,48
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	129 709,22
Итого	5 905 344,70
НДС 12%	708 641,36
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	6 613 986,06

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
_____ **Донсков А.В.**

Дата принятия 07.06.19

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис" _____ **Шакиев К.**

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС ДАТА: ТКС-001

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____ **Муратов А.М.**

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Внутриплощадочные инженерные сети Дополнительные работы

АКТ

выполненных работ за март 2019г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод					
		Земляные работы					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**39,6000**		**113,46**	**4493**
		Итого оплата труда:				39,07	1547
		Итого эксплуатация машин:				104,97	4157
		Накладные расходы	%	--		28,88	1144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,39	451
		Сметная стоимость:				**153,73**	**6088**
2	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**30,5000**		**99,85**	**3045**
		Итого оплата труда:				**34,38**	**1049**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**92,37**	**2817**
		Накладные расходы	%	--		25,41	775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,02	306
		Сметная стоимость:				**135,28**	**4126**
3	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,5000**		**1520,22**	**5321**
		Итого оплата труда:				**1520,22**	**5321**
		Накладные расходы	%	--		1001,00	3504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,70	706
		Сметная стоимость:				**2722,92**	**9530**
4	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**39,6000**		**14,09**	**558**
		Итого оплата труда:				**4,81**	**191**
		Итого эксплуатация машин:				**14,09**	**558**
		Накладные расходы	%	--		3,56	141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,41	56
		Сметная стоимость:				**19,06**	**755**
5	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**23,2500**		**835,94**	**19436**
		Итого оплата труда:				**835,94**	**19436**
		Накладные расходы	%	--		550,43	12797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,91	2579
		Сметная стоимость:				**1497,27**	**34812**
		Монтажные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0795		246958,26	19633
		Итого оплата труда:				199708,89	15877
		Итого эксплуатация машин:				64189,99	5103
		Итого материалов:				5795,66	461
		Накладные расходы	%	--		139748,67	11110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30936,55	2459
		Сметная стоимость:				417643,48	33203
7	Прайс-лист	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	79,5000		2678,57	212946
		Накладные расходы	%	--		113,57	9029
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,37	17758
		Сметная стоимость:				3015,51	239733
8	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,0267		204108,37	5450
		Итого оплата труда:				173560,88	4634
		Итого эксплуатация машин:				44674,55	1193
		Итого материалов:				1618,04	43
		Накладные расходы	%	--		121005,43	3231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26009,10	694
		Сметная стоимость:				351122,90	9375
9	Прайс-лист	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26,7000		228,57	6103
		Накладные расходы	%	--		9,69	259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,06	509
		Сметная стоимость:				257,32	6871
10	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4,0000		1585,39	6342
		Итого оплата труда:				1245,21	4981

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				56,79	227
		Итого материалов:				311,73	1247
		Накладные расходы	%	--		873,28	3493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,69	787
		Сметная стоимость:				2655,36	10621
11	Прайс-лист	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,0000		63392,86	253571
		Накладные расходы	%	--		2687,86	10751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5286,46	21146
		Сметная стоимость:				71367,17	285469
12	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	21,0000		910,20	19114
		Итого оплата труда:				558,36	11726
		Итого эксплуатация машин:				541,30	11367
		Накладные расходы	%	--		400,04	8401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,82	2201
		Сметная стоимость:				1415,05	29716
13	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		5535,71	16607
		Накладные расходы	%	--		234,71	704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,63	1385
		Сметная стоимость:				6232,06	18696
14	Прайс-лист	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100x100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		6071,43	18214
		Накладные расходы	%	--		257,43	772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		506,31	1519
		Сметная стоимость:				6835,17	20505
15	Прайс-лист	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 100x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1071,43	1071
		Накладные расходы	%	--		45,43	45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,35	89
		Сметная стоимость:				1206,21	1206
16	Прайс-лист	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000		2410,71	21696
		Накладные расходы	%	--		102,21	920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,03	1809

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2713,96	24426
17	Прайс-лист	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,0000		357,14	357
		Накладные расходы	%	--		15,14	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,78	30
		Сметная стоимость:				402,07	402
18	Прайс-лист	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,0000		714,29	714
		Накладные расходы	%	--		30,29	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,57	60
		Сметная стоимость:				804,14	804
19	Прайс-лист	**Фланцевое кольцо DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,0000		2107,14	2107
		Накладные расходы	%	--		89,34	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,72	176
		Сметная стоимость:				2372,20	2372
20	Прайс-лист	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,0000		4464,29	4464
		Накладные расходы	%	--		189,29	189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,29	372
		Сметная стоимость:				5025,86	5026
21	Прайс-лист	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,0000		892,86	893
		Накладные расходы	%	--		37,86	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,46	74
		Сметная стоимость:				1005,17	1005
22	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиль для измерения давления чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1,0000		948,66	949
		Итого оплата труда:				774,33	774
		Итого эксплуатация машин:				18,93	19
		Итого материалов:				164,84	165
		Накладные расходы	%	--		541,47	541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,21	119
		Сметная стоимость:				1609,34	1609
23	Прайс-лист	**Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005**	шт.	1,0000		1625,00	1625
		Накладные расходы	%	--		68,90	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,51	136
		Сметная стоимость:				1829,41	1829

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0120		773038,69	9276
		Итого оплата труда:				498069,47	5977
		Итого эксплуатация машин:				319121,96	3829
		Итого материалов:				71656,33	860
		Накладные расходы	%	--		355192,35	4262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90258,48	1083
		Сметная стоимость:				1218489,52	14622
25	С123-010401-0203 23-010401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**	м	12,0000		6476,55	77719
		Накладные расходы	%	--		274,61	3295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		540,09	6481
		Сметная стоимость:				7291,25	87495
26	Прайс-лист	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	9,0000		4017,86	36161
		Накладные расходы	%	--		170,36	1533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,06	3016
		Сметная стоимость:				4523,27	40709
		Колодцы канализационные диаметром 1000мм					
27	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	6,6200		327,93	2171
		Итого оплата труда:				64,33	426
		Итого эксплуатация машин:				23,21	154
		Итого материалов:				248,70	1646
		Накладные расходы	%	--		54,74	362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,61	203
		Сметная стоимость:				413,29	2736

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Е11-230601-0104 11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,5200**		**48358,93**	**73506**
		Итого оплата труда:				17077,57	25958
		Итого эксплуатация машин:				7397,38	11244
		Итого материалов:				26822,21	40770
		Накладные расходы	%	--		13105,25	19920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4917,13	7474
		Сметная стоимость:				66381,31	100900
29	Прайс-лист	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**1,0000**		**8738,39**	**8738**
		Накладные расходы	%	--		370,51	371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		728,71	729
		Сметная стоимость:				9837,61	9838
30	Прайс-лист	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**2,0000**		**13303,57**	**26607**
		Накладные расходы	%	--		564,07	1128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1109,41	2219
		Сметная стоимость:				14977,05	29954
31	Прайс-лист	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**1,0000**		**8738,39**	**8738**
		Накладные расходы	%	--		370,51	371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		728,71	729
		Сметная стоимость:				9837,61	9838
32	Е11-230601-0106 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,1800**		**43144,89**	**50911**
		Итого оплата труда:				12008,50	14170
		Итого эксплуатация машин:				5028,90	5934
		Итого материалов:				28171,76	33243
		Накладные расходы	%	--		9602,81	11331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4219,82	4979
		Сметная стоимость:				56967,52	67222

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**Прайс-лист**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2,0000**		**19017,86**	**38036**
		Накладные расходы	%	--		806,36	1613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1585,94	3172
		Сметная стоимость:				**21410,15**	**42820**
34	**Прайс-лист**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2,0000**		**19017,86**	**38036**
		Накладные расходы	%	--		806,36	1613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1585,94	3172
		Сметная стоимость:				**21410,15**	**42820**
35	**Прайс-лист**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**4,0000**		**19910,71**	**79643**
		Накладные расходы	%	--		844,21	3377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1660,39	6642
		Сметная стоимость:				**22415,32**	**89661**
36	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**19,7500**		**747,68**	**14767**
		Итого оплата труда:				**199,92**	**3948**
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**259**
		Итого материалов:				**536,56**	**10597**
		Накладные расходы	%	--		137,57	2717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,82	1399
		Сметная стоимость:				**956,07**	**18882**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1089019**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**434769**
Материалы -			Тенге				**89031**
Всего заработная плата -			Тенге				**116013**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**199798**
Накладные расходы -			Тенге				**92201**
Сметная прибыль -			Тенге				**42158**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**569128**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**131**
Сметная заработная плата -			Тенге				**116013**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**654250**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**654250**
Накладные расходы -			Тенге				**27740**
Сметная прибыль -			Тенге				**54559**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**736549**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1305677
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				131
		Сметная заработная плата -	Тенге				116013
		РАЗДЕЛ 2.Канализация					
37	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	19,3200		113,46	2192
		Итого оплата труда:				39,07	755
		Итого эксплуатация машин:				104,97	2028
		Накладные расходы	%	--		28,88	558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,39	220
		Сметная стоимость:				153,73	2970
38	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	27,0400		99,85	2700
		Итого оплата труда:				34,38	930
		Итого эксплуатация машин:				92,37	2498
		Накладные расходы	%	--		25,41	687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,02	271
		Сметная стоимость:				135,28	3658
39	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,9500		1520,22	4485
		Итого оплата труда:				1520,22	4485

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1520,22	4485
		Накладные расходы	%	--		1001,00	2953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,70	595
		Сметная стоимость:				2722,92	8033
40	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**19,3000**		**14,09**	**272**
		Итого оплата труда:				4,81	93
		Итого эксплуатация машин:				14,09	272
		Накладные расходы	%	--		3,56	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,41	27
		Сметная стоимость:				19,06	368
41	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	**20,3400**		**835,94**	**17003**
		Итого оплата труда:				835,94	17003
		Накладные расходы	%	--		550,43	11196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,91	2256
		Сметная стоимость:				1497,27	30455
42	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**6,4800**		**327,93**	**2125**
		Итого оплата труда:				64,33	417
		Итого эксплуатация машин:				23,21	150
		Итого материалов:				248,70	1612
		Накладные расходы	%	--		54,74	355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,61	198
		Сметная стоимость:				413,29	2678

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Е11-230601-0106 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,0900		43144,89	90173
		Итого оплата труда:				12008,50	25098
		Итого эксплуатация машин:				5028,90	10510
		Итого материалов:				28171,76	58879
		Накладные расходы	%	--		9602,81	20070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4219,82	8819
		Сметная стоимость:				56967,52	119062
44	Прайс-лист	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,0000		19017,86	19018
		Накладные расходы	%	--		806,36	806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1585,94	1586
		Сметная стоимость:				21410,15	21410
45	Прайс-лист	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,0000		19017,86	19018
		Накладные расходы	%	--		806,36	806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1585,94	1586
		Сметная стоимость:				21410,15	21410
46	Прайс-лист	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2,0000		19910,71	39821
		Накладные расходы	%	--		844,21	1688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1660,39	3321
		Сметная стоимость:				22415,32	44831
47	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,9000		747,68	12636
		Итого оплата труда:				199,92	3379
		Итого эксплуатация машин:				13,09	221
		Итого материалов:				536,56	9068
		Накладные расходы	%	--		137,57	2325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,82	1197
		Сметная стоимость:				956,07	16158

1	2	3	4	5	6	7	8
48	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0290		329349,75	9551
		Итого оплата труда:				255204,25	7401
		Итого эксплуатация машин:				91344,94	2649
		Итого материалов:				15297,26	444
		Накладные расходы	%	--		179165,90	5196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40681,25	1180
		Сметная стоимость:				549196,90	15927
49	Прайс-лист	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160x4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	29,0000		12946,43	375446
		Накладные расходы	%	--		548,93	15919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1079,63	31309
		Сметная стоимость:				14574,99	422675
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				594440
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				218993
Материалы -			Тенге				70002
Всего заработная плата -			Тенге				59559
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				77857
		Накладные расходы -	Тенге				46709
		Сметная прибыль -	Тенге				21256
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				286959
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69
		Сметная заработная плата -	Тенге				59559
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				375446
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				375446
		Накладные расходы -	Тенге				15919
		Сметная прибыль -	Тенге				31309
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				422675
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				709633
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69
		Сметная заработная плата -	Тенге				59559

РАЗДЕЛ 3.Внутриплощадочные сети газоснабжения

1	2	3	4	5	6	7	8
50	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	3,8500		113,46	437
		Итого оплата труда:				39,07	150
		Итого эксплуатация машин:				104,97	404
		Накладные расходы	%	--		28.88	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11.39	44
		Сметная стоимость:				153,73	592
51	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3850		1520,22	585
		Итого оплата труда:				1520,22	585
		Накладные расходы	%	--		1001.00	385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201.70	78
		Сметная стоимость:				2722,92	1048
52	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,2500		14,09	46
		Итого оплата труда:				4,81	16
		Итого эксплуатация машин:				14,09	46
		Накладные расходы	%	--		3,56	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,41	5
		Сметная стоимость:				19,06	62
53	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0110		216285,92	2379

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				181058,95	1992
		Итого эксплуатация машин:				50415,64	555
		Итого материалов:				2581,11	28
		Накладные расходы	%	--		126375,49	1390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27412,91	302
		Сметная стоимость:				370074,32	4071
54	Прайс-лист С123-010502-0403	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 63x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,0000		629,46	6924
		Накладные расходы	%	--		26,69	294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,49	577
		Сметная стоимость:				708,65	7795
55	С121-130809-1301 21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лента сигнальная	100 м	0,1100		1671,53	184
		Накладные расходы	%	--		70,87	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,39	15
		Сметная стоимость:				1881,80	207
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				10555
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3631
Материалы -			Тенге				28
Всего заработная плата -			Тенге				2743
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				184
		Накладные расходы -	Тенге				1906
		Сметная прибыль -	Тенге				443
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5980
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2743
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				6924
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				6924
		Накладные расходы -	Тенге				294
		Сметная прибыль -	Тенге				577
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				7795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13775

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2743
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1694014
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				154298
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				66194
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				24017
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1473522
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				108349
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1802363
	Накладные расходы II уровня		Тенге				76420
	ИТОГО:		Тенге				1878783
	Сметная прибыль		Тенге				150303
	ИТОГО по смете:		Тенге				2029085

Временные здания и сооружения 2,48%	50 321,31
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 079 406,31
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	46 699,31
Итого	2 126 105,61
НДС 12%	255 132,67
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	2 381 238,29

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"

_____ Донсков А.В.

Дата получения подписания

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис"_____ Шакиев К.

ТЕХКОНТРОЛЬ СЕРВИС ДАТА ТКС-001

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"

_____ Муратов А.М.

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) АР

АКТ

выполненных работ за ноябрь 2018г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля (листы АР 8-9)					
21	**С121-110101-0108 21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,8000**		**30922,66**	**55661**
		Накладные расходы	%	--		1236,91	2226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2572,77	4631
		Сметная стоимость:				**34732,33**	**62518**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**55661**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**55661**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**55661**
		Накладные расходы -	Тенге				**2226**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4631**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**62518**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**62518**
		РАЗДЕЛ 2.Стены наружные (листы АР 10-11)					
		Отмостка (листы 6-7)					

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные плоские из бетона В15 с/с толщиной 120 мм. Устройство**	**м3**	**36,0000**		**33621,59**	**1210377**
		Итого оплата труда:				**1505,36**	**54193**
		Итого эксплуатация машин:				**1092,51**	**39330**
		Итого материалов:				**31311,62**	**1127218**
		Накладные расходы	%	--		2483,82	89417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2888,43	103984
		Сметная стоимость:				**38993,84**	**1403778**
56	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,5730**		**203024,34**	**116333**
		Итого оплата труда:				**15739,75**	**9019**
		Итого эксплуатация машин:				**1414,41**	**810**
		Итого материалов:				**186486,03**	**106856**
		Накладные расходы	%	--		20029,67	11477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17844,32	10225
		Сметная стоимость:				**240898,34**	**138035**
59	**Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**325,0000**		**2053,75**	**667467**
		Итого оплата труда:				**880,84**	**286272**
		Итого эксплуатация машин:				**31,24**	**10154**
		Итого материалов:				**1153,83**	**374994**
		Накладные расходы	%	--		910,73	295989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,16	77076
		Сметная стоимость:				**3201,64**	**1040532**
60	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**4,8700**		**55652,84**	**271029**
		Накладные расходы	%	--		2226,11	10841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4630,32	22550

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**62509,27**	**304420**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2265207**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2265207**
		Материалы -	Тенге				**1609069**
		Всего заработная плата -	Тенге				**349483**
		Местные материалы -	Тенге				**271029**
		Накладные расходы -	Тенге				**407724**
		Сметная прибыль -	Тенге				**213834**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2886766**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**417**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**349483**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2886766**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**417**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**349483**
		РАЗДЕЛ 3.Проемы					
		Окна (листы АР 5-6)					
61	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**6,2000**		**3741,32**	**23196**
		Итого оплата труда:				**1766,65**	**10953**
		Итого эксплуатация машин:				**183,10**	**1135**
		Итого материалов:				**1880,07**	**11656**
		Накладные расходы	%	--		1797,72	11146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,12	2747
		Сметная стоимость:				**5982,16**	**37089**
63	**С121-090201-0103 21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**6,2000**		**27692,40**	**171693**
		Накладные расходы	%	--		1107,70	6868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2304,01	14285
		Сметная стоимость:				**31104,10**	**192845**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**2,1900**		**3168,35**	**6939**
		Итого оплата труда:				**1522,04**	**3333**
		Итого эксплуатация машин:				**183,34**	**402**
		Итого материалов:				**1552,72**	**3400**
		Накладные расходы	%	--		1546,61	3387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,20	826
		Сметная стоимость:				**5092,16**	**11152**
65	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**5,9200**		**2389,16**	**14144**
		Итого оплата труда:				**1141,33**	**6757**
		Итого эксплуатация машин:				**178,97**	**1060**
		Итого материалов:				**1158,60**	**6859**
		Накладные расходы	%	--		1160,29	6869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,96	1681
		Сметная стоимость:				**3833,40**	**22694**
66	**С121-090201-0303 21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**8,1100**		**25872,12**	**209823**
		Накладные расходы	%	--		1034,88	8393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2152,56	17457
		Сметная стоимость:				**29059,57**	**235673**
70	**Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели оконные из светопрозрачных поликарбонатов толщиной 16 мм. Монтаж**	**м2**	**43,0000**		**7764,27**	**333864**
		Итого оплата труда:				**7526,67**	**323647**
		Итого эксплуатация машин:				**487,59**	**20966**
		Итого материалов:				**3,82**	**164**
		Накладные расходы	%	--		7461,20	320832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1218,04	52376

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**16443,51**	**707071**
71	**С121-130502-0608 21-130502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы поликарбонатные прозрачные**	**м2**	**43,0000**		**31457,99**	**1352693**
		Накладные расходы	%	--		1258,32	54108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2617,30	112544
		Сметная стоимость:				**35333,61**	**1519345**
72	**С121-130502-0801 21-130502-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профиль соединительный неразъемный для поликарбонатных листов**	**м**	**86,0000**		**290,53**	**24986**
		Накладные расходы	%	--		11,62	999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,17	2079
		Сметная стоимость:				**326,32**	**28064**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2137337**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1803473**
Материалы -			Тенге				**21916**
Всего заработная плата -			Тенге				**21043**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1759195**
Накладные расходы -			Тенге				**91770**
Сметная прибыль -			Тенге				**151619**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2046862**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**24**
Сметная заработная плата -			Тенге				**21043**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**333864**
Материалы -			Тенге				**164**
Всего заработная плата -			Тенге				**323647**
Накладные расходы -			Тенге				**320832**
Сметная прибыль -			Тенге				**52376**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**707071**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**334**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**323647**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2753934**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**358**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**344690**
		РАЗДЕЛ 5.Полы (Листы АР 12-14)					
		Тип 1 (Сборочное отделение, заготовительное отделение)					
101	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ж/бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**38,3000**		**43167,04**	**1653298**
		Итого оплата труда:				**4400,02**	**168521**
		Итого эксплуатация машин:				**8,48**	**325**
		Итого материалов:				**38758,54**	**1484452**
		Накладные расходы	%	--		5906,87	226233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3925,91	150362
		Сметная стоимость:				**52999,83**	**2029893**
106	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2495,4000**		**1079,08**	**2692727**
		Итого оплата труда:				**436,19**	**1088465**
		Итого эксплуатация машин:				**29,31**	**73151**
		Итого материалов:				**629,51**	**1570887**
		Накладные расходы	%	--		457,56	1141794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,93	306762
		Сметная стоимость:				**1659,57**	**4141282**
107	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**2495,4000**		**1000,42**	**2496447**
		Итого оплата труда:				**46,13**	**115106**
		Итого эксплуатация машин:				**30,72**	**76657**
		Итого материалов:				**939,39**	**2344147**
		Накладные расходы	%	--		83,84	209213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,74	216453
		Сметная стоимость:				**1171,00**	**2922113**

1	2	3	4	5	6	7	8
118	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ж/бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,1440**		**43167,04**	**135717**
		Итого оплата труда:				**4400,02**	**13834**
		Итого эксплуатация машин:				**8,48**	**27**
		Итого материалов:				**38758,54**	**121857**
		Накладные расходы	%	--		5906,87	18571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3925,91	12343
		Сметная стоимость:				**52999,83**	**166631**
123	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**78,6000**		**1046,63**	**82265**
		Итого оплата труда:				**432,24**	**33974**
		Итого эксплуатация машин:				**30,09**	**2365**
		Итого материалов:				**600,24**	**47179**
		Накладные расходы	%	--		452,51	35567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,93	9427
		Сметная стоимость:				**1619,07**	**127259**
142	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**269,9000**		**1046,63**	**282486**
		Итого оплата труда:				**432,24**	**116662**
		Итого эксплуатация машин:				**30,09**	**8120**
		Итого материалов:				**600,24**	**162006**
		Накладные расходы	%	--		452,51	122133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,93	32370
		Сметная стоимость:				**1619,07**	**436988**
143	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**269,9000**		**319,02**	**86105**
		Итого оплата труда:				**15,56**	**4200**
		Итого эксплуатация машин:				**10,24**	**2764**
		Итого материалов:				**298,49**	**80564**
		Накладные расходы	%	--		27,55	7435

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,73	7483
		Сметная стоимость:				**374,30**	**101023**
144	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**269,9000**		**1486,14**	**401108**
		Итого оплата труда:				**461,05**	**124437**
		Итого эксплуатация машин:				**106,65**	**28785**
		Итого материалов:				**957,34**	**258385**
		Накладные расходы	%	--		497,46	134264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,69	42830
		Сметная стоимость:				**2142,28**	**578202**
159	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**23,3000**		**1046,63**	**24387**
		Итого оплата труда:				**432,24**	**10071**
		Итого эксплуатация машин:				**30,09**	**701**
		Итого материалов:				**600,24**	**13986**
		Накладные расходы	%	--		452,51	10544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,93	2794
		Сметная стоимость:				**1619,07**	**37724**
160	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**23,3000**		**638,05**	**14867**
		Итого оплата труда:				**31,12**	**725**
		Итого эксплуатация машин:				**20,48**	**477**
		Итого материалов:				**596,99**	**13910**
		Накладные расходы	%	--		55,09	1284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,45	1292
		Сметная стоимость:				**748,59**	**17442**
		Тип 6 на отм. +4,200 (венткамера, тех. помещение)					
180	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Железобетонная плита перекрытия по несъемной опалубке из оцинкованного профлиста толщиной 120 мм**	**м3**	**7,9680**		**46675,61**	**371911**
		Итого оплата труда:				**10690,33**	**85181**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1688,49**	**13454**
		Итого материалов:				**34743,02**	**276832**
		Накладные расходы	%	--		9955,33	79324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4530,47	36099
		Сметная стоимость:				**61161,41**	**487334**
		Тип 7 на отм. +4,200 (подсобное помещение, комната приема пищи, архив, комната ТБ и инструктажа)					
186	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Железобетонная плита перекрытия по несъемной опалубке из оцинкованного профлиста толщиной 120 мм**	**м3**	**24,1920**		**46675,61**	**1129176**
		Итого оплата труда:				**10690,33**	**258620**
		Итого эксплуатация машин:				**1688,49**	**40848**
		Итого материалов:				**34743,02**	**840503**
		Накладные расходы	%	--		9955,33	240839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4530,47	109601
		Сметная стоимость:				**61161,41**	**1479617**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**9370493**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9370493**
Материалы -			Тенге				**7214708**
Всего заработная плата -			Тенге				**2019795**
		Накладные расходы -	Тенге				**2227201**
		Сметная прибыль -	Тенге				**927816**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12525510**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2564**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2019795**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**12 525 510,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2564**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2019795**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**13828698**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2575425**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**321531**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**138544**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10931742**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2400582**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**16229280**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**649171**
	ИТОГО:		Тенге				**16878451**
	Сметная прибыль		Тенге				**1350276**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**18 228 727,00**

Временные здания и сооружения 2,48%	452 072,43
Итого с временными зданиями и сооружениями	18 680 799,43
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2458%	419 533,39
Итого	19 100 332,82
НДС 12%	2 292 039,94
ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	21 392 372,76

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ТОО "АтырауНефтеМаш"
_____ **Донсков А.В.**
24.12.18г.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "АралСервис"
_____ **Муратов А.М.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Техконтроль сервис"_____ **Шакиев К.**

Руководитель проекта Курманов Е.К.

Заказчик ТОО "АтырауНефтеМаш"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор №48/04 -2016 от 14.04.2016г. Приложение №1
Наименование стройки - Расширение завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш"
Наименование объекта - Цех сборки крупногабаритных изделий (вспомогательный корпус и галерея) КМ

АКТ

выполненных работ за август 2018г.

Составлена В текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкция вспомогательного корпуса					
1	**Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**2,1100**		**177444,94**	**374409**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**48823,09**	**103017**
		Итого материалов:				**122187,08**	**257815**
		Накладные расходы	%	--		**6704,01**	**14145**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53481.68	112846
		Сметная стоимость:				18474.13	38980
2	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**2,1100**		**249400,76**	**526236**
		Итого оплата труда:				**7632,90**	**16105**
		Итого эксплуатация машин:				**5390,69**	**11374**
		Итого материалов:				**1370,73**	**2892**
		Накладные расходы	%	--		**874,33**	**1845**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5426.68	11450
		Сметная стоимость:				1044.77	2204
						14104,35	**29760**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С121-060304-0601 21-060304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Площадки для обслуживания кранов с настилом и ограждением**	т		2,1100	723450,50	1526481
		Накладные расходы	%	--		28938.02	61059
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60191.08	127003
		Сметная стоимость:				812579,60	1714543
17	С341-310103-0101 41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металл сортовой в связках. Погрузка**	т		3,2000	432,00	1382
		Накладные расходы	%	--		17.28	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35.94	115
		Сметная стоимость:				485,22	1553
18	С341-310103-0102 41-310103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металл сортовой в связках. Разгрузка**	т		3,2000	432,00	1382
		Накладные расходы	%	--		17.28	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35.94	115
		Сметная стоимость:				485,22	1553
19	С341-010105-1015 41-010105-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		3,2000	425,83	1363
		Накладные расходы	%	--		17.03	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35.43	113

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				478,29	1531
20	**Е11-130701-1202 11-130701-1202 РСНБ РК 2015**	**Средства подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений. Устройство и разборка**	**т окрашиваемых конструкций**	**3,2000**		**3002,39**	**9608**
		Итого оплата труда:				**2886,75**	**9238**
		Итого эксплуатация машин:				**115,64**	**370**
		Накладные расходы	%	--		2560,90	8195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		445,06	1424
		Сметная стоимость:				**6008,35**	**19227**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1930730**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13735**
Всего заработная плата -			Тенге				**9238**
Транспортные расходы -			Тенге				**4127**
Накладные расходы -			Тенге				**8360**
Сметная прибыль -			Тенге				**1768**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23863**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**11**
Сметная заработная плата -			Тенге				**9238**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1916995**
Материалы -			Тенге				**15990**
Всего заработная плата -			Тенге				**114391**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1526481**
Накладные расходы -			Тенге				**185356**
Сметная прибыль -			Тенге				**168188**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2270539**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**137**
Сметная заработная плата -			Тенге				**114391**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2294401**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**148**
Сметная заработная плата -			Тенге				**123629**

РАЗДЕЛ 2.Металлоконструкция галереи

28	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**0,4200**		**7632,90**	**3206**