# ДОГОВОР № 10

**г. Астана** **« 8 » июня 2012 г.**

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания-НурайСтрой»**, именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора **Мамбетжанова Б.А.**, действующего на основании устава, с одной стороны и **ТОО «Строй-Мамлют-СК»** именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора **Коркина А.Н.**, действующего на основании устава с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора

1.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение работ (Далее по
тексту «Работ») по объекту **«Строительство магистрального водовода с подключением сельских населенных пунктов сельского округа Ошакты к Дарбазинскому груповому водопроводу Сарыагашского района ЮКО»** Работы проводятся согласно сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

**Генподрядчик** может поручить, а **Субподрядчик** может принять на себя выполнение дополнительных работ, перечень которых определяется дополнительным соглашением Сторон к Договору, в письменной форме и оплачивается дополнительно, согласно предоставленной **Субподрядчиком** сметной документацией.

## 2. Стоимость работ, порядок расчётов.

2.1 Общая стоимость Работ составляет: 65 298 530 **(шестьдесят пять миллионов двести девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать ) тенге,** с учетом НДС 12%.

2.2.Оплата стоимости Работ по Договору осуществляется Генподрядчиком, этапами:

2.2.1. *Первый этап*: Генподрядчик осуществляет авансовый платёж Субподрядчику в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости Договора в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Договора обеими Сторонами.

2.2.2 *Второй этап:* Оплата за выполненные объёмы работ производятся Генподрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания актов по форме №2В и №3КС-3, с учётом пропорционального погашения произведённого авансового платежа.

## 3. Сроки выполнения Работ

3.1. Началом работ является дата получения авансового платежа Генподрядчика Субподрядчику.

3.2.В случае, если в ходе выполнения Работ возникает необходимость внести изменения в сроки выполнения Работ, такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме и оформляться дополнительным соглашением к Договору.

3.3. Окончание выполнения Работ фиксируется подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

3.4. Генподрядчик обязуется в течение 10 *(десяти)* рабочих дней с момента предъявления Субподрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ подписать его либо заявить мотивированный отказ с полным перечнем замечаний, которые отражаются в двустороннем промежуточном Акте и устраняются за счет Субподрядчика в сроки, согласованные Сторонами. В этом случае Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после устранения Субподрядчиком всех дефектов (недоделок) в выполненных Работах.

3.5.В случае если Акты не будут подписаны Генподрядчиком, в течение 10 (десяти) дней, а мотивированные отказы соответственно не будут заявлены в обусловленные сроки,

выполненные Работы считаются принятыми и подлежат оплате в установленном Договором порядке.

## 4. Обязательства Сторон

### 4.1. Обязательства Генподрядчика:

4.1.1. Осуществлять оплату выполняемых Субподрядчиком Работ в соответствии с гл.3 Договора.

4.1.2. Обеспечить пропуск ИТР и рабочих на территорию объекта по предъявлению списков рабочих Субподрядчиком.

4.1.3. Обеспечить все необходимые разрешения на производство Работ.

4.1.4. Обеспечить снабжение Субподрядчика электроэнергией и водой на весь период производства Работ. Выставлять счета по истечении каждого календарного месяца

4.1.5. Обеспечить первичными средствами пожаротушения строительную площадку.

4.1.6. Предоставить Субподрядчику место для временного складирования материалов, вспомогательного Оборудования и инструментов на время проведения работ площадью не менее 50 (пятидесяти) кв.м.

4.1.7. Обеспечить за свой счет охрану выполненных и незавершенных Работ на Объекте.

4.1.8. В случае консервации объекта не по вине Субподрядчика Генподрядчик должен произвести оплату Субподрядчику в объеме фактически выполненных Работ до момента приостановления Работы.

4.1.9. Осуществить приемку работ в соответствии с требованиями СНиП и в соответствии с условиями Договора.

4.1.10. Выполнять в полном объеме все принятые на себя обязательства установленные Договором.

### 4.1. Обязательства Субподрядчика:

4.1.11. Для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе производства Работ, а также контроля над производством Работ, приемки и оплаты выполненных Работ, назначить ответственное лицо с правом подписи всех необходимых документов, в ходе ведения работ и приемки. Все документы, подписанные указанным лицом, считаются оформленными Субподрядчиком. Ответственное лицо назначается приказом. Копия приказа передается Генподрядчику.

4.1.12. Выполнить Работы своими и привлечёнными силами с надлежащим качеством и в сроки, согласно графику Работ. Привлечение субподрядных организаций Субподрядчиком производится по согласованию с Генподрядчиком.

4.1.13. Обеспечить выполнение Работ в полном объёме в соответствии с технологическими нормами, правилами и техническими условиями.

4.1.14. При строительной заделке или замоноличивании инженерных систем представитель Субподрядчика обязан присутствовать и осуществлять контроль и фиксировать нарушения, порчу и вывод из строя уже смонтированных систем с составлением дефектного Акта.

4.1.15. Производить сдачу скрытых Работ только с участием представителя Генподрядчика с составлением Акта промежуточной приемки и испытаний.

4.1.16. Письменно за 5 *(пять)* календарный дней до начала сдачи скрытых Работ известить Генподрядчика об их готовности.

4.1.17. Обеспечить соблюдение техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности при выполнении Работ по Договору.

4.1.18. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Генподрядчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

4.1.19. Письменно предупредить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении независящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.20. Вести журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и непосредственно влияющие на выполнение Субподрядчиком своих обязательств.

4.1.21. Вести всю исполнительную документацию в соответствии со СНиП (Акты скрытых работ, Акты испытания инженерных сетей и Оборудования и пр.).

4.1.22. Передать по окончании Работ Генподрядчику исполнительную документацию на выполненные Работы и необходимую техническую документацию на Оборудование, представляемую заводом-изготовителем.

4.1.23. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.

4.1.24. Сдавать под охрану склад временного хранения и установленное Оборудование.

## 5. Ответственность Сторон

5.1.При нарушении по вине Субподрядчика окончательного срока выполнения Работ оговоренных в Графике работ, Субподрядчик выплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,01% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Договора.

5.2. За несвоевременное осуществление платежей, предусмотренных разделом 3 Договора, Генподрядчик выплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора.

5.3. Выплата штрафных санкций не освобождает Генподрядчика и Субподрядчика от выполнения обязательств по Договору.

5.4. Стороны оставляют за собой право не применять по отношению друг к другу штрафных санкций.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, по причине форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), а также за действия Сторон при их возникновении.

## 6. Форс-мажор

6.1. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, а именно: военных действий, стихийных бедствий, забастовок, массовых беспорядков, запретительных и ограничительных законодательных решений государственных органов, наступивших после подписания Договора и препятствующих полному или частичному исполнению каких-либо обязательств по Договору, срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право отказаться от Договора. При этом Субподрядчик обязан в установленные Генподрядчиком сроки возвратить Генподрядчику разницу между полученными в качестве аванса деньгами и стоимостью фактически выполненных Подрядчиком, принятых, но не оплаченных Генподрядчиком Работ.

6.2. Сторона, для которой в силу обстоятельств, указанных в подпункте 11.1. Договора, создается невозможность исполнения каких-либо обязательств по Договору, обязана не позднее 10 *(десяти)* календарных дней известить об этом другую Сторону. Факты, содержащиеся в извещении, должны быть документально подтверждены.

6.3. Не уведомление или несвоевременное извещение о наступивших чрезвычайных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на какое-либо из них в

качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение договорных обязательств.

## 7. Сроки действия Договора

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

7.2. Договор действует до полного выполнения обязательств обеими Сторонами.

7.3. Договор, может быть, расторгнут в двустороннем порядке по письменному соглашению Сторон.

7.4. Расторжение Договора может произойти по инициативе одной из Сторон при условии существенного невыполнения другой Стороной своих обязательств по Договору. При этом Сторона, намеренная расторгнуть Договор, должна письменно уведомить о своем намерении другую Сторону в срок, не менее чем за 15 *(пятнадцать)* календарных дней до срока предполагаемого расторжения, обосновав причину расторжения Договора.

## 8. Прочие условия

8.1. Договор является отражением полного соглашения между Сторонами и отменяет все предшествующие устные и письменные соглашения в отношении положений содержащихся в нем.

8.2. Претензии, споры и другие вопросы между Сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного урегулирования разногласий — передаются в судебные органы Республики Казахстан. В период судебного разбирательства Субподрядчик обязан продолжать выполнение условий Договора, а Генподрядчик — оплачивать выполненные Работы, если иное не будет предусмотрено соглашением в письменном виде.

8.3. Договор составлен в 2 (*двух*) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## 14. Юридические адреса и реквизиты Сторон

**Генподрядчик:**
ТОО **«Компания-НурайСтрой»,**

Адрес:
010000 г. Астана, ул. Беймбет-Майлина д.16/10
БИН 0400840003535
Банковские реквизиты:
Р/С KZ048560000000182863
в ФАО «БанкЦентрКредит» г. Астана
БИК KCJBKZKX

**Директор**

**Мамбетжанов Б.А.**

**Субподрядчик:**
ТОО «Строй-Мамлют-СК»

Адрес:
150900 СКО, г. Мамлютка,
Ул. Скачкова, 41
БИН 030140007312
Банковские реквизиты
Р/С KZ33319Y010000363541
АО «БТА Банк» г. Петропавловск
БИК ABKZ KZ KX

**Директор**

**Коркин А.Н.**

**Генподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"**
**Субподрядчик: ТОО "Строй-Мамлют-СК"**

Форма2В

**Наименование -** **Строительство магистрального водовода с подключением сельских населенных пунктов сельского округа Ошакты к Дарбазинскому груповому водопроводу Сарыагашского района ЮКО**

# Акт выполненных работ
## за июль 2012г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Трубопроводы и арматура | | | | | | | | |
| 1 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 2577,2 | 1083,90 | 152,52 | 2793427 | 393075 | 706356 | 1,02 | 2629 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 396064 | 147287 | 130 | 0,28 | 719 |
| 2 | Е0122-11-8 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм | 0,8 | 56977,36 | 4659,73 | 45582 | 3728 | 55182 | 306,00 | 245 |
| | | км | | 51300,00 | 1759,50 | 41040 | 1408 | 130 | 98,72 | 79 |
| 3 | Е0122-31-8 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм | 0,8 | 13540,88 | -- | 10833 | -- | 11677 | 72,10 | 58 |
| | | км | | 11227,50 | -- | 8982 | -- | 130 | -- | -- |
| 4 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,12 | 33977,35 | 790,97 | 4077 | 95 | 5206 | 194,00 | 23 |
| | | км | | 33075,00 | 299,25 | 3969 | 36 | 130 | 26,38 | 3 |
| 5 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 30 | 120,70 | 14,12 | 3621 | 424 | 4057 | 0,55 | 17 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 3011 | 159 | 128 | 0,03 | 1 |
| 6 | Е0116-10-8 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм | 30 | 415,42 | 45,33 | 12463 | 1360 | 11797 | 1,66 | 50 |
| | | | | 290,25 | 16,97 | 8708 | 509 | 128 | 0,08 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 7 | Е0116-10-10 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм | 20 | 600,07 | 85,00 | 12001 | 1700 | 11241 | 2,31 | 46 |
| | | м | | 407,25 | 31,84 | 8145 | 637 | 128 | 0,16 | 3 |
| | | Футляры | | | | | | | | |
| 8 | Е0122-8-11 | Укладка стальных футляров диам.500 мм | 0,5 | 307552,18 | 115368,43 | 153776 | 57684 | 141395 | 857,00 | 429 |
| | | км | | 162000,00 | 55530,00 | 81000 | 27765 | 130 | 271,21 | 136 |
| 9 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | 80 | 1569,58 | 9,20 | 125566 | 736 | 137826 | 7,99 | 639 |
| | | футляр | | 1320,75 | 4,50 | 105660 | 360 | 130 | 0,02 | 2 |
| 10 | Е0122-14-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм | 1,05 | 255129,91 | 181410,91 | 267886 | 190481 | 183839 | 388,00 | 407 |
| | | км | | 66150,00 | 68530,50 | 69458 | 71957 | 130 | 334,70 | 351 |
| 11 | Е0122-11-10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм | 0,76 | 83328,63 | 6063,60 | 63330 | 4608 | 77010 | 444,00 | 337 |
| | | км | | 75702,00 | 2243,53 | 57534 | 1705 | 130 | 134,61 | 102 |
| 12 | Е0122-47-5 | Протаскивание в футляр п\этиленовых труб диам. 300 мм | 767,6 | 166,35 | 0,69 | 127690 | 530 | 159232 | 0,91 | 696 |
| | | м | | 159,30 | 0,27 | 122279 | 207 | 130 | -- | 1 |
| 13 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм | 70 | 1569,58 | 9,20 | 109871 | 644 | 120598 | 7,99 | 559 |
| | | футляр | | 1320,75 | 4,50 | 92453 | 315 | 130 | 0,02 | 1 |
| 14 | Е0122-35-8 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм | 20 | 2707,16 | 1459,53 | 54143 | 29191 | 37791 | 5,29 | 106 |
| | | шт | | 902,25 | 551,25 | 18045 | 11025 | 130 | 2,69 | 54 |
| 15 | С130902-20 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм | 10 | 35100,00 | -- | 351000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0122-35-5 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 20 | 585,99 | 36,99 | 11720 | 740 | 8599 | 1,93 | 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 317,25 | 13,50 | 6345 | 270 | 130 | 0,07 | 1 |
| 17 | С130902-47 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 | 10 | 12100,00 | -- | 121000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0122-35-6 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм | 10 | 1230,66 | 466,78 | 12307 | 4668 | 8951 | 3,04 | 30 |
| | | шт | | 513,00 | 175,50 | 5130 | 1755 | 130 | 0,86 | 9 |
| 19 | С130902-22 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм | 10 | 59900,00 | -- | 599000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0116-15-3 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 10 | 582,88 | 90,13 | 5829 | 901 | 6163 | 2,60 | 26 |
| | | 1шт | | 447,75 | 33,75 | 4478 | 337 | 128 | 0,16 | 2 |
| 21 | С130903-35 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91 | 10 | 8330,00 | -- | 83300 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **4968422** | **690564** | | | **6336** |
| | | | **Тенге** | | | **1032298** | **265732** | | | **1466** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3780208 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 78381 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1272047,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2007690 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1653661 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 827 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 248049,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 326032 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5759901 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8483 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1520096,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1188214 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5189 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 25983,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 1154300 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 33258 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4989,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 73288 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 1294760 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 163 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30971,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **7054661** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8646 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1551067,00 | | | |
| | | Итого по акту в тек. ценах 2012г | | | | **14728297,96** | | | | |
| | | Скидка 20% | | | | **12519053,26** | | | | |
| | | НДС(12%) | | | | **1502286,392** | | | | |
| | | **Всего по акту с НДС** | | | | **16 230 584** | | | | |

**Генподрядчик**

**Субподрядчик**

Типовая межведомственная форма № КС – 3

Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.1994 г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Строй-Мамлют-СК"
Наименование объекта: Строительство магистрального водовода с подключением сельских населенных пунктов сельского округа Ошакты к Дарбазинскому груповому водопроводу Сарыагашского района ЮКО

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2012 г.

| Код заказчик | Код подрядчика | Договору | | Источник финансирования | | Организационно – правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №10 | 08.06.12 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ в т.ч. | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчётный месяц включительно | из гр. 1 | | | | | | | |
| | | В отчётном месяце | строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.) | из них | | стоимость прочих затрат, не входивших в состав СМР ( в сметных базисных ценах 1991г.) | доп. затраты | | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке | 16 230 584 | | | | | | | | |
| В отчётном месяце | | 16 230 584 | | | | | | | 1 738 991 |

Генподрядчик: _____ Мамбетжанов Б.А.

Субподрядчик: _____ Коркин А.Н.

**Генподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"** Форма2В

**Субподрядчик: ТОО "Строй-Мамлют-СК"**

**Наименование -** **Строительство магистрального водовода с подключением сельских населенных пунктов сельского округа**

# Акт выполненных работ
# за август 2012г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Трубопроводы и арматура | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 30 | 309,24 | 39,24 | 9277 | 1177 | 10368 | 1,47 | 44 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 7628 | 472 | 128 | 0,07 | 2 |
| 2 | С130901-48 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | 30 | 1070,00 | -- | 32100 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С130904-52 | Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм | 20 | 1250,00 | -- | 25000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е0116-26-4 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм | 10 | 721,10 | 68,60 | 7211 | 686 | 4694 | 1,98 | 20 |
| | | 1 счетчик | | 342,00 | 24,75 | 3420 | 247 | 128 | 0,13 | 1 |
| 5 | С131102-12 | Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-100 | 10 | 18500,00 | -- | 185000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С131205-2 | Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 | 10 | 895,00 | -- | 8950 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0122-38-7 | Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм | -- | 2062,00 | 537,62 | -- | -- | -- | 5,59 | -- |
| | | врезка | | 1134,00 | 202,50 | -- | -- | -- | 0,99 | -- |
| | | Устройство насосной станции | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 78 | 17,03 | -- | 1328 | -- | 1288 | 0,11 | 8 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1328 | -- | 97 | -- | -- |
| 9 | Е0127-28-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня | 191,7 | 5,69 | -- | 1091 | -- | 1428 | 0,04 | 7 |
| | | м2 | | 5,60 | -- | 1074 | -- | 133 | 0,03 | 6 |
| 10 | С143008-27 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | 19,2 | 1240,00 | -- | 23808 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0127-46-1 | Двойная поверхностная обработка новых щебеночных покрытий битумом с применением щебня | 191,7 | 82,66 | 0,28 | 15846 | 54 | 1008 | 0,02 | 5 |
| | | м2 | | 3,85 | 0,10 | 738 | 20 | 133 | 0,01 | 2 |
| 12 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 34,7 | 8395,10 | 81,93 | 291310 | 2843 | 23508 | 3,94 | 137 |
| | | м3 | | 614,25 | 30,96 | 21314 | 1074 | 105 | 0,35 | 12 |
| 13 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 2,5 | 5239,08 | 327,33 | 13098 | 818 | 5286 | 11,60 | 29 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 4725 | 309 | 105 | 0,60 | 2 |
| 14 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,27 | 68200,00 | -- | 18414 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 2,22 | 67700,00 | -- | 150294 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 36,2 | 46,24 | 3,82 | 1674 | 138 | 1657 | 0,21 | 8 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 1352 | 52 | 118 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0127-28-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня | 135,8 | 5,69 | -- | 773 | -- | 1011 | 0,04 | 5 |
| | | м2 | | 5,60 | -- | 760 | -- | 133 | 0,03 | 4 |
| 18 | С143008-27 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | 13,6 | 1240,00 | -- | 16864 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 135,8 | 323,88 | -- | 43983 | -- | 4470 | 0,14 | 20 |
| | | м2 | | 24,75 | -- | 3361 | -- | 133 | -- | -- |
| | | | | | Колодцы 6 шт 1500мм, 1шт 2000мм | | | | | |
| 20 | Е0101-12-14 | Разработка грунта (под колодцы)3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 644,6 | 1,66 | -- | 1070 | -- | 1038 | 0,01 | 7 |
| | | м3 | | 1,66 | -- | 1070 | -- | 97 | 0,03 | 16 |
| 21 | Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 20 | 467,10 | -- | 9342 | -- | 10556 | 2,98 | 60 |
| | | м3 | | 467,10 | -- | 9342 | -- | 113 | -- | -- |
| 22 | Е0101-27-3 | Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м | 426,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 0,01 | 4 |
| 23 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 59,4 | 134,10 | -- | 7966 | -- | 9001 | 0,97 | 58 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 7966 | -- | 113 | -- | -- |
| 24 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под колодцы | 8,1 | 1083,90 | 152,52 | 8780 | 1235 | 2220 | 1,02 | 8 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 1245 | 463 | 130 | 0,28 | 2 |
| 25 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 1,5 | 12620,60 | 358,07 | 18931 | 537 | 3063 | 8,86 | 13 |
| | | м3 | | 1435,50 | 135,23 | 2153 | 203 | 130 | 2,06 | 3 |
| 26 | С143001-4 Изм. и | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(упоры) | 12 | 6970,00 | -- | 83640 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп.вып.6 СН РК 8. | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59, Dв1500 мм | 11,8 | 6610,00 | -- | 77998 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89, Dв1500 мм | 80,1 | 6610,00 | -- | 529461 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010 | 8,9 | 8300,00 | -- | 73870 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 7 | 26000,00 | -- | 182000 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | Опорное кольцо КО-6 | 70 | 878,00 | -- | 61460 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0108-6-9 | Устройтво горловины из кирпича | 1,26 | 7645,25 | 296,60 | 9633 | 374 | 1525 | 5,95 | 7 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 1154 | 139 | 118 | 0,54 | 1 |
| 33 | С11011-773 | Скобы ходовые | 100 | 221,00 | -- | 22100 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С12021-267 | Стремянки | 0,9 | 133700,00 | -- | 120330 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 3,4 | 33697,62 | 304,24 | 114572 | 1034 | 118487 | 198,00 | 673 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 112455 | 390 | 105 | 0,56 | 2 |
| 36 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 622,75 | 46,24 | 3,82 | 28796 | 2379 | 28504 | 0,21 | 132 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 23260 | 897 | 118 | 0,01 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 37 | С131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. | Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634 | 50 | 9260,00 | -- | 463000 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0127-21-3 | Устройство оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см | 373,8 | 102,39 | -- | 38275 | -- | 2739 | 0,04 | 13 |
| | | м2 | | 5,51 | -- | 2060 | -- | 133 | 0,01 | 4 |
| 39 | Е0106-1-15 | Устройство бетонных плоских отмосток | 37,4 | 7376,98 | 100,65 | 275899 | 3764 | 7237 | 0,97 | 36 |
| | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 5470 | 1422 | 105 | 0,19 | 7 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **2973143** | **15040** | | | **1291** |
| | | | **Тенге** | | | **211874** | **5689** | | | **72** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2122275 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 31705 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 205796,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 190808 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1685759 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 224029 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 33604,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 140778 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2487082 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1408 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 239400,00 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 120330 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 120330 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7220 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 127550 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 730538 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3578 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 11767,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 714050 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15062 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2259,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44736 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 790337 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 75 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14027,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3404968 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 253427,00 | | | 1483 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | Итого по акту в тек. ценах 2012г | | | | 7108687,892 | | | | |
| | | Скидка 20% | | | | 6042384,708 | | | | |
| | | НДС(12%) | | | | 725086,165 | | | | |
| | | **Всего по акту с НДС** | | | | 7 833 774 | | | | |

**Генподрядчик** **Субподрядчик**

Типовая межведомственная форма № КС – 3

Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.1994 г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Строй-Мамлют-СК"
Наименование объекта: Строительство магистрального водовода с подключением сельских населенных пунктов сельского округа Ошакты к Дарбазинскому груповому водопроводу Сарыагашского района ЮКО

# С П Р А В К А

## о стоимости выполненных работ и затрат за август 2012 г.

| Код заказчик | Код подрядчика | Договору | | Источник финансирования | | Организационно – правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №10 | 08.06.12 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ в т.ч. | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчётный месяц включительно | из гр. 1 | | | | | | | |
| | | В отчётном месяце | строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.) | из них | | стоимость прочих затрат, не входивших в состав СМР ( в сметных базисных ценах 1991г.) | доп. затраты | | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке | 32 461 168 | | | | | | | | |
| В отчётном месяце | | 16 230 584 | | | | | | | 1 738 991 |

Генподрядчик: _____ Мамбетжанов Б.А.

Субподрядчик: _____ Коркин А.Н.