АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ

г. Усть-Каменогорск «10» 10 2011г.

По среднему ремонту ул. Кирова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году

Комиссия в составе:

Председатель:

Баирханов Ж.Б. - начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»

Заместитель председателя:

Жаксылыков А.М. - заместитель начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»

Члены комиссии:

Ордабаева М.А. – заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»;

Турсынбекова Н.К. - главный специалист сектора пассажирского транспорта и автомобильных дорог ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»;

Мокринский А.С. – директор ГКП «Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие «Өскемен-тәртіп» акимата города Усть-Каменогорска (по согласованию);

Байгунусов А.Ж. – начальник ПТО ГКП «Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие «Өскемен-тәртіп» акимата города Усть-Каменогорска (по согласованию);

Дилманов С.А. – специалист ПТО ГКП «Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие «Өскемен-тәртіп» акимата города Усть-Каменогорска (по согласованию);

Меньщиков Р.Ю. – директор ТОО «Усть-Каменогорская компания коммерческого застройщика»;

Мухамеджанов О.С. – начальник центра технического обслуживания местных сетей ВК ОДТ АО «Казахтелеком», (по согласованию);

Айтказинов А.Т. – начальник отдела дорожной полиции (по согласованию);

Трофименко В.П. – начальник отдела подготовки производства ГКП «Өскемен Водоканал» (по согласованию);

Камзинов М.Н. – генеральный директор ТОО «Ремдор».

Комиссия, созданная на основании приказа №126 от 28 июля 2011 года ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» произвела приемку работ, выполненных ТОО «Ремдор» в период с 07 июня по 30 сентября 2011 года.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

- исполнительная документация.

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра среднего ремонта в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1. В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

отступлений не выявлено

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2. Имеющиеся мелкие недостатки не препятствуют нормальной эксплуатации объекта.

3. Полная сметная стоимость среднего ремонта составляет 78 980 078 тенге (Семьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч семьдесят восемь) тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту ул. Кирова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году выполнены в полном объеме в соответствии с договором №124 от 07 июня 2011 года.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы по среднему ремонту ул. Кирова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году принимаются, препятствий для эксплуатации улицы нет.

Акт составлен в 6 экземплярах, которые переданы следующим организациям:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»;
ТОО «Усть-Каменогорская компания коммерческого застройщика»;
ГКП «Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие «Өскемен-тәртіп» акимата города Усть-Каменогорска;
ТОО «Ремдор».

Приложение к акту: 1. Исполнительная документация

Председатель комиссии: _____ Баирханов Ж.Б.

Заместитель председателя: _____ Жаксылыков А.М.

Члены комиссии: _____ Ордабаева М.А.

_____ Кондакова Л.М.

_____ Турсынбекова Н.К.

_____ Мокринский А.С.

_____ Байгунусов А.Ж.

_____ Дилманов С.А.

_____ Меньщиков Р.Ю.

_____ Мухамеджанов О.С.

_____ Айтказинов А.Т.

_____ Трофименко В.П.

_____ Камзинов М.Н.

Форма КС-3

Генподрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Усть-Каменогоское многоотраслевое предприятие "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска
Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, 23
РНН 1816000003346, БИН 060540000305, ИИК KZ529143984098BC00326, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк", КБЕ 16
Субподрядчик: ТОО "Ремдор"
Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о.Лопатино, строительный участок №3
РНН 181600066036, БИН 000240002984, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк Центр Кредит" в г. Алматы
Договор № 124/1 от 13 июня 2011 г.

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Кирова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.
Адрес: г. Усть-Каменогорск

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20 июля 2011 г.
за период с 13 июня по 20 июля 2011 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	46582,679	45038,749		1543,93	5589,921	52172,600
	Всего по объекту с начала строительства	**46582,679**	**45038,749**		**1543,93**	**5589,921**	**52172,600**

Генподрядчик:
Директор ГКП "УК МОП "Өскемен-Тәртіп"
акимата г. Усть-Каменогорска
_____ А.С. Мокринский

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"
_____ Б.М. Камзинов

Форма 2В

Генподрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Усть-Каменогорское многотраслевое предприятие "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска
Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, 23
РНН 1816000003346, БИН 060540000305, ИИК KZ529143984O9BC00326, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк", КБЕ 16
Субподрядчик: ТОО "Ремдор"
Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, строительный участок №3
РНН 181600066036, БИН 000240002984, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк Центр Кредит" в г. Алматы
Договор № 124/1 от 13 июня 2011 г.
Наименование объекта: Средний ремонт ул. Кирова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.
Адрес: г. Усть-Каменогорск

Акт №1
выполненных работ от 20 июля 2011 года
за период с 13 июня по 20 июля 2011 года
(локальная смета 2-1-1)

Средний ремонт ул. Кирова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	9000	279,87	271,37	2518830	2442330	237844	0,04816	433
		м2		8,34	11,53	75060	103770	133	0,04637	417
2	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	9000	279,87	271,37	2518830	2442330	237844	0,04816	433
		м2		8,34	11,53	75060	103770	133	0,04637	417

3	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	9000	279,87	271,37	2518830	2442330	237844	0,04816	433
		м2		8,34	11,53	75060	103770	133	0,04637	417
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	2970	108,2	108,2	321354	321354	64271	–	–
		т		–	21,64	–	64271	100	0,04544	135
5	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	1135	141,28	–	160353	–	213269	0,88205	1001
		м		141,28	–	160353	–	133	–	–
6	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	118,1232	175,72	175,72	20757	20757	14529	–	–
		т		–	123	–	14529	100	0,25831	31
7	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	118,1232	108,9	108,9	12864	12864	2573	–	–
		т		–	21,78	–	2573	100	0,04574	5
8	Е52-1-3	Разборка монолитного бетона бордюров	66,965	4271,36	2804,25	286032	187787	171420	8,947	599
		м3		1467,11	1092,74	98245	73175	100	6,003	402
9	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,400;	160,716	31,17	31,17	5010	5010	3507	–	–
		т		–	21,82	–	3507	100	0,04582	7
10	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	160,716	108,2	108,2	17389	17389	3478	–	–
		т		–	21,64	–	3478	100	0,04544	7
11	Е1-162-2	Доработка грунта вручную в грунтах 2 группы	113,5	338,96	–	38472	–	43473	2,1735	247
		м3 грунта		338,96	–	38472	–	113	–	–
12	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	113,5	1024,75	84,81	116309	9626	5738	0,1656	19
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	13,42	2791	1523	133	0,04715	5
13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1076	549,35	7,63	591101	8210	181747	0,8027	864

	м бортового камня								
			124,98	2,02	134478	2174	133	0,00702	8
14	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	46,268	15000		694020				
	м3								
15	Е27-34-4 (М3								
	Установка бортовых камней сечением 150х300 мм из природного камня при других видах покрытий	59	601,1	7,63	35465	450	14026	1,15	68
	м бортового камня								
			176,73	2,02	10427	119	133	0,00702	–
16	Е11-25-1 (ДМ	Разборка покрытий из тротуарной плитки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком kмат1=0;	70	204,02	24,45	14281	1712	16251	1,0902	76
		м2 покрытия								
			179,57	9,17	12570	642	123	0,04474	3
17	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	7	1726,8	–	12088	–	4723	3,4385	24
		м3 подстилающего слоя								
			548,55	–	3840	–	123	–	–	
18	Е11-25-1 (М3	Устройство покрытий из тротуарной плитки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	70	209,2	24,45	14644	1712	16251	1,0902	76
		м2 покрытия								
			179,57	9,17	12570	642	123	0,04474	3
19	Е1-137-1	Полив водой	70	7,01	–	491	–	469	0,07015	5
		м2 уплотненной площади основания								
			6,91	–	484	–	97	–	–	
20	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,2867	7530,63	75,91	17220	174	610	1,5525	4
		м3								
			225,11	28,67	515	66	105	0,14007	–	
21	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	310	1024,75	84,81	317673	26291	15671	0,1656	51
		м3 материала основания в плотном теле								
			24,59	13,42	7623	4160	133	0,04715	15	
22	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	4,96	543,66	491,91	2697	2440	1230	0,3335	2
		т битума								
			51,75	134,72	257	668	133	0,506	3	
23	Е27-72-1									
	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4,96	40226,63	468,63	199524	2324	1283	0,8004	4	
	т								

				–	194,5	–	965	133	0,8004	4
24	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	620	4285,28	231,74	2656874	143679	102439	0,26358	163
		т смеси								
				47,82	76,41	29648	47374	133	0,26289	163
25	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,48	543,66	491,91	1348	1220	614	0,3335	1
		т битума								
				51,75	134,72	128	334	133	0,506	1
26	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2,48	40226,63	468,63	99762	1162	641	0,8004	2
		т								
				–	194,5	–	482	133	0,8004	2
27	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	6200	27,7	17,64	171740	109368	104229	0,03864	240
		м2 покрытия								
				6,83	5,81	42346	36022	133	0,02031	126
28	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	12400	0,02	–	248	–	165	0,0001	1
		м2 покрытия								
				0,01	–	124	–	133	–	–
29	30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	748,96	4800		3595008				
		т								
30	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	463	141,28	–	65413	–	86999	0,88205	408
		м								
				141,28	–	65413	–	133	–	–
31	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузкаК=2,400;	17,7792	175,72	175,72	3124	3124	2187	–	–
		т								
				–	123	–	2187	100	0,25831	5
32	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	17,7792	108,9	108,9	1936	1936	387	–	–
		т								

				–	21,78	–	387	100	0,04574	1
33	Е52-1-3	Разборка монолитного бетона бордюров	27,317	4271,36	2804,25	116681	76604	69927	8,947	244
		м3								
				1467,11	1092,74	40077	29850	100	6,003	164
34	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,400;	65,5608	31,17	31,17	2044	2044	1431	–	–
		т								
				–	21,82	–	1431	100	0,04582	3
35	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	65,5608	108,2	108,2	7094	7094	1419	–	–
		т								
				–	21,64	–	1419	100	0,04544	3
36	Е1-162-2	Доработка грунта вручную в грунтах 2 группы	23,15	338,96	–	7847	–	8867	2,1735	50
		м3 грунта								
				338,96	–	7847	–	113	–	–
37	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	23,15	1024,75	84,81	23723	1963	1170	0,1656	4
		м3 материала основания в плотном теле								
				24,59	13,42	569	311	133	0,04715	1
38	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	463	549,35	7,63	254349	3533	78205	0,8027	372
		м бортового камня								
				124,98	2,02	57866	935	133	0,00702	3
39	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	7,408	19800		146678				
		м3								
40	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров	100	469,33	195,05	46933	19505	37102	1,7825	178
		м3 конструкции								
				274,28	4,68	27428	468	133	0,01564	2
41	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	220	31,17	31,17	6857	6857	4800	–	–
		т								
				–	21,82	–	4800	100	0,04582	10
42	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	220	108,2	108,2	23804	23804	4761	–	–
		т								
				–	21,64	–	4761	100	0,04544	10
43	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	300	1024,75	84,81	307425	25443	15166	0,1656	50
		м3 материала основания в плотном теле								
				24,59	13,42	7377	4026	133	0,04715	14

44 E27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2	543,66	491,91	1087	984	496	0,3335	1
	т битума		51,75	134,72	104	269	133	0,506	1
45 E27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2	40226,63	468,63	80453	937	517	0,8004	2
	т		–	194,5	–	389	133	0,8004	2
46 E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2500	56,87	–	142175	–	94630	0,1656	414
	м2 покрытия		28,46	–	71150	–	133	–	–
47 E27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	5000	4,58	–	22900	–	30457	0,02668	133
	м2 покрытия		4,58	–	22900	–	133	–	–
48 30-10-21	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные песчаные, тип Д, М-II	239	4590		1097010				
	т								
49 E99-3-1	Поднятие колодцев до проектной отметки без замены люковых конструкций	16	4184,66	167,45	66955	2679	15586	3,933	63
	шт		686,26	46,2	10980	739	133	0,2415	4
50 E47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	650	253,02	–	164463	–	56196	0,46	299
	м2		67,02	–	43563	–	129	–	–
	Всего прямые затраты				**19548165**	**8377026**			**6964**
					1135325	**619986**			**2394**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10035815				
	Накладные расходы, тенге				2206442				
	- заработная плата, тенге				330966				
	- трудоемкость, чел-ч				1103				
	Стоимость демонтируемых материалов				68403				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1330349
Всего	**23084956**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	230850
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	92340
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23408146**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**45669293**
- материалы, тенге	19579875
- сметная заработная плата, тенге	4700870
Налог (2 %)	913386
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**46582679**
НДС (12 %)	5589921
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**52172600**

Генподрядчик:

Директор ГКП "УК МОП "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

_____А.С. Мокринский

Технический надзор:
Директор ТОО "Усть-Каменогорская компания коммерческого застройщика"

_____ Р.Ю.Меньщиков

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____Б.М. Камзинов

Форма КС-3

Генподрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Усть-Каменогоское многоотраслевое предприятие "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска
Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, 23
РНН 1816000003346, БИН 060540000305, ИИК KZ529143984O9BC00326, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк", КБЕ 16
Субподрядчик: ТОО "Ремдор"
Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о.Лопатино, строительный участок №3
РНН 181600066036, БИН 000240002984, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк Центр Кредит" в г. Алматы
Договор № 124/1 от 13 июня 2011 г.

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Кирова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.
Адрес: г. Усть-Каменогорск

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2011 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	13500,64	13053,177		447,463	1620,077	15120,717
	Всего по объекту с начала строительства	**60083,319**	**58091,926**		**1991,393**	**7209,998**	**67293,317**

Генподрядчик:
Директор ГКП "УК МОП "Өскемен-Тәртіп"
акимата г. Усть-Каменогорска

_____ А.С. Мокринский

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____ Б.М. Камзинов

Форма 2В

Генподрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Усть-Каменогоское многотраслевое предприятие "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска
Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, 23
РНН 1816000003346, БИН 060540000305, ИИК KZ529143984O9BC00326, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк", КБЕ 16
Субподрядчик: ТОО "Ремдор"
Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, строительный участок №3
РНН 181600066036, БИН 000240002984, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк Центр Кредит" в г. Алматы
Договор № 124/1 от 13 июня 2011 г.
Наименование объекта: Средний ремонт ул. Кирова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.
Адрес: г. Усть-Каменогорск

Акт №2
выполненных работ от 31 июля 2011 года
за июль 2011 года
(локальная смета 2-1-1)

Средний ремонт ул. Кирова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	700	279,87	271,37	195909	189959	18499	0,04816	34
		м2		8,34	11,53	5838	8071	133	0,04637	32
2	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	700	279,87	271,37	195909	189959	18499	0,04816	34
		м2		8,34	11,53	5838	8071	133	0,04637	32

3	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	700	279,87	271,37	195909	189959	18499	0,04816	34
		м2		8,34	11,53	5838	8071	133	0,04637	32
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	231	108,2	108,2	24994	24994	4999	–	–
		т		–	21,64	–	4999	100	0,04544	10
5	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	365	141,28	–	51567	–	68584	0,88205	322
		м		141,28	–	51567	–	133	–	–
6	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	37,668	175,72	175,72	6619	6619	4633	–	–
		т		–	123	–	4633	100	0,25831	10
7	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	37,668	108,9	108,9	4102	4102	820	–	–
		т		–	21,78	–	820	100	0,04574	2
8	Е52-1-3	Разборка монолитного бетона бордюров	21,535	4271,36	2804,25	91984	60390	55126	8,947	193
		м3		1467,11	1092,74	31594	23532	100	6,003	129
9	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,400;	51,684	31,17	31,17	1611	1611	1128	–	–
		т		–	21,82	–	1128	100	0,04582	2
10	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	51,684	108,2	108,2	5592	5592	1118	–	–
		т		–	21,64	–	1118	100	0,04544	2
11	Е1-162-2	Доработка грунта вручную в грунтах 2 группы	42,4	338,96	–	14372	–	16240	2,1735	92
		м3 грунта		338,96	–	14372	–	113	–	–
12	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	42,4	1024,75	84,81	43449	3596	2144	0,1656	7
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	13,42	1043	569	133	0,04715	2
13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	424	549,35	7,63	232924	3235	71618	0,8027	340

	м бортового камня		124,98	2,02	52992	856	133	0,00702	3
14	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	18,232	15000		273480				
	м3								
15	Е11-25-1 (ДМ Разборка покрытий из тротуарной плитки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком kмат1=0;	60	204,02	24,45	12241	1467	13929	1,0902	65
	м2 покрытия		179,57	9,17	10774	550	123	0,04474	3
16	Е11-2-1 Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	6	1726,8	–	10361	–	4048	3,4385	21
	м3 подстилающего слоя		548,55	–	3291	–	123	–	–
17	Е11-25-1 (МЗ Устройство покрытий из тротуарной плитки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	60	209,2	24,45	12552	1467	13929	1,0902	65
	м2 покрытия		179,57	9,17	10774	550	123	0,04474	3
18	Е1-137-1 Полив водой	60	7,01	–	421	–	403	0,07015	4
	м2 уплотненной площади основания		6,91	–	415	–	97	–	–
19	Е6-1-1 Устройство бетонной подготовки	1,96	7530,63	75,91	14760	149	522	1,5525	3
	м3		225,11	28,67	441	56	105	0,14007	–
20	Е68-3-3								
	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2	75,3905	1141,81	25,62	86082	1932	27527	1,6537	125
	м2		263,78	10,75	19887	810	133	0,04094	3
21	Е27-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	175	1024,75	84,81	179331	14842	8847	0,1656	29
	м3 материала основания в плотном теле		24,59	13,42	4303	2349	133	0,04715	8
22	Е27-66-2 Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,8	543,66	491,91	1522	1377	694	0,3335	1
	т битума		51,75	134,72	145	377	133	0,506	1
23	Е27-72-1								
	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2,8	40226,63	468,63	112635	1312	725	0,8004	2
	т								

			–	194,5	–	545	133	0,8004	2
24	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	350	4285,28	231,74	1499848	81109	57830	0,26358	92
		т смеси								
				47,82	76,41	16737	26744	133	0,26289	92
25	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,4	543,66	491,91	761	689	347	0,3335	–
		т битума								
				51,75	134,72	72	189	133	0,506	1
26	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1,4	40226,63	468,63	56317	656	362	0,8004	1
		т								
				–	194,5	–	272	133	0,8004	1
27	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3500	27,7	17,64	96950	61740	58839	0,03864	135
		м2 покрытия								
				6,83	5,81	23905	20335	133	0,02031	71
28	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	7000	0,02	–	140	–	93	0,0001	1
		м2 покрытия								
				0,01	–	70	–	133	–	–
29	30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	422,8	4800		2029440				
		т								
30	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100	141,28	–	14128	–	18790	0,88205	88
		м								
				141,28	–	14128	–	133	–	–
31	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузкаК=2,400;	3,84	175,72	175,72	675	675	472	–	–
		т								
				–	123	–	472	100	0,25831	1
32	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	3,84	108,9	108,9	418	418	84	–	–
		т								

			–	21,78	–	84	100	0,04574	
33 Е52-1-3	Разборка монолитного бетона бордюров	5,9	4271,36	2804,25	25201	16545	15103	8,947	53
	м3								
			1467,11	1092,74	8656	6447	100	6,003	35
34 П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,400;	14,16	31,17	31,17	441	441	309	–	–
	т								
			–	21,82	–	309	100	0,04582	1
35 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	14,16	108,2	108,2	1532	1532	306	–	–
	т								
			–	21,64	–	306	100	0,04544	1
36 Е1-162-2	Доработка грунта вручную в грунтах 2 группы	5	338,96	–	1695	–	1915	2,1735	11
	м3 грунта								
			338,96	–	1695	–	113	–	–
37 Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5	1024,75	84,81	5124	424	253	0,1656	1
	м3 материала основания в плотном теле								
			24,59	13,42	123	67	133	0,04715	–
38 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	100	549,35	7,63	54935	763	16891	0,8027	80
	м бортового камня								
			124,98	2,02	12498	202	133	0,00702	1
39 30-3-9									
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,6	19800		31680				
	м3								
40 Е27-18-4									
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров	4	469,33	195,05	1877	780	1484	1,7825	7
	м3 конструкции								
			274,28	4,68	1097	19	133	0,01564	–
41 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	8,8	31,17	31,17	274	274	192	–	–
	т								
			–	21,82	–	192	100	0,04582	–
42 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	8,8	108,2	108,2	952	952	190	–	–
	т								
			–	21,64	–	190	100	0,04544	–
43 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	12	1024,75	84,81	12297	1018	606	0,1656	2
	м3 материала основания в плотном теле								
			24,59	13,42	295	161	133	0,04715	1

44	E27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,08	543,66	491,91	43	39	20	0,3335	–
		т битума		51,75	134,72	4	11	133	0,506	–
45	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,08	40226,63	468,63	3218	37	21	0,8004	–
		т		–	194,5	–	16	133	0,8004	–
46	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100	56,87	–	5687	–	3785	0,1656	17
		м2 покрытия		28,46	–	2846	–	133	–	–
47	E27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	200	4,58	–	916	–	1218	0,02668	5
		м2 покрытия		4,58	–	916	–	133	–	–
48	30-10-21	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные песчаные, тип Д, М-II	9,56	4590		43880				
		т								
49	E99-3-1	Поднятие колодцев до проектной отметки без замены люковых конструкций	18	4184,66	167,45	75324	3014	17536	3,933	71
		шт		686,26	46,2	12353	832	133	0,2415	4
50	E99-3-1	Поднятие колодцев до проектной отметки с заменой люковых конструкций	1	4184,66	167,45	4185	167	974	3,933	4
		шт		686,26	46,2	686	46	133	0,2415	–
51	11-4-3	Люки чугунные	1	18763		18763				
		шт								
		Всего прямые затраты				**5755027**	**873835**			**1939**
						315193	**123999**			**485**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4566000				
		Накладные расходы, тенге				550151				
		- заработная плата, тенге				82523				
		- трудоемкость, чел-ч				275				

Стоимость материалов заказчика	58320
Стоимость демонтируемых материалов	58631
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	385328
Всего	**6690506**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	66905
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	26762
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6784173**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**13235922**
- материалы, тенге,	8908266
- сметная заработная плата, тенге	1200610
Налог (2 %)	264718
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13500640**
НДС (12 %)	1620077
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15120717**

Генподрядчик:
Директор ГКП "УК МОП "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

_____ А.С. Мокринский

Технический надзор:
Директор ТОО "Усть-Каменогорская компания коммерческого застройщика"

_____ Р.Ю.Меньщиков

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____ Б.М. Камзинов

Форма КС-3

Генподрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Усть-Каменогоское многоотраслевое предприятие "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, 23

РНН 1816000003346, БИН 060540000305, ИИК KZ52914398409BC00326, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк", КБЕ 16

Субподрядчик: ТОО "Ремдор"

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о.Лопатино, строительный участок №3

РНН 181600066036, БИН 000240002984, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк Центр Кредит" в г. Алматы

Договор № 124/1 от 13 июня 2011 г.

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Кирова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.

Адрес: г. Усть-Каменогорск

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
от 29 сентября 2011 года
за период с 15 июля по 29 сентября 2011 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	7198,673	6960,082		238,591	863,841	8062,514
	Всего по объекту с начала строительства	**67281,992**	**65052,008**		**2229,984**	**8073,839**	**75355,831**

Генподрядчик:
Директор ГКП "УК МОП "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

_____ Ч.С. Мокринский

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

"РЕМДОР"

_____ Б.М. Камзинов

Форма 2В

Генподрядчик: Государственное коммунальное предприятие "Усть-Каменогоское многотраслевое предприятие "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, 23

РНН 1816000003346, БИН 060540000305, ИИК KZ52914398409BC00326, БИК SABRKZKA, ДБ АО "Сбербанк", КБЕ 16

Субподрядчик: ТОО "Ремдор"

Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, о. Лопатино, строительный участок №3

РНН 181600066036, БИН 000240002984, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ158560000000049581, АО "Банк Центр Кредит" в г. Алматы

Договор № 124/1 от 13 июня 2011 г.

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Кирова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.

Адрес: г. Усть-Каменогорск

Акт №3
выполненных работ от 29 сентября 2011 года
за период с 15 июля по 29 сентября 2011 года
(локальная смета 2-1-1)

Средний ремонт ул. Кирова в г. Усть-Каменогорске в 2011 году.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	600	279,87	271,37	167922	162822	15856	0,04816	29
		м2		8,34	11,53	5004	6918	133	0,04637	28
2	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2	600	279,87	271,37	167922	162822	15856	0,04816	29

	м2								
			8,34	11,53	5004	6918	133	0,04637	28
3	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	680	279,87	271,37	190312	184532	17970	0,04816	33
		м2							
			8,34	11,53	5671	7840	133	0,04637	32
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	206,8	108,2	108,2	22376	22376	4475	–	–
		т							
			–	21,64	–	4475	100	0,04544	9
5	Е1-17-8	Разработка пучины - грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	149	37,05	35,38	5520	5272	1623	0,01132	2
		м3 грунта							
			1,63	9,6	243	1430	97	0,03281	5
6	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	260,75	108,2	108,2	28213	28213	5643	–	–
		т							
			–	21,64	–	5643	100	0,04544	12
7	Е1-20-2	Грубая планировка 2-3 группы	149	4,32	3,73	644	556	266	0,00382	1
		м3 грунта							
			0,55	1,29	82	192	97	0,00427	1
8	30-8-81	Гравий для строительных работ, марка ДР 12, фракция свыше 40 мм	107,28	520,81		55872			
		м3							
9	Е1-20-2	Грубая планировка	107,28	4,32	3,73	463	400	191	0,00382	–
		м3 грунта							
			0,55	1,29	59	138	97	0,00427	–
10	Е1-133-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 100 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	107,28	13,17	13,17	1413	1413	243	–	–
		м3 уплотненного грунта							
			–	2,34	–	251	97	0,00937	1
11	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	149	130,42	14,53	19433	2165	1636	0,02691	4
		м2 основания или покрытий							
			4,09	4,17	609	621	133	0,01524	2

12	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийной смеси	149	113,01	13,63	16838	2031	1966	0,04129	6
		м2 основания или покрытий		6,34	3,58	945	533	133	0,01289	2
13	Е27-53-6	Востановление покрытия на пучине толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	149	394	17,64	58706	2628	2506	0,03864	6
		м2 покрытия		6,83	5,81	1018	866	133	0,02031	3
14	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	596	45,96	–	27392	–	8	0,0001	–
		м2 покрытия		0,01	–	6	–	133	–	–
15	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	80	141,28	–	11302	–	15032	0,88205	71
		м		141,28	–	11302	–	133	–	–
16	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	8,4408	175,72	175,72	1483	1483	1038	–	–
		т		–	123	–	1038	100	0,25831	2
17	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	8,4408	108,9	108,9	919	919	184	–	–
		т		–	21,78	–	184	100	0,04574	–
18	Е52-1-3	Разборка монолитного бетона бордюров	4,72	4271,36	2804,25	20161	13236	12083	8,947	42
		м3		1467,11	1092,74	6925	5158	100	6,003	28
19	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,400;	11,328	31,17	31,17	353	353	247	–	–
		т		–	21,82	–	247	100	0,04582	1
20	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	11,328	108,2	108,2	1226	1226	245	–	–
		т		–	21,64	–	245	100	0,04544	1
21	Е1-162-2	Доработка грунта вручную в грунтах 2 группы	2,1	338,96	–	712	–	805	2,1735	5
		м3 грунта		338,96	–	712	–	113	–	–
22	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,1	1024,75	84,81	2152	178	106	0,1656	–
		м3 материала основания в плотном теле								

				24,59	13,42	52	28	133	0,04715	–
23	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	10	549,35	7,63	5494	76	1689	0,8027	8
		м бортового камня								
				124,98	2,02	1250	20	133	0,00702	–
24	30-3-10									
		Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,43	15000		6450				
		м3								
25	Е27-34-4 (М3									
		Установка бортовых камней сечением 150х300 мм из природного камня при других видах покрытий	11	601,1	7,63	6612	84	2615	1,15	13
		м бортового камня								
				176,73	2,02	1944	22	133	0,00702	–
26	Е11-25-1 (ДМ	Разборка покрытий из тротуарной плитки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком kмат1=0;	16,7	204,02	24,45	3407	408	3877	1,0902	18
		м2 покрытия								
				179,57	9,17	2999	153	123	0,04474	1
27	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	1,67	1726,8	–	2884	–	1127	3,4385	6
		м3 подстилающего слоя								
				548,55	–	916	–	123	–	–
28	Е11-25-1 (М3	Устройство покрытий из тротуарной плитки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	16,7	209,2	24,45	3494	408	3877	1,0902	18
		м2 покрытия								
				179,57	9,17	2999	153	123	0,04474	1
29	Е1-137-1	Полив водой	16,7	7,01	–	117	–	112	0,07015	1
		м2 уплотненной площади основания								
				6,91	–	115	–	97	–	–
30	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5455	7530,63	75,91	4108	41	146	1,5525	1
		м3								
				225,11	28,67	123	16	105	0,14007	–
31	Е1-162-2									
		Разработка вручную грунта 2 группы для парковок	50	338,96	–	16948	–	19151	2,1735	109
		м3 грунта								
				338,96	–	16948	–	113	–	–
32	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=1,600;	80	31,17	31,17	2494	2494	1746	–	–
		т								
				–	21,82	–	1746	100	0,04582	4
33	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,600;	80	108,2	108,2	8656	8656	1731	–	–
		т								

			–	21,64	–	1731	100	0,04544	4
34	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	100	130,42	14,53	13042	1453	1099	0,02691	3
		м2 основания или покрытий		4,09	4,17	409	417	133	0,01524	2
35	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийной смеси	100	113,01	13,63	11301	1363	1319	0,04129	4
		м2 основания или покрытий		6,34	3,58	634	358	133	0,01289	1
36	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,08	543,66	491,91	43	39	20	0,3335	–
		т битума		51,75	134,72	4	11	133	0,506	–
37	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,08	40226,63	468,63	3218	37	21	0,8004	–
		т		–	194,5	–	16	133	0,8004	–
38	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	100	27,7	17,64	2770	1764	1681	0,03864	4
		м2 покрытия		6,83	5,81	683	581	133	0,02031	2
39	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	400	0,02	–	8	–	5	0,0001	–
		м2 покрытия		0,01	–	4	–	133	–	–
40	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	13,89	3960		55004				
		т								
41	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	59	1024,75	84,81	60460	5004	2983	0,1656	10
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	13,42	1451	792	133	0,04715	3
42	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,544	543,66	491,91	296	268	134	0,3335	–
		т битума		51,75	134,72	28	73	133	0,506	–

43	Е27-72-1								
		Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,544	40226,63	468,63	21883	255	141	0,8004	–
		т		–	194,5	–	106	133	0,8004	–
44	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	146	4285,28	231,74	625651	33834	24124	0,26358	38
		т смеси		47,82	76,41	6982	11156	133	0,26289	38
45	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,312	543,66	491,91	170	153	77	0,3335	–
		т битума		51,75	134,72	16	42	133	0,506	–
46	Е27-72-1									
		Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,312	40226,63	468,63	12551	146	81	0,8004	–
		т		–	194,5	–	61	133	0,8004	–
47	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	780	27,7	17,64	21606	13759	13112	0,03864	30
		м2 покрытия		6,83	5,81	5327	4532	133	0,02031	16
48	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1560	0,02	–	31	–	21	0,0001	–
		м2 покрытия		0,01	–	16	–	133	–	–
49	30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	94,224	4800		452275				
		т								
50	Е27-20-1									
		Разборка бортовых камней на бетонном основании	7	141,28	–	989	–	1315	0,88205	6
		м		141,28	–	989	–	133	–	–
51	П9-11-1									
		Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузкаК=2,400;	0,2688	175,72	175,72	47	47	33	–	–
		т		–	123	–	33	100	0,25831	–

52 П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	0,2688	108,9	108,9	29	29	6	–	–
	т		–	21,78	–	6	100	0,04574	–
53 Е52-1-3	Разборка монолитного бетона бордюров	0,413	4271,36	2804,25	1764	1158	1057	8,947	4
	м3		1467,11	1092,74	606	451	100	6,003	2
54 П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,400;	0,9912	31,17	31,17	31	31	22	–	–
	т		–	21,82	–	22	100	0,04582	–
55 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=2,400;	0,9912	108,2	108,2	107	107	21	–	–
	т		–	21,64	–	21	100	0,04544	–
56 Е1-162-2	Доработка грунта вручную в грунтах 2 группы	0,35	338,96	–	119	–	134	2,1735	1
	м3 грунта		338,96	–	119	–	113	–	–
57 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,35	1024,75	84,81	359	30	19	0,1656	–
	м3 материала основания в плотном теле		24,59	13,42	9	5	133	0,04715	–
58 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	7	549,35	7,63	3845	53	1182	0,8027	6
	м бортового камня		124,98	2,02	875	14	133	0,00702	–
59 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,112	19800		2218				
	м3								
60 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров	10,8	469,33	195,05	5069	2107	4007	1,7825	19
	м3 конструкции		274,28	4,68	2962	51	133	0,01564	–
61 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	23,76	31,17	31,17	741	741	518	–	–
	т		–	21,82	–	518	100	0,04582	1
62 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	23,76	108,2	108,2	2571	2571	514	–	–
	т		–	21,64	–	514	100	0,04544	1
63 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	32,4	1024,75	84,81	33202	2748	1639	0,1656	5
	м3 материала основания в плотном теле								

				24,59	13,42	797	435	133	0,04715	2
64	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,216	543,66	491,91	117	106	53	0,3335	–
		т битума								
				51,75	134,72	11	29	133	0,506	–
65	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,216	40226,63	468,63	8689	101	56	0,8004	–
		т								
				–	194,5	–	42	133	0,8004	–
66	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	270	56,87	–	15355	–	10220	0,1656	45
		м2 покрытия								
				28,46	–	7684	–	133	–	–
67	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	540	4,58	–	2473	–	3289	0,02668	14
		м2 покрытия								
				4,58	–	2473	–	133	–	–
68	30-10-21	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные песчаные, тип Д, М-II	25,812	4590		118477				
		т								
69	Е99-3-1	Поднятие колодцев до проектной отметки без замены люковых конструкций	6	4184,66	167,45	25108	1005	5845	3,933	24
		шт								
				686,26	46,2	4118	277	133	0,2415	1
70	Е99-3-1	Поднятие колодцев до проектной отметки с заменой люковых конструкций	2	4184,66	167,45	8369	335	1948	3,933	8
		шт								
				686,26	46,2	1373	92	133	0,2415	–
71	11-4-3	Люки чугунные	2	18763		37526				
		шт								
72	Е1-162-8	Разработка вручную в грунтах 2 группы	60	468,34	–	28100	–	31753	3,036	182
		м3 грунта								
				468,34	–	28100	–	113	–	–
73	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	96	31,17	31,17	2992	2992	2095	–	–
		т								
				–	21,82	–	2095	100	0,04582	4
74	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	96	108,9	108,9	10454	10454	2091	–	–
		т								
				–	21,78	–	2091	100	0,04574	4

75	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	9	1885,36	285,6	16968	2570	1524	0,2484	2
		м3 материала основания в плотном теле		37,01	90,37	333	813	133	0,31441	3
76	Е23-13-5	Устройство дренажных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	7,3	9892,31	1769,68	72214	12919	23924	11,10325	81
		м3 конструкций колодцев		1858,34	662,66	13566	4837	130	3,2361	24
77	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	3	6010		18030				
		м								
78	30-18-36	Кольца для колодцев высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2	3760		7520				
		м								
79	11-4-3	Люки чугунныеК=2,000;	2	18763		37526				
		шт								
80	Е1-162-8	Обратная засыпка вручную грунта 2 группы	48,2	468,34	–	22574	–	25509	3,036	146
		м3 грунта		468,34	–	22574	–	113	–	–
81	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	58,804	750		44103				
		м3								
82	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	48,2	24,77	5,19	1194	250	916	0,1242	6
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	944	–	97	–	–
83	Е1-162-8	Разработка вручную в грунтах 2 группы	6	468,34	–	2810	–	3175	3,036	18
		м3 грунта		468,34	–	2810	–	113	–	–
84	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	9,6	31,17	31,17	299	299	209	–	–
		т		–	21,82	–	209	100	0,04582	–
85	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	9,6	108,9	108,9	1045	1045	209	–	–
		т		–	21,78	–	209	100	0,04574	–
86	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	1,8	1885,36	285,6	3394	514	306	0,2484	–
		м3 материала основания в плотном теле		37,01	90,37	67	163	133	0,31441	1

87	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,006	523617,35	2284	3142	137	634	31,25	3
		км трубопровода								
				72801,9	8556,86	437	51	130	41,791	–
88	Е1-162-8	Обратная засыпка вручную грунта 2 группы	6	468,34	–	2810	–	3175	3,036	18
		м3 грунта								
				468,34	–	2810	–	113	–	–
89	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	7,32	750		5490				
		м3								
90	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6	24,77	5,19	149	31	113	0,1242	1
		м3 уплотненного грунта								
				19,58	–	117	–	97	–	–
91	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	751,508	253,02	–	190147	–	64972	0,46	346
		м2								
				67,02	–	50366	–	129	–	–
92	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	27	553,73	–	14951	–	16895	3,197	86
		м3 грунта								
				553,73	–	14951	–	113	–	–
93	Ц8-412-6 (ДМ	Вытягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 kмат1=0;	45	33,7	1,61	1517	72	1392	0,184	8
		м								
				32,09	0,46	1444	21	95	0,0023	–
94	Ц8-744-10 (Д	Демонтаж Кабеля силового с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг kмат1=0;	45	83,95	1,38	3778	62	3545	0,506	23
		м кабеля								
				82,57	0,35	3716	16	95	0,0023	–
95	Ц8-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	45	40,4	1,61	1818	72	1392	0,184	8
		м								
				32,09	0,46	1444	21	95	0,0023	–
96	Е1-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	27	154,22	–	4164	–	4705	1,1478	30
		м3 грунта								
				154,22	–	4164	–	113	–	–

97	Ц8-744-10 (М	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг кмат1=0;	45	83,95	1,38	3778	62	3545	0,506	23
		м кабеля		82,57	0,35	3716	16	95	0,0023	–
98	Ц10-928-1 (М	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку кмат1=0;	45	41,43	23,72	1864	1067	1176	0,0805	4
		м		17,71	6,04	797	272	110	3,52389	159
99	Е33-204-1 (Д	Демонтаж стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля" кмат1=0;	4	4380,52	2106,11	17522	8424	12572	13,8	55
		опора		2274,41	718,76	9098	2875	105	2,691	11
100	Ц8-595-3 (ДМ	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на трубчатых подвесах, длина подвеса до 2500 мм кмат1=0;	4	750,95	341,55	3004	1366	1925	2,369	9
		шт		409,4	97,06	1638	388	95	0,56695	2
		Всего прямые затраты				**2932869**	**716372**			**1672**
						265588	**81298**			**442**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1950907				
		Накладные расходы, тенге				418498				
		- заработная плата, тенге				62775				
		- трудоемкость, чел-ч				209				
		Стоимость материалов заказчика				69688				
		Стоимость демонтируемых материалов				180239				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				216078				
		Всего				**3567445**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				35674				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				14270				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3617389**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**7057523**				
		- материалы, тенге				3806220				
		- сметная заработная плата, тенге				896689				

Налог (2 %)	141150
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7198673**
НДС (12 %)	863841
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8062514**

Генподрядчик:

Директор ГКП "УК МОП "Өскемен-Тәртіп" акимата г. Усть-Каменогорска

_____ А.С. Мокринский

Технический надзор:
Директор ТОО "Усть-Каменогорская компания коммерческого застройщика"

_____ Р.Ю.Меньщиков

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремдор"

_____ Б.М. Камзинов