Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

приложение №3 к договору №KBL1702-2684-002346 от 14.08.2017г

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Minerals Bozshakol" (КАЗ Минералз Бозшаколь),141218 ,Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Торткудукский сельский округ, с.Торткудук, Здание, дом № 13	090540005490
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Hasanat Group",Республика Казахстан, Астана г., пр. Абая, дом № 8, к.206	110140004632

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор KBL1702-2684-002346 от 14.08.2017г

Номер документа	Дата составления
28	28.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монолитный фундамент 21000*10000			шт	1	3 500 000,00	3 500 000,00
2	Монтажные работы			шт	1	4 000 000,00	4 000 000,00
3	Прочие услуги			шт	1	8 275 000,00	8 275 000,00
				Итого	3	x	15 775 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Аитгалиев С.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Орал директор / / Ким К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата составления принятых работ (услуг) 28.09.2017

РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
технолог по очистным сооружениям
Оренбаев В.Е. 29.09.17

Заказчик: ТОО "KAZ Minerals Bozshakol» (КАЗ Минералз Бозшаколь)
Субподрядчик: ТОО "Hasanat Group"
Договор KBL1702-2684-002346 от 14.08.2017г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ **Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений вахтового городка ТОО «KAZ Minerals Bozshakol (КАЗ Минералз Бозшаколь)»**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА **Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений вахтового городка ТОО «KAZ Minerals Bozshakol (КАЗ Минералз Бозшаколь)»**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1
(Локальный сметный расчет) КС-2

НА Наружная сеть канализаций

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Технологический блок Смета 2-2-6 Технологические решения								
				--	--	--	--	--	--	--
		1. Изготовление емкостей	1	415000,00		415000,00				
		работа								
		2. Зачистка, проверка капеляорным методом	1	550000,00		550000,00				
		работа								
		3. Монтаж креплений для системы аэрации	1	320000,00		320000,00				
		работа								
		4. Монтаж системы аэрации	1	420000,00		420000,00				
		работа								
		5. Покраска емкостей	1	325000,00		325000,00				
		работа								
		6. Изготовление сигментов операторского здания	1	420000,00		420000,00				
		работа								
		7. Обварка сигментов операторского модуля	1	249529,50		249529,50				
		работа								
		8. Покраска сигментов	1	850000,00		850000,00				
		работа								
		9. Погрузка и транспортировка	1	500000,00		500000,00				
		работа								
		10. Монтаж емкостей на фундаментную плиту	1	450000,00		450000,00				
		работа								
		11. Монтаж операторского модуля	1	450000,00		450000,00				
		работа								
		12. Монтаж площадок обслуживания	1	520000,00		520000,00				
		работа								
		13. Монтаж сэндвич панелей	1	550000,00		550000,00				
		работа								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6019529,50**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			--				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			--				
		Стоимость работ	Тенге			6019529,50				

ВСЕГО, Стоимость работ						6019529,50				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6019529,50				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6019529,50**	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость оборудования -			Тенге			--				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			--				
ВСЕГО, Стоимость работ			Тенге			**6019529,50**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6019529,50**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		оборудование				6019529,50				
		Временные здания и сооружения 2,4%				0,00				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				0,00				
		ИТОГО :				0,00				
		всего с оборудованием				6019529,50				
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,6*0,9%				0,00				
		Затраты на выслугу лет, 1%				0,00				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				0,00				
		Итого				0,00				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				6019529,50				
		В ценах 2017г. К=2,928				17625182,38				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				352503,65				
		Итого:				17977686,03				
		с понижающим к-0,78346131				14084821,44				
		НДС 12%				1690178,57				
		Итого по акту				15775000,01				

Генподрядчик:

ТОО "KAZ Minerals Bozshakol» (КАЗ Минералз Бозшаколь)

фин.директор

Ким К.

Субподрядчик:

ТОО "Hasanat Group"