37

Счет-фактура № 00000000124 от 21 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 21.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ04914002203KZ004UK, в банке АО ДБ "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договрр №040740002533/170092/00 от 11.06.2017г. (Шанырак-2)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533,

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Алатауском районе г.Алматы. Разводящие сети канализации мкр."Шанарак-2". Северная часть	шт	1	46 487 369,64	46 487 369,64	12%	5 578 484,36	52 065 854,00		
Всего по счету:					**46 487 369,64**		**5 578 484,36**	**52 065 854,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

1

Утверждена
приказом Представителя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

000 000 00 124 - 21.12.17г.

25.12.17г.

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Стройсервис-97" г.Алматы**

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Алатауском районе г.Алматы. Разводящие сети канализации микрорайона "Шанырак-2". Северная часть"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 декабря 2017 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	040740002533/170092/00		11.06.2017г				
		Доп.согл №2	20.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполнненых работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1								
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты				
		В отчетном месяце без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по объекту	350 272 560	46 487 370								5 578 484	52 065 854

М.п. Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" _____ Аманжолов К.Ж. 2017 года
(должность, ф.и.о. подпись)

М.п. Подрядчик: Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М. 2017 года
(должность, ф.и.о. подпись)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" г.Алматы
Договор №040740002533/170092/00 от 11.06.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Алатауском районе г.Алматы. Разводящие сети канализации микрорайона "Шанырак-2". Северная часть"

А К Т №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2017 года

на 2-1-1 наружные сети водоотведения (северная часть)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1								
1	Е0101-17-7	Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы м3	1015	26,2	25,02	26596	25397	7813	0,01	8
				1,15	6,79	1167	6888	97	0,02	24
2	Е0101-17-7 тех.ч. п. 3.49 К=1,1	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы м3	353	28,82	27,52	10174	9716	2989	0,01	3
				1,27	7,46	447	2635	97	0,02	8
3	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 и 3.180 к=1,2	Доработка мокрого грунта вручную I группы м3	41	241,06	0	9883	0	11168	1,18	48
				241,06	0	9883	0	113	0	0
4	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 К=1,2 3.182 К=1,15	Разработка мокрого грунта вручную в местах пересечения с сетями водопровода и канализации м3	2	231,01	0	462	0	522	1,18	2
				231,01	0	462	0	113	0	0
5	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.180 к=1,15	То же, сухого м3	5,5	192,51	0	1059	0	1196	1,18	6
				192,51	0	1059	0	113	0	0
6	Е0101-17-7	Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы м3	50	26,2	25,02	1310	1251	385	0,01	0
				1,15	6,79	58	339	97	0,02	1
7	С010333-А30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	2411	176,4		425300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1378	3,07	2,66	4233	3666	1764	0	4
		м3		0,39	0,93	537	1282	97	0	4
9	Е0101-17-8	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки	316	32,23	30,77	10186	9723	2993	0,01	3
		м3		1,42	8,34	449	2637	97	0,03	9
10	С010333-А30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	569	176,4		100372				
		т								
11	Е0101-27-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером	1058	6,48	6,48	6855	6855	2159	0	0
		м3		0	2,1	0	2226	97	0,01	9
12	Е0101-27-8 К=9	Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м	1058	28,8	28,8	30466	30466	9595	0	0
		м3		0	9,35	0	9891	97	0	4
13	Е0101-166-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную	264	134,1	0	35402	0	40005	0,97	257
		м3		134,1	0	35402	0	113	0	0
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1107	630		697410				
		м3								
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	316	21,55	4,52	6809	1427	5220	0,11	34
		м3		17,03	0	5381	0	97	0	0
16	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	355	289,15	289,15	102647	102647	64261	0	0
		м3		0	186,62	0	66248	97	0,86	305
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	24	1395,2	152,52	33485	3660	6578	1,02	24
		м3		153,68	57,15	3688	1372	130	0,28	7
18	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,3	147942,61	97234,98	44383	29170	27841	296	89
		км		49950	21436,6	14985	6431	130	91,71	28
19	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4	303	1942		588426				
		м								
20	Е0125-119-6 прим.	Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб	0,3	137448,92	9059,92	41235	2718	1586	6,8	2
		км		1125	3280,05	338	984	120	12,86	4
21	С11011-504 прим.	Лента сигнальная	232,8	164		38179				
		м2								
22	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,1	121294,13	49389,75	12129	4939	10586	312,7	31
		т		62775	18657	6278	1866	130	91,12	9
23	С130810-302 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 45 град., 219x4,5 мм	2	2417,63		4835				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130810-314 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники 219х4,5 мм	2	6407,55		12815				
		шт								
25	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	6	904		5424				
		шт.								
26	С130810-26	Заглушки фланцевые, 200 мм	2	482		964				
		шт								
27	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж существующих колодцев	1,7	2843,22	1349,58	4833	2294	4418	11,16	19
		м3		1493,64	505,44	2539	859	130	3,08	5
28	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	36,5	10324,48	1686,97	376844	61574	118570	11,16	407
		м3		1867,05	631,8	68147	23061	130	3,08	113
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	16,15	29600		478040				
		м3								
30	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,6 м	14,16	8283		117287				
		м								
31	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,9 м	26,6	7530		200298				
		м								
32	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	9,47	3580		33903				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	17	13400		227800				
		комплект								
34	С12021-267	Стоимость стремянки	1,3	133700		173810				
		т								
35	Е0107-20-1	Дополнительные мероприятия на сейсмику	0,2	89308,57	2434,57	17862	487	9204	170	34
		т		31950	920,25	6390	184	140	4,49	1
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев	375	245,44	3,82	92040	1432	17165	0,21	80
		м2		37,35	1,44	14006	540	118	0,01	3
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1				3973756				
		Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1.4								
37	Е0101-17-7	Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	1106,441	26,2	25,02	28992	27684	8517	0,01	9
		м3		1,15	6,79	1272	7508	97	0,02	26
38	Е0101-17-7 тех.ч. п. 3.49 К=1,1	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	598,077	28,82	27,52	17237	16461	5064	0,01	5
		м3		1,27	7,46	757	4464	97	0,02	14
39	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 и 3.180 к=1,2	Доработка мокрого грунта вручную I группы	51,136	241,06	0	12327	0	13929	1,18	60
		м3		241,06	0	12327	0	113	0	0
40	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 К=1,2 3.182 К=1,15	Разработка мокрого грунта вручную в местах пересечения с сетями водопровода и канализации	5,871	231,01	0	1356	0	1533	1,18	7
		м3		231,01	0	1356	0	113	0	0
41	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.180 к=1,15	То же, сухого	10,861	192,51	0	2091	0	2363	1,18	13
		м3		192,51	0	2091	0	113	0	0
42	Е0101-17-7	Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы	72,934	26,2	25,02	1911	1825	561	0,01	1
		м3		1,15	6,79	84	495	97	0,02	2
43	С010333-А30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	3021,055	176,4		532914				
		т								
44	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1726,317	3,07	2,66	5303	4593	2210	0	5
		м3		0,39	0,93	673	1605	97	0	5
45	Е0101-17-8	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки	388,988	32,23	30,77	12538	11969	3685	0,01	4
		м3		1,42	8,34	552	3246	97	0,03	11
46	С010333-А30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	700,179	176,4		123512				
		т								
47	Е0101-27-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером	1326,24	6,48	6,48	8593	8593	2706	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	2,1	0	2790	97	0,01	11
48	Е0101-27-8 К=9	Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м	1326,24	28,8	28,8	38190	38190	12027	0	0
		м3		0	9,35	0	12399	97	0	5
49	Е0101-166-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную	331,56	134,1	0	44462	0	50242	0,97	322
		м3		134,1	0	44462	0	113	0	0
50	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1395,692	630		879286				
		м3								
51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	388,988	21,55	4,52	8381	1757	6426	0,11	42
		м3		17,03	0	6624	0	97	0	0
52	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	592,22	289,15	289,15	171238	171238	107202	0	0
		м3		0	186,62	0	110517	97	0,86	508
53	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	24,3	1395,2	152,52	33903	3706	6660	1,02	25
		м3		153,68	57,15	3734	1389	130	0,28	7
54	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,32	147942,61	97234,98	47342	31115	29697	296	95
		км		49950	21436,6	15984	6860	130	91,71	29
55	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4	323,2	1942		627654				
		м								
56	Е0125-119-6 прим.	Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб	0,32	137448,92	9059,92	43984	2899	1692	6,8	2
		км		1125	3280,05	360	1050	120	12,86	4
57	С11011-504 прим.	Лента сигнальная	248,32	164		40724				
		м2								
58	Е0122-11-10#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,051	217692,6	140427,57	11102	7162	7136	444	23
		км		75702	31929,48	3861	1628	130	134,61	7
59	С130804-869 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x16,3	51,51	4008		206452				
		м								
60	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр трубы диаметром 160 мм	51	313,94	0,42	16011	21	10379	0,9	46
		м		156,38	0,16	7975	8	130	0	0
61	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
62	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159X4,5	0,006	1201964,32	31953,19	7212	192	612	360	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		66375	12071,25	398	72	130	58,95	0
63	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции диам. 150 мм	0,006	337950,19	68162,54	2028	409	548	255,7	2
		км		44482,5	25749	267	154	130	125,76	1
64	Е0122-34-1	Установка втулки	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
65	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN160	5	1013		5065				
		шт.								
66	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,1701	121294,13	49389,75	20632	8401	18007	312,7	53
		т		62775	18657	10678	3174	130	91,12	15
67	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 45 град., 159х4,5 мм	5	1386,89		6934				
		шт								
68	С130810-313 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники 159х4,5 мм	5	4335,45		21677				
		шт								
69	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	15	671		10065				
		шт.								
70	С130810-24	Заглушки фланцевые, 159х4,5 мм	5	296		1480				
		шт								
71	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х6 мм (перепад)	0,003	2193011,68	66009,8	6579	198	371	376	1
		км		70200	24936,75	211	75	130	121,79	0
72	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции диам. 200 мм	0,003	438829,54	80944,76	1316	243	308	278,5	1
		км		48442,5	30577,5	145	92	130	149,34	0
73	Е0122-34-1	Установка втулки	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
74	С130804-3386 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN225	1	1805		1805				
		шт.								
75	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,0512	121294,13	49389,75	6207	2527	5417	312,7	16
		т		62775	18657	3212	955	130	91,12	5
76	С130810-302 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 45 град., 219х4,5 мм	1	2417,63		2418				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С130810-314 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники 219х4,5 мм	1	6407,55		6408				
		шт								
78	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	3	904		2712				
		шт.								
79	С130810-26	Заглушки фланцевые, 219х4,5 мм	1	482		482				
		шт								
80	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	22,415	10324,48	1686,97	231423	37813	72815	11,16	250
		м3		1867,05	631,8	41850	14162	130	3,08	69
81	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	9,1	29600		269360				
		м3								
82	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,6 м	8,4	8283		69577				
		м								
83	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,9 м	17,2	7530		129516				
		м								
84	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	4,9	3580		17542				
		м								
85	С12021-267	Стоимость стремянки	0,2806	133700		37516				
		т								
86	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	14	13400		187600				
		комплект								
87	Е0107-20-1	Дополнительные мероприятия на сейсмику	0,56	89308,57	2434,57	50013	1363	25770	170	95
		т		31950	920,25	17892	515	140	4,49	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев	208	245,44	3,82	51052	795	9521	0,21	44
		м2		37,35	1,44	7769	300	118	0,01	1
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1.4				4073164				
		Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая (напорная) - К1.3Н, К1.4Н, К1.5Н								
89	Е0101-17-7	Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	2387,787	26,2	25,02	62568	59745	18381	0,01	19
		м3		1,15	6,79	2746	16204	97	0,02	55
90	Е0101-17-7 тех.ч. п. 3.49 К=1,1	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	162,909	28,82	27,52	4695	4484	1379	0,01	1
		м3		1,27	7,46	206	1216	97	0,02	4
91	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 и 3.180 к=1,2	Доработка мокрого грунта вручную I группы	78,051	241,06	0	18815	0	21261	1,18	92
		м3		241,06	0	18815	0	113	0	0
92	Е0101-17-7	Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы	78,051	26,2	25,02	2045	1953	601	0,01	1
		м3		1,15	6,79	90	530	97	0,02	2
93	С010333-А30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	4552,993	176,4		803148				
		т								
94	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	2601,71	3,07	2,66	7993	6922	3331	0	7
		м3		0,39	0,93	1015	2420	97	0	8
95	Е0101-17-8	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки	2567,36	32,23	30,77	82754	78998	24318	0,01	25
		м3		1,42	8,34	3646	21425	97	0,03	73
96	С010333-А30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	4621,249	176,4		815188				
		т								
97	Е0101-27-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером	2053,888	6,48	6,48	13308	13308	4191	0	0
		м3		0	2,1	0	4321	97	0,01	17
98	Е0101-27-8 К=9	Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м	2053,888	28,8	28,8	59143	59143	18626	0	0
		м3		0	9,35	0	19202	97	0	8
99	Е0101-166-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную	513,472	134,1	0	68857	0	77808	0,97	499
		м3		134,1	0	68857	0	113	0	0
100	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2567,36	21,55	4,52	55316	11594	42410	0,11	277
		м3		17,03	0	43722	0	97	0	0
101	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	166,168	289,15	289,15	48047	48047	30079	0	0
		м3		0	186,62	0	31009	97	0,86	143
102	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	66,8	1395,2	152,52	93199	10188	18308	1,02	68
		м3		153,68	57,15	10266	3818	130	0,28	19
103	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,75	58881,69	25695,31	44161	19271	38891	194	146
		км		33075	6813,45	24806	5110	130	26,38	20

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	757,5	318		240885				
		м								
105	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,085	51202,26	20326,01	4352	1728	3998	179	15
		км		30825	5353,43	2620	455	130	20,64	2
106	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	85,85	163		13994				
		м								
107	Е0125-119-6 прим.	Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб	0,835	137448,92	9059,92	114770	7565	4414	6,8	6
		км		1125	3280,05	939	2739	120	12,86	11
108	С11011-504 прим.	Лента сигнальная	647,96	164		106265				
		м2								
109	Е0122-34-1	Установка втулки	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
110	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	297		297				
		шт.								
111	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	475		950				
		шт.								
112	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,004	121294,13	49389,75	484	197	422	312,7	1
		т		62775	18657	250	74	130	91,12	0
113	С130810-15	Заглушки фланцевые, 50 мм	1	190		190				
		шт								
114	С130810-18	Заглушка фланцевая диаметром 80 мм	2	215		430				
		шт								
115	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	3,7	10324,48	1686,97	38201	6242	12019	11,16	41
		м3		1867,05	631,8	6908	2338	130	3,08	11
116	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,95	29600		57720				
		м3								
117	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,6 м	3,6	8283		29819				
		м								

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,8	3580		2864				
		м								
119	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	3	13400		40200				
		комплект								
120	С12021-267	Стоимость стремянки	0,0387	133700		5174				
		т								
121	Е0122-8-8	Установка гильз из труб стальных электросварных 720х10 L=0,2 м	0,0012	3778906,79	85907,16	4535	103	200	504	1
		км		95850	32451,75	115	39	130	158,5	0
122	Е0107-20-1	Дополнительные мероприятия на сейсмику	0,095	89308,57	2434,57	8484	231	4372	170	16
		т		31950	920,25	3035	87	140	4,49	0
123	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев	45	245,44	3,82	11045	172	2060	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1681	65	118	0,01	0
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая (напорная) - К1.3Н, К1.4Н, К1.5Н				2860798				
		Раздел: Разборка асфальтового покрытия								
124	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2567,7	408,11	169,61	1047909	435512	828388	1,55	3980
		м3		238,5	4,07	612396	10452	133	0,01	35
125	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5135,4	27,1	8,13	139169	41751	97419	0	0
		т		18,97	0	97419	0	100	0	0
126	Е010333-А30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 30 км на свалку, класс груза 1	5135,4	176,4	176,4	905885	905885	181177	0	0
		т		0	35,28	0	181177	100	0,74	3805
		Итого по разделу: Разборка асфальтового покрытия				2092963				
		ИТОГО:				13000680	2392777			19161
						1818637	604132			5471
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				2750518				
		Всего накладных расходов:				2750518				
		Итого с накладными				15751198				
		- заработная плата				412578				
		- трудоемкость				1375				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				945072				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16696270				
		Итого с временными, 1,5 %				16946714				

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				**17328015**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**17395802**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**17565269**				
		ИТОГО:				**17565269**				
		Сметная заработная плата				**2835347**				
		Нормативная трудоемкость				**26007**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**44921770**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**898435**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**45820205**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5498425**				
		Итого с НДС				**51318630**				
		Всего:				**51318630**				
		*** Всего со скидкой 5%**				**48 752 699**				

*- вычет суммы на 5% связан со скидкой в размере 30 284 156 (тридцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят шесть) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Главный специалист отдела водо и газоснабжения
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

_____ Аманжолов Ш.К.

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахмедов Р.А.

Абдрахманов М.С.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Стройсеривс-97"

_____ Есбергенов Н.М.

13

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" г.Алматы
Договор №040740002533/170092/00 от 11.06.2017г.
Доп согл №2 от 20.12.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Алатауском районе г.Алматы. Разводящие сети канализации микрорайона "Шанырак-2". Северная часть"

А К Т №5
приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года

на 2-1-1 наружные сети водоотведения (северная часть)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1										
1	Е0101-17-7	**Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы**	614,149	26,2	25,02	16093	15367	4728	0,01	5		
		м3		1,15	6,79	706	4168	97	0,02	14		
2	Е0101-17-7 тех.ч. п. 3.49 К=1,1	**Разработка мокрого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы**	215,196	28,82	27,52	6202	5923	1822	0,01	2		
		м3		1,27	7,46	272	1606	97	0,02	5		
3	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 и 3.180 к=1,2	**Доработка мокрого грунта вручную I группы**	25,001	241,06	0	6027	0	6810	1,18	30		
		м3		241,06	0	6027	0	113	0	0		
4	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 К=1,2 3.182 К=1,15	**Разработка мокрого грунта вручную в местах пересечения с сетями водопровода и канализации**	1,292	231,01	0	299	0	337	1,18	2		
		м3		231,01	0	299	0	113	0	0		
5	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.180 к=1,15	**То же, сухого**	4,271	192,51	0	822	0	929	1,18	5		
		м3		192,51	0	822	0	113	0	0		
6	Е0101-17-7	**Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы**	30,003	26,2	25,02	786	751	231	0,01	0		
		м3		1,15	6,79	35	204	97	0,02	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С010333-А30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	1459,933	176,4		257532				
		т								
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	833,946	3,07	2,66	2562	2219	1068	0	2
		м3		0,39	0,93	325	776	97	0	3
9	Е0101-17-8	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки	191,964	32,23	30,77	6188	5907	1818	0,01	2
		м3		1,42	8,34	273	1602	97	0,03	5
10	С010333-А30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	344,931	176,4		60846				
		т								
11	Е0101-27-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером	641,808	6,48	6,48	4159	4159	1310	0	0
		м3		0	2,1	0	1350	97	0,01	5
12	Е0101-27-8 К=9	Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м	641,808	28,8	28,8	18481	18481	5820	0	0
		м3		0	9,35	0	6000	97	0	3
13	Е0101-166-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную	159,998	134,1	0	21456	0	24245	0,97	156
		м3		134,1	0	21456	0	113	0	0
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	670,796	630		422601				
		м3								
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	191,964	21,55	4,52	4136	867	3171	0,11	21
		м3		17,03	0	3269	0	97	0	0
16	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	215,703	289,15	289,15	62370	62370	39046	0	0
		м3		0	186,62	0	40253	97	0,86	185
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,889	1395,2	152,52	20773	2271	4081	1,02	15
		м3		153,68	57,15	2288	851	130	0,28	4
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1				911332				
		ИТОГО:				911333	118313			1576
		Накладные расходы :				99447	56810			225
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				159092				
		Итого с накладными				159092				
		- заработная плата				1070425				
		- трудоемкость				23864				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				80				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				64225				
		Итого с временными, 1,5 %				1134650				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				1151670				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1177583				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1182190				
		ИТОГО:				1193707				
		Сметная заработная плата				1193707				
		Нормативная трудоемкость				180121				
						1881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**3 052 812**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**61 056**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 113 868**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**373 664**				
		Итого с НДС				**3 487 532**				
		Всего:				**3 487 532**				
		*** Всего со скидкой 5%**				**3 313 155**				

*- вычет суммы на 5% связан со скидкой в размере 30 284 156 (тридцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят шесть) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Главный специалист отдела водо и газоснабжения
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

_____ Аманжолов Ш.К.

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахмедов Р.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Стройсервис-97"

_____ Есбергенов Н.М.