Счет-фактура № 2 от 20 апреля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 20.04.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Hasanat Group"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110140004632, Республика Казахстан, Астана г., пр. Абая, дом № 8, к.206,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0019007, от 08.04.2013

ИИК поставщика: KZ46926150118W503006, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 112 от 29.03.2017 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Щучинск, Зеленая, дом № 2, корпус в

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110140004632, Товарищество с ограниченной ответственностью "Hasanat Group",Республика Казахстан, Астана г., пр. Абая, дом № 13, к.304

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 071040003613, ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" при отделе ЖКХ,ПТ и АД Бурабайского района,Республика Казахстан, Щучинск, Зеленая, дом № 2, корпус в

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" при отделе ЖКХ,ПТ и АД Бурабайского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 071040003613, Республика Казахстан, Щучинск, Зеленая, дом № 2, корпус в

ИИК получателя: KZ319262201146046000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по демонтажу, монтажу , пусконаладке ленточного фильтр-пресса	шт	1	69 203 106,25	69 203 106,25	12%	8 304 372,75	77 507 479,00		
Всего по счету:					**69 203 106,25**		**8 304 372,75**	**77 507 479,00**		

Руководитель: Айтчанов С. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Лазарева О. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«HASANAT GROUP» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Это верная
запись
р/з Руслана
25.02.18г

Заказчик: "ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" при отделе ЖКХ, ПТ и АД Бурабайского р-на"
Субподрядчик: ТОО "Hasanat Group"

Договор №112 от 29.03.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ "Строителные работы по ремонту изношеного оборудования на объекте заказчика " ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" при отделе ЖКХ, ПТ и АД Бурабайского р-на

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА Наружные сети канализации

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Наружная сеть канализаций

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Технологический блок Смета 2-2-6 Технологические решения								
		1. Изготовление опорной конструкции фильтр-пресса	1	1680000,00		1680000,00				
		работа								
		2. Изготовление площадки обслуживания фильтр-пресса	1	1545000,00		1545000,00				
		работа								
1	ТЄ	**Ленточный фильтр пресс КШОО-1000**	1	11053820,00	--	11053820,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		3. Изготовление поддона фильтр-пресса	1	425000,00		425000,00				
		работа								
		4. Установка фильтр-пресса	1	550000,00		550000,00				
		работа								
		5. Устройство дренажной системы от фильтр-пресса, Ду150 мм	1	320000,00		320000,00				
		работа								
		6. Врезка обратного клапана на линии подачи раствора флокулянта, Ду50	1	420000,00		420000,00				
		работа								
		7. Переврезка точки ввода раствора флокулянта с установкой запорной арматуры, Ду50	1	325000,00		325000,00				
		работа								
		8. Подключение фильтр-пресса к напорной линии подачи осадка с установкой запорной арматуры на ней,	1	425000,00		425000,00				
		работа								
		9. Прокладка линии подачи технической воды со вторичного отстойника в здание механической очистки с	1	1245000,00		1245000,00				
		работа								
		10. Прокладка линии промывной воды, Ду50	1	1300000,00		1300000,00				
		работа								
		11. Замена насоса промывной воды	1	1500000,00		1500000,00				
		работа								
		12. Устройство перелива промежуточной емкости в приемный канал барабанной решетки, Ду80	1	450000,00		450000,00				
		работа								
		13. Устройство теплового спутника на участке трубопровода подачи технической воды	1	450000,00		450000,00				
		работа								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14. Устройство ввода (выхода) в (из) воздушный коллектор участка трубопровода подачи технической	1	620000,00		620000,00				
		работа								
		15. Устройство ограждающего экрана вокруг фильтр-пресса	1	550000,00		550000,00				
		работа								
		16. Подключение фильтр-пресса к электрической сети	1	1190000,00		1190000,00				
		работа								
		17. Создание автоматизированной системы управления технологическим процессом на базе контроллера.	1	3180000,00		3180000,00				
		работа								
		18. Покрытие труб и металлоконструкций грунтом типа ГФ-021 в 2 слоя	1	1690000,00		1690000,00				
		работа								
		19. Устройство ревизии на дренажной линии	1	657000,00		657000,00				
		работа								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**29575820,00**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**11053820,00**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**11053820,00**				
		Стоимость работ	Тенге			**18522000,00**				
		ВСЕГО, Стоимость работ				**18522000,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**29575820,00**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**29575820,00**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**11053820,00**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**11053820,00**				
		ВСЕГО, Стоимость работ	Тенге			**18522000,00**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**29575820,00**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		оборудование				29575820,00				
		Временные здания и сооружения 2,4%				0,00				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				0,00				
		ИТОГО :				0,00				
		всего с оборудованием				29575820,00				
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,6*0,9%				0,00				
		Затраты на выслугу лет, 1%				0,00				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				0,00				
		Итого				0,00				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				29575820,00				
		В ценах 2017г. К=2,928				86598000,96				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1731960,02				
		Итого:				88329960,98				
		с понижающим к-0,78346131				69203106,93				
		НДС 12%				8304372,83				
		Итого по акту				77507479,76				

Генподрядчик:

ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы"

Директор _____ **Телегенова Г.П.**

Субподрядчик:

ТОО "Hasamat Group"

Генеральный Директор **Айтчанов С.Ж.**

Заказчик (Генподрядчик): ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" при отделе ЖКХ, ПТ и АД Бурабайского р-на

Подрядчик (Субподрядчик): ТОО "Hasanat Group"

Объект: Строителные работы по ремонту изношеного оборудования на объекте заказчика ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" при отделе ЖКХ, ПТ и АД Бурабайского р-на"

Форма 2В

Акт выполненных работ

Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
		Кол-во	Цена за ед.,без НДС тг.	Сумма НДС 12%	Стоимость, тг
3	5	6	7	8	
1. Изготовление опорной конструкции фильтр-пресса	Работ	1	3 930 955	471 715	4 402 670
2. Изготовление площадки обслуживания фильтр-пресса	Работ	1	3 615 075	433 809	4 048 884
3. Изготовление поддона фильтр-пресса	Работ	1	994 438	119 333	1 113 771
4. Установка фильтр-пресса (Ленточный фильтр пресс КШОО-1000)	Работ	1	27 151 247	3 258 150	30 409 396
5. Устройство дренажной системы от фильтр-пресса, Ду150 мм	Работ	1	748 753	89 850	838 604
6. Врезка обратного клапана на линии подачи раствора флокулянта, Ду50	Работ	1	982 739	117 929	1 100 667
7. Переврезка точки ввода раствора флокулянта с установкой запорной арматуры, Ду50	Работ	1	760 453	91 254	851 707
8. Подключение фильтр-пресса к напорной линии подачи осадка с установкой запорной арматуры на ней, Ду80	Работ	1	994 438	119 333	1 113 771
9. Прокладка линии подачи технической воды со вторичного отстойника в здание механической очистки с устройством сетчатого фильтра и вентильной группы для его промывки, Ду50	Работ	1	2 913 118	349 574	3 262 693
10. Прокладка линии промывной воды, Ду50	Работ	1	3 041 810	365 017	3 406 828
11. Замена насоса промывной воды	Работ	1	3 509 781	421 174	3 930 955
12. Устройство перелива промежуточной емкости в приемный канал барабанной решетки, Ду80	Работ	1	1 052 934	126 352	1 179 287
13. Устройство теплового спутника на участке трубопровода подачи технической воды	Работ	1	1 052 934	126 352	1 179 287
14. Устройство ввода (выхода) в (из) воздушный коллектор участка трубопровода подачи технической воды	Работ	1	1 450 710	174 085	1 624 795
15. Устройство ограждающего экрана вокруг фильтр-пресса	Работ	1	1 286 920	154 430	1 441 350
16. Подключение фильтр-пресса к электрической сети	Работ	1	2 784 426	334 131	3 118 558
17. Создание автоматизированной системы управления технологическим процессом на базе контроллера.	Работ	1	7 440 736	892 888	8 333 625
18. Покрытие труб и металлоконструкций грунтом типа ГФ-021 в 2 слоя	Работ	1	3 954 354	474 522	4 428 876
19. Устройство ревизии на дренажной линии	Работ	1	1 537 284	184 474	1 721 758
	Итого:		69 203 106	8 304 373	77 507 479

Сдал _____ _____ _____

Генеральный директор Айтчанов С.Ж.

Принял _____ _____ _____

Директор Телегенова Г.П.