# Счет-фактура № 10 от 22 апреля 2014 г.

**Поставщик: ТОО "Hasanat Group"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110140004632, Республика Казахстан, Астана г., Абая, дом № 8, к.206,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0019007, от 08.04.2013

ИИК поставщика: KZ16319Y010005547333, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподрядных работ

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Жамбылская область, Таласский район, Каратау г., Шакирова, дом № 17

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110140004632, ТОО "Hasanat Group",Республика Казахстан, Астана г., Абая, дом № 8, к.206

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 040740007891, Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазмұнайқұрылыс",0, Республика Казахстан, Жамбылская область, Таласский район, Каратау г., Шакирова, дом № 17

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазмұнайқұрылыс"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740007891, 0, Республика Казахстан, Жамбылская область, Таласский район, Каратау г., Шакирова, дом № 17

ИИК получателя: KZ436010161000057904, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Монтаж комплекса сооружений биологической очистки согласно приложению №1 | шт | 1 | 33 035 714,29 | 33 035 714,29 | 12% | 3 964 285,71 | 37 000 000,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **33 035 714,29** | | **3 964 285,71** | **37 000 000,00** | | |

**Руководитель: Кадырханов Б. Б.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

бухгалтер

*(должность)*

Ноғазиев

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазмұнайқұрылыс",0, Республика Казахстан, Жамбылская область, Таласский район, Каратау г., Шакирова, дом № 17** — **040740007891**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "Hasanat Group",Республика Казахстан, Астана г., Абая, дом № 8, к.206** — **110140004632**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор субподрядных работ

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| **9** | **22.04.2014** | | |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Монтаж комплекса сооружений биологической очистки согласно приложению №1 | | шт | 1 | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 37 000 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Жугамев
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Марзамуратов Б.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

**Заказчик: "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

**Генподрядчик: ТОО "Қазмұнайқұрылыс"**

**Субподрядчик: ТОО "Hasanat Group"**

**Наименование объекта - "Строительство сооружений биологической очистки сточных вод а. Аса Жамбылского района Жамбылской области"**

Типовая межведомственая форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

## СПРАВКА

### О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за апрель месяц 2014 г.

| КОД ЗАКАЗЧИКА | КОД ПОДРЯДЧИКА | ДОГОВОР | | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | | ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код | |
| | | Б/н | 12.12.2013г. | | | | | |

| | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего по СМР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС) | В отчетном месяце в тенге (с НДС) | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базовых ценах 2001 г) | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Всего с начала года | 37 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство сооружений биологической очистки сточных вод а. Аса Жамбылского района Жамбылской области | , | 37 000 000,00 | | | | | | | 3 964 285,71 | 33 035 714,29 |
| | В том числе погашение ранее полученного аванса | | 25 000 000,00 | | | | | | | 2 678 571,43 | 22 321 428,57 |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Итого к оплате** | | 12 000 000,00 | | | | | | | **1 285 714,29** | **10 714 285,71** |

**Генподрядчик:**

**ТОО "Казмунайкурылыс"**

**Директор_____Мырзамуратов Б.К.**

**Субподрядчик:**

**ТОО "Hasanat Group"**

**Директор_____Кадырханов Б.Б.**

**Заказчик: "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**
**Генподрядчик: ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс"**
**Субподрядчик: ТОО "Hasanat Group"**
**Договор Б/н от 12.12.2013 г.**

Форма КС-2

**Наименование объекта - "Строительство сооружений биологической очистки сточных вод а. Аса Жамбылского района Жамбылской области"**

# АКТ
## выполненных работ и затрат на апрель месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Технологический блок Смета 2-2-6 Технологические решения** | | | | | | | | |
| 1 | СПрайс листТОО"НИПИ ЭП" | **Комплекс очистки сточных вод** | 0,491289 | 39816259,90 | -- | 19561291 | -- | -- | -- | -- |
| | | **комплекс** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 19561291 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | **19561291** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | **19561291** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **19561291** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **19561291** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | **19561291** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | **19561291** | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **19561291** | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | |
| | | оборудование | | | | 19561291,00 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,4% | | | | 0,00 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | 0,00 | | | | |
| | | ИТОГО : | | | | 0,00 | | | | |
| | | всего с оборудованием | | | | 19561291,00 | | | | |
| | | дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,6*0,9% | | | | 0,00 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 0,00 | | | | |
| | | затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 0,00 | | | | |
| | | Итого | | | | 0,00 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 г | | | | 19561291,00 | | | | |
| | | В ценах 2010г. К=2,234 | | | | 43699890,29 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | 873997,81 | | | | |
| | | Итого: | | | | 44573888,10 | | | | |
| | | с понижающим к-0,741145 | | | | 33035714,29 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 3964285,71 | | | | |
| | | Итого по акту | | | | 37000000,00 | | | | |

**Генподрядчик:**

**ТОО "Казмунайкурылыс"**

**Директор_____Мырзамуратов Б.К.**

**Субподрядчик:**

**ТОО "Hasanat-Group"**

**Директор_____Кадырханов Б.Б.**