Счет-фактура № 29 от 26 августа 2014 г.

Поставщик: ТОО "Hasanat Group"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110140004632, Республика Казахстан, Астана г., Абая, дом № 8, к.206,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0019007, от 08.04.2013

ИИК поставщика: KZ16319Y010005547333, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподрядных работ

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Жамбылская область, Таласский район, Каратау г., Шакирова, дом № 17

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110140004632, ТОО "Hasanat Group",Республика Казахстан, Астана г., Абая, дом № 8, к.206

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740007891, Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазмұнайқұрылыс",0, Республика Казахстан, Жамбылская область, Таласский район, Каратау г., Шакирова, дом № 17

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазмұнайқұрылыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740007891, 0, Республика Казахстан, Жамбылская область, Таласский район, Каратау г., Шакирова, дом № 17

ИИК получателя: KZ436010161000057904, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж комплекса сооружений биологической очистки согласно приложению №1	шт	1	3 571 428,57	3 571 428,57	12%	428 571,43	4 000 000,00		
Всего по счету:					3 571 428,57		428 571,43	4 000 000,00		

Руководитель: Кадырханов Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жиенмурзина Ш. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Бурганов Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазмұнайқұрылыс",0, Республика Казахстан, Жамбылская область, Таласский район, Каратау г., Шакирова, дом № 17** — **040740007891**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Hasanat Group",Республика Казахстан, Астана г., Абая, дом № 8, к.206** — **110140004632**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподрядных работ от 12 декабря 2013 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
28	**26.08.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Монтаж комплекса сооружений биологической очистки согласно приложению №1		шт	1	4 000 000,00	4 000 000,00	428 571,43	4 000 000,00
			Итого	1	x	4 000 000,00	428 571,43	4 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кодрьянов Б. Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Генподрядчик: ТОО "Қазмұнайқұрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Hasanat Group"

Наименование объекта - "Строительство сооружений биологической очистки сточных вод а. Аса Жамбылского района Жамбылской области"

Типовая межведомственая форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2014 г.

КОД ЗАКАЗЧИКА	КОД ПОДРЯДЧИКА	ДОГОВОР		ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ		ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		Б/н	12.12.2013г.					

	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего по СМР
		С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце в тенге (с НДС)	из графы 1							
				СМР (в сметных базовых ценах 2001 г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего с начала года	70 000 000,00									
1	Строительство сооружений биологической очистки сточных вод а. Аса Жамбылского района Жамбылской области	,	4 000 000,00							428 571,43	3 571 428,57
	В том числе погашение ранее полученного аванса									0,00	0,00
	Итого к оплате		4 000 000,00							**428 571,43**	**3 571 428,57**

Генподрядчик:
ТОО "Казмұнайқұрылыс"
Директор _____ **Мырзамуратов Б.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Hasanat Group"
Директор _____ **Кадырханов Б.Б.**

Заказчик: "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Генподрядчик: ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Hasanat Group"

Форма КС-2

Договор Б/н от 12.12.2013 г.

Наименование объекта - "Строительство сооружений биологической очистки сточных вод а. Аса Жамбылского района Жамбылской области"

АКТ
выполненных работ и затрат на август месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Технологический блок Смета 2-2-6 Технологические решения								
1	ТС	**Комплекс очистки сточных вод**	**0,053113**	**39816259,90**	**--**	**2114761,01**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплекс		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2114761,01**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**2114761,01**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2114761,01**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2114761,01**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2114761,01**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**2114761,01**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2114761,01**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2114761,01**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		оборудование				2114761,01				
		Временные здания и сооружения 2,4%				0,00				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				0,00				
		ИТОГО :				0,00				
		всего с оборудованием				2114761,01				
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,6*0,9%				0,00				
		Затраты на выслугу лет, 1%				0,00				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				0,00				
		Итого				0,00				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				2114761,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ценах 2010г. К=2,234				4724312,50				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				94486,25				
		Итого:				4818798,75				
		с понижающим к-0,741145				3571428,59				
		НДС 12%				428571,43				
		Итого по акту				4000000,02				

Генподрядчик:

ТОО "Қазмұнайқұрылыс"

Директор_____ Мырзамуратов Б.К.

Субподрядчик:

ТОО "Hasanat-Group"

Директор_____ Кадырханов Б.Б.