Счет-фактура № 13 от 11 мая 2018 г.

ТОО «Hasanat Group»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Дата совершения оборота: 11.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Hasanat Group"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110140004632, Республика Казахстан, Астана г., пр. Абая, дом № 13, к.304,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0019007, от 08.04.2013

ИИК поставщика: KZ46926150118W503006, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №02/2018 от 14.02.2018г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен Промзона-2 Железнодорожный тупик

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: Доставка

Товарно-транспортная накладная: Реализация ТМЗ и услуг № 13 от 11 мая 2018 г.

Грузоотправитель: БИН: 110140004632, Товарищество с ограниченной ответственностью "Hasanat Group",Республика Казахстан, Астана г., пр. Абая, дом № 13, к.304

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010640001308, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прикаспийское Управление Строительством",г.Жанаозен Промзона-2 Железнодорожный тупик

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прикаспийское Управление Строительством"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010640001308, г.Жанаозен Промзона-2 Железнодорожный тупик

ИИК получателя: KZ667812203173981343, в банке АО "Capital Bank Kazakhstan", БИК TBKBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Очистные сооружения бытовых стоков	шт	1	25 410 714,29	25 410 714,29	12%	3 049 285,71	28 460 000,00		
2	Насосная станция дождевых стоков №2.1	шт	1	3 035 714,29	3 035 714,29	12%	364 285,71	3 400 000,00		
3	Насосная станция дождевых стоков №2.2	шт	1	3 035 714,29	3 035 714,29	12%	364 285,71	3 400 000,00		
4	Строительно -монтажные работы	услуга	1	2 053 571,43	2 053 571,43	12%	246 428,57	2 300 000,00		
5	Строительно -монтажные работы	услуга	2	357 142,86	714 285,71	12%	85 714,29	800 000,00		
Всего по счету:					**34 250 000,01**		**4 109 999,99**	**38 360 000,00**		

Руководитель: МУСАБАЕВ Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Лазарева О. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Дугашев Б. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Уполномоченное лицо
за ген.директора
на право подписи в документах
Приказ №02 от 1.02.18г.
ТОО «Hasanat Group»

ТОО «Hasanat Group»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Hasanat Group"** ИИН/БИН **110140004632**

Номер документа	Дата составления
13	11.05.2018

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Hasanat Group"	Товарищество с ограниченной ответственностью "Прикаспийское Управление Строительством"	МУСАБАЕВ Б.К.		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Очистные сооружения бытовых стоков	00000008104	шт	1	1	28 460 000,00	28 460 000,00	3 049 285,71
2	Насосная станция дождевых стоков №2.1	00000010256	шт	1	1	3 400 000,00	3 400 000,00	364 285,71
3	Насосная станция дождевых стоков №2.2	00000010257	шт	1	1	3 400 000,00	3 400 000,00	364 285,71
			Итого	3	3	x	35 260 000,00	3 777 857,13

Всего отпущено количество запасов (прописью) *Три* на сумму (прописью), в KZT *Тридцать пять миллионов двести шестьдесят тысяч тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил Генеральный директор / подпись / МУСАБАЕВ Б.К.
должность расшифровка подписи

Главный бухгалтер / подпись / Лазарева О. В.
расшифровка подписи

М.П.

Отпустил / подпись / Горобцов О.Г.
расшифровка подписи

По доверенности № _____ от "____" _____ 20___ года

выданной _____

Запасы получил / подпись / расшифровка подписи

Уполномоченное лицо
за ген.директора
на право подписи в документах
Приказ №02 от 1.02.18г.
ТОО «Hasanat Group»

ТОО «Hasanat Group»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма 2В

Заказчик (Генподрядчик): ТОО "Прикаспийское Управление Строительством"
Подрядчик (Субподрядчик): ТОО "Hasanat Group"
Объект: "Строительство паромного комплекса в порту "Курык" и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов, г.Актау

Акт выполненных работ

Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
		Кол-во	Цена за ед.,без НДС тг.	Сумма НДС 12%	Стоимость, тг
3	5	6	7	8	
Пусконаладочная работа по подключению блока очистных сооружений 6000х4800х2400	Работ	1	2 053 571	246 429	2 300 000
Насосная станция дождевых стоков №2.1	Работ	1	357 143	42 857	400 000
Насосная станция дождевых стоков №2.2	Работ	1	357 143	42 857	400 000
	Итого:		**2 767 857**	**332 143**	**3 100 000**

Сдал _____
Генеральный директор

Принял _____
Генеральный директор

_____ Мусабаев Б.К.

_____ Ермуханов А.Е.

«HASANAT GROUP» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРИКАСПИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Уполномоченное лицо
за Ген.директора
на право подписи в документах
Приказ №02 от 1.02.18г.
ТОО «Hasanat Group»

ТОО «Hasanat Group»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прикаспийское Управление Строительством",г.Жанаозен Промзона-2 Железнодорожный тупик** — **010640001308**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Hasanat Group",Республика Казахстан, Астана г., пр. Абая, дом № 13, к.304** — **110140004632**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №02/2018 от 14.02.2018г

Номер документа	Дата составления
13	11.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно -монтажные работы			услуга	1	2 300 000,00	2 300 000,00
2	Строительно -монтажные работы			услуга	2	400 000,00	800 000,00
				Итого	3	x	3 100 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / МУСАБАЕВ Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.05.2018

М.П.

Уполномоченное лицо за генерального директора на правомочность о документах
Приказ №03 от 1.02.18г.
ТОО «Hasanat Group»

Заказчик: ТОО "Прикаспийское Управление Строительством"
Субподрядчик: ТОО "Hasanat Group"

Договор №02/2018 от 14.02.2018 г.

ТОО «Hasanat Group»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ **"Строительство паромного комплекса в порту "Курык" и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов, г.Актау**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА **"Строительство паромного комплекса в порту "Курык" и эксплуатация универсальных грузопассажирских паромов, г.Актау**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1
(Локальный сметный расчет)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Очистные сооружения дождевых стоков №2								
1	1	**Блок очистных сооружений габаритные размеры: 6000х4800х2400 (мм)** к-т	1	8 303 640,48	--	8303640,48	--	--	--	--
1.	1	**Строительно-монтажные работы:** работа	1	--	--	--	--	--	--	--
				805 621,45		805621,45				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9109261,93	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			8303640,48				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			8303640,48				
		Стоимость работ	Тенге			805621,45				
		ВСЕГО, Стоимость работ				805621,45				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9109261,93				
		РАЗДЕЛ 2.Насосная станция дождевых стоков №2.1								
2	1	**Напорный трубный узел из нержавеющей стали DN50. В комплекте с фланцами из нержавеющей стали для монтажа запорной арматуры.** шт	2	13 320,00		26640,00				
2	2	**Направляющие трубы, предназначенные для подъема-спуска насосов из нержавеющей стали.** шт	4	12 365,00		49460,00				
2	3	**Задвижка фланцевая DN50. Материал: чугун.** шт	2	3 532,07		7064,14				
2	4	**Шаровой обратный клапан DN50. Материал: чугун.** шт	2	5 184,74		10369,48				
2	5	**Стационарная лестница из нержавеющей стали.** шт	1	12 650,00		12650,00				
2	6	**Сороулавливающая корзина (стеклопластиковая) с комплектом направляющих(из нержавеющей стали).** шт	1	23 510,00		23510,00				

1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11
2	7	Насосы Wilo-PRO V05DA-222\EAD1X2-T0025-540-0 (Германия)(1раб.+1 рез). H=8 м, Q=30 м3/ч	2	153 855,44		307710,88				
		шт								
2	8	Подъемная цепь	1	15 230,00		15230,00				
		к-т								
2	9	Шкаф управления и защиты для автоматического управления 2-мя насосами.	1	123 679,93		123679,93				
		шт								
2	10	Поплавковый регулятор уровня с длиной кабеля 10м	3	5 236,53		15709,59				
		шт								
2	11	Анкера	1	3 450,00		3450,00				
		к-т								
2	12	Стояк для естественной вентиляции Ду100	1	2 560,00		2560,00				
		к-т								
2	13	Корпус КНС выполненный из армированного стеклопластика. Габаритные размеры: Диаметр 1600 мм, Высота 4200 мм.	1	1 616 353,00		1616353,00				
		шт								
2	14	Крышка стеклопластиковая	1	21 520,00		21520,00				
		шт								
2	15	Строительно-монтажные работы:	1	115 088,57		115088,57				
		работа								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2350995,59	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			2235907,02				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2235907,02				
	Стоимость работ		Тенге			115088,57				
	ВСЕГО, Стоимость работ					115088,57				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2350995,59				
		РАЗДЕЛ 3.Насосная станция дождевых стоков №2.2								
3	1	Напорный трубный узел из нержавеющей стали DN50. В комплекте с фланцами из нержавеющей стали для монтажа запорной арматуры.	2	13 320,00		26640,00				
		шт								
3	2	Направляющие трубы, предназначенные для подъема-спуска насосов из нержавеющей стали.	4	12 365,00		49460,00				
		шт								
3	3	Задвижка фланцевая DN50. Материал: чугун.	2	3 532,07		7064,14				
		шт								
3	4	Шаровой обратный клапан DN50. Материал: чугун.	2	5 184,74		10369,48				
		шт								
3	5	Стационарная лестница из нержавеющей стали.	1	12 650,00		12650,00				
		шт								
3	6	Сороулавливающая корзина (стеклопластиковая) с комплектом направляющих(из нержавеющей стали).	1	23 510,00		23510,00				
		шт								
3	7	Насосы Wilo-PRO V05DA-222\EAD1X2-T0025-540-0 (Германия)(1раб.+1 рез). H=8 м, Q=30 м3/ч	2	153 855,44		307710,88				
		шт								
3	8	Подъемная цепь	1	15 230,00		15230,00				
		к-т								
3	9	Шкаф управления и защиты для автоматического управления 2-мя насосами.	1	123 679,93		123679,93				
		шт								
3	10	Поплавковый регулятор уровня с длиной кабеля 10м	3	5 236,53		15709,59				
		к-т								

1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11
3	11	Анкера	1	3 450,00		3 450,00				
		к-т								
3	12	Стояк для естественной вентиляции Ду100	1	2 560,00		2560,00				
		к-т								
3	13	Корпус КНС выполненный из армированного стеклопластика. Габаритные размеры: Диаметр 1600 мм, Высота 4200 мм.	1	1 616 353,00		1616353,00				
		шт								
3	14	Крышка стеклопластиковая	1	21 520,00		21520,00				
		шт								
3	15	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы:	1	115 088,57		115088,57				
		работа								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2350995,59**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2235907,02**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2235907,02**				
	Стоимость работ		Тенге			**115088,57**				
	ВСЕГО, Стоимость работ					**115088,57**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2350995,59**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13811253,11**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**12775454,52**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**12775454,52**				
	ВСЕГО, Стоимость работ		Тенге			**1035798,59**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13811253,11**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		оборудование				13811253,11				
		Временные здания и сооружения 2,4%				0,00				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				0,00				
		ИТОГО :				0,00				
		всего с оборудованием				13811253,11				
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,6*0,9%				0,00				
		Затраты на выслугу лет, 1%				0,00				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				0,00				
		Итого				0,00				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				13811253,11				
		В ценах 2018г. К=3,1032				42859080,66				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				857181,61				
		Итого:				43716262,27				
		с понижающим к-0,78346131				34250000,10				
		НДС 12%				4110000,01				
		Итого по акту				38360000,11				

Генподрядчик:
ТОО "Прикаспийское Управление Строительством" **Генеральный Директор** _____ **Ермуханов А.Е.**

Субподрядчик:
ТОО "Hasanat Group"
Генеральный Директор _____ **Мусабаев Б.К.**

Уполномоченное лицо за ген.директора на право подписи в документах
Приказ №02 от 1.02.18г.
ТОО «Hasanat Group»