Счет-фактура № 21 от 30 июня 2017 г.

Дата совершения оборота: 30.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Hasanat Group"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110140004632, Республика Казахстан, Астана г., пр. Абая, дом № 13, к.304,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0019007, от 08.04.2013

ИИК поставщика: KZ46926150118W503006, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 8 от 02.03.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0,

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110140004632, Товарищество с ограниченной ответственностью "Hasanat Group",Республика Казахстан, Астана г., пр. Абая, дом №8, к.206

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХ-2006" БИН: 060640010970, г.Астана, р-н Алматы, ул.Пушкина,30

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХ-2006"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640010970, г.Астана, р-н Алматы, ул.Пушкина,30

ИИК получателя: KZ6896503F0007479892, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно -монтажные работы объект БАЗА	услуга	1	154 107 142,86	154 107 142,86	12%	18 492 857,14	172 600 000,00		
Всего по счету:					**154 107 142,86**		**18 492 857,14**	**172 600 000,00**		

Руководитель: Айтчанов С. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Лазарева О. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

верный

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХ-2006"** — **060640010970**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Hasanat Group",Республика Казахстан, Астана г., пр. Абая, дом № 13, к.304** — **110140004632**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
21	30.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно -монтажные работы объект БАЗА			услуга	1		172 600 000,00
				Итого	1	x	172 600 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Айтчанов С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2017

М.П.

вернуть

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Стройтех-2006"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Hasanat Group"
Объект:Производственная база, город Астана, улица Байыркум, здание 14
Договор №8 от 02.03.2017.

Акт приемки выполненых строительно-монтажных работ
за июнь месяц 2016 года.

№п/п	Виды работ	Стоимость договорной цены		Предыдущие выполнение		Физические объемы	Выполнение за текущий месяц		Всего с начала 2017 года		Всего с начало строительства		Остаток до завршения строительства	
		%	Всего тенге	%	тенге	м2:м3:шт:м/п	%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
	Всего, в том числе:	100		-	-		100		100		100		0	-
	ниже отметки 0,000													
1	Работы по прокладке канализационых труб (разводка наружных сетей)	100	21 200,00			797	100	16 896 400,00	100	16 896 400,00	100	16 896 400,00	-	-
2	Работы по прокладке канализационных труб в Адм. Здании(Разводка внутрених сетей)	100	12 800,00			746	100	9 548 800,00	100	9 548 800,00	100	9 548 800,00		
3	Работы по прокладке канализационных труб в Боксах	100	9 800,00			247	100	2 420 600,00	100	2 420 600,00	100	2 420 600,00		
4	Работы по прокладке водопроводных труб(Наружных сетей)	100	26 700,00			861	100	22 988 700,00	100	22 988 700,00	100	22 988 700,00		
5	Работа по прокладке водопроводных труб (Внутрених сетей Адм. Здания)	100	16 800,00			1017,31	100	17 090 800,00	100	17 090 800,00	100	17 090 800,00		
6	Вентялиционные работы с материалом	100	27 900,00			1653	100	46 118 700,00		46 118 700,00		46 118 700,00		

7	Работа по устройству отопительных труб (с материалом и оборудованием вкл. Теплый пол)	100	24 800,00			2320	100	57 536 000,00	100	57 536 000,00	100	57 536 000,00		
	Всего					**7641,31**		**172 600 000,00**		**172 600 000,00**		**172 600 000,00**	-	-

Итого сумма:Сто семьдесят два миллиона шестьсот тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Стройтех-2006"

_____ Магрупов Т.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "Hasanat Group"

«HASANAT GROUP» _____ Айтчанов С.Ж.