Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы
2 қарашадағы № 1277 қаулысына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазандағы № 1328 қаулысымен бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы «26» қаңтар Тараз қаласы

Тараз қаласы әкімінің 2014 жылғы «26» қаңтар № 24-0 өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы: **Көшербаев Ерік Әубәкірұлы** - Тараз қаласы әкімінің орынбасары;

Комиссия төрағасының орынбасары: **Битабаров Асан Қабылбайұлы** - «Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің бас маманы;

Комиссия мүшелері:

тапсырыс беруші: **Деметбаев Қадырбек Рақымбекұлы** - «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары;

бас жобалаушы: **Щегай Александр Сергеевич**- «АлдиярҚұрылыс Инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;

бас мердігер: **Ахмет Сәбит Мұраталыұлы** - «Айя-Сервис»жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;

басқада мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:

Ашимов Еділ Ортайұлы - «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің техникалық қадағалау маманы;

Көпелбек Талғат Оразбекұлы - Тараз қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы.

Ақылбеков Ералы Нұрғалиұлы - Тараз қаласы Төтенше жағдайлар басқармасының басшысы.

АНЫҚТАЛДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
2. Пайдалануға ұсынылған нысан: **«Тараз қаласы Жамбыл даңғылын (Ниеткалиев көшесінен Пушкин көшесіне) дейінгі жол бөлігін күрделі жөндеу»;**
3. Күрделі жөндеу жұмыстарын **«Айя-Сервис» ЖШС**-гі орындады;
4. Жоба-сметалық құжаттарын бас жобалаушы **«АлдиярҚұрылыс Инжиниринг» ЖШС**-гі дайындаған;
5. Жобалау жұмыстарына бастапқы шарттарды «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі берген;
6. Күрделі жөндеу жұмыстары **«АлдиярҚұрылысИнжиниринг» ЖШС**-нің жұмыс жобасы бойынша жүргізілген.
7. Жоба-сметалық құжаттары «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесімен бекітілген.
8. Құрылыс- монтаж жұмыстары келесі мерзім аралығында орындалды:

жұмыстың басталуы 25.08.2014жыл.

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 23.01.2015 жылы мерзімінен бұрын орындалды.
(айы және жылы)

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттар ұсынылды: ЖСҚ, жұмыс комиссиясының қорытындысы, орындалған жұмыстарды қабылдау актілері, орындалған жұмыстардың схемасы, жасырын жұмыстардың анықтама актісі, жол-құрылыс материалдарының паспорты мен сертификаттары.

10. Қабылдауға ұсынылған нысанның негізгі көрсеткіштері: Ұзындығы – 1800 м, ені: 12-25,5 м.

Бекітілген келісім-шарт құны:
барлығы 337 732,113 мың теңге, ҚҚС-ішінде, соның ішінде: 2014 жылға – 265 504,949 мың теңге; 2015 жылға – 72 227,163 мың теңге ҚҚС ішінде.

11. Технологиялық және сәулет- құрылыс шешімдерінің көрсеткіштері: Демонтаж жұмыстары, құдықтарды монтаждау жұмыстары, темір-бетон лотоктар орнату, БР 100*30*15 жол бордюрлерін орнату, ірі ыстық асфальтобетон қоспасынан төменгі қабатын салу, жолдың жоғарғы қабатын ыстық шағал мастикалы а/бетон қоспасымен салу, жол бұрылыстарын салу, үйлерге кіре берістерді салу, автотұрақтарды салу, су өткізгіш құбырлар, аялдамалар орнату, жол белгілерін орнату және көлденең жол сызығын сызу.

12. Объект (кешен) бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Жол бетоны, бордюрлер, люк тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99, ПГС, щағал, лоток, ірі түйіршікті шағалды асфальт-бетон қоспасы М-1 (ГОСТ 9128-97), шағал мастикалық а/бетон қоспасы, ЩПС, Битум БНД, МГ және СГ (сұйық), эмульсия, жол белгілері.

13. Еңбек қорғау және қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары Құрылыс Нормалары мен Ережелеріне сай орындалған.

14. Жұмыс комиссиясы анықтаған нысанды пайдалануға кедергі туғызатын кемшіліктер жойылған.

15. Жоба-сметалық құжаттардағы барлық жұмыстар толық көлемде орындалған.

16. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық **жақсы** деген сәулет-құрылыстық (көлем жоспарлары және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

9. Қабылдауға ұсынылған **«Тараз қаласы Жамбыл даңғылын (Ниеткалиев көшесінен Пушкин көшесіне) дейінгі жол бөлігін күрделі жөндеу»** нысаны
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: _____ Көшербаев Ерік Әубәкірұлы

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары _____ Битабаров Асан Қабылбайұлы

Комиссия мүшелері:

_____ Деметбаев Қадырбек Рақымбекұлы

_____ Щегай Александр Сергеевич

_____ Ахмет Сәбит Мұратғалыұлы

_____ Ашимов Еділ Ортайұлы

_____ Көпелбек Талғат Оралбекұлы

_____ Ақылбеков Ерал Нұрғалиұлы

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі

Подрядчик "АЙЯ-Сервис" ЖШС

Наименование строительства и его адрес Договор № 118 от 25.08.2014 г. "Капитальный ремонт проспекта Жамбыла (от ул. Ниеткалиева до ул. Пушкина) в г. Тараз"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентября 2014 года

код Заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование объектов, пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы, удержание 5%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт проспекта Жамбыла (от ул. Ниеткалиева до ул. Пушкина) в г. Тараз"	28 970 502,00	25 866 519,6	7 855 201	7 855 201	-	270 577	-	1 448 525,10	3 103 982,4	27 521 976,90

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі

_____ Демидбаев К.Р.

Подрядчик:

Директор "АЙЯ-Сервис" ЖШС

ТОО "АЙЯ-Сервис" ЖШС

_____ Ахмет С.М.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі**

Подрядчик **"АЙЯ-Сервис" ЖШС**

Объект **Договор №118 от 25.08.2014 г. "Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицы Конаева до улицы Сыпатай батыра) в г. Тараз"-(2-й участок "Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицы Ниеткалиева до улицы Пушкина) в г. Тараз")**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 11 сентября 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге: ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	СРДС РК 8 2.02-03-20 02 г. тб 17 стр. 357 пар.1 к-1,25	-Восстановление трассы в местности III категории сложности м2	1,739	10583	-	18404	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
2	СРДС РК 8 2.02-03-20 02 г. тб 17 стр. 357 пар.1 к-1,25	-Закрепление трассы в местности III категории сложности м2	1,739	8342	-	14507	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	Раздел1. Разборка существующего асфальтобетонного покрытия										
3	Е0127-101-2- Изм. и	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными	11440	337,3	326,99	3858733	3740729	363035	0,06	665	
				10,05	13,81	114972	157986	133	0,06	634	

доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2								
4	Е0127-101-8-	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя	11440	33,32	32,31	381227	369644	35756	0,01	66
Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002		добавлять к расценке 27-101-2 м2		1	1,35	11440	15444	133	0,01	62
5	Е010333-А15-1	Перевозка фрезерованного асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	2957	108,2	108,2	319947	319947	63989	-	-
				-	21,64	-	63989	100	0,45	1344
		Раздел 2. Демонтаж бортовых камней, лотков, колодцев, дождеприемников, тепловых камер, труб								
6	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	1250	122,85	-	153563	-	204238	0,77	959
				122,85	-	153563	-	133	-	-
7	Е0127-8-1	-Демонтаж лотков м	2037	593,06	351,18	1208063	715354	893633	1,56	3178
				240,75	89,1	490408	181497	133	0,36	733
8	Е0127-64-1	-Демонтаж железобетонных плит размером 1,2х0,7х0,1 м3	80,5	1761,15	1023,15	141772	82363	107626	4,94	398
				738	267,24	59409	21513	133	1,1	89
9	Е01031-А26-1	-Погрузка строительного мусора от разборки покрытия,	1497,96	27,1	27,1	40595	40595	28416	-	-

	бортового камня, лотков, труб, плит		-	18,97		28416	100	0,4	599
		т							
10 Е010333-А15-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1443,024	108,2	108,2	156135	156135	31227	-	-
			-	21,64	-	31227	100	0,45	656
		т							
	Раздел2. Демонтаж остановочных площадок								
11 Е0109-17-4 к1зпр=0,6к1экс=0,6к1зпм=0,6к1ма=0	-Демонтаж автобусных павильонов	0,85	4007,42	2738,42	3406	2328	1366	7,5	6
			1269	517,19	1079	440	90	2,02	2
		т							
12 Е01031-А18--1	Погрузка конструкций металлических от разборки автопавильонов	0,85	247,1	247,1	210	210	147	-	-
			-	172,97	-	147	100	3,63	3
		т							
13 Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьера/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,85	45	45	38	38	8	-	-
			-	9	-	8	100	0,19	-
		т							
14 Е0127-18-4	-Разборка покрытий асфальтобетонных на остановочных площадках	10,41	408,11	169,61	4248	1766	3358	1,55	16
			238,5	4,07	2483	42	133	0,01	-
		м3							
15 Е0127-18-2	-Разборка оснований щебеночных на остановочных площадках	17,43	66,75	51,25	1164	893	582	0,12	2
			15,5	9,62	270	168	133	0,04	1
		м3							
16 Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК	-Разборка бортовых бетонных камней БР 100х30х15 на остановочных площадках	103	316,13	5,93	32562	611	9077	0,42	43
			65,21	1,05	6716	109	133	-	-
		м							

	8.02-03-20 02 к1зпр=0,6к 1экс=0,6к1 зпм=0,6к1м а=0								
17	E01031-A26-- 1	Погрузка строительного мусора от разборки покрытия и бетонного бортового камня	79,2963	27,1	27,1	2149	2149	1504	-	-
				-	18,97	-	1504	100	0,4	32
		т								
18	E010333-A15- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	79,2963	108,2	108,2	8580	8580	1716	-	-
				-	21,64	-	1716	100	0,45	36
		т								
		Раздел 3.Вырубка деревьев								
19	E0101-191-1- 2	Валка деревьев с корня твердых пород, диаметр ствола более 32 см	2	47,52	3,87	95	8	63	0,25	1
				43,65	1,46	87	3	70	0,01	-
		дерево								
20	E01031-A19-- 1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	4,5	148,6	148,6	669	669	468	-	-
				-	104,02	-	468	100	2,18	10
		т								
21	E010333-A20- -2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 2	4,5	174,9	174,9	787	787	157	-	-
				-	34,98	-	157	100	0,73	3
		т								
22	E0101-30-3 -	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	96	0,26	0,26	25	25	5	-	-
				-	0,05	-	5	97	-	-
		м2								
23	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	96	14,12	12	1355	1152	406	0,01	1
				1,62	2,75	156	264	97	0,01	1
		м3								
		Установка бортовых камней								
24	E0127-34-2 - Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х30х15 см при других видах покрытий	1040	503,01	6,63	523129	6896	152756	0,7	726
				108,68	1,76	113027	1827	133	0,01	6
		м								

8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02										
25	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	44,72 м3	22000	-	983840	-	-	-	-

Строительно-монтажные работы		Тенге	7855202
		Тенге	953609
Итого прямых затрат			7855201,993
Накладные расходы			1899535,8
Ненормируемые и непредвиденные затраты			585284,28
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			10340022
Итого с временными зданиями и Сооружениями	10340022,06 X 1,2 %	124080,265	10464102
Возврат материалов от временных зданий И сооружений 15%			18,369
Итого с затратами на выслугу лет	10464102,325 X 1 %	104641,023	10568743
Итого с затратами на доп. отпуска	10464102,325 X 0,4 %	41856,409	10610600
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	10610599,757 X 2,39		25359333
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	25359333,419 X 2 %	507186,668	25866520
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		3103982,4
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			28 970 502

ЗАКАЗЧИК
Алматы каласы әкімдігінің тұрғын жай
коммуналдық шаруашылық,
көлаушы көлігі және автомобиль жолдары болімі " КММ-сі

Демидбаев К.Р.

ПОДРЯДЧИК
Директор «Айя-Сервис» ЖШС

ТОО "АЙЯ-Сервис" ЖШС

Ахмет С.М.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі**
Подрядчик **"АЙЯ-Сервис" ЖШС**

Наименование строительства и его адрес **Договор № 118 от 25.08.2014 г.** **"Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицы Конаева до улицы Сыпатай батыра) в г. Тараз"-(2-й участок "Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицыНиеткалиева до улицы Пушкина) в г. Тараз")**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014 года

код Заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование объектов, пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы, удержание 5%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицы Конаева до улицы Сыпатай батыра) в г. Тараз"-(2-й участок "Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицыНиеткалиева до улицы Пушкина) в г. Тараз")	189 694 995,00	143 504 012,0	58 386 386	58 386 386	-	1 771 706	-	8 036 224,67	17 220 481,0	152 688 268,33

Заказчик:
"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі
Демидбаев К.Р.

Подрядчик:
Директор "АЙЯ-Сервис" ЖШС
Ахмет С.М.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдык шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары болімі " КММ-сі**

Подрядчик **"АЙЯ-Сервис" ЖШС**

Объект **Договор №118 от 25.08.2014 г. "Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицы Конаева до улицы Сыпатай батыра) в г. Тараз"-(2-й участок "Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицы Ниеткалиева до улицы Пушкина) в г. Тараз")**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 13 октября 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
		Раздел1. Разборка существующего асфальтобетонного покрытия										
1	Е0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	15266	337,3	326,99	5149249	4991781	484448	0,06			887
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2		10,05	13,81	153423	210823	133	0,06			846
2	Е0127-101-8	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-2	15266	33,32	32,31	508724	493267	47714	0,01			89
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	м2		1	1,35	15266	20609	133	0,01			82

	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
3	Е0127-101-1-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	3805	202,84	196,64	771822	748231	72823	0,03	133
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		6,04	8,35	22982	31772	133	0,03	128
4	Е0127-101-7-	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	3805	26,75	25,93	101779	98656	9605	-	18
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		0,8	1,1	3044	4178	133	-	17
5	Е010333-А15-1	Перевозка фрезерованного асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	7351,2	108,2	108,2	795400	795400	159080	-	-
				-	21,64	-	159080	100	0,45	3341

Раздел 2. Демонтаж бортовых камней, лотков, колодцев, дождеприемников, тепловых камер, труб

6	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	т	2615,4	122,85	-	321302	-	427332	0,77	2006
					122,85	-	321302	-	133	-	-
7	E0127-18-5	-Кирковка покрытий и оснований бетонных вокруг колодцев	м	3,692	203,88	115,23	753	425	590	0,5	2
					88,65	31,42	327	116	133	0,11	-
8	E0127-18-4	-Кирковка покрытий и оснований асфальтобетонных вокруг колодцев	м3	6,344	408,11	169,61	2589	1076	2047	1,55	10
					238,5	4,07	1513	26	133	0,01	-
9	E0123-24-1	-Демонтаж люков	м3	68	244,67	35,42	16638	2409	19691	1,31	89
					209,25	13,5	14229	918	130	0,07	5
10	E0127-18-5	-Кирковка покрытий и оснований бетонных вокруг колодцев	шт	1,42	203,88	115,23	290	164	227	0,5	1
					88,65	31,42	126	45	133	0,11	-
11	E0127-18-4	-Кирковка покрытий и оснований асфальтобетонных вокруг колодцев	м3	2,44	408,11	169,61	996	414	787	1,55	4
					238,5	4,07	582	10	133	0,01	-
12	E0123-24-1	-Демонтаж существующих водоприемных люков	м3	10	244,67	35,42	2447	354	2896	1,31	13
					209,25	13,5	2092	135	130	0,07	1
13	E0127-64-1	-Демонтаж железобетонных плит размером 1,2x0,7x0,1	шт	149	1761,15	1023,15	262411	152449	199208	4,94	736
					738	267,24	109962	39819	133	1,1	164
14	E0127-18-2	-Разборка оснований щебеночных на трубах	м3	868,2	66,75	51,25	57956	44499	29006	0,12	102
					15,5	9,62	13457	8352	133	0,04	31
15	E0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную	м3	173,64	167,4	-	29067	-	32846	1,18	205
					167,4	-	29067	-	113	-	-
16	E0122-8-11	-Демонтаж металлических труб диам. 500 мм	м3	1,447	307552,18	115368,43	445028	166938	409196	857	1240
					162000	55530	234414	80352	130	271,21	392
17	E01031-A26-1	--Погрузка строительного мусора от разборки покрытия, бортового камня, лотков, труб, плит	км	2912,6879	27,1	27,1	78934	78934	55254	-	-
					-	18,97	-	55254	100	0,4	1165
18	E010333-A15-1	-Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами	т	2912,6879	108,2	108,2	315153	315153	63031	-	-
					-	21,64	-	63031	100	0,45	1324

	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
		т							
	Раздел2. Демонтаж остановочных площадок								
19	Е0109-17-4 -Демонтаж автобусных павильонов	0,85	4007,42	2738,42	3406	2328	1366	7,5	6
	к1зпр=0,6к1экс=0,6к1зпм=0,6к1ма=0		1269	517,19	1079	440	90	2,02	2
		т							
20	Е01031-А18--1 Погрузка конструкций металлических от разборки автопавильонов	0,85	247,1	247,1	210	210	147	-	-
			-	172,97	-	147	100	3,63	3
		т							
21	Е010333-А5--1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьера/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,85	45	45	38	38	8	-	-
			-	9	-	8	100	0,19	-
		т							
22	Е0127-18-4 -Разборка покрытий асфальтобетонных на остановочных площадках	58,7	408,11	169,61	23956	9956	18938	1,55	91
			238,5	4,07	14000	239	133	0,01	1
		м3							
23	Е0127-18-2 -Разборка оснований щебеночных на остановочных площадках	86,22	66,75	51,25	5756	4419	2881	0,12	10
			15,5	9,62	1336	829	133	0,04	3
		м3							
24	Е0127-34-1 -Разборка бортовых бетонных камней БР 100х30х15 на остановочных площадках	719	316,13	5,93	227300	4262	63364	0,42	301
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к1зпр=0,6к1экс=0,6к1зпм=0,6к1ма=0		65,21	1,05	46885	758	133	-	3
		м							
25	Е01031-А26--Погрузка строительного мусора	463,9639	27,1	27,1	12573	12573	8801	-	-

1	от разборки покрытия и бетонного бортового камня		-	18,97	-	8801	100	0,4	186
	т								
26 E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	463,9639	108,2	108,2	50201	50201	10040	-	-
			-	21,64	-	10040	100	0,45	211
	т								
27 E0133-256-1	Разборка бетонных фундаментов знаков	38	2216,31	-	84220	-	13915	2,21	84
			348,75	-	13253	-	105	-	-
	опора								
28 E0133-253-3	Демонтаж металлической опоры знака	38	716,75	543,5	27237	20653	12658	1,03	39
			173,25	144	6584	5472	105	0,5	19
	опора								
				Установка бортовых камней					
29 E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100x30x15 см при других видах покрытий	950	503,01	6,63	477858	6299	139537	0,7	663
			108,68	1,76	103246	1669	133	0,01	6
	м								
30 C143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	40,85	22000	-	898700	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
				Устройство колодцев					
31 E0106-33-1	Наращивание колодцев монолитным бетоном	7,36	10537,33	1343,81	77555	9890	25159	16,06	118
			2792,25	463,29	20551	3410	105	1,77	13
	м3								
32 E0123-24-1	Установка люков	25	287,31	35,42	7183	886	7239	1,31	33
			209,25	13,5	5231	338	130	0,07	2
	шт								
33 C131104-17 Изм. и	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	25	27700	-	692500	-	-	-	-

доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		комплект							
				Дорожная одежда на проезжей части					
34	E0127-44-1	-Разделка и заливка швов проезжей части битумной мастикой "Крафко"	1600	689	548,92	1102400	878280	196563	0,07	119
				10,8	81,57	17280	130512	133	0,33	529
		м								
					Дорожная одежда					
35	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	18	41601,39	339,59	748825	6113	3374	0,58	10
				-	140,94	-	2537	133	0,58	10
		т	2700	3905,29	167,92	10544296	453397	323262	0,19	516
36	E0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона		34,65	55,37	93555	149499	133	0,19	514
		т	24000	579,78	13,29	13914821	318893	249934	0,04	904
37	E0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см		6,51	1,32	156240	31680	133	-	114
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2	96000	67,48	0,54	6477714	52146	7036	-	9
38	E0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к горячим асфальтобетонным смесям ЩМА-20 к расценке 27-102-1		0,02	0,04	1920	3370	133	-	12
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20	м2								

ГЯ 8,02-03-20 02									
39	С010333-А20-0-1	Доставка мастики "Крафко" из г. Алматы, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	1,44	702,5	-	1012	-	202	2,95	4
				140,5	-	202	-	100	-	-
		т								
40	С010333-А20-1-1	Доставка мастики "Крафко" из г. Алматы, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	475,2	2,8	-	1331	-	266	0,01	6
				0,56	-	266	-	100	-	-
		т								
					Устройство металлических труб					
41	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	108,64	26,19	25,02	2846	2718	836	0,01	1
				1,15	6,79	125	737	97	0,02	3
		м3								
42	Е0101-164-1	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,2	167,4	-	368	-	416	1,18	3
				167,4	-	368	-	113	-	-
		м3								
43	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	86,8	15,75	-	1367	-	1326	0,1	9
				15,75	-	1367	-	97	-	-
		м2								
44	Е0130-3-3	Устройство песчано-щебеночных подушек под трубы	8,6	1832,47	48,05	15759	413	3730	2,56	22
				380,25	17,69	3270	152	109	0,09	1
		м3								
45	Е0130-7-1	Устройство бетонной подготовки под укладку труб	8,6	6734,12	532,08	57913	4576	5307	2,55	22
				434,25	131,85	3735	1134	109	0,43	4
		м3								
46	Е0122-8-10	Укладка металлических труб диам. 400 мм	0,145	268907,88	115634,5	38992	16767	31985	662	96
				126000	43681,5	18270	6334	130	213,34	31
		км								
47	С143019-34	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 400 мм, прочность труб вторая	145	2050	-	297250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

48	E0122-12-11-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм км	0,145	836877,31 39375	111187,31 42003	121347 5709	16122 6090	15340 130	236 205,14	34 30
49	E0101-166-1-	Засыпка вручную пазух траншей в грунтах 1 группы м3	17,4	122,18 122,18	- -	2126 2126	- -	2402 113	0,89 -	15 -
					Съезды и примыкания					
50	E0127-101-2-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2	2590,2	337,3 10,05	Съезды и примыкания к улицам 326,99 13,81	873679 26032	846961 35771	82197 133	0,06 0,06	150 143
51	E010333-A15-1	Перевозка фрезерованного асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	608,697	108,2 -	108,2 21,64	65861 -	65861 13172	13172 100	- 0,45	- 277
52	E0127-34-2 -Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	Установка бортовых бетонных камней сечением 100x30x15 см при других видах покрытий м	86	1470,51 108,68	6,63 1,76	126464 9346	570 151	12632 133	0,7 0,01	60 1

	02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
53	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,52	41601,39	339,59	21633	177	97	0,58	-
		т		-	140,94	-	73	133	0,58	-
54	E0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	77	3905,29	167,92	300708	12930	9219	0,19	15
				34,65	55,37	2668	4263	133	0,19	15
		т								
55	E0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	643	560,58	13,29	360451	8544	6696	0,04	24
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			6,51	1,32	4186	849	133	-	3
		м2								
56	E0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к горячим асфальтобетонным смесям ЩМА-20 к расценке 27-102-1	2572	67,48	0,54	173549	1397	188	-	-
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			0,02	0,04	51	90	133	-	-
		м2								
					Устройство парковок					
57	E0127-18-5	-Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	112,275	203,88	115,23	22891	12938	17929	0,5	56
				88,65	31,42	9953	3528	133	0,11	12

		м3							
58	Е0127-18-1	-Разборка покрытий из плитки	44,46	298,24	37,24	13260	1656	16219	1,8	80
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		261	13,28	11604	590	133	0,06	3
59	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	320,4	408,11	169,61	130759	54344	103367	1,55	497
				---	---	---	---	---	---	---
				238,5	4,07	76415	1304	133	0,01	4
		м3								
60	С01031-А26--1	Погрузка разобранного бетона и асфальтобетона при автомобильных перевозках	1129,164	27,1	-	30600	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
61	С010333-А15--1	Перевозка разобранного бетона и асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1129,164	108,2	-	122176	-	24435	0,45	513
				---	---	---	---	---	---	---
				21,64	-	24435	-	100	-	-
		т								
62	Е0127-15-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	1619	20,4	15,65	33030	25332	19293	0,03	50
				---	---	---	---	---	---	---
				4,68	4,28	7577	6929	133	0,02	25
		м2								
63	Е0127-102-1- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-20	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1619	394,2	13,29	638205	21512	16860	0,04	61
				---	---	---	---	---	---	---
				6,51	1,32	10540	2137	133	-	8
		м2								

02									
64	E0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к горячим асфальтобетонным смесям пористым крупнозернистым к расценке 27-102-1	6476	44,85	0,54	290443	3518	475	-	1
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		0,02	0,04	130	227	133	-	1
65	E0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1619	567,77	13,29	919213	21512	16860	0,04	61
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		6,51	1,32	10540	2137	133	-	8
66	E0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к горячим асфальтобетонным смесям ЩМА-20 к расценке 27-102-1	6476	67,48	0,54	436976	3518	475	-	1
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		0,02	0,04	130	227	133	-	1

Устройство автобусных остановок

Устройство посадочных площадок

67	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100x30x15 см при других видах покрытий на посадочных площадках и карманах остановок м	263	1470,51	6,63	386744	1744	38630	0,7	184
				108,68	1,76	28583	462	133	0,01	2
68	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	202	151,98	17,83	30700	3601	3084	0,04	8
				6,41	5,07	1295	1024	133	0,02	4
69	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	20,2	942,26	68,13	19034	1376	917	0,14	3
				21,38	12,76	432	258	133	0,04	1
70	E0127-57-2	-Устройство покрытия из плитки тротуарной на посадочной площадке с заполнением швов песком м2	202	1824,85	42,08	368619	8500	19405	0,38	77
				57,38	14,85	11591	3000	133	0,07	15

Устройство кармана автобусной остановки

71	E0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2	220	337,3	326,99	74206	71937	6981	0,06	13
				10,05	13,81	2211	3038	133	0,06	12

72	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	48,33	108,2	108,2	5229	5229	1046	-	-
				-	21,64	-	1046	100	0,45	22
		т								
73	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из материалов от разборки дорожного покрытия	15,3	95,48	73,75	1461	1128	673	0,14	2
				21,38	11,67	327	179	133	0,04	1
		м3								
74	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,176	41601,39	339,59	7322	60	33	0,58	-
				-	140,94	-	25	133	0,58	-
		т								
75	E0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	26	3905,29	167,92	101538	4366	3113	0,19	5
				34,65	55,37	901	1440	133	0,19	5
		т								
76	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-20	220	558,72	15,35	122918	3377	3219	0,03	7
				5,94	5,06	1307	1113	133	0,02	4
		м2								
77	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-20	880	66,93	-	58901	-	12	-	-
				0,01	-	9	-	133	-	-
		м2								
					Разогрев битума в котлах					
78	E0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	36	472,75	427,75	17019	15399	7764	0,29	10
				45	117,15	1620	4217	133	0,44	16

Строительно-монтажные работы	Тенге	50531185
	Тенге	1680266

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.			
Итого прямых затрат			50531184,58
Накладные расходы			3586802,8
Ненормируемые и непредвиденные затраты			3247079,3
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			57365067
Итого с временными зданиями и сооружениями	57365066,616 X 1,2 %	688380,799	58053447
Возврат материалов от временных зданий И сооружений 15%			103257
Итого с затратами на выслугу лет	58053447,415 X 1 %	580534,474	58633982

Итого с затратами на доп. отпуска	58053447,415 X 0,4 %	232213,79	58866196
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	58866195,679 X 2,39		140690208
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	140690207,673 X 2 %	2813804,153	143504012
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		17220481
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			160 724 493

ЗАКАЗЧИК
"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі

Демидбаев К.Р.

ПОДРЯДЧИК
Директор «Айя-Сервис» ЖШС

Ахмет С.М.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі**
Подрядчик **"АЙЯ-Сервис" ЖШС**

Наименование строительства и его адрес **"Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицы Конаева до улицы Сыпатай батыра) в г. Тараз"-(2-й участок "Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицыНиеткалиева до улицы Пушкина) в г. Тараз")**

Договор № 118 от 25.08.2014 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014 года

код Заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование объектов, пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы, удержание 5%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицы Конаева до улицы Сыпатай батыра) в г. Тараз"-(2-й участок "Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицыНиеткалиева до улицы Пушкина) в г. Тараз")	265 504 949,92	67 687 459,8	87 189 563	87 189 563	-	1 771 706	-	3 790 497,75	8 122 495,17	72 019 457,17

Заказчик:
"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ-сі
Демирбаев К.Р.

Подрядчик:
Директор "АЙЯ-Сервис" ЖШС
Ахмет С.М.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі**

Подрядчик **"АЙЯ-Сервис" ЖШС**

Объект **Договор №118 от 25.08.2014 г. "Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицы Конаева до улицы Сыпатай батыра) в г. Тараз"-(2-й участок "Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицы Ниеткалиева до улицы Пушкина) в г. Тараз")**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 12 ноября 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел1. Разборка существующего асфальтобетонного покрытия								
1	Е0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	1098	337,3	326,99	370357	359032	34844	0,06	64
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2		10,05	13,81	11035	15163	133	0,06	61
2	Е0127-101-7	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	1098	-26,75	-25,93	-29370	-28469	-2772	-	-5
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	м2		-0,8	-1,1	-878	-1206	133	-	-5

	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
3	Е010333-А15-1	Перевозка фрезерованного асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	206,4	108,2	108,2	22332	22332	4466	-	-
				-	21,64	-	4466	100	0,45	94
4	Е010333-А15-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	54,93594	108,2	108,2	5944	5944	1189	-	-
				-	21,64	-	1189	100	0,45	25
					Установка бортовых камней					
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х30х15 см при других видах покрытий м	742	503,01	6,63	373232	4920	108986	0,7	518
				108,68	1,76	80641	1304	133	0,01	5
6	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	31,906	22000	-	701932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Устройство колодцев					
7	Е0106-33-1	Наращивание колодцев монолитным бетоном	12,66	10537,33	1343,81	133403	17013	43276	16,06	203

				2792,25	463,29	35350	5865	105	1,77	22
8	E0123-24-1	-Установка люков	м3	43	287,31	35,42	12354	1523	12452	1,31	56
					209,25	13,5	8998	581	130	0,07	3
9	C131104-17 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	шт	43	27700	-	1191100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	E0106-33-1	-Наращивание колодцев дождеприемников монолитным бетоном В15	комплект	7,7	10537,33	1343,81	81137	10347	26321	16,06	124
					2792,25	463,29	21500	3567	105	1,77	14
11	E0123-24-1	-Установка люков	м3	10	287,31	35,42	2873	354	2896	1,31	13
					209,25	13,5	2092	135	130	0,07	1
12	C131104-9 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк дождеприемный, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99	шт	10	14800	-	148000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	E0127-44-1	-Разделка и заливка швов проезжей части битумной мастикой "Крафко"	компл			Дорожная одежда на проезжей части					
				2000	689	548,92	1378000	1097849	245704	0,07	149
					10,8	81,57	21600	163140	133	0,33	661
14	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	м			Дорожная одежда					
				25,7	41601,39	339,59	1069156	8727	4817	0,58	15
					-	140,94	-	3622	133	0,58	15
15	E0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	1000	3905,29	167,92	3905295	167925	119727	0,19	191
					34,65	55,37	34650	55370	133	0,19	191
16	E0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	т	6954	579,78	13,29	4031819	92399	72418	0,04	262
					6,51	1,32	45271	9179	133	-	33
			м2								

	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
17	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к горячим асфальтобетонным смесям ЩМА-20 к расценке 27-102-1 м2	27816	67,48	0,54	1876918	15109	2039	-	3
				0,02	0,04	556	976	133	-	3
		Съезды и примыкания								
18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100х30х15 см при других видах покрытий м	300	1470,51	6,63	441153	1989	44064	0,7	209
				108,68	1,76	32604	527	133	0,01	2
		Съезды и примыкания к улицам								
19	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	1,81	41601,39	339,59	75299	615	339	0,58	1
				-	140,94	-	255	133	0,58	1
20	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т	233	3905,29	167,92	909934	39126	27896	0,19	45
				34,65	55,37	8073	12901	133	0,19	44

21	E0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1947,2	560,58	13,29	1091554	25873	20278	0,04	73
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		6,51	1,32	12676	2570	133	-	9
22	E0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к горячим асфальтобетонным смесям ЩМА-20 к расценке 27-102-1	7788,8	67,48	0,54	525559	4231	571	-	1
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		0,02	0,04	156	273	133	-	1
		Устройство парковок								
23	E0127-15-4 -	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	2720,5	20,4	15,65	55503	42567	32420	0,03	84
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		4,68	4,28	12732	11644	133	0,02	43
24	E0127-102-1-	Устройство покрытия из	2720,5	394,2	13,29	1072413	36148	28331	0,04	102

		горячих асфальтобетонных		---	---	---	---	---	---
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2		6,51	1,32	17710	3591	133	-	13
25	Е0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения	10882	44,85	0,54	488049	5911	798	-	1
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	толщины покрытия добавлять к горячим асфальтобетонным смесям пористым крупнозернистым к расценке 27-102-1 м2		0,02	0,04	218	382	133	-	1
26	Е0127-102-1-	Устройство покрытия из	2720,5	567,77	13,29	1544608	36148	28331	0,04	102
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2		6,51	1,32	17710	3591	133	-	13
27	Е0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения	10882	67,48	0,54	734276	5911	798	-	1
		толщины покрытия добавлять к								

Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	горячим асфальтобетонным смесям ЩМА-20 к расценке 27-102-1		0,02	0,04	212	382	133	-	1
	м2								
				Устройство автобусных остановок					
				Устройство посадочных площадок					
28 Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100х30х15 см при других видах покрытий на посадочных площадках и карманах остановок	323	1470,51	6,63	474974	2142	47443	0,7	225
			108,68	1,76	35104	567	133	0,01	2
	м								
29 Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	219,6	151,98	17,83	33375	3914	3352	0,04	9
			6,41	5,07	1408	1113	133	0,02	4
	м2								
30 Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	22	942,26	68,13	20730	1499	999	0,14	3
			21,38	12,76	470	281	133	0,04	1
	м3								
31 Е0127-57-2	-Устройство покрытия из плитки тротуарной на посадочной площадке с заполнением швов песком	220	1824,85	42,08	401466	9258	21134	0,38	84
			57,38	14,85	12624	3267	133	0,07	16
	м2								
				Устройство кармана автобусной остановки					
32 Е0127-101-2 Изм. и	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными	362	337,3	326,99	122103	118369	11488	0,06	21
			10,05	13,81	3638	4999	133	0,06	20

доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2							
33 E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	47,409	108,2	108,2	5130	5130	1026	-	-
			-	21,64	-	1026	100	0,45	22
34 E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из материалов от разборки дорожного покрытия	т 25,44	95,48	73,75	2429	1876	1118	0,14	4
			21,38	11,67	544	297	133	0,04	1
35 E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	м3 0,284	41601,39	339,59	11815	96	53	0,58	-
			-	140,94	-	40	133	0,58	-
36 E0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т 43,25	3905,29	167,92	168904	7263	5178	0,19	8
			34,65	55,37	1499	2395	133	0,19	8
37 E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-20	т 362	558,72	15,35	202256	5557	5296	0,03	12
			5,94	5,06	2150	1832	133	0,02	6
38 E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-20	м2 1448	66,93	-	96919	-	19	-	-
			0,01	-	14	-	133	-	-
39 E0101-165-5	Разработка ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м2 1,7067	167,4	-	286	-	323	1,18	2
			167,4	-	286	-	113	-	-

Установка автопавильонов

УТВЕРЖДЕНА

40	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов для установки опор	м3	0,96	6390,41	95,97	613	92	814	4,9	5
					771,75	36,25	741	35	105	0,18	-
41	E0109-33-1	-Монтаж автопавильона	м3	4	7917,38	2765,33	31670	11061	11479	14,2	57
					2587,5	601,25	10350	2405	90	2,18	9
42	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	т	0,7467	122,18	-	91	-	103	0,89	1
					122,18	-	91	-	113	-	-
43	E0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	м3	25,517	472,75	Разогрев битума в котлах 427,75	12063	10915	5503	0,29	7
			т		45	117,15	1148	2989	133	0,44	11

Строительно-монтажные работы

	Тенге				
Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.			23803177	-	-
Итого прямых затрат					-
Накладные расходы			23803177,306		
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратамиы			975517,42		
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			26702246		
Итого с временными зданиями и сооружениями	26702246,453 X 1,2 %	320427,96	26265416		
Итого с зимними удорожаниями	27022673,410 X 1,35 %	364806,091	27022673		
Итого с затратами на выслугу лет	27022673,410 X 1 %	270226,734	27387479		
Итого с затратами на доп. отпуска	27022673,410 X 0,4 %	108090,694	27657706		
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	27765796,929 X 2,39		27765796		
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	66360255,660 X 2 %	1327205,093	66360255		
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		67687459		
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			8122495,17		
			75 809 954,92		

ЗАКАЗЧИК

"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ-сі

Демидбаев К.Р.

ПОДРЯДЧИК

Директор «Айя-Сервис» ЖШС

Ахмет С.М.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі**

Подрядчик **"АЙЯ-Сервис" ЖШС**

Дополнительное соглашение № 1 от 29 января 2015 года к договору № 118 от 25.08.2014 г.

Наименование строительства и его адрес **"Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицы Конаева до улицы Сыпатай батыра) в г. Тараз"-(2-й участок "Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицыНиеткалиева до улицы Пушкина) в г. Тараз")**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2015 года

код Заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование объектов, пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы, удержание 5%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицы Конаева до улицы Сыпатай батыра) в г. Тараз"-(2-й участок "Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицыНиеткалиева до улицы Пушкина) в г. Тараз")	337 732 113,60	64 488 539,0	118 974 130	118 974 130	-	1 685 630	-	3 611 358,18	7 738 624,68	68 615 805,50

Заказчик:
"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі

Демидбаев К.Р.

Подрядчик:
Директор "АЙЯ-Сервис" ЖШС

Ахмет С.М.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары болімі " КММ-сі**

Подрядчик **"АЙЯ-Сервис" ЖШС**

Объект **Дополнительное соглашение № 1 от 29 января 2015 года к договору №118 от 25.08.2014 г. "Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицы Конаева до улицы Сыпатай батыра) в г. Тараз"-(2-й участок "Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части проспекта Жамбыла (от улицы Ниеткалиева до улицы Пушкина) в г. Тараз")**

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 23 января 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство лотков								
1	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 / м3	167,83	26,19	25,02	4396	4199	1292	0,01	1
				1,15	6,79	193	1139	97	0,02	4
2	E0101-164-1	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / м3	14,52	167,4	-	2431	-	2747	1,18	17
				167,4	-	2431	-	113	-	-
3	E0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом / м2	1222,2	15,75	-	19250	-	18672	0,1	122
				15,75	-	19250	-	97	-	-
4	E0130-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под лотки / м3	122,22	1876,31	516,53	229323	63130	52215	1,63	199
				254,25	137,7	31074	16830	109	0,48	59
5	E0127-8-1	Устройство ж/б лотков / м	2037	659,22	351,18	1342831	715354	893633	1,56	3178
				240,75	89,1	490408	181497	133	0,36	733
6	C143018-152	Лотки водопропускные	2037	4370	-	8901690	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
7	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции лотков обмазочной битумной мастикой двухслойной	2444,4	326,42	13,7	797901	33488	287408	0,61	1479
				102,83	5,04	251358	12320	109	0,02	60
		м2								
8	E0101-166-1	-Засыпка вручную пазух траншей в грунтах 1 группы	407,4	122,18	-	49776	-	56247	0,89	361
				122,18	-	49776	-	113	-	-
		м3								
9	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта	407,4	14,12	12	5751	4888	1725	0,01	5
				1,62	2,75	660	1118	97	0,01	5
		м3								
10	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	407,4	21,55	4,52	8778	1840	6730	0,11	44
				17,03	-	6938	-	97	-	-
		м3								
11	E0106-1-1	-Устройство бетонной стыковки бортового камня и лотка	30,6	4881,19	66,01	149364	2020	7090	1,35	41
				195,75	24,93	5990	763	105	0,12	4
		м3								
						Устройство металлических труб				
12	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	977,77	26,19	25,02	25611	24465	7527	0,01	8
				1,15	6,79	1124	6635	97	0,02	23
		м3								
13	E0101-164-1	-Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,96	167,4	-	3341	-	3776	1,18	24
				167,4	-	3341	-	113	-	-
		м3								
14	E0101-145-4	-Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	781,4	15,75	-	12307	-	11938	0,1	78
				15,75	-	12307	-	97	-	-
		м2								
15	E0130-3-3	-Устройство песчано-щебеночных подушек под трубы	78,22	1832,47	48,05	143336	3758	33928	2,56	200
				380,25	17,69	29743	1384	109	0,09	7
		м3								
16	E0130-7-1	-Устройство бетонной подготовки под укладку труб	78,22	6734,12	532,08	526743	41620	48266	2,55	199
				434,25	131,85	33967	10313	109	0,43	34
		м3								
17	E0122-8-10	-Укладка металлических труб диам. 400 мм	1,302	268907,88	115634,5	350118	150556	287203	662	862
				126000	43681,5	164052	56873	130	213,34	278

		км							
18	С143019-34	-Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 400 мм, прочность труб вторая	1302	2050	-	2669100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	Е0122-12-11	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	1,302	836877,31	111187,31	1089614	144766	137740	236	307
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02			39375	42003	51266	54688	130	205,14	267
		км								
20	Е0101-166-1	-Засыпка вручную пазух траншей в грунтах 1 группы	156,24	122,18	-	19089	-	21571	0,89	138
				122,18	-	19089	-	113	-	-
		м3								
					Съезды к домам					
21	Е0127-15-3	-Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	858	79,77	18,45	68439	15829	10647	0,03	27
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			4,68	4,65	4015	3990	133	0,02	15
		м2								
22	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,26	41601,39	339,59	10816	88	49	0,58	-
				-	140,94	-	37	133	0,58	-
		т								
23	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	858	567,77	13,29	487143	11400	8935	0,04	32
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20			6,51	1,32	5586	1133	133	-	4
		м2								

	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
24	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к горячим асфальтобетонным смесям ЩМА-20 к расценке 27-102-1	3432	67,48	0,54	231578	1864	252	-
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		0,02	0,04	69	120	133	-
		Устройство автобусных остановок							
		Устройство посадочных площадок							
25	Е0106-1-20	Устройство пандусов бетонных м3	1,4	5918,9	311,32	8286	436	821	2,82
				441	117,61	617	165	105	0,57
		Установка автопавильонов							
26	Е0101-165-5	Разработка ям глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы м3	0,8533	167,4	-	143	-	161	1,18
				167,4	-	143	-	113	-
27	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов для установки опор м3	0,48	6390,41	95,97	3067	46	407	4,9
				771,75	36,25	370	17	105	0,18
28	Е0109-33-1	Монтаж автопавильона т	2	7917,38	2765,33	15835	5531	5740	14,2
				2587,5	601,25	5175	1202	90	2,18
29	СПрайс-лист	Стоимость автопавильона шт	2	466975,49	-	933951	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
30	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	0,3733	122,18	-	46	-	52	0,89
				122,18	-	46	-	113	-
		Обстановка дороги							
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА							
31	Е0127-103-1 7 Изм. и	Разметка проезжей части термопластиком с применением	3,478	311005,12	2223,73	1081676	7734	7790	6,05

доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,15 м		1052,7	631,26	3661	2196	133	2,69	9
	км								
32 Е0127-103-1-8 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:1	1,8	157421,27	2223,73	283358	4003	4031	6,05	11
			1052,7	631,26	1895	1136	133	2,69	5
	км								
33 Е0127-103-1-9 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:3	1,1	80355,54	2223,73	88391	2446	2464	6,05	7
			1052,7	631,26	1158	694	133	2,69	3
	км								
34 Е0127-103-2-0 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 3:1	0,95	234211,88	2223,73	222501	2113	2128	6,05	6
			1052,7	631,26	1000	600	133	2,69	3
	км								
35 Е0130-83-1	-Разметкаа проезжей части вручную (пешеходный переход)	384	1141,53	4,71	438348	1809	13252	0,16	61
			29,93	1,73	11493	664	109	0,01	3
	м2								
			ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ						
36 Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	34	747,86	146,19	25427	4970	24169	3,2	109
			506,25	28,22	17213	959	133	0,11	4
	шт								
37 Е0106-1-1	-Устройство бетонных фундаментов под знаки дорожные	1,53	4881,19	66,01	7468	101	355	1,35	2
			195,75	24,93	299	38	105	0,12	-
	м3								
38 СПрайс-лист стр.18	-Предупреждающие знаки треугольной формы из тонколистовой стали 1.11.1 (4шт.)	16	2785,39	-	44566	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
39 СПрайс-лист стр.18	-Предупреждающие знаки прямоугольной формы из тонколистовой стали 1.31.3	2	7362,7	-	14725	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		(1шт.)							
		шт							
40	СПрайс-лист-стр.18	Знак приоритета треугольной формы из тонколистовой стали 3.3.3(1шт.)	8	3620,82	-	28967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	СПрайс-лист-стр.18	Знаки запрещающие круглой формы из тонколистовой стали 3.20(2шт.)	4	2011,98	-	8048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	СПрайс-лист-стр.18	Знаки дополнительной информации прямоугольной формы из тонколистовой стали 7.1.1 (2шт.)	4	2252,23	-	9009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	СПрайс-лист-стр.18	Стойки дорожных знаков СКМ Тип-3 ф-76 (16шт. х 4м)	34	321,32	-	10925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	СПрайс-лист-стр.18	Хомуты трубные 40-90 мм для крепления дорожных знаков (2 шт. на 1 знак)	68	107,83	-	7332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Восстановление датчиков 2-х полосного скоростемера					
45	Е0127-44-1	Нарезка штраб	66	616,2	548,92	40669	36229	8108	0,07	5
				10,8	81,57	713	5384	133	0,33	22
		м								
46	Ц0108-146-1	Затягивание кабеля коаксиального и датчиков в штрабу	86	66,8	18,1	5745	1557	1969	0,12	10
				20,3	3,8	1746	327	95	0,02	2
		м								
47	Ц0108-412-1	Затягивание кабеля коаксиального в проложенные трубы и металлические рукава	240	8,5	0,1	2040	24	1664	0,05	12
				7,3	-	1752	-	95	-	-
		м								
48	Ц0108-146-1	Затягивание кабеля жаростойкого в штрабу в 3 ряда	85	66,8	18,1	5678	1539	1946	0,12	10
				20,3	3,8	1726	323	95	0,02	2
		м								
49	Ц0108-412-1	Затягивание кабеля жаростойкого в проложенные трубы и металлические рукава	315	8,5	0,1	2678	32	2185	0,05	16
				7,3	-	2300	-	95	-	-
		м								
50	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр 26 мм	10	114,4	7,8	1144	78	468	0,29	3
				48,8	0,5	488	5	95	-	-
		м								
51	Е0127-44-1	Заливка шва полиуретановым компаундом с разделкой шва	66	111,59	44,31	7365	2925	1905	0,07	5
				10,8	10,9	713	719	133	0,33	22
		м								
52	Ц0110-634-1	Настройка устройств присоединения	2	1082,8	-	2166	-	2163	4	8

	фильтр		1071	-	2142	-	101	-	-
53	Ц0110-632-1-Проверка качества конденсаторов связи после установки	12	1382,2	-	16586	-	16580	7	84
			1368	-	16416	-	101	-	-
	компл								
54	Ц0110-632-1-Проверка качества индуктивных датчиков после установки	4	1382,2	-	5529	-	5527	7	28
			1368	-	5472	-	101	-	-
	компл								
55	Ц0111-233-1-Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	64	23,79	-	1523	-	1172	0,11	7
			20,34	-	1302	-	90	-	-
	конец								
56	СПрайс-лист-Датчик пьезо	12	44021,49	-	528258	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс-лист-Кабель жаростойкий 1х2,5	400	59,61	-	23844	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс-лист-Кабель S-FTP	60	86,77	-	5206	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс-лист-Уплотнитель Rezin	30	17096,34	-	512890	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс-лист-Диск алмазный	4	9955,34	-	39821	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс-лист-Колодка клеммная 10	2	42,67	-	85	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
62	СПрайс-лист-Колодка клеммная 16	2	109,98	-	220	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
63	СПрайс-лист-Металлорукав д26 мм	10	165,92	-	1659	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
64	СПрайс-лист-Пена монтажная 750	2	237,03	-	474	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	Строительно-монтажные работы	Тенге			25003552	-	-		-
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.								
	Итого прямых затрат					21583610,307			
	Накладные расходы					2004645,5			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					1852037,9			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					25440293			
	Итого с временными зданиями и сооружениями	25440293,785 X 1,2 %			305283,525	25745577			

Возврат материалов от временных зданий И сооружений 15%			92524
Итого с зимними удорожаниями	25745577,311 X 1,35 %	347565,290	26093143
Итого с затратами на выслугу лет	25745577,311 X 1 %	257455,773	26350598
Итого с затратами на доп. отпуска	25745577,311 X 0,4 %	102982,309	26453581
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	26453580,753 X 2,39		63224058
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	63224057,843 X 2 %	1264481,156	64488539
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		7 738 624,68
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			72 227 163,68

ЗАКАЗЧИК
"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай коммуналдык шаруашылык, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары болімі " КММ-сі

Демидбаев К.Р.

ПОДРЯДЧИК
Директор «Айя-Сервис» ЖШС

Ахмет С.М.