СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2017г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор №135 от 24.05.2017года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Строительство детского сада на 90 мест в а. Тартогай Шиелийского района Кызылординской области	324 387 910	103 746 070	322 147 907,20	51 407 116	16 555 396	51 407 116	16 555 396	25 472 565	8 203 308
Итого к оплате в тенге								**25 472 565**	

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Конарбаев С.

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Еркебаев Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ Шамахов Б.Ы.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ" _____ Рашев А.

ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ"

Технадзор по объекту _____ Диуанов А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" **Форма №2**
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в а. Тартогай Шиелийского района Кызылординской области"
Строительство детского сада на 90 мест
Договор №135 от 24.05.2017года.

АКТ №2
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	3121,46	27,84	26,18	86886	81704	26826	0,01	36
		м3		1,66	7,20	5182	22475	97	0,03	78
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент**	96,54	251,77	--	24306	--	27466	1,77	171
		м3		251,77	--	24306	--	113	--	--
3	Е0101-173-2	**Водоотлив из котлованов**	96,54	343,74	343,74	33185	33185	20775	--	--
		м3		--	221,85	--	21417	97	1,02	98
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	262,5	6,48	6,48	1701	1701	536	--	--
		м3		--	2,10	--	552	97	0,01	2
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	112,5	134,10	--	15086	--	17047	0,97	109
		м3		134,10	--	15086	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	262,5	21,55	4,52	5656	1185	4336	0,11	28
		м3		17,03	--	4470	--	97	--	--
		ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	475	27,84	26,18	13222	12433	4082	0,01	5
		м3		1,66	7,20	789	3420	97	0,03	12
8	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	332,5	6,48	6,48	2154	2154	678	--	--
		м3		--	2,10	--	699	97	0,01	3
9	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	142,5	134,10	--	19109	--	21593	0,97	139
		м3		134,10	--	19109	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	332,5	21,55	4,52	7164	1502	5493	0,11	36
		м3		17,03	--	5662	--	97	--	--
		ЛИШНИЙ ГРУНТ								
11	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1967	39,82	37,82	78325	74384	24552	0,01	26
		м3		1,87	11,00	3678	21633	97	0,04	74
12	С010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	1967	124,43	--	244754	--	48951	0,52	1028
		т		24,89	--	48951	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			531547	208249			1578
			Тенге			127233	70197			267
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			531547				
	Всего заработная плата -		Тенге				197430			
	Местные материалы -		Тенге			262				
	Транспортные расходы -		Тенге			244754				
		Накладные расходы -	Тенге			202336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30350			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			777916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1946
		Сметная заработная плата -	Тенге				227780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			777916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1946
		Сметная заработная плата -	Тенге				227780			

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	546,6	89,00	88,73	48649	48501	13181	--	1
		м3		0,25	24,61	137	13452	97	0,08	46
14	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	683,25	1498,70	49,10	1023990	33548	82409	0,53	359
		м2		79,66	18,40	54428	12572	123	0,04	31
15	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	120	27,84	26,18	3340	3141	1031	0,01	1
		м3		1,66	7,20	199	864	97	0,03	3
16	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	84	6,48	6,48	544	544	171	--	--
		м3		--	2,10	--	177	97	0,01	1
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,10	--	4828	--	5455	0,97	35
		м3		134,10	--	4828	--	113	--	--
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	84	21,55	4,52	1810	379	1388	0,11	9
		м3		17,03	--	1431	--	97	--	--
19	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	11	302,09	197,24	3323	2170	2654	0,65	7
		шт		104,85	67,51	1153	743	140	0,25	3
20	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	50	408,67	272,99	20434	13650	16111	0,83	41
		шт		135,68	94,48	6784	4724	140	0,36	18
21	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	42	626,36	424,53	26307	17830	20658	1,21	51
		шт		201,83	149,49	8477	6279	140	0,61	25
22	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	23	952,52	669,02	21908	15387	15795	1,68	39
		шт		283,50	207,02	6521	4761	140	0,86	20
23	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	48	348,60	172,69	16733	8289	9172	0,48	23
		шт		76,28	60,21	3661	2890	140	0,24	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	78	497,84	243,37	38831	18983	20962	0,67	52
		шт		106,88	85,08	8337	6636	140	0,34	26
25	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	107	748,99	389,08	80141	41632	43565	0,94	100
		шт		153,90	136,92	16467	14650	140	0,55	59
26	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	151	1088,43	598,40	164354	90359	86608	1,18	178
		шт		195,53	214,16	29525	32338	140	0,91	138
27	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков из бетона В10	7,9	1318,12	86,60	10413	684	4340	3,06	24
		м3		490,50	32,72	3875	258	105	0,16	1
28	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков из бетона В12,5	3,07	1318,12	86,60	4047	266	1687	3,06	9
		м3		490,50	32,72	1506	100	105	0,16	--
29	С143001-5 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	8,058	7238,00	--	58324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-6 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	3,1314	7238,00	--	22665	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,1894	131,00	--	1466	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,017	6858,56	846,56	117	14	126	32,70	1
		т		5985,00	317,25	102	5	118	1,55	--
33	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,017	50900,00	--	865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	36	104,86	66,43	3775	2392	2404	0,15	5
		шт		23,85	23,85	859	859	140	0,11	4
35	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,924	27001,00	--	24949	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0110-23-3	Установка блоков в дверные наружные и внутренние апроемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	2,28	636,69	31,85	1452	73	555	1,15	3
		м2		190,80	12,04	435	27	120	0,06	--
37	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	2,28	11200,00	--	25536	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	--	982,74	2,26	--	--	--	1,22	--
		м2		183,38	0,86	--	--	--	--	--
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (С1-С3)	0,269	8679,65	422,15	2335	114	2671	56,40	15
		т		8257,50	157,50	2221	42	118	0,77	--
41	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,269	62000,00	--	16678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1140	245,44	3,82	279802	4355	52180	0,21	242
		м2		37,35	1,44	42579	1642	118	0,01	8
43	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	155,4	713,66	11,21	110903	1742	6548	0,20	31
		м2		31,50	4,21	4895	654	118	0,02	3
44	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	27,4	761,36	261,86	20861	7175	20171	3,44	94
		м3		499,50	99,00	13686	2713	123	0,48	13
45	С11011-476	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм	30,14	1690,00	--	50937	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.200 мм (ГИЛЬЗА)	1,8	2512,62	45,33	4523	82	708	1,66	3
		м		290,25	16,97	522	31	128	0,08	--
47	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб черезфундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2099615	311310			1327
			Тенге			213021	106418			412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2093074				
	Материалы -		Тенге			981387				
	Всего заработная плата -		Тенге				318492			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96776				
	Местные материалы -		Тенге			491579				
		Накладные расходы -	Тенге			409844				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61477			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2653093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1938
		Сметная заработная плата -	Тенге				379968			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6540				
	Материалы -		Тенге			5541				
	Всего заработная плата -		Тенге				947			
		Накладные расходы -	Тенге			1212				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				182			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			465				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2661310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1944
		Сметная заработная плата -	Тенге				381097			
		РАЗДЕЛ 3.ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ								
48	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**0,84**	**7197,61**	**66,01**	**6046**	**55**	**195**	**1,35**	**1**
		м3		**195,75**	**24,93**	**164**	**21**	**105**	**0,12**	**--**
49	**Е0106-1-20**	**Устройство заделки и пояса**	**2,8**	**8337,00**	**311,32**	**23344**	**872**	**1642**	**2,82**	**8**
		м3		**441,00**	**117,61**	**1235**	**329**	**105**	**0,57**	**2**
50	**Е0106-1-16**	**Устройство ступеней В12,5**	**1,44**	**8162,70**	**196,62**	**11754**	**283**	**524**	**1,79**	**3**
		м3		**272,25**	**74,27**	**392**	**107**	**105**	**0,36**	**1**
51	**С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0,016**	**41200,00**	**--**	**659**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
52	**Е0107-42-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**18**	**348,60**	**172,69**	**6275**	**3108**	**3440**	**0,48**	**9**
		шт		**76,28**	**60,21**	**1373**	**1084**	**140**	**0,24**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	14	497,84	243,37	6970	3407	3762	0,67	9
		шт		106,88	85,08	1496	1191	140	0,34	5
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,54	131,00	--	857	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	42	245,44	3,82	10308	160	1922	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1569	60	118	0,01	--
56	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	5,6	713,66	11,21	3996	63	236	0,20	1
		м2		31,50	4,21	176	24	118	0,02	--
57	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,118	4646,85	2285,57	548	270	233	9,35	1
		т		1579,50	617,13	186	73	90	2,34	--
58	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,11742	1333,50	312,12	157	37	72	2,96	--
		т		679,50	--	80	--	90	--	--
59	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	5,6	1142,00	--	6395	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-4150 Изм. и доп. вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,012	48847,00	--	586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	3,40518	136,21	0,07	464	--	386	0,65	2
		м2		108,00	0,02	368	--	105	--	--
62	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	11	3796,70	5,89	41764	65	1140	0,42	5
		м		71,78	2,23	790	25	140	0,01	--
63	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	11	1863,04	5,89	20493	65	1140	0,42	5
		м		71,78	2,23	790	25	140	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0115-172-4	Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,2	148,40	0,07	772	--	590	0,65	3
		м2		108,00	0,02	562	--	105	--	--
65	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,024	22951,16	316,57	551	8	104	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	84	3	120	0,58	--
66	Е0110-14-1	Установка стропил	0,136	23741,72	334,28	3229	45	575	22,10	3
		м3		3397,50	126,00	462	17	120	0,62	--
67	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,016	175710,10	1826,10	2811	29	197	42,70	1
		т		8100,00	690,75	130	11	140	3,37	--
68	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	17,4	993,79	8,20	17292	143	5715	1,71	30
		м2		272,95	3,08	4749	54	119	0,02	--
69	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,136	573,75	28,11	78	4	22	0,78	--
		м3		123,75	10,58	17	1	120	0,05	--
70	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций -каркасов, эстакад	0,024	1862,35	14,17	45	--	9	1,88	--
		м3		303,75	5,40	7	--	120	0,03	--
71	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	17,4	20,48	0,91	356	16	105	0,03	1
		м2		4,68	0,34	81	6	120	--	--
		ПОЛЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ								
72	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	850	183,02	2,62	155567	2227	12023	0,07	58
		м2		10,51	0,99	8934	842	123	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			321317	10858			148
			Тенге			23644	3872			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			314217				
	Материалы -		Тенге			93304				
	Всего заработная плата -		Тенге				27177			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1245				
	Местные материалы -		Тенге			185738				
		Накладные расходы -	Тенге			33727				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5059			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20877				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			368821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				32236			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			705				
	Материалы -		Тенге			132				
	Всего заработная плата -		Тенге				339			
		Накладные расходы -	Тенге			305				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				385			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6395				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6395				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			384				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6779				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			376670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				32621			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ								
73	**Е0107-45-6**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**109**	**1447,05**	**373,54**	**157728**	**40715**	**91685**	**2,66**	**290**
		шт		**465,75**	**135,07**	**50767**	**14723**	**140**	**0,61**	**66**
74	**Е0107-20-3**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**0,064**	**175710,10**	**1826,10**	**11245**	**117**	**788**	**42,70**	**3**
		т		**8100,00**	**690,75**	**518**	**44**	**140**	**3,37**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**168974**	**40832**			**293**
			Тенге			**51285**	**14767**			**66**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168974				
	Материалы -		Тенге			35360				
	Всего заработная плата -		Тенге				66052			
	Местные материалы -		Тенге			41496				
		Накладные расходы -	Тенге			92473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13871			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				79923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			277133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				79923			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ								
75	**С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125**	**136,428**	**15800,00**	**--**	**2155562**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
76	**С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125**	**80,207**	**15800,00**	**--**	**1267271**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**3422833**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3422833**				
	Местные материалы -		Тенге			**3422833**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**205370**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3628203**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**3628203**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6544286**	**571249**			**3346**
			Тенге			**415183**	**195253**			**762**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6530645**				
	Материалы -		Тенге			**1110052**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**609151**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**98021**				
	Местные материалы -		Тенге			**4141909**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**244754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**738379**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**369**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**110757**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**436141**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7705166**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4470**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**719908**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**705**				
	Материалы -		Тенге			**132**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**339**			
		Накладные расходы -	Тенге			**305**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**46**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**61**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1071**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**385**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**12935**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			5541				
	Всего заработная плата -		Тенге				947			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6395				
		Накладные расходы -	Тенге			1212				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				182			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			849				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1129			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7721233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4478
		Сметная заработная плата -	Тенге				721421			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**7 721 233**				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			262 522				
		Итого по главам 1-8	Тенге			**7 983 755**				
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание -1,35%	Тенге			107 781				
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%	Тенге			79 838				
	СН РК 8.02-02-2002	Доп.отпуска-0,4%	Тенге			31 935				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге			**8 203 308**				
		Итого в текущих ценах 2016г. К=2,737	Тенге			**22 452 454**				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи -2%	Тенге			449 049				
		ИТОГО:	Тенге			**22 901 504**				
		Итого с понижающим коэф.0,993094679	Тенге			**22 743 361**				
		НДС 12%	Тенге			2 729 203				
		ИТОГО:	Тенге			**25 472 565**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской
_____ Еркебаев Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ"
Технадзор по объекту _____ Диуанов А.