Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы 2015 жылғы 21 қазандағы №18 келісім шартқа №2 қосымша келісім

Ленгір қаласы 2016 жылғы «12» сәуір

Мемлекеттік мекеменің жарғысы негізінде әрекет ететін «Төлеби аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, бұдан әрі Тапсырысшы атынан бөлім басшысы Е. Бекболатов, бір жағынан және Жарғы негізінде әрекет ететін «Евро-Құрылыс» ЖШС, бұдан әрі аталуы Мердігер атынан директоры О. Жандарқұлов, екінші жағынан, «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының 32 бабы 2 тармағы негізінде және 2015 жылдың 19 қазанындағы электрондық сатып алу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы №825816 қорытынды хаттамасына сәйкес **«ОҚО, Төлеби ауданы, Қасқасу ауылдық округі Керегетас елді мекеніндегі Кереғетас орта мектебіне оқу блоғы, спорт зал, акт зал, асхана, шеберхана, кітапхана және әкімшілік бөлмелерінің құрылысы»** жұмыстары бойынша 467 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі» бюджеттік бағдарламасының 024 «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» кіші бағдарламашасы 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» ерекшелігі 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» бойынша 2015 жылғы 21 қазандағы №18 келісімшартқа өзгеріс енгізіп, қосымша келісім түзеді:

1. Келісімшарттың мәні мен бағасы

1.1 2015 жылы 22 қазан айында 467 037 015 431 бағдарламасы бойынша 19 820 000 (Он тоғыз миллион сегіз жүз жиырма мың) теңгеге №3572270 хабарландыру тіркелген және осы хабарландыру бойынша 19 820 000 (Он тоғыз миллион сегіз жүз жиырма мың) теңге қаржы төленген. Оның ішінде ҚҚС сомасы 2 123 571 (Екі миллион жүз жиырма үш мың бес жүз жетпіс бір) теңге.

«2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Төлеби аудандық мәслихатының шешімін іске асыру туралы» аудан әкімдігінің 2016 жылғы 25 наурыздағы №101 қаулысына сәйкес, 467 037 015 бюджеттік бағдарламасының өзгеруіне байланысты, 2016 жылдың 29 ақпан айында 467 037 015 431 бағдарламасы бойынша 290 682 864 (Екі жүз тоқсан миллион алты жүз сексен екі мың сегіз жүз алпыс төрт) теңгеге тіркелген №3755998 хабарландыру жабылсын, аталған хабарландыру бойынша 19 733 597 (Он тоғыз миллион жеті жүз отыз үш мың бес жүз тоқсан жеті) теңге төленген. Қалдық сома 270 949 267 (Екі жүз жетпіс миллион тоғыз жүз қырық тоғыз мың екі жүз алпыс жеті) теңге. **Қайта тіркелуге жататын қаржы сомасы 270 949 267 (Екі жүз жетпіс миллион тоғыз жүз қырық тоғыз мың екі жүз алпыс жеті) теңге.** Оның ішінде 29 030 279 (Жиырма тоғыз миллион отыз мың екі жүз жетпіс тоғыз) теңге ҚҚС сомасы.

1.2. Нысанның құрылыс монтаж жұмыстарын 2016 жылғы «15» тамызына дейін аяқтауға міндеттеме алады. Жұмыс комиссиясының ең

қорытындысы туралы актісі мен нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссияларының толық қолы қойылған актісі негізінде нысан қабылданады.

2. Қосымша келісімнің әрекет ету ету мерзімі

2.1 Осы қосымша келісім бірдей заңы күші бар екі данадан түзілген, 2015 жылғы 21 қазандағы №18 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және келісімшарттың міндеттемелерінің, қосымша келісіммен өзгертілген тармақтарынан басқа бөлігінің орындалуына нұсқан келтірмейді.

2.2 Осы қосымша келісім қол қойылған күннен бастап және ҚР ҚМ қазынашылық органдарына тіркелегеннен кейін күшіне енеді және 2016 жылдың 31 желтоқсан айына дейін әрекет етеді.

3. Тараптардың мекен жайы мен реквизиттері:

Тапсырысшы	Мердігер
«Төлеби аудандық құрылыс бөлімі» ММ	«Евро-Құрылыс» ЖШС
ИИК KZ44070103KSN5809000	ИИК KZ4884906KZ000725298
БИК KKMFKZ2A	БИК NURSKZKX
БИН 060240010222	БИН 031240011387
Код: 4673506	Банк: «Нурбанк» АҚ
Банк: Төлеби аудандық қазынашылық басқармасы, ОҚО Қазынашылық Департаменті	Мекен жайы: ОҚО, г. Шымкент Аль-фараби район,мкр Карасу д-21,кв-33
Мекен жайы: Ленгір қ, Әйтеке би көшесі №28	
Бөлім басшысы	Директор:
Е. Бекболатов	О. Жандарқұлов