зарег

Дополнительное соглашение № 52-д/1
к договору № 52 от 23.06.2014 года

Программа: 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 « За счет внутренних источников»
Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

г. Астана **«28» октября 2014 года.**

Республиканское государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Комитета Абишева Ислама Алмахновича, действующего на основании Положения Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра сельского хозяйства от 10.10.2014 года № 19-5/519, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Легостаева Геннадия Алексеевича с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании статьи 39 подпункта 7 пункт 2 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» заключили настоящее дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью Договора № 52 от 23 июня 2014 года о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № 875 от 6 августа 2014 года «О реформе системы государственного управления Республики Казахстан», внести следующие изменения в Договор:

1.1. В наименовании, в плане финансирования работ и по всему тексту Договора цифры «034» заменить на «235» .

1.2. В плане финансирования работ и по всему тексту Договора слова «Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан» заменить на слова «Республиканское государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

1.3. В плане финансирования работ в коде Республиканского государственного учреждения учредителя программы цифры «237/0018» заменить на «212/0360».

1.4. В соответствии с п.3 ст.627 Гражданского кодекса Республики Казахстан пункт 67 Договора дополнить словами: «Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работы третьему лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков»

1.5. В пункте 76 части адреса и реквизиты сторон Заказчика читать в следующей редакции: «Республиканское государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Орынбор, д. 8, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN0000000, БИН 910640000040, Кбе 11, ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

реквизиты «Подрядчика» читать в следующей редакции: «Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология», Республика Казахстан, 021800, Акмолинская область, Целиноградский район, аул Косшы, ул. Центральная, д. 21, кв. 1., тел. 8(7172) 43-87-12, БИК SABRKZKA, ИИК KZ73914012203KZ000XL, БИН 020640000996, Кбе 17, ДБ АО «Сбербанк».

2. В соответствии с решением Республиканской бюджетной комиссии № 31 от 20.10.2014 года внести следующие изменения в Договор:

2.1. Пункт 1 Договора изложить в следующей редакции: «Заказчик государственных закупок осуществил государственные закупки подрядных работ по объекту «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области» и принял заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 4 477 088 000 (четыре миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов восемьдесят восемь тысяч) тенге (далее - цена Договора), в том числе НДС – 479 688 000,00 (четыреста семьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге. В 2014 году предусмотрено 434 098 044 (четыреста тридцать четыре миллиона девяноста восемь тысяч сорок четыре) тенге, в том числе НДС – 46 510 504 (сорок шесть миллиона пятьсот десять тысяч пятьсот четыре) тенге 71 тиын. На 2015 год предусмотрено 497 080 000 (четыреста девяносто семь миллионов восемьдесят тысяч) тенге, в том числе НДС – 53 258 571 (пятьдесят три миллиона двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят одна) тенге 43 тиын. На 2016 год предусмотрено 3 197 820 970 (три миллиарда сто девяносто семь миллионов восемьсот двадцать тысяч девятьсот семьдесят) тенге, в том числе НДС – 342 623 675 (триста сорок два миллиона шестьсот двадцать три тысячи шестьсот семьдесят пять) тенге 36 тиын. На 2017 год предусмотрено 348 088 986 (триста сорок восемь миллионов восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) тенге, в том числе НДС – 37 295 248(тридцать семь миллионов двести девяноста пять тысяч двести сорок восемь) тенге 50 тиын.

2.2. Пункт 72 Договора изложить в следующей редакции: «Срок действия договора до 31 декабря 2017 года».

2.3. Пункт 69 Договора изложить в следующей редакции: «Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору до 20.11.2017 года»

3. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

Дополнительное соглашение действительно до 31 декабря 2017 года.

5. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
Республиканское государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 010000, город Астана, район Есиль, ул.Орынбор, д.8, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070101KSN0000000 БИН 910640000040, Кбе 11 ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология», Республика Казахстан 021800, Акмолинская область, Целиноградский район, аул Косшы, ул. Центральная, д. 21, кв. 1. тел. 8(7172) 43-87-12 БИК SABRKZKA ИИК KZ73914012203KZ000XL БИН 020640000996 Кбе 17 ДБ АО «Сбербанк»
_____ И. Абишев	**_____ Г. Легостаев**
«_____» _____ 2014 г.	**«_____» _____ 2014 г.**
	М. П.

Дата регистрации в территориальном органе казначейства:

«Утверждаю»	«Согласовано»
Председатель	Директор
Комитета по водным ресурсам	Товарищества с
Министерства сельского хозяйства	ограниченной ответственностью
Республики Казахстан	«Акмола-Гидрогеология»
_____ **Н. Абишев**	_____ **Г. Легостаев**
«____» _____ **2014 г.**	«____» _____ **2014 г.**

План финансирования

Республиканское государственное учреждение учредитель программ: **Код**

Комитет по водным ресурсам

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан **212/0360**

Программа 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология»

	Дата	План услуг	Сумма в тенге, в т.ч. по месяцам:
июль	аванс		234 656 109,00
октябрь ноябрь декабрь	10.10.2014г. 20.11.2014г. 10.12.2014г.	«Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области»	23 689 652,00 162 663 996,00 13 088 287,00
ИТОГО			**434 098 044,00**

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования **А. Рахымбекова**

«Утверждаю»	«Согласовано»
Председатель	Директор
Комитета по водным ресурсам	Товарищества с
Министерства сельского хозяйства	ограниченной ответственностью
Республики Казахстан	«Акмола-Гидрогеология»
_____ **Н. Абишев**	_____ **Г. Легостаев**
«____» _____ **2014 г.**	«____» _____ **2014 г.**

План финансирования

Республиканское государственное учреждение учредитель программ: **Код**

Комитет по водным ресурсам

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан **212/0360**

Программа 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология

	Дата	План услуг	Сумма в тенге, в т.ч. по месяцам:
апрель	аванс		149 124 000,00
апрель май август сентябрь октябрь ноябрь декабрь	20.04.2015г. 20.05.2015г. 20.08.2015г. 20.09.2015г. 20.10.2015г. 20.11.2015г. 10.12.2015г.	«Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области»	49 708 000,00 49 708 000,00 49 708 000,00 49 708 000,00 49 708 000,00 49 708 000,00 49 708 000,00
ИТОГО			**497 080 000,00**

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования **А. Рахымбекова**

«Утверждаю»	«Согласовано»
Председатель	Директор
Комитета по водным ресурсам	Товарищества с
Министерства сельского хозяйства	ограниченной ответственностью
Республики Казахстан	«Акмола-Гидрогеология»
_____ **Н. Абишев**	_____ **Г. Легостаев**
«____» _____ **2014 г.**	«____» _____ **2014 г.**

План финансирования

Республиканское государственное учреждение учредитель программ: **Код**

Комитет по водным ресурсам

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан **212/0360**

Программа 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология»

	Дата	План услуг	Сумма в тенге, в т.ч. по месяцам:
апрель	аванс		959 346 291,00
апрель	20.04.2016г.	«Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области»	335 770 046,50
май	20.05.2016г.		335 770 046,50
август	20.08.2016г.		335 770 046,50
сентябрь	20.09.2016г.		335 770 046,50
октябрь	20.10.2016г.		335 770 046,50
ноябрь	20.11.2016г.		335 770 046,50
декабрь	10.12.2016г.		223 854 400,00
ИТОГО			**3 197 820 970,00**

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования **А. Рахымбекова**

«Утверждаю»	«Согласовано»
Председатель	Директор
Комитета по водным ресурсам	Товарищества с
Министерства сельского хозяйства	ограниченной ответственностью
Республики Казахстан	«Акмола-Гидрогеология»
_____ **И. Абишев**	_____ **Г. Легостаев**
«____» _____ **2014 г.**	«____» _____ **2014 г.**

План финансирования

Республиканское государственное учреждение учредитель программ: **Код**

Комитет по водным ресурсам

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан **212/0360**

Программа 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология»

	Дата	План услуг	Сумма в тенге, в т.ч. по месяцам:
апрель	20.04.2017г.	«Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области»	24 846 917,20
май	20.05.2017г.		24 846 917,20
август	20.08.2017г.		24 846 917,20
сентябрь	20.09.2017г.		24 846 917,20
октябрь	20.10.2017г.		24 846 917,20
ноябрь	20.11.2017г.		223 854 400,00
ИТОГО			**348 088 986,00**

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования **А. Рахымбекова**