Дополнительное соглашение № 52-д/4
к договору № 52 от 23.06.2014 года

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»
Подпрограмма 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

г. Астана **«15» ноября 2016 года.**

Республиканское государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Комитета Абишева Ислама Алмахановича, действующего на основании Положения Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра сельского хозяйства от 10.10.2014 года № 19-5/519, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Легостаева Геннадия Алексеевича с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона «О государственных закупках» Республики Казахстан от 04.12.2015 года №434-V, а также решением республиканской бюджетной комиссии от 14 ноября 2016 года №26, заключили настоящее дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью Договора № 52 от 23 июня 2014 года о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Пункт 1 Договора изложить в следующей редакции: «Организатор государственных закупок – Республиканское государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан провел государственные закупки по объекту «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области» и принял заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **4 477 088 000** (четыре миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов восемьдесят восемь тысяч) тенге (далее - цена Договора), в том числе НДС – 479 688 000,00 (четыреста семьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге. В 2014 году оплачено **334 098 043,99** (триста тридцать четыре миллиона девяносто восемь тысяч сорок три) тенге 99 тиын, в том числе НДС – 35 796 219,00 (тридцать пять миллионов семьсот девяносто шесть тысяч двести девятнадцать) тенге 00 тиын. На 2015 год предусмотрено **497 096 955,01** (четыреста девяносто семь миллионов девяносто шесть тысяч девятьсот пятьдесят пять) тенге 01 тиын, в том числе НДС – 53 260 388,04 (пятьдесят три миллиона двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят восемь) тенге 04 тиын. На 2016 год предусмотрено **536 668 232** (пятьсот тридцать шесть миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести тридцать два) тенге 00 тиын, том числе НДС – 57 500 167,71 (пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч сто шестьдесят семь) тенге 71 тиын. На 2017 год предусмотрено **2 926 775 645,00** (два миллиарда девятьсот двадцать шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот сорок пять) тенге 00 тиын, в том числе НДС – 313 583 104,82 (триста тринадцать миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи сто четыре) тенге 82 тиын.

На 2018 год предусмотрено **182 449 124,00** (сто восемьдесят два миллиона четыреста сорок девять тысяч сто двадцать четыре) тенге 00 тиын, в том числе НДС – 19 548 120,43 (девятнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч сто двадцать) тенге 43 тиын.

1.1. В наименовании, в плане финансирования работ и по всему тексту Договора дополнить на 2016 год программой 254 «Эффективное управление водными ресурсами», подпрограммой 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений», спецификой 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

1.2. Пункт 69 Договора изложить в следующей редакции: «Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору до 10.12.2018 года»

1.3. Пункт 75 Договора изложить в следующей редакции: «Срок действия договора до 31 декабря 2018 года».

1.4. Пункт 76 Договора в части адреса и реквизиты сторон «Заказчика» читать в следующей редакции: «Республиканское государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан , 010000, город Астана, район Есиль, ул. Орынбор д.8, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN0000000, БИН 910640000040, Кбе 11, РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан».

«Исполнитель» читать в следующей редакции: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология», Республика Казахстан 010000, город Астана район Алматы ул. Иманбаевой д.5а, помещение 2а тел. 8(7172) 43-87-12 БИК SABRKZKA ИИК KZ73914012203KZ000XL БИН 020640000996 Кбе 17 ДБ АО «Сбербанк».

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. Дополнительное соглашение действительно до 31 декабря 2018 года.

4. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
Республиканское государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 010000, город Астана, район Есиль, ул.Орынбор, д.8, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070101KSN0000000 БИН 910640000040, Кбе 11 ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология», Республика Казахстан 010000, город Астана район Алматы ул. Иманбаевой д.5а, помещение 2а тел. 8(7172) 43-87-12 БИК SABRKZKA ИИК KZ73914012203KZ000XL БИН 020640000996 Кбе 17 ДБ АО «Сбербанк»
_____ **И. Абишев**	_____ **Г. Легостаев**
«_____» _____ **2016 г.**	«_____» _____ **2016 г.**

Дата регистрации в территориальном органе казначейства:

М. П.

«Утверждаю»	«Согласовано»
Председатель	Директор
Комитета по водным ресурсам	Товарищества с
Министерства сельского хозяйства	ограниченной ответственностью
Республики Казахстан	«Акмола-Гидрогеология»
_____ **И. Абишев**	_____ **Г. Легостаев**
«____» _____ **2016 г.**	«____» _____ **2016 г.**

План финансирования

Республиканское государственное учреждение учредитель программ: **Код**

Комитет по водным ресурсам

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан **212/0360**

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология»

	Дата	План услуг	Сумма в тенге, в т.ч. по месяцам:
ноябрь	30.11.2016г.	«Реконструкция Талаской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области»	306 433 376
декабрь	10.12.2016г.		230 234 856
ИТОГО			**536 668 232**

Руководителя управления экономики,
бюджетного планирования и бухгалтерского учета **М. Мырзатаев**

«Утверждаю»	«Согласовано»
Председатель	Директор
Комитета по водным ресурсам	Товарищества с
Министерства сельского хозяйства	ограниченной ответственностью
Республики Казахстан	«Акмола-Гидрогеология»
_____ **И. Абишев**	_____ **Г. Тегостаев**
«___» _____ **2016 г.**	«___» _____ **2016 г.**

План финансирования

Республиканское государственное учреждение учредитель программы, **Код**

Комитет по водным ресурсам

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан **212/0360**

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология»

	Дата	План услуг	Сумма в тенге, в т.ч. по месяцам:
апрель	аванс		878 032 693,50
апрель май сентябрь октябрь ноябрь	20.04.2017г. 20.05.2017г. 20.09.2017г. 20.10.2017г. 20.11.2017г. .	«Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области»	456 222 137,87 456 222 137,87 456 222 137,87 456 222 137,89 223 854 400,00
ИТОГО			**2 926 775 645,00**

Руководителя управления экономики,
бюджетного планирования и бухгалтерского учета **М. Мырзатаев**

«Утверждаю»	«Согласовано»
Председатель	Директор
Комитета по водным ресурсам	Товарищества с
Министерства сельского хозяйства	ограниченной ответственностью
Республики Казахстан	«Акмола-Гидрогеология»
_____ **И. Абишев**	_____ **Г. Легостаев**
«____» _____ **2016 г.**	«___» _____ **2016 г.**

План финансирования

Республиканское государственное учреждение учредитель прогр **Код**

Комитет по водным ресурсам

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан **212/0360**

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология»

	Дата	План услуг	Сумма в тенге, в т.ч. по месяцам:
апрель	аванс		54 734 737,2
апрель	20.04.2018г.	«Реконструкция Талаской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области»	31 929 596,7
сентябрь	20.05.2018г.		31 929 596,7
октябрь	20.09.2018г.		31 929 596,7
ноябрь	20.10.2018г.		31 929 596,7
	20.11.2018г.		
	10.12.2018г.		
ИТОГО			182 449 124,00

Руководителя управления экономики,
бюджетного планирования и бухгалтерского учета **М. Мырзатаев**