Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

Сноска. Акт в редакции постановления Правительства РК от 02.11.2011 № 1277 (порядок введения в действие см. пункт 2).

от "26" 12 2012 г. м/р Северная Трува
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от 10 декабря 2012 г. № 269 НГДУ «Октябрьскнефть» АО «СНПС - Актобемунайгаз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (*при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию*) Ергалиев А.Ж.
Зам. акима Байганинского района Актюбинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (*при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации*) Примбетов Б.А. - директор ГУ департамента государственного архитектурно- строительного контроля по Актюбинской области.
Маланьин В.А. - главный инженер центр «АСП
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика	Ахмет А.Ж.	начальник НГДУ «ОН»
	Акманов Р.Ф.	главный инженер НГДУ «ОН»
	Сертекешова А.Т.	зам. начальника по кап. стр-ву НГДУ «ОН»
	Камашев М.А.	зам. главного инженера НГДУ «ОН»
	Абдибеков Б. А.	зам. главного инженера НГДУ «ОН»
	Абдигапаров Н.П.	гл. техн. руководитель НГДУ «ОН»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации
Жубалиев Р. начальник ЦДНГ-3 НГДУ «ОН»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика	Дарханбаев А.А.	начальник СУ АО «СНПС-АМГ»
	Шукуров Т.К.	директор ТОО «Компания ЕСАТ»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (*при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения*) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков *(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)* _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (*при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения*)_____

Байкісі Б.К. директор ТОО «Бірлік Инжиниринг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Мусина З.У. главный врач СЭС Байганинского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы Утегенов Е.С. зам. начальника департамента за ЧС Актюбинской области подполковник противопожарной службы.

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (*при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения*) Иманкулов Ж.И. Директор департамент экологии по Актюбинской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) НГДУ «ОН» АО «СНПС- Актобемунайгаз»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Расширение обустройства м/р Северная Трува»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: по адресу : м/р Северная Трува

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от 31 май 2012 г. № 204 Постановление Акима Актюбинской области

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 24 сентябрь 2012 г. № 563 ГУ «Департамента государственного архитектурно строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _____

СУ АО «СНПС-Актобемунайгаз» и ТОО «Компания ЕСАТ»

(наименование организации)

выполнившим общестроительные монтажные и электромонтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Центр АСП АО «СНПС-Актобемунайгаз

(наименование организации)

выполнившим _____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы НГДУ «Октябрьскнефть».

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)_____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена АО «СНПС-Актобемунайгаз»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

2012г ОТ

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от 07 сентябрь 2012 г. № 167.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ январь 2012год;
(месяц, год)
окончание работ декабрь 2012год;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: 12
по норме или по проекту организации строительства _____;
фактически _____.

Примечание РЦПИ!
Пункт 9 вводится в действие с 31.01.2012.
9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____
акт рабочей комиссии и исполнительная документация
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
Примечание РЦПИ!
Пункт 10 вводится в действие с 31.01.2012.
10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
«Расширение обустройства м/р Северная Трува» имеет следующие объекты:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наименование объектов	Единица измерения	Мощность, фактически			
Обустройство устьев нефтяных скважин	скв.	38			
Выкидные трубопроводы	км	60,235			
ВЛ-10кВ по месторождению	км	50,197			
Замерная установка	кт	5			
Линия телемеханики	шт	63У			
Нефтегазосборные трубопроводы	км	26,581			

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

2012 СТ

Общая площадь м2
Число этажей этаж
Общий строительный объем м3
В том числе подземной части м3
Площадь встроенных, м2
встроенно-пристроенных
и пристроенных помещений

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- обвязка фонтанной арматуры под нефть
- выкидные линии из труб 108х8 ст 20
- ВЛ-10кВ к буровым установкам
- Нефтегазосборные трубопроводы из труб 325*12

Замерные установки - блочного заводского изготовления заводского изготовления

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

2012 СТ

18.Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект **«Расширение обустройства м/р Северная Трува»** принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии: А.Ж. Ергалиев

Зам. председатель: Б.А. Примбетов

В.А. Маланьин

Члены комиссии: А.Ж. Ахмет

Р.Ф. Акманов

А.Т. Сертекешова

М..А. Камашев

Б.А. Абдибеков

Н.П. Абдигапаров

Л.С. Блинецкий

Е.С. Утегенов

З.У. Мусина

Ж.И. Иманкулов

Б.К. Байкисс

Р. Жубалиев

А.А. Дарханбаев

Т.К.Шукуров

2012 СП