Дополнительное соглашение № 52-д/5
к договору № 52 от 23.06.2014 года

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»
Подпрограмма 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

г. Астана **«14» декабря 2017 года.**

Республиканское государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Комитета Абишева Ислама Алмахановича, действующего на основании Положения Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра сельского хозяйства от 10.10.2014 года № 19-5/519, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Легостаева Геннадия Алексеевича с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 185 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные приказом Министра финансов РК от 04.12.2014 № 540, а также решением заседания Республиканской бюджетной комиссии от 12.12.2017 года №27, заключили настоящее дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью Договора № 52 от 23 июня 2014 года о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Пункт 1 Договора изложить в следующей редакции: «Организатор государственных закупок – Республиканское государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан провел государственные закупки по объекту «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области» и принял заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **4 477 088 000** (четыре миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов восемьдесят восемь тысяч) тенге (далее - цена Договора), в том числе НДС – 479 688 000,00 (четыреста семьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге. В 2014 году оплачено **334 098 043,99** (триста тридцать четыре миллиона девяносто восемь тысяч сорок три) тенге 99 тиын, в том числе НДС – 35 796 219,00 (тридцать пять миллионов семьсот девяносто шесть тысяч двести девятнадцать) тенге 00 тиын. На 2015 год предусмотрено **497 096 955,01** (четыреста девяносто семь миллионов девяносто шесть тысяч девятьсот пятьдесят пять) тенге 01 тиын, в том числе НДС – 53 260 388,04 (пятьдесят три миллиона двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят восемь) тенге 04 тиын. На 2016 год предусмотрено **536 668 232** (пятьсот тридцать шесть миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести тридцать два) тенге 00 тиын, том числе НДС – 57 500 167,71 (пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч сто шестьдесят семь) тенге 71 тиын. На 2017 год предусмотрено **2 093 156 969** (два миллиарда девяносто три миллиона сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят девять) тенге, в том числе НДС – 224 266 818,11 (двести двадцать четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемнадцать) тенге 11 тиын. На 2018 год предусмотрено **1 016 067 800** (один миллиард шестнадцать миллионов шестьдесят семь тысяч восемьсот) тенге, в том числе НДС – 108 864 407,14 (сто восемь миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста семь) тенге 14 тиын.

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. Дополнительное соглашение действительно до 31 декабря 2018 года.

4. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
010000, город Астана,
район Есиль,
ул.Орынбор, д.8,
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИН 910640000040, Кбе 11
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

_____ **И. Абишев**
«____» _____ **2017 г.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология»,
Республика Казахстан
010000, город Астана
район Алматы
ул. Иманбаевой д.5а, помещение 2а
тел. 8(7172) 43-87-12
БИК SABRKZKA
ИИК KZ739140122O3KZ000XL
БИН 020640000996
Кбе 17
ДБ АО «Сбербанк»

_____ **Г. Легостаев**
«_____» _____ **2017 г.**

м. п.

Дата регистрации в территориальном органе казначейства:

«Утверждаю»
Председатель
Комитета по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан

_____ **И. Абишев**
«___» _____ **2017 г.**

«Согласовано»
Директор
Товарищества с
ограниченной ответственностью
«Акмола-Гидрогеология»

_____**Г. Легостаев**
«___» _____ **2017 г.**

План финансирования

Республиканское государственное учреждение учредитель программ: **Код**

Комитет по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан **212/0360**

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология»

	Дата	План услуг	Сумма в тенге, в т.ч. по месяцам:
февраль	16.02.2017г.	«Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области»	149 073 286,00
март	01.03.2017г.		147 117 854,00
март	29.03.2017г.		176 503 685,00
апрель	26.04.2017г.		141 535 004,00
май	29.05.2017г.		111 983 978,00
июнь	21.06.2017г.		60 349 171,00
июнь	29.06.2017г.		65 688 224,00
июль	20.07.2017г.		59 244 581,00
июль	30.07.2017г.		53 943 459,00
август	28.08.2017г.		59 718 064,00
сентябрь	04.09.2017г.		61 732 805,00
сентябрь	25.09.2017г.		196 187 151,00
октябрь	30.10.2017г.		164 785 682,00
ноябрь	14.11.2017г.		88 375 190,00
ноябрь	27.11.2017г.		229 209 975,00
декабрь	28.12.2017г.		327 708 860,00
ИТОГО			**2 093 156 969,00**

И. о. Руководителя управления
экономики, бюджетного планирования
и бухгалтерского учета **А. Рахымбекова**

«Утверждаю»
Председатель
Комитета по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан

_____ **И. Абишев**
«____» _____ 2017 г.

«Согласовано»
Директор
Товарищества с
ограниченной ответственностью
«Акмола-Гидрогеология»

_____ **Г. Легостаев**
«___» _____ 2017 г.

План финансирования

Республиканское государственное учреждение учредитель программ: **Код**
Комитет по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан **212/0360**
Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»
Подпрограмма 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология»

	Дата	План услуг	Сумма в тенге, в т.ч. по месяцам:
февраль	20.02.2018г.	«Реконструкция Талласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области»	170 487 716,00
март	20.03.2018г.		170 487 716,00
апрель	20.04.2018г.		110 487 716,00
май	20.05.2018г.		50 487 716,00
июнь	20.06.2018г.		50 487 716,00
июль	20.07.2018г.		50 487 716,00
август	20.08.2018г.		50 487 719,00
сентябрь	20.09.2018г.		70 487 716,00
октябрь	20.10.2018г.		61 190 637,00
ноябрь	20.11.2018г.		115 487 716,00
декабрь	10.12.2018г.		115 487 716,00
ИТОГО			**1 016 067 800,00**

И. о. Руководителя управления
экономики, бюджетного планирования
и бухгалтерского учета **А. Рахымбекова**