Утвержден
решением акима
Южно-Казахстанской области
от «27» «Ноября» 2015 год
№ 84

АКТ
Государственной приемочной комиссии

о приемке объекта проходивши капитальный ремонт в эксплуатацию

Город Арысь **От «18» декабря 2015 года**

Государственная приемочная комиссия, назначенная Решением Акима ЮКО приказом от «27» Ноября 2015 г. №84
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии

Каныбеков Сакен Асембекович	-	Заместитель акима Южно-Казахстанской области

Заместитель председателя комиссии

Серикбаев Ерболат Туганбаевич	-	Заместитель руководителя департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Южно-Казахстанской области

Члены комиссии:

Серикбаев Лесбек Ауезханович	-	Исполняющий обязанности руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области;
Есимов Галымжан Абаевич	-	Начальник отдела дорожно-технического инспекции управление административной полиции ДВД ЮКО (по согласованию);
Акаев Ербол Карсыбайевич	-	Заместитель акима города Арысь (по согласованию);
Бахаев Ергали Жарасбекович	-	Начальник одела по предупреждению чрезвычайных ситуаций департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области (по согласованию);
Нуршарипов Максат	-	Исполняющий обязанности директора государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Онтустик жолдары» управления пассажирского

транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области;

Мадыка Василий Григорьевич - Инженер по авторскому надзору товарищества с ограниченной ответственностью «ДорСтройПроект» (по согласованию);

Каримов Валихан Гафурович - Директор товарищества с ограниченной ответственностью «Ер-гарант-строй»

Искаков Даурен Жоралаевич - Директор товарищества с ограниченной ответственностью «СейСер» (по согласованию).

УСТАНОВИЛА :

Генеральным подрядчиком **ТОО «СейСер»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию законченое строительство объекта:
Капитальный ремонт автомобильной дороге КХ-13 «Сарыкол-Кожатогай» км 16,7-72,5 в городе Арысь Южно-Казахстанской области (участок км 47-60.17).
(наименование автомобильной дороги, значение, категория)

1.Строительство осуществлено на основании договора (договора, постановления и др.) № 0137 от «10» декабря 2012 г Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «1» марта 2014 года №785 Департамент ГАСКиЛ ЮКО
(наименование органа, вынесшего решение)

Строительство осуществлено генеральным Подрядчиком: ТОО «СейСер»
(наименование организации)

1. Проектно – сметная документация на строительство разработана ТОО «ДорСтройПроект» ГСЛ № 000753 от 27..02.2007 г.
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

3. Строительство осуществлялось с использованием проектов;
СНиП 3.03-09-2003; СНиП РК 5.01-03-2002; СНиП 2.03-30-2006; СНиП РК 3.03-09-2006; т.п.заказ № 03-08 выпуск 2; т.п. 3.503.1-81; т.п. т.п. 3.503.1-96; т.п.3.501-86; СТ РК 939-92; СНиП РК 1.03-05-2001; ГОСТ 7473-2010 СН РК 3.03.-19-2006; СТ РК 1549-2006; СТ РК 1125-2002; СТ РК 1124-2003;
(указать № проектов, № серии типового проекта)

5. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: декабрь 2012г. (месяц, год) окончание работ: ноябрь 2015г. (месяц, год)

6. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Акт приема- передачи, акт освидетельствования скрытых работ, фотоснимки, гарантийное письмо, ведомость дефектов
(перечень документов)

Предъявленный, к приемке в эксплуатацию капитальный ремонт автомобильный дороги имеет следующие основные показатели:

а) Протяжённость дороги – 12.566 км;
б) Ширина земляного полотна – 10 м;
в) Ширина проезжей части – 6 м;
г) Ширина обочины -1.5 м;

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	от ПК	до ПК	км	Примечание
1	2	3	4	5
Асфальтобетон горячий мелкозернистый 7 см	0+00	125+66,5	12,566	
Асфальтобетон горячий крупнозернистый 8 см	0+00	125+66,5	12,566	
Черный щебень 12 см	0+00	125+66,5	12,566	
Устройство оснований из ГПС С-6 с добавлением щебень фр 20-40 - 30%, толщиной 15 см	0+00	125+66,5	12,566	
Устройство оснований из ГПС С-4, толщиной 17 см	0+00	125+66,5	12,566	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ГПС С-4, толщиной 18 см	0+00	125+66,5	12,566	

7. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: согласно ПСД разработанной ТОО «ДорСтройПроект».

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Согласно СНиПов и ГОСТов и др. нормативных документов действующих в РК.

9.Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

10. Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:

Всего 1 018 522, 370 тыс. тенге,
В том числе:
строительно – монтажные работы 863 759, 08 тыс. тенге.
Фактические затраты, всего: 863 759, 08тыс.тенге

Решение государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке

Капитальный ремонт автомобильной дороге КХ-13 «Сарыкол-Кожатогай» км 16,7-72,5 в городе Арысь Южно-Казахстанской области (участок км 47-60.17).

Принять в эксплуатацию.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Каныбеков С.А.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ Серикбаев Е.Т.

Члены комиссии:

_____ Серикбаев Л.А.

_____ Есимов Г.А.

_____ Бахаев Е.Ж.

_____ Акаев Е.К.

_____ Нуршарипов М.Н

_____ Мадыка В.Г.

_____ Каримов В.Г.

_____ Искаков Д.Ж