АКТ
государственной комиссии о приемке законченного объекта капитального ремонта а/д по ул. Школьная (от ул.Калинина до дома № 85 по ул.Школьной), дорога на 3 мкр. (от кольца 2 мкрн.до пр.Победы) г.Абай Карагандинской области

г.Абай **«05» 10 2009 г.**
(местонахождение Автомобильной дороги)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная распоряжением № 72-р от 10.07. 2009 года ГУ «Аппарат акима города Абай Карагандинской области»

(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:

Председатель — представитель Заказчика: Бдуов М-С.И., аким г.Абай
(Ф.И.О., должность)

Заместитель председателя комиссии- представитель Заказчика: Суворина Л.В инженер сектора капитального ремонта АО «АрселорМиттал Темиртау»
(Ф.И.О., должность)

и члены комиссии:

Депутат Абайского районного маслихата: Дудкин Н.М. (по согласованию)
Главный специалист ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»:
Каткеев Е.Л. (по согласованию);
Директор КГП «Жигер-2004» при акиме Абайского района: Филиппов М.Н. (по согласованию);
Подрядчик: Нуртаев Б.Б. -директор ТОО «СейСер»;

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог,

УСТАНОВИЛА:

1.Подрядчиком ТОО «СейСер» предъявлены к приемке в эксплуатацию: а/д по ул. Школьная (от ул.Калинина до дома № 85 по ул.Школьной), дорога на 3 мкр. (от кольца 2 мкрн. до пр.Победы) г.Абай Карагандинской области.
указать наименование автомобильных дорог, категорию, вид строительства, место расположения (область, район)

2. Капитальный ремонт произведен на основании: контракта № PY997 от 13.08.2009г, согласно меморандума от 13.05.2009 г. о взаимном сотрудничестве между акиматом Карагандинской области и АО «Арселор Миттал Темиртау» подписанным от 13.05.2009г.»

(постановления, приказа, решения)

3.Капитальный ремонт осуществляется подрядчиком: ТОО «СейСер», выполнившим подготовительные работы: фрезерование а/бетонного покрытия, ямочный ремонт.

Дорожная одежда: устройство дополнительного слоя основания, устройство основания из щебня фракционного, устройство выравнивающего слоя, устройство нижнего и верхнего слоев покрытия, дорожная одежда остановочных площадок, демонтаж и монтаж бортовых камней,устройство ливневых решеток и люков смотровых колодцев.

(указать виды работ)

и его субподрядными организациями: нет

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:
- начало работы: с «15» 08 . 2009 года
-окончание работ: по «30» 09 .2009 года

5. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного капитального ремонта, перечисленная в приложении к настоящему акту.

6. Сметная стоимость по сметной документации всего: 25000000 тенге.

Фактическая стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию: 25000000 тенге.

Фактические затраты (для заказчика): 25000000 тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, изложенных в СНиП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги», а также ВСН-25-88 «Правила по контролю приемке и оценке качества работ при капитальном и среднем ремонте автодорог» и других нормативных актах.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТОЙ от Подрядчика ТОО «СейСер» и готовой к эксплуатации автомобильные дороги по ул. Школьная (от ул.Калинина до дома № 85 по ул.Школьной), дороги на 3 мкр. от кольца 2 мкрн.до пр.Победы, г.Абай Карагандинской области.

(наименование автомобильной дороги)

Приложение к акту:
1.Акты скрытых работ.
2.Паспорта на ДСМ.
3.Сертификат на бортовые камни.

Председатель государственной приемочной комиссии:

_____ **Бдуов М-С.И.**

Зам. председателя государственной комиссии:

_____ **Суворина Л.В.**

Члены комиссии:

_____ **Дудкин Н.М.**

_____ **Филиппов М.Н.**

_____ **Каткеев Е.Л.**

_____ **Нуртаев Б.Б.**