2009 жылғы 1 маусымдағы
№24/жол келісім шартына
№1 қосымшасы

Сайрам ауданындағы Жиде МК-сының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстары бойынша 2009 жылға қаржыландыру жоспары

мың теңге

к/с	Бюджеттің аталуы	Қаржы көлемі	Оның ішінде айларға бөлінуі						
			маусым	шілде	тамыз	қыркүйек	қазан	қараша	желтоқсан
1	Республикалық бюджет	5523	1657	1010	1294	1563	0	0	0
2	Жергілікті бюджет	2647	794	0	927	926	0	0	0
3	Барлығы	8170	2451	1010	2221	2489	0	0	0

«ОҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Басқарма бастығының орынбасары

Д.Оразбаев

«Алем-Строй-1» ЖШС-нің

Директоры

М.Байдеуов

2009 жылғы 1 маусымдағы
№24/жол келісім шартына
№2 қосымшасы

Сайрам ауданындығы Жиде МК-сының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстары бойынша 2009 жылға жұмыстардың атқару кестесі

қ/с	Жұмыстардың аталуы	Көлемі	Оның ішінде, айларға бөліну						
			маусым	шілде	тамыз	қыр-ек	қазан	қараша	желтоқсан
1	Топырақ қазып алу	12241 м3	2241	5000	5000				
2	Топрақ кесу	10640 м3		640	5000	5000			
3	Монолит темір бетон	8,7м3				8,7			

Тапсырыс беруші:

«ОҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Басқарма бастығының орынбасары

Д.Оразбаев

Мердігер:

«АлемСтрой-1» ЖШС

Директоры

М.Байдеуов

2009 жылғы 1 маусымдағы
№24/жол келісім шартына
№3 қосымшасы

Сайрам ауданындығы Жиде МК-сының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстары бойынша 2009 жылға төленген авансты өтеу кестесі

мың теңге

к/с	Бюджеттің аталуы	Алынған аванс көлемі	Аванстың айлар бойынша өтелуі							
			маусым	шілде	тамыз	қыркүйек	қазан	қараша	желтоқсан	
1	Республикалық бюджет	1656,9	656,9	500,0	500,0	-	-	-	-	
2	Жергілікті бюджет	794,1	394,1	200,0	200,0	-	-	-	-	
	Барлығы	2451,0	1051,0	700,0	700,0	-	-	-	-	

Тапсырыс беруші:

«ОҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Басқарма бастығының орынбасары

Д.Оразбаев

Мердігер:

«АлемСтрой-1» ЖШС

Директоры

М.Байдеуов