1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Наружные сети 0,4 кВ				**7074487**				
		ИТОГО:				**12436978**	**3253491**			**2464**
						395171	**693244**			**12126**
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**89252**				
		На общестроительные работы				**1070245**				
		Всего накладных расходов:				**1159497**				
		Итого с накладными				**13596475**				
		- заработная плата				**173925**				
		- трудоемкость				**580**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**815788**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**14412263**				
		Итого с временными, 1,2 %				**14585210**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				**14913377**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**14971718**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**15117570**				
		ИТОГО:				**15117570**				
		Сметная заработная плата				**1262340**				
		Нормативная трудоемкость				**15170**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**36126115**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**722522**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**36848637**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4421836**				
		Итого с НДС				**41270473**				
		Всего:				**41270473**				

Заказчик:

Главный специалист строительство жилья и инженерных сетей
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Керимбаев К.А.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Директор
ТОО "Global Engineering Almaty"

Садыков М.К.

Инженер-эксперт
ТОО "Global Engineering Almaty"

Абдраимов И.С.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Стройсеривс-97"

Есбергенов Н.М.

Начальник участка
(ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "Стройсеривс-97"

Адильбаев Е.Т.

Начальник ПТО
(ответственный составление актов выполненных работ)
ТОО "Стройсеривс-97"

Сейдулла А.М.