Счет-фактура № 00000000096 от 12 октября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 12.10.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340004966, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007138, от 16.07.2013

ИИК поставщика: KZ976010131000181530, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №187 от 24.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Капал Батыра 5 км

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340004966, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000440003612, ИНН/КПП: , 3-Энергоорталык" АО,Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Капал Батыра 5 км

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: 3-Энергоорталык" АО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 000440003612, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Капал Батыра 5 км

ИИК получателя: KZ7994815KZT22030087, в банке АО "Евразийский банк" , БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена труб левого бокового экрана поверхности топки котлоагрегата(ст.№2)	тг	1	11 333 718,75	11 333 718,75	12%	1 360 046,25	12 693 765,00		
Всего по счету:					**11 333 718,75**		**1 360 046,25**	**12 693 765,00**		

Руководитель: Шакаев Т. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бекмурзаева Ш.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012года №170

Заказчик: **АО "З-Энергоорталык"**

Подрядчик: **ТОО "Строй Транс"**

Наименование строительства и его адрес: **Замена труб левого бокового экрана поверхности топки котлоагрегата (ст. №2), находящейся по адресу: г. Шымкент, ул. Капал Батыра, 5 км б/н АО "З-Энергоорталык"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		187	24.06.2016г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате с НДС
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Замена труб левого бокового экрана поверхности топки котлоагрегата (ст. №2)	**21 800 000**	**11 333 719**							**1 360 046**	**12 693 765**
ИТОГО:										**12 693 765**

Заказчик:
Генеральный директор
АО "З-Энергоорталык"

_____Турдахунов Р.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Строй Транс"

_____Шакаев Т.Р.

Заказчик: АО "З-Энергоорталык"
Подрядчик: ТОО "СТРОЙТРАНС"
Договор № 187 от 24.06.2016г.

Наименование объекта и его адрес: Замена труб левого бокового экрана поверхности топки котлоагрегата

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2016г.

№ п/п	Наименование работ	Прейскурант	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Сборка и разборка металлических лесов, настилов, такелажа	26010201	т	0,5	323	162
2	Снятие и установ обшивка экранных труб	1010104	т	1,9	118	224
3	Замена труб элементов дистанционирования	1010202	т	5,4	1 784	9 634
4	Демонтаж донышек коллекторов элементов дистанционирования	2020101	шт		311	0
5	Разметка труб	1010402	т	7,2	691	4 975
6	Ошиповка труб	1010501	т	7,2	809	5 825
7	Гнутьё труб	1010403	т	0,9	945	851
8	Изготовление элементов дистанционирования-плавники	1010306	шт	39	718	28 002
9	Изготовление элементов дистанционирования-гребёнки	1030115	кг	325	42	13 650
10	Изготовление и установка элементов дистанционирования-опорные кронштейны	1030206	шт	8	68	544
11	Изготовление труб для гляделок	1010403	т	0,12	691	82,9
12	Изготовление труб для лаза	1010403	т	0,18	691	124,4
13	Зачистка коллекторов	24070102	шт	1	181	181
	Монтаж гляделок	1010306	шт	6	1 017	6 102
	монтаж лаза	1010306	шт	1	1 017	1 017
14	Детали дистанционирования крепления и подвеска	1030202	шт	129	14	1 806
15	Подготовка торцов верхних труб	1010502	т	5,4	897	4 844
16	Наплавка, проточка и заварка донышек коллекторов	2040101	т	0,175	2 242	392,4
17	Заварка плавников	1010306	шт	96	718	68 928
	Итого:					**147 343,3**
	Работы на тепловых станциях	**1,14**				**167 971,3**
	Вредность	**1,2**				**201 565,6**
	Повышающий	**53,03**				**10 689 022,0**
	Итого: Стоимость работы					**10 689 022,0**
1	УЗД сварных стыков	Е0109-50-1	м	91	93,4	8 499,4

2	Транспортировка труб, элементов дистанционирование к месту монтажа	С0101333-А1-1	т	5,4	20,28	109,5
	Итого:					**8 608,9**
	Итого в текущих ценах 2016	**2,737**				**23 562,6**
	Материалы					
	Электроды		тн	0,669	928 452	**621 134,4**
	Итого по смете					**11 333 718,9**
	НДС 12%					**1 360 046,3**
	Итого: Стоимость работы					**12 693 765**

Заказчик:
Генеральный директор
АО "3-Энергоорталык"
_____Турдахунов Р.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СТРОЙ ТРАНС"
_____Шакаев Т.Р.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Акционерное общество "3-Энергоорталык", г.Шымкент, ул.Капал Батыра 5км** ИИН/БИН **000 440 003 612**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс" г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева 30а, офис №10** **010340004966**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №187 от 24.06.2016г

Номер документа	Дата составления
96	12.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядк	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость с НДС (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена труб левого бокового экрана поверхности топки котлоагрегата (ст. №2)			шт	1	12693765,00	12693765,00
				Итого			12 693 765,00

53,9

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Номер по	Наименование материалов, сорт, марка, размер	Номенклатурный номер	Ед. изм	Количество	Цена за единицу	Сумма в KZT
1	Арматура д 18	41500005799	тн	0,280	110 714,29	31000,00
2	Катанка ф 6,5	41500003389	тн	0,200	137 500,00	27500,00
3	Сталь лист 12мм	101000769	тн	0,100	155 803,60	15580,36
4	Сталь лист 2мм	101000788	тн	0,210	171 428,57	36000,00
5	Сталь.лист 6 мм 12х1мф	41500001419	тн	1,500	707 142,86	1060714,29
6	Сталь.лист 6 мм ст 20	41500001418	тн	6,200	707 142,86	4384285,71
7	Труба d108x4	101000995	тн	0,090	160 664,89	14459,84
8	Труба d114x10	101001000	тн	0,030	44 332,33	1329,97
9	Труба d60x6 ст12Х1МФ	41500001512	тн	2,200	707 142,86	1555714,29
10	Труба d60x6 сталь 20	101001097	тн	15,800	445 710,00	7042218,00
			Итого	26,610	x	14 168 802,5

16,5

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

70,4

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакаев Т.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ген. Директор / _____ / Турдахунов Р.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.