«Утвержден»
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328

А К Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«27» 09 **2010 г.** **г.Тараз, ул.Пушкина, 31**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от « 20 » сентября 2010 г. № 123 **КГКП «Жамбылская областная детская больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области»**
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе :

председателя **Нуржанова Р.Б. – главного врача КГКП «Жамбылская областная детская больница»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя – представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Жанабаева С. - государственного инспектора управления ГАСК
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии – представителей
заказчика
Бидайбекова О. - начальника АХЧ КГКП «Жамбылская областная детская больница»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации
-
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Ворониной Л. - директора ТОО «Многопрофильная группа «Юрдиз-архстройсервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
-
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов противопожарного надзора
(фамилия, имя, отчество) (должность)

государственного органа социальной защиты населения
-
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителя местного исполнительного органа

_____ - _____

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика

Минакова Ю. В. - директора ТОО «Жамбылхимстройинженеринг»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Исабекова С. - главного специалиста УЗО

(фамилия, имя, отчество (должность)

Байжанова Ж. - технического надзора

(фамилия, имя, отчество (должность)

УСТАНОВИЛА :

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **КГКП «Жамбылская областная детская больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Капитальный ремонт здания Жамбылской областной детской больницы по ул.Пушкина, 31 в г.Тараз»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу : **Жамбылская область, г.Тараз, ул.Пушкина, 31**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартира, улица, номер дома (корпуса)

2. Капремонт осуществлен на основании решения (приказа, постановления и др.)

от «____» _____ **2010 г. №** _____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

и в соответствии с разрешением на производство ремонтно-строительных работ

от «**8**» **июня 2010 г. № 269**

«Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком

ТОО «Жамбылхимстройинженеринг»

(наименование организации)

выполнившим **ремонтно-строительные работы**

(виды работ)

и субподрядными организациями **-**

(наименование организации и их ведомственная подчиненность : виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Многопрофильная группа «Юрдизархстройсервис»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим **все разделы документации**

(наименование частей или разделов документации)

субподрядными организациями **-**

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организацией свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы **КГКП «Жамбылская областная детская больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области»**

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту).

6. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальному**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам) для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена **заключение ДГП «Жамбылгосэкспертиза» № 08-0511/09 от 14.12.2009 г.**

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки :

начало работ **апрель 2010 г.** окончание работ **сентябрь 2010 г.**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности капитального ремонта мес.:

по норме или по ПОС **6 мес.** фактически **6 мес.**

9. Государственной приемочной комиссией представлена следующая документация : **рабочие чертежи, сметная документация, исполнительные схемы, акты на скрытые работы**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем В том числе подземной части Площадь встроенных встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м3 м3 м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м2		Число квартир	Площадь квартир м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир в том числе						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

Согласно проектно-сметной документации выполнены следующие виды работ:

- усиление фундаментов, кирпичных стен, оконных и дверных проемов;

- установка металлических рам;

- разборка и устройство новых перекрытий на отм. +3.00м + 6.30м с устройством антисейсмических поясов;

- разборка и устройство нового кровельного покрытия с несущими конструкциями кровли;

- разборка и устройство новых внутренних инженерных сетей-систем отопления и вентиляции, сетей водопровода и канализации, сетей электроосвещения, системы пожарной сигнализации;

- внутренние ремонтные работы – замена оконных и дверных блоков, отделочные работы, а также отделка фасада;

- устройство сетей телефонизации, телевидения, электрочасофикации.

(Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении - к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среде и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены согласно проекту и требованиям СНиП**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **59000,0** тыс.тенге, в том числе : строительно-монтажных работ **47415,11** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - _____тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс.тенге, в т.ч. строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений :
технологических _____-_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____**хорошо**_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке **«Капитальный ремонт здания Жамбылской областной детской больницы по ул.Пушкина, 31 в г.Тараз»**
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Нуржанов Р.Б.
(подпись)

Члены комиссии :

_____ Жанабаев С. _____ Минаков Ю.

_____ Бидайбеков О. _____ Исабеков С.

_____ Воронина Л. _____ Байжанов Ж.

Примечание : Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.