ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО «Инжсервис Плюс»
ЗАКАЗЧИК: ГУ «Уральский областной противотуберкулезный диспансер департамента здравоохранения ЗКО»

Акт сдачи – приемки проектных работ
За июль 2007г

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» директор ТОО «Инжсервис Плюс» Жанко В.Ф. с одной стороны и представитель «Заказчика» главный врач Имангалиев М.Б. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что следующие работы выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством по договору № 73 от 14 мая 2007г:

Стоимость по договору в тенге	В т.ч. НДС 14%	Выполнено за июль 2007г		Получено аванса 30 %	Подлежит оплате
		Всего:	в т.ч. НДС 14%		
16 967 000	2 083 667	8 483 500	1 041 833	5 090 100	5 938 450

Продукцию сдал:
Директор ТОО «Инжсервис Плюс»

_____ **Жанко В.Ф.**

Продукцию принял:
Главный врач
ГУ «Уральский областной противотуберкулезный диспансер департамента здравоохранения ЗКО»

_____ **Имангалиев М.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Инжсервис Плюс»
ЗАКАЗЧИК: ГУ «Уральский областной противотуберкулезный диспансер департамента здравоохранения ЗКО»

Акт сдачи – приемки проектных работ за ноябрь 2007г

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Подрядчика» директор ТОО «Инжсервис Плюс» Жанко В.Ф., с одной стороны, и представитель «Заказчика» главный врач Уральского областного противотуберкулезного диспансера Имангалиев М.Б., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что проектные работы по договору № 73 от 14 мая 2007г выполнены с надлежащим качеством в следующем объеме:

Наименование работ	Стоимость работ по договору в тенге	Выполнено за ноябрь 2007г.	
		Всего:	в т.ч. НДС 14%
Капитальный ремонт основных и вспомогательных зданий Уральского противотуберкулезного диспансера	16 967 000	1 000 000	122 807

Заказчик
Главный врач
ГУ «Уральский областной противотуберкулезный диспансер департамента здравоохранения ЗКО»

_____ **Имангалиев М.Б.**

Подрядчик
Директор
ТОО «Инжсервис Плюс»

_____ **Жанко В.Ф.**

Заказчик: ГУ Уральский областной противотуберкулезный диспансер департамента здравоохранения ЗКО.

Подрядчик: ТОО «Инжсервис Плюс».

Акт сдачи - приемки проектных работ за декабрь 2007 г.

ГУ Уральский областной противотуберкулезный диспансер департамента здравоохранения ЗКО в лице Главного врача Имангалиева М.Б. с одной стороны и ТОО «Инжсервис Плюс» в лице директора Жанко В.Ф. с другой стороны составили настоящий акт в том, что проектные работы по договору № 73 от 14 мая 2007 г. выполнены в следующем объеме и с надлежащим качеством:

№	Наименование работ	Стоимость по договору, тенге	Выполнено в декабре	
			Всего	в т.ч. Н.Д.С.
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт основных и вспомогательных зданий Уральского областного противотуберкулезного диспансера.	16 967 000	7 483 500	919 026

Заказчик: _____ Имангалиев М.Б.

Подрядчик: _____ Жанко В.Ф.