Исполнитель: ТОО «Инжсервис Плюс»
Заказчик: Департамент строительства Западно-Казахстанской области

Акт сдачи-приемки проектных работ
за сентябрь 2007г

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» директор ТОО «Инжсервис Плюс» Жанко В.Ф. с одной стороны, и представитель «Заказчика» директор Департамента строительства Западно-Казахстанской области Маючий А.Ф. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что проектные работы по договору № 105 от 01.08.2007г выполнены с надлежащим качеством в следующем объеме:

№	Наименование работ	Стоимость по договору, тенге	Выполнено	
			Всего	В т.ч. НДС
1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство «Центра оперативного управления УВД в г.Уральск»	7 970 160	6 376 128	783 033

ЗАКАЗЧИК:

Директор Департамента строительства Западно-Казахстанской области

Маючий А.Ф.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО «Инжсервис Плюс»

Жанко В.Ф.

Исполнитель: ТОО «Инжсервис Плюс»
Заказчик: Департамент строительства Западно-Казахстанской области

Акт сдачи-приемки проектных работ
за ноябрь 2007г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» директор ТОО «Инжсервис Плюс» Жанко В.Ф., с одной стороны, и представитель «Заказчика» директор Департамента строительства Западно-Казахстанской области Полубояров В.Б., с другой стороны, составили настоящий акт в том, что проектные работы по договору № 105 от 01.08.2007г. выполнены с надлежащим качеством в следующем объеме:

№	Наименование работ	Стоимость по договору, тенге	Выполнено	
			Всего	В т.ч. НДС
1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство «Центра оперативного управления УВД в г.Уральск»	**7 970 160**	**1 594 032**	**195 758**

ЗАКАЗЧИК:

Исполняющий обязанности директора Департамента строительства Западно-Казахстанской области

Полубояров В.Б.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО «Инжсервис Плюс»

Жанко В.Ф.